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Rozdzial I. WSTEP

,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”
zostal zatwierdzony przez Rade Miejskg Uchwalg nr 465/2017 z dnia 25 stycznia 2017. Zgodnie
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r., LPR przedlozono Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym do oceny, w celu wpisania LPR do Wykazu
programow rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego. Po przeprowadzeniu przez IZ RPO z
wynikiem pozytywnym weryfikacji LPR, w dniu 21 lutego 2017 r. dokument zostal wpisany do
Wykazu programow rewitalizacji wojewodztwa mazowieckiego.

Koordynowany przez gming ,lLokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja” jest obowigzujacym wieloletnim programem dziatan
zmierzajacym do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz
stworzenia warunkow do jego dalszego rozwoju. W dokumencie zostaly okreslone cele
rewitalizacji (oraz odpowiadajgce zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki
dziatan), majgce na celu eliminacje lub ograniczenie negatywnych zjawisk. LPR realizowany
jest przez rézne podmioty, zgodnie z okreslonym w dokumencie harmonogramem czasowym i
finansowany z réznych zrédet. Dokument stanowi réwniez formalng podstawe do ubiegania si¢ o
dotacje z funduszy UE przy realizacji projektow rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Rozdzial 1. MONITORING WDRAZANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1. ZAPISY WYNIKAJACE Z LPR

Program jest dokumentem o charakterze strategicznym, ktorego skutki wdrozenia
obejmujg praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
w Programie zaplanowany zostat system monitoringu i oceny skuteczno$ci dziatan oraz system
wprowadzania modyfikacji wynikajgcych ze zmian zachodzacych w otoczeniu Programu.
System opiera si¢ na wspolpracy trzech sektorow: samorzadowego, pozarzadowego i biznesu.

1.1 PROCEDURA MONITORINGU

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczgcych
realizacji dziatania. Celem monitoringu jest biezgca ocena realizacji zadan strategicznych,
poprzez kontrolowanie, czy dane zadania zostaly w petny sposob zrealizowane w zaktadanym
czasie, czy osiggnicte zostaly planowane rezultaty, oraz czy nie zostaly przekroczone
przeznaczone na realizacje dzialan srodki finansowe. W systemie monitorowania dokonano
wyboru wskaznikow pozwalajacych monitorowaé efekt dtugofalowy catego Programu oraz
wskaznikéw monitorujgcych poszczegolne przedsiewziecia rewitalizacyjne.

Zadania zwigzane z monitoringiem wdrozenia Programu sg realizowane przez Biuro
Rewitalizacji Miasta (Wydzial Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych
Urzedu Miejskiego). Monitoring wdrazania poszczegdlnych projektow rewitalizacyjnych
bedzie zlozony z analizy stopnia osiggania mierzalnych i weryfikowalnych wskaznikow
projektow rewitalizacyjnych oraz monitorowania operacyjnego za pomocag bezposrednich
rozmdw z beneficjentami oraz wizji lokalnych na miejscu realizacji projektu rewitalizacyjnego.
Postepy w realizacji konkretnych przedsigwzie¢ rewitalizacyjnych, wraz ze stopniem wdrazania
zalozen, beda monitorowane na podstawie fiszek monitoringowych.

Na podstawie zebranych informacji o projektach zostanie opracowany Raport
monitorujgcy z wdrazania Programu. Zakres raportéw okresowych (rocznych) obejmowaé
bedzie, w szczegblnosci: informacje o postepach finansowych, zrédtach finansowania zadan,
informacje o postepach rzeczowych, zgodno$¢ z przyjetym harmonogramem, odchylen od
harmonogramu, sposoby komunikacji ze wspolnota lokalng w zakresie wdrazania Programu,
przebieg wdrazania poszczeg6lnych projektéw rewitalizacyjnych. Raporty monitorujgce
obejmowaé bedg zmiang wartosci wskaznikéw programowych przypisanych do celéw
programu rewitalizacji. Raport opracowywany bedzie na podstawie danych od beneficjentow
projektéw rewitalizacyjnych. Jednostki, ktore zgltosity dziatania do Programu zobowigzane sg
do kwartalnego informowania Urzedu Miejskiego o postepie prac objetych programem zgodnie
z zaleceniami dotyczacymi monitorowania. Opracowany przez Biuro Rewitalizacji Miasta
Raport z wdrazania Programu zostanie przedtozony Zespolowi ds. rewitalizacji celem
wydania opinii. Zaopiniowany raport bedzie corocznie prezentowany przez Burmistrza Radzie
Miejskiej. Po akceptacji dokumentu przez Rade przewiduje sig, iz raport bedzie publikowany
na stronie internetowej Urzedu Miasta, umozliwiajgc w ten sposéb opinii publicznej zapoznanie
sie z jego trescig. Wyniki raportu bedg podstawg do wprowadzania ewentualnych modyfikacji
programu rewitalizacji, m.in. w reakcji na zmiany w jego otoczeniu.
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Dodatkowym dokumentem przedkladanym Radzie Miejskiej przez Burmistrza bedzie
prognoza, dotyczaca wdrazania Programu w kolejnym roku wraz z propozycja ewentualnych
modyfikacji, ktora poddawana bedzie analizie kazdorazowo przy okazji zatwierdzania budzetu.

1.2. WSKAZNIKI MONITOROWANIA

Monitorowanie efektow rzeczowych obejmowaé bedzie wskazniki produktu, rezultatu
i oddzialywania.

Wskazniki oddziatywania dotyczg catego Programu i catego obszaru zidentyfikowanego
jako obszar rewitalizacji, na ktérym realizowane bedg dzialania rewitalizacyjne. Mierzg zmiany
zachodzace w wyniku wdrazania Programu, poszczegdlnych przedsiewzie¢ i projektow
rewitalizacyjnych. Wybrane wskazniki oddzialywania zostaly w LPR przypisane do celow
programu rewitalizacji nastepujgco:

Cel 1 - Pobudzanie aktywnosci poszczegolnych grup mieszkancow poprzez zmiane sposobu
uzytkowania wspdlnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wskazniki oddziatywania:

e Poziom aktywnosci gospodarczej (Liczba zarejestrowanych  podmiotéw
gospodarczych/100 mieszkancow).

e Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.

e Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Cel 2 - Ograniczenie problemow spolecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej
jako podstawy $wiadczenia ustug dla réznych grup mieszkancow.

Wskazniki oddziatywania:

e Liczba przydzielonych swiadczen z powodu ubdstwa na 100 mieszkancow.

e Liczba przydzielonych swiadczen z powodu bezrobocia na 100 mieszkancéw.

e Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu Niepelnosprawnosci na 100 mieszkancéw

e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktdcen porzadku publicznego
(rocznie).

e Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

Cel 3 - Wzmocnienie spéjnosci spolecznej poprzez stworzenie warunkéw do prowadzenia
dzialan prewencyjnych w  stosunku do mlodziezy oraz osob starszych poprzez
tworzenie nowych uslug spolecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wskazniki oddziatywania:

e Koncentracja form dziatalnosci gospodarczej typowych dla obszaréw koncentracji
problemow spolecznych (lombardy itp.).

e Liczba 0s6b ktorym przyznano $wiadczenie z powodu Alkoholizmu na 100
mieszkancow.

e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku publicznego
(rocznie).

Cel 4 - Poprawa jakoS$ci Zycia pod wzgledem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i
wzmacnianie udogodnien zwigzanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.
Wskazniki oddziatywania:

e Wskaznik gestosci zaludnienia w 2015 roku.
e Powierzchnia nowych terenow zielonych.
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e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktdcen porzadku publicznego
(rocznie).

Cel 5 - Stworzenie warunkow do rozwoju partnerstwa samorzgdu, mieszkancow oraz
organizacji funkcjonujacych na terenie gminy oraz wspdlnego dzialania w
rozwigzywaniu problemow spolecznosci lokalnej na obszarze zdegradowanym.

Wskazniki oddziatywania:

e Liczba dzikich wysypisk $mieci.

e Wskaznik objecia terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

e Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.

Wskazniki produktu i  rezultatu monitorujg stopien realizacji poszczegdlnych
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Zostaly okreslone w Programie w kartach poszczegdlnych
projektéw.

2. MONITORING W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Monitoring wdrazania w 2017 roku ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja” obejmowat okres sprawozdawczy od dnia 25.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. Zgodnie z zapisami LPR, zadania zwigzane z monitoringiem Programu byly
wdrazane przez Biuro Rewitalizacji Miasta (BRM) w Wydziale Przygotowania Inwestycji i
Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miejskiego, przy wspoéludziale beneficjentow projektow
rewitalizacyjnych oraz cztonkéw Zespolu d.s. rewitalizacji. Monitoring przeprowadzono
metodami okreslonymi w obowigzujagcym LPR. Podczas prac uzyto wskazanych w Programie
narzedzi badania i analizowania zmian zachodzacych na obszarze zdegradowanym.

Dokonanie analizy stopnia osiggania mierzalnych i weryfikowalnych wskaznikow
projektow rewitalizacyjnych mozliwe byto po przeanalizowaniu:

- ztozonych przez beneficjentow 24 fiszek monitoringowych i informacji o projektach wpisanych
do LPR (w tym danych o stopniu wdrozenia, poniesionych kosztach, post¢pach finansowych,
zrodlach finansowania, zmianach warto$ci wskaznikow rezultatu i wskaznikow produktu oraz
zaistniatych w 2017 roku zmianach wartosci wskaznikéw oddziatywania monitorujgcych LPR);

- przedlozonych aktualnych danych o gminie z wydziatow i jednostek organizacyjnych Urzedu
(USC, OPS, SM, OiT, OSiR, Biblioteka, WPP, WGN, OS, OR, OR.I, KP, IT, IF).

Przeprowadzona przez BRM analiza wskaznikéw, uzupelniona o monitorowanie
operacyjne za pomocg bezposrednich rozméw z beneficjentami oraz o wizje lokalne na miejscu
realizacji projektéw rewitalizacyjnych, umozliwity dokonanie rzetelnej oceny zaistniatych zmian
zachodzacych na obszarze zdegradowanym oraz oceny wptywu i skutecznosci prowadzonych
dziatan na zdiagnozowane problemy. Wykonane prace pozwolily na opracowanie ,Raportu
monitorujgcego z wdrazania w 2017 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”, ktéry zostanie przedstawiony Zespotowi ds.
rewitalizacji celem wydania opinii, a nastepnie przedlozony przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po
akceptacji dokumentu przez Rad¢ Miejskg Raport bedzie opublikowany na stronie internetowe;j
Urzedu Miasta. Dokument stanie si¢ podstawg do przeprowadzenia prognozy wdrazania
Programu w kolejnym roku oraz przygotowania propozycji ewentualnych modyfikacji Programu.
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Rozdzial I1I. REALIZACJA PROGRAMU W 2017 ROKU

1. POSTEP RZECZOWY I PRZEBIEG WDRAZANIA PROGRAMU

Postep rzeczowy w realizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki na lata 2014-2020 — Aktualizacja” i przebieg wdrazania w 2017 roku konkretnych
przedsiewzieé rewitalizacyjnych, byly monitorowane przez Biuro Rewitalizacji Miasta w
Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miejskiego. Zrodlem
pozyskiwania informacji byly Karty monitorujgce projekty rewitalizacyjne, bezposrednie
rozmowy z beneficjentami oraz wizja lokalna w miejscach realizacji projektow.

1.1 OBSZAR ZDEGRADOWANY

W obowigzujacym od 25 stycznia 2017 r. Lokalnym Programie Rewitalizacji obszar
zdegradowany Miasta i Gminy, wyznaczony na podstawie analizy wskaznikowej, obejmuje 48
ha i 17 256 mieszkancow, co stanowi odpowiednio 45% powierzchni Miasta i Gminy oraz 40%
ludno$ci Miasta i Gminy.

Analiza pozyskanych danych wykazata, ze projekty realizowane w 2017 roku

obejmowaty tereny lezagce w wyznaczonym obszarze zdegradowanym Miasta i Gminy
okreslonym w obowigzujgcym LPR
(Mapa nr 1- Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki — str. §).

1.2 OBSZAR REWITALIZACII

Na obszarze zdegradowanym wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujgcy dziewiec
podobszaréw rewitalizacji na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki
— Podobszar I - CENTRUM
— Podobszar I - TEREN PRZY UL. SZCZESNEJ
— Podobszar III - TEREN PRZY UL. SPORTOWEJ
— Podobszar IV — OSIEDLE KOPERNIK
— Podobszar V— TEREN PRZY UL. PIASKOWEJ
— Podobszar VI -1 AKI
— Podobszar VII - URSZULIN
— Podobszar VIII — KLUDNO STARE
— Podobszar IX - ADAMOWIZNA.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to 12,45 km?, co stanowi 11,60% powierzchni Gminy
i Miasta. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 12 534 o0s6b, co stanowi 29,66% ogélnej liczby

mieszkancéw Gminy i Miasta.
Projekty realizowane w 2017 roku obejmowaty tereny lezace w wyznaczonym obszarze

rewitalizacji.
(Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki — str. 9).
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Mapa nr 1- Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki
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Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki
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1.3 PRZEDSIEWZIECIA T PROJEKTY w 2017R.

W ramach LPR zaplanowano ogétem 5 przedsigwzie¢ rewitalizacyjnych, w ramach
ktorych w latach 2016-2020 zamierzano realizowaé ogdtem 24 projekty rewitalizacyjne na
terenie gminy i miasta.

Program przewidywat na 2017 rok wdrozenie 23 projektow. Analiza pozyskanych
informacji o projektach wykazata, ze w rzeczywistosci w okresie podlegajacym
monitoringowi  realizowano 19 projektow (18 planowanych i 1 zalegly z 2016 r.),
wstrzymano w 2017 roku realizacje 3 projektéw, a zaplanowane prace wdrozeniowe 2
projektéw nie zostaty rozpoczete.

1.3.1 PROJEKTY REALIZOWANE

— PROJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.

— PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.

— PROIJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego (projekt
zalegly z 2016 1.)

— PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.

— PROIJEKT 1.5 Cyfryzacja szkot na obszarze rewitalizacji.

— PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych
»Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i
adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;.

— PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,Niespodzianka” przy ulicy
Kos$ciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycjg urbanistyczng
otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i
efektywnosci ustug publicznych gminy.

— PROJEKT 2.3 Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki
i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spolecznego przy
ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji 1 Integracji Spolecznej z
uksztattowaniem 1 zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz
sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenow poprzemystowych przy ul.
Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu $rédmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja
oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.

— PROIJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim
poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa,
modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

— PROIJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w  Grodzisku
Mazowieckim, Etap 1, w tym :

1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krolewskie;.

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowe;j.

3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.

4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowe;.

Strona 10 z 38




— PROJEKT 4.5 Poprawa ladu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,Kopernik” w  Grodzisku
Mazowieckim, Etap 2, w tym:

5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolne;.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulicy E. Orzeszkowe;j z ulicg 3
Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z
ulicg M. Kopernika.

— PROIJEKT 4.6 Poprawa ladu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej  Osiedla ,Baltycka” w  Grodzisku
Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego
w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.9 Rozwd¢j sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej
oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.

— PROIJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

— Projekt 5.1 Rewaloryzacja 1 adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu
sktadajacego sie z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej
Strefy  Ogodlnodostepnej, Osrodka Treningowo-Szkolnego oraz ~ Centrum
treningowego I druzyny Legii Warszawa.

— Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne
zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci
Adamowizna.

1.3.2 REALIZACJE WSTRZYMANE

— PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrgbie skrzyzowan z ulicg
Orzeszkowej i ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w
Grodzisku Mazowieckim.

Gmina aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 z
Poddzialania 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczen powietrza i rozwdj mobilnosci
miejskiej. Wniosek przeszedl pozytywnie oceng formalng. Zakoviczenie oceny
merytorycznej i rozstrzygnigcie konkursu nastgpi w11 kwartale 2018 r.

7 uwagi na istniejgca szansg otrzymanie dofinansowania ze Srodkéw unijnych, w
2017 roku wstrzymano realizacjg projektu do czasu rozstrzygnigcia konkursu.

— PROIJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego 8A w
Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszacej, w
tym ciggu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu
przy ul. Kilinskiego.

W 2017 roku wstrzymano realizacjg projektu w zakresie Etapu 2 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych Srodkéw finansowych.
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— PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe

zabytkowego parku w miejscowosci Kludno Stare, na rzecz podniesienia
efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk
Mazowiecki.
W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu z uwagi na brak mozliwosci
dofinansowania inwestycji z zewnetrznych Srodkéw finansowych. Zgodnie z
harmonogramem naboru wnioskow, konkurs na dofinansowanie tego typu zadar
bedzie ogloszony w maju 2018 r. Wtedy gmina prawdopodobnie bedzie aplikowala
o Srodki unijne i wznowi realizacje inwestycji.

1.3.3 PROJEKTY NIE WDRAZANE

— PROIJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla kazdego.
Z uwagi na znikome zainteresowanie uczniow szkol podstawowych gminy Grodzisk
Mazowiecki dodatkowymi, bezplatnymi zajeciami lekkoatletycznymi prowadzonymi
przez nauczycieli WF, gmina zrezygnowala z wdrazania projektu w latach 2016 -
2017.

— PROIJEKT 4.2 Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdtuz zabytkowej pierzei
ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
Gmina zrezygnowata z wdrozenia projektu w latach 2016 i 2017 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewngtrznych srodkéw finansowych.

1.3.4. PRZEDSIEWZIECIA UZUPELNIAJACE

W obowigzujgcym  Programie  zostaly = wymienione przedsiewziecia
uzupelniajagce, wybrane w wyniku przeprowadzonych analiz i réznorodnych
partycypacyjnych metod konsultacji,  jako niezbedne dziatania rewitalizacyjne
wpisujgce si¢ w zatozenia LPR.

Urzednicy i eksperci miejskich jednostek samorzadowych wyodrebni obiekty i
tereny bedgce w zarzadzie gminy lub nalezgce do o0s6b prywatnych, Wspdlnot
Mieszkaniowych, Grodziskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotéw, dla
ktorych niezbedne jest podjecie dziatan rewitalizacyjnych (wpisujacych sie w zalozenia
Programu) lub dziatania rewitalizacyjne zostaly rozpoczgte i nalezy je kontynuowac.
Przedsigwzigciami tymi sg:

1) Budowa bulwaru spacerowego wzdhuz rzeki Rokicianki, taczgcego Park im. hr.
Skarbkow, teren rekreacyjno-sportowy Stawow Goliana oraz Stawy Walczewskiego
w Grodzisku Mazowieckim.

2) Budowa ciggu spacerowo-rowerowego wzdtuz rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do
ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.

3) Budowa ciggu spacerowo-rowerowego wzdtuz rzeki Mrownej - na odcinku od
Bulwaru Sobieskiego do poélnocnych granic Grodziska Mazowieckiego.

4) Podniesienie standardow zycia poprzez poprawe jakosci przestrzeni publicznej, w
tym terenow zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.

5) Modernizacja ulic w obrebie skrzyzowan, poprzez budowe sygnalizacji Swietlnych,
mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu.
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6) Rewitalizacja budynku z przetomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy
Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.

7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Baltyckiej
31 w Grodzisku Mazowieckim.

8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolnosci 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz
zagospodarowanie terenu poses;ji.

9) Szlak edukacyjny ,,Sladami grodziskich Zydow”.

10) Poprawa  ladu  przestrzennego  terenéw  miejskich ~w  kompleksie
zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej osiedli  miejskich ~ w Grodzisku
Mazowieckim poprzez odpowiednie zagospodarowanie nieuzytkéw i terendow
zieleni oraz nadanie im nowych funkcji spotecznych i rekreacyjno-sportowych.

11) W zaleznosci od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie, w ramach
inwestycji przewidywana jest budowa placéw zabaw dla dzieci, boisk, skweréw
zieleni, sitowni zewnetrznych, Sciezek dla rowerow, zagospodarowanie elementami
zieleni 1 matej architektury, wymiana o$wietlenia ulicznego, modernizacja ciggéw
komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego,
doposazenie w przystanki komunikacji miejskiej.

12) Rekultywacja zdegradowanych terenéw miejskich z powojenng zdekapitalizowang
zabudowa, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego
nowych funkcji spoteczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac
Wolnosci 2, 5 Plac Kréla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10,12, ul. Kilinskiego
14, ul.11 Listopada 40, 42, ul. Obroncow Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza
20 (Budynek I, Budynek 1II), 22, 24, ul. Utanska 18 (2 budynki), ul. Zyrardowska
39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29.

13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz
budynkow wzdhuz zabytkowego uktadu pierzei ulic miasta, w tym: Plac Krola
Zygmunta Starego 9, Plac Wolnosci 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilinskiego 6, 12, 30,
ul. Kodciuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krotka 5, ul.. Limanowskiego 30, ul. 11
Listopada 6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwitta 22, ul.
Nadarzynska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Panska 6, ul. Poniatowskiego
3, 17, ul. Sktadowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Zyrardowska 52, 54.

14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego
poprzez modernizacj¢ powojennych budynkdéw i otoczenia posesji. Zadanie
obejmuje lokalizacje: ul. Bottucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. ObroAcow Getta
12, ul. Poniatowskiego 35, ul. Przemystowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22,
ul. Tylna 23 (2 budynki), ul. Wioslarska 3, ul. Wélczynska 47, ul. Zeromskiego 23,
25,25A, 25B.

Mieszkancy  uczestniczacy w  spotkaniach  zglosili  szereg  projektow
rewitalizacyjnych dotyczacych nieruchomosci miejskich:

1) Willa,,Wojtowka", ul. Kilinskiego 9.

2) ,Letniak" ul. Kilinskiego 7.

3) Budynek i teren Zespotu Szkoét Technicznych i Licealnych Nr 2, ul Kilinskiego 8 C.
4) Budynek i teren Zespotu Szkét Nr 1, ul. Zwirki i Wigury 4.

5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1.

6) Parking przy Centrum Kultury.

7) Budynek Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3.

8) Budynek siedziby Urzedu Miejskiego przy ul. Kosciuszki 32A.
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9) Dom Pomocy Spotecznej w Izdebnie Koscielnym Filia w Grodzisku Mazowieckim,
ul. 3 Maja 63.

10) Bloki powojskowe przy ul. Battyckiej 10A i 12.

11) Bloki powojskowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C.

12) Blok Wspoélnoty Mieszkaniowej przy ul. Baltyckiej 10.

13) Teren 1 obiekty bazy Przedsi¢biorstwa Panstwowej Komunikacji Samochodowej,
ul. J. Chelmonskiego 33.

14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej.715162, 502/08 z 21.04.2008).

15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23.

16) Teren poprzemystowy po Fabryce Opakowan, ul. Harcerska.

17) Cmentarz Zydowski przy ul. Zydowskie;.

18) Willa Foksal, ul. Bartniaka.

19) Dwor Mokronoskich przy ul. Okulickiego.

20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego

21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zaktadach
Krawiecko-Kusnierskich ,,Elegancja").

22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z pot. XIX w.) - (nr
rej. 729804 A-887 z 03.12.2009).

23) Zespot willi ,,Kaprys" ul. Okélna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876,
budynki gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879, 1199 z25.10.1982).

24) Park ,Kruszynka" ,ul Nadarzynska

25) Willa ,,Milusin" ul. 3 Maja 62/64.

26) Willa ,,Marysinek" (budynek z wiezyczkg) ul. Stowackiego.

27) Teren poprzemystowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego.

28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Ko$ciuszki - Bracia Glowinscy — Handel Win.

29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, II 1 III) .

30) Centrum Ksztalcenia Praktycznego przy ulicy Zyrardowskiej 48.

31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A.

32) Zabytkowe pierzeje wzdtuz ulic: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul.
Kilinskiego, ul. Kosciuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolno$ci, Placu Kréla Zygmunta
Starego.

33) Przestrzen publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego,
ul. 3 Maja, ul. Krélewskiej, ul. Teligi.

34) Willa przy ul. 3 Maja 49

35) Rewitalizacja i zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku
poprzemystowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku
Mazowieckim).

36) Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki i Wigury
w Grodzisku Mazowieckim wraz z budowa budynku dla potrzeb Osrodka Pomocy
Spolecznej, zagospodarowaniem terenu oraz polgczeniem ulicy Zwirki i Wigury z
ulicg Pitsudskiego.

37) Budowa mlodziezowego domu opiekunczo-leczniczego, kategoria obiektu — XI
wraz z parkingiem we wsi Odrano-Wola

38) Rozbudowa o nowe stacje ,,Systemu bezobstugowej wypozyczalni rowerow
zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym gminy Grodzisk
Mazowiecki.

Wymienione w pkt 1.3.4. projekty wpisane do LPR jako przedsi¢wzigcia
uzupelniajace nie podlegaja monitoringowi.
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1.4 STOPIEN WDROZENIA PROJEKTOW

Harmonogram realizacji projektow rewitalizacyjnych zawarty w Lokalnym Programie

Rewitalizacji obejmuje lata 2016 — 2020

(Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektow rewitalizacyjnych — str. 18).

Analiza procesu wdrazania projektow pod katem zgodno$ci rzeczywistych termindéw

realizacji zadan z terminami planowanymi w obowigzujagcym LPR wykazata, Zze na 24 projekty
zaplanowane do wdrozenia, 14 z nich jest realizowanych zgodnie z ,,Harmonogramem

realizacji projektow rewitalizacyjnych”. Sg to projekty:

PROJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.

PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacja i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;.

PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka™ przy ulicy Ko$ciuszki 12
w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycjg urbanistyczng otoczenia na rzecz
funkcjonalnego zarzgdzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug publicznych
gminy.

PROJEKT 2.3 Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki

i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i
zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni
publicznej terendéw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.
PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu $rédmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul.
11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja i serwis
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

PROJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krélewskie;j.

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowe;.

3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.

4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowe;.

PROJEKT 4.5 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym:
5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ul. 3 Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicg
M. Kopernika.

PROJEKT 4.6 Poprawa tadu przestrzennego terenow miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
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— PROJEKT 4.9 Rozwoj sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz
parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.10 Rozw¢j sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

— Projekt 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego
terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu sktadajacego sie z Centrum
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogdlnodostepnej, Osrodka
Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I druzyny Legii Warszawa.

— Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego
dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci Adamowizna.

m,Harmonogramem realizacji projektow rewitalizacyjnych” wymaga aktualizacji
terminow realizacji 10 projektow:

— PROIJEKT 1.2 Aktywna Rodzina
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osob/rodzin do projektu, termin realizacji zostal
przesuniety o 6 miesiecy, tj. z 31.12.2017 na 30.06.2018.

— PROIJEKT 1.3 - Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Wstepnie planowano zlozenie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacje projektu w
2016 rok. Faktycznie wniosek ztozono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 roku. W
tym samym roku otrzymano dofinansowanie i rozliczono projekt.

— PROIJEKT 1.4 - E-ushugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych procedur — zwigzanych z
wykorzystaniem powstalych w projekcie  oszczednosci poprzetargowych,  termin
zakonczenia projektu przesunigto z 31.12.2017 na 30.05.2018.

— PROIJEKT 1.5 - Cyfryzacja szk6t na obszarze rewitalizacji.
Gmina zlozyla wniosek o dofinansowanie projektu, lecz ze wzgledéw formalnych nie
otrzymata dofinansowania. 7 tego wzgledu, oraz z uwagi na brak innych mozliwosci
dofinansowania projektu z zewnetrznych Srodkéw finansowych,  odstgpiono  od
planowanej realizacji projektu w latach 2017-2020.

— PROJEKT 1.6 - Lekkoatletyka dla kazdego.
Z uwagi na znikome zainteresowanie uczniow szkol podstawowych gminy Grodzisk
Mazowiecki dodatkowymi, bezplatnymi zajeciami lekkoatletycznymi prowadzonymi przez
nauczycieli WF, gmina zrezygnowata z wdrazania projektu w latach 2016 -2017.

— PROIJEKT 2.4 - Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spotecznego przy ulicy
Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
Z uwagi na sprawne przeprowadzenie postgpowan PZP dot. prac projektowych i prac
budowlanych,  terminowe  opracowanie  dokumentacji  projektowej, zgodne z
harmonogramami wykonawstwo inwestycji oraz sprzyjajgce warunki pogodowe, gmina
deklaruje  wczesniejszq niz zakladano realizacje projektu (do wrzesnia 2018 r., a nie jak
deklarowano w LPR w roku 2020).

— PROIJEKT 4.2 - Rewitalizacja pasazu srédmiejskiego wzdtuz zabytkowej pierzei ulicy 11
Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
Gmina zrezygnowala z wdrozenia projektu w latach 2016 i 2017 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkow finansowych.
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— PROJEKT 4.7 - Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg Orzeszkowej i
ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku
Mazowieckim.

Gmina Grodzisk Mazowiecki, w partnerstwie z Miastem Zyrardéw i Gming Miastem

Pruszkow, ztozyla w pazdzierniku 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu ,,Zielone
pluca Mazowsza — rozwdj mobilnosci miejskiej w gminach potudniowo-zachodniej czgsci
wojewddztwa”  w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet 1V Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng, Dzialanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza, Poddziatanie 4.3.1
Ograniczanie zanieczyszczen powietrza i rozwdj mobilnosci miejskiej. Termin realizacji
inwestycji okreslono we wniosku na 30.06.2020 r. Projekt przewiduje m.in. budowg ronda
na skrzyzowaniu ul. Teligi z ul. 3 Maja (posiadamy aktualng dokumentacje projektowq i
pozwolenie na budowe). Wniosek aplikacyjny przeszedl pozytywnie oceng formalng.
Zakonczenie oceny merytorycznej i rozstrzygniecie konkursu nastgpi w Il kwartale 2018 r.
Z uwagi na istniejgca szanse otrzymanie dofinansowania ze srodkow unijnych, w 2017
roku wstrzymano realizacje projektu do czasu rozstrzygniecia konkursu.

— PROJEKT 4.8 - Adaptacja budynku Kina ,,Wolnos¢” przy ul. Kilinskiego 8 A w Grodzisku
Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszacej, w tym ciggu
komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilinskiego.
W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu w zakresie FEtapu 2 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych Srodkow finansowych.

— PROJEKT 5.2 - Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe

zabytkowego parku w miejscowosci Ktudno Stare, na rzecz podniesienia efektywnosci
ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
W 2017 roku witrzymano realizacje projektu z uwagi na brak mozliwosci dofinansowania
inwestycji z zewngtrznych Srodkow finansowych. Zgodnie z harmonogramem naboru
wnioskow, konkurs na dofinansowanie tego typu zadan bedzie ogloszony w maju 2018 r.
Wtedy gmina prawdopodobnie bedzie aplikowala o Srodki unijne i wznowi realizacje
inwestycji.

Szczegotowy opis dot. wdrozenia poszczegdlnych zadan zostat przedstawiony w Kartach

monitorujgcych projekty (Zalaczniki nr 1 do niniejszego Raportu) oraz w tabelarycznym
zestawieniu: Informacje o stanie realizacji projektow (Zatgczniki nr 2 do Raportu).
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Tabela I - Harmonogram realizacji projektow rewitalizacyjnych

LATA REALIZACJI

PROJEKTY
2016

2018

2019

PRZEDSIEWZIECIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKANCOW OBSZARU ZDEGRADOWANEG

2020

Projekt 1.1 v v
Projekt 1.2 v v
Projekt 1.3 o v
Projekt 1.4 v
Projekt 1.5 v o o

PRZEDSIEWZIECIE 2. MIEDZY PARKAMI

Projekt 2.1 v v
Projekt 2.2 v v
Projekt 2.3 v

PRZEDSIEWZIECIE 3. TERENY POPRZEMYSEOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZEN| OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

Projohts s

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA

PRZEDSIEWZIECIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIALANIE PROBLEMOM SPOLECZNYM POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE

Projekt 4.1 . !
Projekt 4.2 . .
Projekt 4.3 . -
Projekt 4.4 . ‘
Projekt 4.5 . ‘/
Projekt 4.6 - .
Projekt 4.7 ; ‘
Projekt 4.8 . :

PRZED 0 0 A - OCHRONA 0 ALOROW GOSPODAR e :

OBSZARUR :

Projekt 5.1 ’ >
o

Projekt 5.2

Legenda:

- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji w latach 2016-2020

v | projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji w latach 2016-2020, realizowany w danym roku

o | projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji w latach 2016-2020, nie realizowany w danym roku
- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR, do realizacji w danym roku

v |- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR, a realizowany w danym roku
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2. KOSZTY1 ZRODEA FINANSOWANIA

2.1 PONIESIONE KOSZTY

Laczny budzet programu na realizacj¢ projektow do 2020 roku oszacowany w
obowigzujagcym LPR zawiera si¢ w kwocie 217 991 225,69 zl brutte. Calkowite koszty
poniesione w 1zeczywistosci na realizacj¢ projektow do 31.12.2017 r. wyniosty ogétem
22 195 351,92 zl brutto, w tym: '

- do 2016 r. poniesiono wydatek w wysokosci 10 944 499,50 zt
-w 2017 r. poniesiono wydatek w wysokosci 11 250 852,43 zt

7 szacowanego na lata 2018-2020 budzetu  pozostaje do wykorzystania kwota
195 795 873,77 zi brutto.

Planowany na realizacje projektow rewitalizacyjnych budzet przekroczono w przypadku
4 projektow, na tgczng kwote 1 353 945,68 zI brutte. Przekroczenie budzetu dotyczy zadan:

— PROIJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.
Przekroczono budzet o 42 000,00 zI brutto.

— PROJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Przekroczono budzet o 294,00 z1 brutto.

— PROIJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacja i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;.

Przekroczono budzet o 802 754,13 zl brutto.

— PROIJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja i serwis
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

Przekroczono budzet o 508 897,55 zl brutto.

(Tabela 2 — Szacunkowe i rzeczywiste koszty realizacji projektow rewitalizacyjnych — str. 22).

2.2. 7ZRODLA FINANSOWANIA PROJEKTOW

Monitoring projektow wykazal, ze na 24 projekty wpisane do Programu, realizacja 12
jest/byta/bedzie wspotfinansowana ze srodkow zewnetrznych.

Szacunkowe naklady finansowe na realizacje tych projektow okreslone w
obowigzujagcym LPR wynoszg 131 985 117,50 zt brutto. W dokumentacji aplikacyjnej warto$¢
dofinansowanych projektow okreslono na kwote 100 249 603,53 zl brutto (wysokos¢
dofinansowania zewnegtrznego przyznanego na realizacj¢ 12 projektow wynosi lacznie
44 253 093,83 zl brutto, a budzet podmiotéw realizujgcych projekty 55 996 509,70 zi brutto).
Catkowite naktady finansowe poniesione do 31.12.2017 r. wynosza 12 299 762,55 zi brutto, w
tym: 4 255 991,39 zt ze $rodkow zewnetrznych oraz 8 043 771,16 zt z budzetu beneficjentow.
(Tabela 3 — Dofinansowanie projektéw rewitalizacyjnych ze Srodkéw zewngtrznych - naktady
poniesione do 31.12.2017r. - str. 26).
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Projekty wspotinansowane ze srodkéw zewngtrznych:

— PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.
Projekt o wartosci 345 967,50 zt brutto, dofinansowanie z UE w wysokosci 276 774,00 zl
brutto (80%), z budzetu gminy 69 193,50 zt brutto (20 %).

— PROJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
Projekt o wartosci 11 294,00 =zl brutto;, dofinansowanie Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 8 869,99 z1, ze Srodkow wlasnych 2 425,00 zi brutto.

— PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
Projekt o wartosci 1 528 000,00 zt brutto, dofinansowanie z UE w wysokosci 1 222 400,00 zi
brutto (80 %), z budzetu gminy 305 600, 00 zi brutto ( 20 %).

— PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:

Etap 1 - Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych

Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikdéw wodnych wraz z rewaloryzacjg i adaptacja na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;

Projekt o wartosci 6 821 352,61 zl brutto, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020
Dziatanie 6.2 w wysokosci 4 933 034,20 zt brutto; budzet gminy 1 888 318,41 zt brutto.

— PROIJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka” przy ulicy Kosciuszki 12 w
Grodzisku Mazowieckim z dekompozycja urbanistyczng otoczenia  na rzecz
funkcjonalnego zarzgdzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug publicznych
gminy
Projekt o wartosci 3 204 522,18 zt brutto, dofinansowanie w kwocie 2 211 120,30 z{ brutto,
budzet gminy 993 401,87 zI brutto.

— PROJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda (Ogrodek Seniora).
Projekt o wartosci 237 922,67 z1 brutto; dofinansowanie z POIS w wysokosci 85%, tj. 202
234,27 zI brutto, wkiad wilasny 15%, tj. : 35 688,40 zt brutto.

— PROJEKT 4.6. Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej  Osiedla ,,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
Projekt w czesci dot. zagospodarowania parku i oSwietlenia (o wartosci 1 634 598,35 z1
brutto); dofinansowanie z POIS w wysokoSci 85%, tj. 1 389 408,60 zl brutto; wklad
wlasny 15%, tj. . 245 189,75 zI brutto. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i
pielegnacja zieleni) o kosztorysowej wartosci 511 903,69 zt brutto bedg realizowane w
100% z budzetu gminy.
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— PROIJEKT 4.9. Rozwdj sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz parkingu P+R przy
ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
Projekt o wartosci 16 683 274,39 zi brutto, dofinansowanie 13 154 619,51 (80% wartoSci
wydatkéw  kwalifikowalnych, 78,85% wydatkéw calkowitych); budzet gminy: 3 528 654,88
zl brutto (21,15% wydatkow calkowitych,).

— PROIJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Projekt o wartosci 37 791 109,09 zl realizowany w partnerstwie z Gming Michalowice,
Gming Milanowek, Miastem Podkowa Lesna, Gming Miastem Pruszkéw oraz Miastem
Zyrardoéw, z czego caltkowita wartosé projektu w czgsci dot. gminy Grodzisk Mazowiecki
wynosi: 9036 847,13 zI;  kwota wydatkow kwalifikowanych: 9 036 847,13 zI a kwota
dofinansowania 7 229 477,70 zl  (80% wartosci wyd. kwalifikowalnych, 80% wyd.
calkowitych), budzet gminy to.: 1 807 369,43 zt (20% wyd. catkowitych).

— PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego

terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu skladajgcego si¢ z Centrum
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej  Strefy  Ogdlnodostepnej, Osrodka
Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I druzyny Legii Warszawa.
W dniu 15.09.2017 r. podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowe na dofinansowanie
w ramach "Programu inwestycji o szczegdlnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017"
Budowa elementéw Kompleksu o wartosci 56 211 000,00 zi brutto; dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczegdlnym znaczeniu
dla sportu - edycja 2017" w kwocie 11 000 000,00 zt brutto.

— PROIJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe
zabytkowego parku w miejscowosci Ktudno Stare, narzecz podniesienia efektywnosci
ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Projekt o wartosci 160 920,00 zI brutto, dofinansowanie WF OSiGW w wysokosci
144 828,00 zI brutto, budzet gminy 16 092,00 zI brutto.

— Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego
dworku rodziny Chelmonskich wraz z parkiem w miejscowosci Adamowizna.
Projekt o wartosci 2 884 461,84 zt brutto, dofinansowanie UE 1 990 278,67 zt brutto,
budzet gminy 894 183,17 zi brutto.

Postepy finansowe i zrodla finansowania  poszczegdlnych projektow, wysokosci
dofinansowania i udziatu $rodkoéw wilasnych, zostaty opisane w Kartach monitorujgcych
projekty (Zataczniki nr 1 do Raportu) oraz w tabelarycznym zestawieniu: Informacje o stanie ﬂ
realizacji projektéow (Zalaczniki nr 2 do Raportu).
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3. WSKAZNIKI MONITOROWANIA

W  systemie monitorowania dokonano wyboru programowych wskaznikow

oddzialywania, przypisanych do celéw programu,

pozwalajacych monitorowaé efekt

dtugofalowy catego Programu. Analiza stopnia osiggni¢cia mierzalnych i weryfikowalnych
wskaznikow poszczegoélnych projektow rewitalizacyjnych wykazata, ze w 2017 roku, w
wyniku realizacji projektéw, zmianie ulegly nastepujace wskazniki oddziatywania (Tabela 4 -

Wskazniki monitorowania Programu — str. 29):

Tabela 4 - Wskazniki monitorowania Programu

1. Pobudzanie aktywnoSci poszczegélnych grup mieszkancéw poprzez zmiane sposobu
uzytkowania wspélnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa

CEL kulturowego i przyrodniczego
REWITALIZACJI
Oddzialywanie projektéw nr 1.4; 2.1 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2;
5.3.
Stan
Wskazniki rezultatu Jedn_osfka Stan poczatkowy rzeczyw'lsty Plan 2020 rok
miary 2016 rok na koniec
2017 roku
Poziom aktywnosci gospodarczej (Liczba
zarejestrowanych podmiotow szt. 1 0,8 1,5
gospodarczych/100 mieszkancodw)
Utworzone miejsca pr acy w wyniku realizacji it 0 0 27
projektu
Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach szt. 0 0 20

2. Ograniczenie problemo6w spolecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako

ChL dstawy Swiadczenia ustug dla réznych grup mieszkancow
REWITALIZACJI e v . e :
Oddzialywanie projektow nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3
. ; Stan -
Wskazniki rezultatu Jedn'ostka Stan poczatkowy rzeczyw_lsty Plan 2020 rok
miary 2016 rok na koniec
2017 roku
Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu
ubdstwa na 100 mieszkaficow Szt. 317 3,11 3,10
Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu
bezrobocia na 100 mieszkancow szt. 2,05 1,37 1,90
Liczba przydzielonych $wiadczef z powodu
Niepelnosprawnosci na 100 mieszkancow SZt. 2,05 1,91 1,90
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu T ,
zakltocen porzadku publicznego (rocznie) szt. W1¢c(e6j9rg1)z 600 1 306* od 100 do 600
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku
realizacji projektu Szt. 0 0 29
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3. Wzmocnienie spojnosci spolecznej poprzez stworzenie warunkéw do prowadzenia dzialan
prewencyjnych w stosunku do mlodziezy oraz oséb starszych poprzez tworzenie nowych ustug

CEL
REWITALIZACJI spolecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
Oddzialywanie projektow nr 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3
; ; - Stan
Wskazniki rezultatu Jedzfostka Stan poczatkowy rzeczywlsty Plan 2020 rok
miary 2016 rok na koniec
‘ 2017 roku
Koncentracja form dziatalnosci gospodarczej
typowych dla obszaréw koncentracji szt. 1,22 1.22 0,9
probleméw spolecznych (lombardy itp.).
Liczba 0s6b ktérym przyznano $wiadczenie z
powodu Alkoholizmu na 100 mieszkancoéw szt. 0,48 0,44 0,39
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu .
zakldcen porzadku publicznego (rocznie) szt. W1e;c(e 6J9I;1)Z 6lY 1 306* od 100 do 600

4. Poprawa jakosci zycia pod wzgledem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i
wzmacnianie udogodnien zwigzanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych

CEL
BEWHIALIZACH Oddzialywanie projektow nr 1.3; 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9;
4.10;5.1; 5.5
Stan
Wskazniki rezultatu Jedn.ostka Stan poczatkowy rzeczymsty Plan 2020 rok
miary 2016 rok na koniec
2017 roku
Wskaznik gestosei zaludnienia osoby/km? 2424 2 457 2 500
Powierzchnia nowych terenéw zielonych ha 0 1 1
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu L
zaklocen porzadku publicznego (rocznie) szt. quc(eéég)z 608 1 306* od 100 do 600

5, Stworzenie warunkéw do rozwoju partnerstwa samorzadu, mieszkancow oraz organizacji
funkcjonujacych na terenie gminy oraz wspélnego dzialania w rozwigzywaniu problemow

CEL
REWITALIZACJI spolecznosci lokalnej na obszarze zdegradowanym
Oddzxal}w'mle projektow nr 1.2; 1.3; 145 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3
Stan .
Wskazniki rezultatu . Jedn.ostka Stan poczatkowy rzeczyw.lsty Plan 2020 rok
» miary 2016 rok na koniec
' 2017 roku
Liczba dzikich wysypisk $mieci szt. 7 0 2
Wskaznik objecia terenu gminy miejscowymi s o
. X TRy Wskaznik - . 2z
planami zagospodarowania przestrzennego i czesciowo czg$ciowo catkowicie
Jjakosciowy
Utworzone migjsca pracy w wyniku realizacji
projektu szt. 0 0 2

Uwaga:

k

Wzrost, zamiast planowanego spadku wartosci wskaznika:

Liczba interwencji Strazy

Miejskiej z powodu zaklocen porzqdku publicznego (rocznie) wynika ze zwiegkszonej
liczby patroli i kamer monitoringu miejskiego, a tym samym wickszej liczby interwencji
podejmowanych przez Straz Miejska.

Strona 30 z 38



Informacja o zmianie wartoci wskaznikow produktu i rezultatu dla poszczegélnych
projektow zawarta jest w Kartach monitorujgcych projekty rewitalizacyjne, stanowigcych
Zalgcznik nr 1 niniejszego Raportu.

4. KOMUNIKACJA ZE WSPOLNOTA LLOKALNA

Dzialania zwigzane z monitoringiem przyjetego przez Rade Miejskg Programu,
wdrazane przez Biuro Rewitalizacji Miasta, sa zadaniami ciaglymi, obejmujgcymi
wspolprace trzech sektorow: samorzadowego, pozarzadowego i biznesu. W procesie
monitoringu LPR  zapewniono aktywne uczestnictwo podmiotéw realizujgcych projekty
rewitalizacyjne oraz interesariuszy rewitalizacji, czyli przede wszystkim mieszkancow
obszaru rewitalizacji.

W celu zaangazowania w monitoring Programu najwigkszej grupy mieszkancow
reprezentujgeych sektor biznesu, samorzadu i NGO (non goverment organizations —
organizacje pozarzgdowe: fundacje, stowarzyszenia, spoldzielnie socjalne, zaklady
aktywnosci zawodowej, spotki non profit) ustalono staly system komunikacji Zespolu ds.
Rewitalizacji ze wspélnota lokalng, w tym:

o Umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego informacji o postgpach we

wdrazaniu Programu.

o Umieszczanie informacji na tablicach w miejscach dostepnych.

» Biezace informowanie przez Burmistrza, Rad¢ Miejska oraz przedstawicieli sotectw

na terenie miasta i gminy.

o Publikowanie informacji w mediach spotecznosciowych.

»  Organizacja spotkan z potencjalnymi partnerami spoteczno-gospodarczymi.

o Umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji informujacych o zakresie

projektow.

o Umieszczenie stalej tablicy, celem informacji o wsparciu inwestycji z Programu.

o Publikacje w prasie, informacje w lokalnych mediach.

o Prowadzenie akcji mailingowej w oparciu o istniejgca bazg teleadresowg Urzedu

Miejskiego.

5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzony w okresie sprawozdawczym, tj. od 25 stycznia do 31 grudnia 2017
roku, monitoring z wdrazania ,Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”, zatwierdzonego Uchwatg Nr 465/2017 z 25.01.2017
r. przez Rade Miejskg i wpisanego do Wykazu programéw rewitalizacji wojewddziwa
mazowieckiego, wykazal, ze:
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> Realizowane projekty byly zlokalizowane w catosci na terenach lezacych w wyznaczonym
obszarze zdegradowanym Miasta i Gminy okreslonym w obowigzujgcym LPR oraz na
terenach lezacych w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

» Wdrazano 19 z 24 projektéw wpisanych do LPR, realizacje 3 projektéw wstrzymano, a 2
projektdw nie rozpoczeto.

PROJEKTY REALIZOWANE

— PROIJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.

— PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.

— PROJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.

— PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.

— PROIJEKT 1.5 Cyfryzacja szkét na obszarze rewitalizacji.

— PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych

»otawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i
adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;.

— PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,Niespodzianka” przy ulicy
Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycjg urbanistyczng otoczenia
na rzecz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug
publicznych gminy.

— PROJEKT 2.3 Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki
1 Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spolecznego przy ulicy
Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spolecznej z
uksztaltowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-
rekreacyjne przestrzeni publicznej terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w
Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu $rédmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja oraz
od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim
poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja
1 serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

— PROJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,
Etap 1, wtym :

1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krolewskiej.

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowe;.

3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.

4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowe;j.

— PROJEKT 4.5 Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,
Etap 2, w tym:
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5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolne;j.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicag 3 Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z
ulicg M. Kopernika.

— PROJEKT 4.6 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Battycka” w Grodzisku Mazowieckim
poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pilsudskiego w Grodzisku
Mazowieckim.

— PROJEKT 4.9 Rozwo¢j sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej
oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.

— PROJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

— PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu sktadajacego
sie z Centrum Badawczo-Rozwojowego,  Rekreacyjno-Sportowej — Strefy
Ogolnodostepnej, Osrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I
druzyny Legii Warszawa.

— PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne
zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci
Adamowizna.

REALIZACIE WSTRZYMANE

— PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulica

Orzeszkowej i ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w
Grodzisku Mazowieckim.
Gmina Grodzisk Mazowiecki, w partnerstwie z Miastem Zyrardéw i Gming Miastem
Pruszkéw, zlozyla w pazdzierniku 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu ,, Zielone
pluca Mazowsza — rozwdj mobilnosci miejskiej w gminach potudniowo-zachodniej
czesci wojewddztwa”  w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoemisyjng, Dzialanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza,
Poddzialanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczen powietrza i rozwdj mobilnosci
miejskiej. Termin realizacji inwestycji okreslono we wniosku na 30.06.2020 r. Projekt
przewiduje m.in. budowe ronda na skrzyzowaniu ul. Teligi z ul. 3 Maja (posiadamy
aktualng dokumentacje¢ projektowq i pozwolenie na budowe). Wniosek aplikacyjny
przeszedl pozytywnie oceng formalng. Zakonczenie oceny merylorycznej i
rozstrzygnigcie konkursu nastgpi w 1I kwartale 2018 r. Z uwagi na istniejqca szansg
otrzymanie dofinansowania ze Srodkow unijnych, w 2017 roku wstrzymano realizacje
projektu do czasu rozstrzygnigcia konkursu.
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— PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina ,,Wolnos$¢” przy ul. Kilinskiego 8A w
Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszgcej, w tym
ciggu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul.
Kilinskiego.

W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu w zakresie Etapu 2 z uwagi na brak
mozliwoSci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkow finansowych.

— PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe

zabytkowego parku w miejscowosci Kludno Stare, na rzecz  podniesienia
efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk
Mazowiecki.
W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu  z uwagi na brak mozliwosci
dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkéw finansowych. Zgodnie z
harmonogramem naboru wnioskéw, konkurs na dofinansowanie tego typu zadan
bedzie ogloszony w maju 2018 r. Wtedy gmina prawdopodobnie bedzie aplikowala o
srodki unijne i wznowi realizacje inwestycyi.

PROJEKTY NIE WDRAZANE

— PROIJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla kazdego.
Z uwagi na znikome zainteresowanie uczniow szkol podstawowych gminy Grodzisk
Mazowiecki dodatkowymi, bezplatnymi zajeciami lekkoatletycznymi prowadzonymi
przez nauczycieli WF, gmina zrezygnowala z wdrazania projektu w latach 2016 -
2017.

— PROIJEKT 4.2 Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdtuz zabytkowej pierzei
ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
Gmina zrezygnowala z wdrozenia projektu w latach 2016 i 2017 z uwagi na brak
mozliwoSci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkow finansowych.

> 14 projektow wdrazano zgodnie z terminami okreslonymi w ,,Harmonogramie realizacji
projektow rewitalizacyjnych”, a dla 10 nastgpujacych projektéw wymagana jest
aktualizacja terminow:

— PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osob/rodzin do projektu, termin realizacji zostat
przesuniety o 6 miesigcy, tj. z 31.12.2017 na 30.06.2018.

— PROJEKT 1.3 - Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Wstepnie planowano ztozZenie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacje¢ projektu
w 2016 rok. Faktycznie wniosek zlozono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017
roku. W tym samym roku otrzymano dofinansowanie i rozliczono projekt.

— PROJEKT 1.4 - E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
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Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych procedur zwigzanych z
wykorzystaniem powstalych w projekcie  oszczednosci poprzetargowych, — termin
zakonczenia projektu przesunieto z 31.12.2017 na 30.05.20138.

PROJEKT 1.5 - Cyfryzacja szkot na obszarze rewitalizacji.

Gmina zlozyla wniosek o dofinansowanie projektu, lecz ze wzgledow formalnych nie
otrzymala dofinansowania. Z tego wzgledu, oraz z uwagi na brak innych mozliwosci
dofinansowania projektu z zewnetrznych Srodkéw finansowych, odstgpiono od
planowanej realizacji projektu w latach 2017-2020.

PROJEKT 1.6 - Lekkoatletyka dla kazdego.

Z uwagi na znikome zainteresowanie uczniow szkot podstawowych gminy Grodzisk
Mazowiecki dodatkowymi, bezplatnymi zajeciami lekkoatletycznymi prowadzonymi
przez nauczycieli WF, gmina zrezygnowala z wdrazania projektu w latach 2016 -
2017.

PROJEKT 2.4 - Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spotecznego przy
ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

Z uwagi na sprawne przeprowadzenie postgpowan PZP dot. prac projektowych i prac
budowlanych, terminowe opracowanie dokumentacji projektowej, zgodne z
harmonogramami wykonawstwo inwestycji oraz sprzyjajgce warunki pogodowe,
gmina deklaruje  wczesniejszq niz zakladano realizacje projektu (do wrzesnia 2018
r., a nie jak deklarowano w LPR w roku 2020).

PROJEKT 4.2 - Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdtuz zabytkowej pierzei ulicy
11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.

Gmina zrezygnowala z wdrazania projektu w latach 2016 i 2017 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkéw finansowych.

PROJEKT 4.7 - Modernizacja ulicy 3 Maja w obrgbie skrzyzowan z ulicg
Orzeszkowej i ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w
Grodzisku Mazowieckim.

W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu z uwagi na fakt, ze Gmina zlozyla
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania i jest szansa na otrzymanie fego
dofinansowania. Wniosek przeszedl oceng formalng, a zakovczenie oceny
merytorycznej i rozstrzygniecie konkursu nastgpi w Il kwartale 2018 r.

PROJEKT 4.8 - Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego 8A w
Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszacej, w tym
ciggu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul.
Kilinskiego.

W 2017 roku wstrzymano realizacje projektu w zakresie Etapu 2 z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych srodkow finansowych.

PROJEKT 5.2 - Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe
zabytkowego parku w miejscowosci Kludno Stare, na rzecz  podniesienia

efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
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zarzgdzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk
Mazowiecki.

W 2017 roku wtrzymano realizacje projektu  z uwagi na brak mozliwosci
dofinansowania inwestycji z zewnetrznych Srodkéw finansowych. Zgodnie z
harmonogramem naboru wnioskéw, konkurs na dofinansowanie tego typu zadan
bedzie ogloszony w maju 2018 r. Wtedy gmina prawdopodobnie bedzie aplikowata o
srodki unijne i wznowi realizacje inwestycyi.

> Lagczny budzet programu na realizacje projektow do 2020 roku, oszacowany w
obowigzujgcym LPR, zawiera si¢c w kwocie 217 991 225,69 z1 brutto. Calkowite koszty
poniesione w rzeczywistosci na realizacje projektow do 31.12.2017 r. wyniosty ogdtem
22 195 351,92 zl brutto, w tym:

- do 2016 r. poniesiono wydatek w wysokosci 10 944 499,50 zt
-w 2017 r. poniesiono wydatek w wysokosci 11 250 852,43 zt
7 szacowanego na lata 2018-2020 budzetu pozostaje do wykorzystania kwota

195 795 873,77 z1 brutto.

» Monitoring projektéw wykazat, ze na 24 projekty wpisane do Programu, realizacja 12
jest/byta/bedzie wspotfinansowana ze $rodkéw zewnetrznych.  Szacunkowe naklady
finansowe na realizacj¢ tych projektow okreslone w obowigzujacym LPR wynosza
131985117,50 zt brutto. W dokumentacji aplikacyjnej warto$¢ dofinansowanych
projektow okreslono na kwote 100 249 603,53 zl brutto (wysokos¢ dofinansowania
zewnetrznego przyznanego na realizacje 12 projektow wynosi lgcznie 44 253 093,83 zi
brutto, a budzet podmiotéw realizujacych projekty 55 996 509,70 zi brutto).

Dofinansowanie z zewnetrznych srodkow finansowych zostato przyznane 12 projektom:

— PROJEKT 1.2 - Aktywna Rodzina

— PROIJEKT 1.3 - Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego

— PROIJEKT 1.4 - E-ushugi - szansa dla rozw0j obszaru rewitalizacji

— PROIJEKT 2.1 - Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow wodnych zwanych
»Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i
adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:
Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikéw wodnych wraz z rewaloryzacja
i adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej

— PROIJEKT 2.2 - Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka” przy ulicy
Ko$ciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycjg urbanistyczng otoczenia
na rzecz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug
publicznych gminy

— PROIJEKT 4.4 - Poprawa ltadu przestrzennego terenow miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,
Etap 1, w tym:
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Kroélewskiej
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej
3) Ogrddek seniora przy ul. Bairda
4) Nie zagospodarowany plac wewngtrzosiedlowy
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PROJEKT 4.6. - Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim
poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku
Mazowieckim

PROJEKT 4.9. - Rozw¢j sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej
oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim

PROJEKT 4.10. - Rozwdj sieci tras rowerowych szansg na podniesienie atrakcyjnosci
$rodowiskowo—rekreacyjnej miasta

PROJEKT 5.1 - Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu sktadajacego
sic z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej  Strefy
Ogolnodostepnej, Osrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego
PROJEKT 5.2 - Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe
zabytkowego parku w miejscowosci Khludno Stare, na rzecz podniesienia
efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie

PROJEKT 5.3 - Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne
zabytkowego dworku rodziny Chelmonskich wraz z parkiem w miejscowosci

Adamowizna.

> Stopien realizacji wskaznikoéw oddziatywania Programu, wskaznikéw produktu i rezultatu
zaplanowanych do osiggnigcia w 2020 roku jest wprost proporcjonalny do stopnia
wdrazania/realizacji projektéw rewitalizacyjnych. Uzyskane efekty zwigzane =z
wykonywaniem poszczegdélnych zadan zostaly opisane w  kartach monitorujacych
projekty.

» Ustalony w LPR staty system komunikacji Zespotu ds. Rewitalizacji ze wspélnotg lokalna
w zakresie wdrazania Programu, w okresie sprawozdawczym funkcjonowal prawidlowo,
wykorzystujac mechanizmy okreslone w LPR. Informacje o postepach we wdrazaniu
Programu byty:

umieszczane na stronie internetowej Urzedu Miejskiego,

umieszczane na tablicach w miejscach dostepnych,

na biezagco podawane do wiadomosci przez Burmistrza, Rade Miejskg oraz
przedstawicieli sotectw na terenie miasta i gminy,

publikowane w mediach spotecznos$ciowych,

przekazywane na organizowanych przez gming spotkaniach z potencjalnymi
partnerami spoteczno-gospodarczymi,

umieszczane na tablicach reklamowych w miejscach realizacji, informujgcych o
zakresie projektow,

umieszczane na statej tablicy, celem informacji o wsparciu inwestycji z Programu,
publikowane w prasie oraz w lokalnych mediach,

prowadzono akcji mailingowej w oparciu o istniejgca baze teleadresowg Urzedu
Miejskiego.

Po akceptacji niniejszego Raportu przez Rade Miejskg bedzie on opublikowany na stronie
internetowej Urzgdu Miasta, umozliwiajgc w ten sposob opinii publicznej zapoznanie sie z
jego trescia.
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,Raport monitorujgcy z wdrazania w 2017 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”, sporzadzony przez Wydziat Przygotowania
Inwestycji i Funduszy Zewngtrznych Urzedu Miejskiego, zostal pozytywnie zaopiniowany
przez Zespdt ds. Rewitalizacji, powotany Zarzgdzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego zdnia 11 wrzesnia 2015 r.:

Rewitalizacji
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Zatgcznik nr 1
do Raportu Monitorujgcego

KARTY MONITORUJACE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

LP. | NUMER NAZWA PROJEKTU
PROJEKTU
1. 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny
2 1.2 Aktywna Rodzina
3. 1.3 Program ,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
4, 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoj obszaru rewitalizacji
5. 1.5 Cyfryzacja szkot na obszarze rewitalizacji
6. 1.6 Lekkoatletyka dla kazdego
7. 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych zwanych ,Stawami Walczewskiego” w
Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej
przestrzeni publicznej:
Etap | - Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikdw wodnych wraz z rewaloryzacjq i adaptacja na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej
8. 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,Niespodzianka” przy ulicy Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z
dekompozycjg urbanistyczng otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem
kulturowym i efektywno$ci ustug publicznych gminy
9. 2.3 Modemizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki i Wigury w Grodzisku
Mazowieckim
10. | 24 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spolecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku
Mazowieckim
11. | 31 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spolecznej z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele
kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terendw poprzemystowych
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
12. | 4.1 Rewitalizacja pasazu $rédmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul
Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:
Etap 1- Ciagi komunikacji pieszej po stronie poludniowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy
11 Listopada do ulicy Kilinskiego.
Etap 2 - Ciagi komunikacji pieszej po stronie potnocnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada
do ulicy Kilinskiego.
Etap 3 - Rewitalizacja ciaggow komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilinskiego do
ul. Bartniaka z ul. Bartniaka i parkingiem.
Etap 4 - Rewitalizacja ciggdw komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji.
13. | 4.2 Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdiuz zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku
Mazowieckim
14. | 43 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci
monitoringu wizyjnego, Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta
Grodzisk Mazowiecki
15. | 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terendw migjskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;
Osiedla ,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym:
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krélewskiej
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej
3) Ogrédek seniora przy ul. Bairda
4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ul. E. Orzeszkowej
16. | 4.5 Poprawa tadu przestrzennego terendw miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;

Osiedla ,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,

Etap 2, w tym:

5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ul.Orzeszkowej z ul.3 Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicg M. Kopernika.
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17.

4.6

Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,Battycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J.
Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim

18.

4.7

Modemizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg Orzeszkowej i ulicg Teligi, sposobem na
utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap |- Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej

Etap 2 - Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi

19.

4.8

Adaptacja budynku Kina ,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap 1 - Adaptacja budynku kina na cele sportowe

Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszacej, w tym ciagu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego
do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilinskiego

20.

4.9

Rozwdj sieci parkingow na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu
wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku
Mazowieckim

21.

4.10

Rozwdj sieci tras rowerowych szansa na podniesienie atrakcyjnoéci srodowiskowo-rekreacyjnej
miasta

22,

5.1

Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie
poprzez wybudowanie kompleksu sktadajacego sie z Centrum Badawczo-Rozwojowego,
Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogélnodostepnej, Osrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum
treningowego | druzyny Legii Warszawa

23.

5.2

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowosci
Kludno Stare, narzecz podniesienia efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz
funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki

24,

5.3

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny
Chetmoniskich wraz z parkiem w migjscowosci Adamowizna
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1.

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Streetworker — Pedagog uliczny

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 .- 31.12.2017 r.

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, Osrodek Pomocy Spoteczne;

Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016 .

Data zakonczenia realizacji projektu: 2020 .
Planowane catkowite naktady finansowe na

realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego AL T40,00 2Hinatle
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Poniesione catkowite naktady finansowe na

realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego | 82 740,00 zt brutto

(przekroczono planowane naktady o 42 000,00 zt brutto)

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktadow
finansowych na poszczegdlne elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w 2016 i 2017 r.

82 740,00 zt brutto, w tym:

2016 . - 40 740,00 zt
2017 r.- 42 000,00 zt

Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Dzieci i mtodziez z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki,
bedaca poza zasiegiem instytucji pomocowych, zagrozona
wykluczeniem spotecznym ze wzgledu na podejmowanie
dziata ryzykownych, w tym spozywania alkoholu i innych
Srodkow psychoaktywnych; miodziez pochodzaca z rodzin
z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze
wzgledu na wiekszg skionnos¢ do podejmowania
zachowan ryzykownych oraz ze wzgledu na wystapienie
niepozadanych zjawisk spotecznych;  osoby doroste
uzaleznione gtéwnie od alkoholu, przebywajgce w centrum
miasta oraz bezdomni.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat  wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu — Zmiana wizerunku miasta oraz podjecie
terapii przez 0soby zagrozone wykluczeniem spotecznym
— w frakcie realizacji.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Spadek liczby 0sob z problemem alkoholowym:
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2016 - 60% , 2017 - spadek 0 2 % , docelowo 2020 -
spadek 0 5%

e Liczba 0sob ktorym udzielono wsparcia :
2016 - 0 0s6b, 2017 - 30 osob, docelowo 2020 — 50
os6b

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji
streetworkera:
2016 - 0 godz., 2017 - 1 200 godz., docelowo 2020 -
1000 godz.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego cel projektu
zrealizowano  czesciowo oraz  uzyskano  czes$¢
prognozowanych wartosci wskaznikow rezultatu i
wskaznikow produktu.

Strona2z2



KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Osrodek Pomocy Spotecznej w Grodzisku Mazowieckim

Data rozpoczecia realizacji projektu:

01.07.2016 r.

Data zakonczenia realizaciji projektu:

Z uwagi na problemy rekrutacyjne oséb/rodzin do projektu, termin
realizacji zostat przesunigty o 6 miesiecy, tj. z 31.12.2017 r. na
30.06.2018 r.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

345 967,50 zt brutto

Poniesione catkowite nakiady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

195 167,05 zt brutto, w tym:
o Srodki UE: 156 133,64 zt brutto
e budzet gminy: 39 033,41 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wniosku o
dofinansowanie projektu, zlozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 9.1, z podziatem
na naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

345 967,50 zt brutto, w tym:
e Srodki UE - 276 774,00 zt brutto
e budzet Gminy - 69 193,50 zt brutto

2016 r. - 93 465,00 zt brutto, w tym:
e Srodki UE: 74 772,00 zt brutto
e budzet gminy: 18 693,00 zt brutto
2017 r. - 252 502, 50 zt brutto, w tym:
e Srodki UE: = 202 002,00 zt brutto
e hudzet gminy: 50 500,50 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Gminy i podpisanej Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM
2014-2020 Dziatanie 9.1, z podziatem na nakfady

195 167,05 zt brutto, w tym:
e Srodki UE: 156 133,64 zt brutto
o budzet gminy: 39 033,41 zt brutto

T : 2016 r. - 0,00 zt brutto
2016 12017 r. ,

e o 2017 1.~ 195 167,05 2t brutto, w tym:
e Srodki UE: 156 133,64 zt brutto
e budzet gminy: 39 033,41 zt brutto

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny, | Lokalny

regionalny)

Grupy docelowe projektu Osoby/rodziny wykluczone i zagrozone wykluczeniem

spotecznym
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Zrealizowane cele (podaC stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu — Zwigkszenie szans na zatrudnienie 0sob
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem spofecznym
oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia spofecznego i
ubdstwa. Celem gtownym projektu jest reintegracja
spofeczno-zawodowa 30  oséb/cztonkéw  rodzin
zagrozonych wykluczeniem spofecznym z terenu- gminy
Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. — w trakcie
realizacji.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba 0sob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem
spofecznym, ktore uzyskafy kwalifikacje po opuszczeniu
programu:

2016 - 0 0s6b, 2017 - 15 os6b, docelowo 2020 — 27
0sob

o Liczba 0sob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem
spofecznym pracujgcych po opuszczeniu programu
(facznie z pracujgcymi na wtasny rachunek):

2016 - 0 0sdbh, 2017 - 5 0sbh, docelowo 2020 — 7 0s6b

o Liczba 0sob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem

spotecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu
programu:

2016 - 0 0sob, 2017 - 10 o0sob, docelowo 2020 — 21
0s6b

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczba 0s6b zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem
spofecznym objetych wsparciem w programie:
2016 - 0 0s6b, 2017 - 15 0so6h, docelowo 2020 — 30
osbb
e liczha o0s0b z niepetnosprawnoSciami
wsparciem w programie:
2016 - 0 os6b, 2017 - 3 osoby, docelowo 2020 — 3
osoby
Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego cel projektu
zrealizowano  czgSciowo oraz  uzyskano  cze$¢
prognozowanych wartosci  wskaznikéw rezultatu i
wskaznikdw produktu.

objetych
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Program ,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

Wstepnie planowano aplikowa¢ o $rodki zewnetrzne na
dofinansowanie projektu w 2016, ale ziozono wniosek i
uzyskano dofinansowanie w 2017 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2017

Planowane catkowite nakiady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

11 000,00 zt brutto, w tym:
o Srodki MSIT - 10 000,00 zt brutto
o budzet Beneficjenta - 1 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

11 294,00 zt brutto, w tym:

e Srodki MSIT - 8 869,00 zt brutto

e budzet Beneficjenta -2 425,00 zt brutto
(przekroczono planowane naktady o 294,00 zt brutto)

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  budzetu
Beneficjenta i wniosku o dotacje projektu z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 2017 r.

11 000,00 zt brutto, w tym:
o Srodki MSIT -10 000,00 zt brutto
e budzet Beneficjenta- 1 000,00 zt brutto

2016 r. - 0,00 zt brutto

2017 r.— 11 000,00 zt brutto, w tym:
e Srodki MSIT -10 000,00 zt brutto
e budzet Beneficjenta - 1 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Beneficjenta i wysokosci przyznane;
dotacji projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
z podziatlem na naktady poniesione w 2016 i

11 294,00 zt brutto, w tym:
e Srodki MSIT -8 869,00 zt brutto
e budzet Beneficjenta - 2 425,00 zt brutto

2016r. - 0,00 zt brutto
2017 r. .
/ 2017 1.~ 1129400 2t brutto, w tym:
e Srodki MSIT - 8 869,00 zt brutto
e budzet Beneficjenta - 2 425,00 zt brutto
Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny, | lokalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Dzieci i miodziez o obnizonym poziomie aktywnosci
fizycznej oraz wykluczone lub zagrozone wykluczeniem
spotecznym
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Zrealizowane cele (poda¢ stopief realizacji
zakfadanych celbw, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Profilaktyka zachowan patologicznych wsrdd
dzieci i miodziezy i upowszechnianie aktywnosci fizycznej
wsrod dzieci i mtodziezy - zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskaznik rezultatu, w tym:

o Wazrost liczby dzieci i mtodziezy czynnie uczestniczacych
w pracy treningowey:
2016 —2 000 osob, 2017 — 3 770 oso6b, docelowo 2020
—-2500 oso6b

Wskazniki produktu, w tym:

o Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury
sportowej:
2016 - 0 szt., 2017 - 1 szt., docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba operacji dotyczgcych profilaktyki zachowan
patologicznych wsrod dzieci i mtodziezy:
2016 - 0 szt., 2017 - 5 szt., docelowo 2020 - 5 szt.

W 2017 roku zrealizowano zatozony cel projektu i uzyskano
zadeklarowane efekty, w tym: osiggnieto 150,8 %
prognozowanych wartosci wskaznikéw rezultatu i 100 %
prognozowanych wartosci wskaznikow produktu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

E-ustugi w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy
realizujacy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

01.10.2015

Data zakoficzenia realizacji projektu:

Ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych
procedur zwigzanych z wykorzystaniem powstatych w
projekcie oszczednoSci  poprzetargowych,  termin
zakonczenia realizacji projektu przesunieto z 31.12.2017 na
30.05.2018.

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1528 150,00 zt brutto, w tym:
e Srodki UE -1 222 520,00 zt brutto
e hudzet Gminy - 305 630,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1354 751,48 zt brutto , w tym:
o Srodki UE -1 083801,18 zt brutto
e budzet Gminy - 270 950,30 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wniosku o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 2.1, z podziatem
na naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

1528 150,00 zt brutto, w tym:
e srodkiUE - 1222 520,00 zt brutto
e budzet Gminy - 305 630,00 zt brutto

2016 r.- 244 234,00 zt brutto , w tym:
e Srodki UE - 195 387,20 zt brutto
e budzet Gminy - 48 846,80 zt brutto
2017 r.- 1283 916,00 zt brutto , w tym:
e Srodki UE - 1027 132,80 zt brutto
e budzet Gminy - 256 783,20 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy i podpisanej Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM
2014-2020 Dziatanie 2.1, z podzialem na
naktady poniesione w 2016 i 2017 .

1354 751,48 zt brutto , w tym:
e Srodki UE -1 083801,18 zt brutto
e budzet Gminy - 270 950,30 zt brutto

2016 r. - 185 861,60 zt brutto , w tym:

e Srodki UE - 148 689,28 zt brutto

e budzet Gminy - 37 172,32 zt brutto
2017r. —1 168 889,88 zt brutto , w tym:

e Srodki UE - 935 111,90 zt brutto

e hudzet Gminy - 233 777,98 zt brutto

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,
regionalny)

lokalny
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Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki
Pracownicy Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
oraz jednostki podlegte

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakltadanych celéow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Wzrost efektywnosci funkcjonowania Urzedu
Grodzisk  Mazowiecki poprzez instalacje — systemu
informatycznego.  Poprawa jakosci Swiadczonych przez
Urzad ustug . Zwigkszenie dostepnodci dokumentow i
informacji mieszkaricom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele
posrednie; Skrocenie czasu potrzebnego na uzyskanie
dostepu do wymaganych dokumentow i informacji. Poprawa
bezpieczenstwa danych uzytkownikow. Budowa postaw

obywatelskich. ~ Cele  zostang  osiggnigte  poprzez
nastepujgce dziatania: Wyposazenie Gminy oraz placowek
podleglych ~ w  infrastrukture  teleinformatyczng — —

zrealizowano.
Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

e Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu
informaciji sektora publicznego i e-ustug publicznych:
2016 - 0szt., 2017 - 1 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API:
2016 - 0szt., 2017 - 1 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba podmiotéw, ktore udostepnify on-line informacje
sektora publicznego:

2016 - 0szt., 2017 - 1 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w
podmiotach wykonujgcych zadania publiczne:

2016 - 0szt., 2017 - 1 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

o Przestrzen dyskowa serwerowni:
2016-0TB, 2017 - 48 TB, docelowo 2020 - 48 TB

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba pobran/odtworzeni dokumentow zawierajgcych
informacje sektora publicznego:

2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

o Liczba pobran/ aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-ustug
publicznych:

2016 - 0szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba jednostek sekfora publicznego korzystajgcych z
utworzonych aplikacji lub ustug teleinformatycznych:
2016 — 0 szt., 2017 - 1 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji — przesunigto date
zakonczenia realizacji projektu z 2017 r. na 30.05.2018 rok.
Cel projektu zostat zrealizowany. Uzyskano 100 %
prognozowanych —wartosci  wskaznikéw rezultatu, a
wskazniki produktu zostaly zrealizowane czesciowo.

Strona 2 z 2



KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO:

Cyfryzacja szkot na obszarze rewitalizacji

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot  realizujgcy  projekt/

realizujgcy projekt:

partnerzy

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2017

Data zakonczenia realizacji projektu:

2017 - Ztozony Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 10.1 zostat odrzucony ze
wzgledow formalnych.

Gmina nie realizowata w 2017 roku projektu z uwagi na brak
innych mozliwosci dofinansowania z zewnetrznych $rodkow
finansowych.

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

1684 578,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

6 150,00 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wniosku o
dofinansowanie projektu, zlozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 10.1, z
podziatem na naktady do poniesienia w 2016 i
2017 r.

1684 578,00 zt brutto, w tym:
2016 . - 0,00 zt brutto
2017 r. - 555 090,00 zt brutto

Poniesione caltkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w 2016 i 2017 r.

6 150,00 zt brutto, w tym:
2016r.— 0,00z
2017 r.— 6 150,00 zt brutto

Zasieg oddzialywania projektu  (lokalny, | Lokalny
regionalny)
Grupy docelowe projektu Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkdt podstawowych i

gimnazjow.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych celow, a w przypadku
niezrealizowania - podac tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow

Cel projektu - Podnoszenie kompetenciji cyfrowych uczniow i
nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajeciach
oraz szkoleniach wyposazenie w odpowiedni sprzet pracowni
matematyczno - przyrodniczych i komputerowych —
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produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

nie realizowany
Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wazrost poczucia umiejetnosci i kompetenciji cyfrowych
posrod miodziezy z obszaru rewitalizacji:
2016 - 50 %, 2017 - 50 %, docelowo 2020 - 70%

o Uczestnicy projektow edukacyjnych realizowanych z

wykorzystaniem nowej infrastruktury:
2016 - 0 0s6b, 2017 - 0 0s6b, docelowo 2020 - 6 000
os6b

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba wyposazonych w odpowiedni sprzet pracowni
matematyczno — przyrodniczych i komputerowych
pracowni:

2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 20 szt.

e Liczba projektow edukacyjnych:

2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 4 szt.

Gmina nie realizowata w 2017 roku projektu z uwagi na brak
mozliwosci  dofinansowania z zewnetrznych  Srodkéw
finansowych.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Lekkoatletyka dla kazdego

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki /

Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki,

Urzad Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,

Osrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
Szkoty Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

Planowano aplikowa¢ w 2016/2017 r. o $rodki zewnetrzne
na dofinansowanie projektu, ale z uwagi na znikome
zainteresowanie odstapiono od zloZenia wniosku.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

350 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

0,00 zt brutto

Planowane calkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z budzetu
Beneficienta i projektu wniosku PZLA o
dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

350 000,00 zt brutto

Poniesione calkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonania
budzetu Beneficjenta

0,00 zt brutto

Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

lokalny

Grupy docelowe projektu

Dzieci i miodziez o obnizonym poziomie aktywnoSci
fizycznej oraz wykluczone lub zagrozone wykluczeniem
spofecznym

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty [
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja
miodziezy i minimalizacji probleméw spotecznych na
obszarze rewitalizacji; zwiekszenie oferty zaje¢ OSIR dla
mieszkancow - nie zrealizowano.

Uzyskane efekty:
Wskazniki rezultatu, w tym:

e Wzrost liczby uczestnikow zaje¢ w szkotach lub
cztonkow klubow sportowych:
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2016 — 200 osdb, 2017 - 200 osob, docelowo 2020 —
300 osbb
Wskaznik produktu, w tym:
e Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury
sportowej
2016 - 0 szt., 2017 — 0 szt., docelowo 2020 — 2 szt.

Z uwagi na znikome zainteresowanie uczniow szkot
podstawowych gminy Grodzisk Mazowiecki dodatkowymi,
bezptatnymi zajeciami lekkoatletycznymi prowadzonymi
przez nauczycieli WF, Projekt w 2017 roku nie zostat
wdrozony do szkét. Nie zrealizowano celdw, nie uzyskano
efektow, nie zmienily sie¢ prognozowane warto$ci
wskaznikéw produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 2.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikdw wodnych
zwanych ,Stawami Walczewskiego” w Grodzisku
Mazowieckim wraz z rewaloryzacjq i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej,
w tym:
Etap | -
wodnych
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikéw wodnych wraz z
rewaloryzacjq i adaptacjq na cele rekreacyjno-sportowe
miejskiej przestrzeni publicznej

Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot  realizujgcy  projekt/

realizujgcy projekt:

partnerzy

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2015

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2500 000,00 zt brutto, w tym:

Etap | -20000000,00 zt brutto
Etap Il - 500 0000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

3302 754,13 zt brutto
(przekroczono planowane naktady o 802 754,13 zt brutto)

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy  Finansowej Gminy lub z
dokumentacji aplikacyjne;.

9072 674,91 zt brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne - 5813 334,34 zt
e budzet Gminy - 3259 340,57 zt

2016 r. -2 251 322,30 z brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne: 880 300,14 z
e budzet gminy: 1371 022,16 zt
2017 r.— 1051 431,83 zt brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne:
e budzet gminy:
2018-2020 - 5 769 920,78 zt brutto
e Srodki zewnetrzne: 4 933 034,20 z
e budzet gminy: 836 886,58 zt

0,00 zt
1051 431,83 zt

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, lubz umoéw o dofinansowanie
projektow, z podzialem na naktady do
poniesienia w 2016 i 2017 r.

3302 754,13 zt brutto, w tym:

2016 r.—2 251 322,30 Z! brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne: 880 300,14 zt
e budzet gminy: 1371 022,16 zt
2017 r.— 1051 431,83 zt brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne:
o budzet gminy:

0,00 zt
1051431,83
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Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z ustug sportowo-

rekreacyjnych.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Wzmocnienie spojnosci spotecznej poprzez
rekultywacje  zbiomika  wodnego  na  obszarze
zdegradowanym — nie zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o tgczna powierzchnia obszarow, na ktorych przywrécono
lub zapewniono ochrone wtasciwego stanu
ekosystemow:

2016 - 0 ha, 2017 —9,2208 ha, docelowo 2020 — 2 ha

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczha zrealizowanych projektow stuzgcych ochronie
terenow zielonych:
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 1 szt.
e Liczba zrealizowanych projektow z zakresu rekultywacii
gruntow lub poddanych ochronie:
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 1 szt.
e Liczba zrealizowanych projektow z zakresu edukacji lub
promocji postaw ekologicznych:
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 2 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji. Cel projektu zrealizowano
czesciowo, uzyskano prognozowane wartosci wskaznikow
rezultatu, ale nie uzyskano prognozowanych wartosci
wskaznikéw produktu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 2.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewaloryzacja zabytkowej willi ,Niespodzianka” przy
ulicy Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z
dekompozycjg urbanistyczng otoczenia na rzecz
funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i
efektywnosci ustug publicznych gminy

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 .- 31.12.2017 r.

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020
Planowane catkowite naklady finansowe na | 25000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2 212 321,82 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r. lub z
whniosku o dofinansowanie projektu, zlozonego w
ramach RPO WM 2014-2020 Dziatanie 5.3

2 212 321,82 zt brutto, w tym:
2016 . - 70 545,42 7t , w tym:

- dofinansowanie z UE - 0,00
- budzet gminy - 7054542 zt

2017 r. - 2141 776,40 zt brutto, w tym:
- dofinansowanie z UE - 1 392 955,71 zt
- budzet gminy - 748 820,69 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady
poniesione w 2016 i 2017 r. lub z podpisanej
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 5.3

2 212 321,82 zt brutto, w tym:
2016 . - 7054542 7, w tym:

- dofinansowanie z UE - 0,00 zt
- budzet gminy - 7054542 zt

2017 r. - 2141 776,40 zt brutto, w tym:
- dofinansowanie z UE - 1 392 955,71 zt

- budzet gminy - 748 820,69 zt

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,
regionalny)

lokalny

Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki

Zrealizowane cele (podaé stopien realizacji
zakladanych  celbw, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz

Cel projektu - Infegracja i aktywizacja mieszkancow poprzez
zwigkszenie dostgpnosci wzbogacenie oferty kulturalnej;
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uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

nadanie nowych funkcji kulturalnych i uzytkowych obiektu
waznego dla spotecznosci lokalnej — nie zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba przedsiebiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach
2016 - 0 szt.,, 2017 -0 szt., 2020 - 1 szt.

o Poprawy jakoSci zycia mieszkancow poprzez
zwiekszenie atrakcyjno$ci przestrzeni miejskiej
2016 -70% 2017 - 70%, 2020 - 80%.

o Uczestnicy zaje¢ kulturalnych z wykorzystaniem
poddanej rewitalizacji infrastrukturze
2016 - 0 0s., 2017 - 0 0s., 2020 — 3 000 os.

Wskaznik produktu, w tym:

e  Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacjg
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2020 - 0,2 ha

e Liczha nowych, wyremontowanych lub
zmodernizowanych obiektow infrastruktury kulturalnej
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2020 - 2 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji - cel projektu jest w trakcie
realizacji, ~ nie uzyskano prognozowanych wartoSci
wskaznikow rezultatu i wskaznikdw produktu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy
ul. Zwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2017

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1500 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

0,00 zt

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowe;j

WPF nie zawiera podzialu planowanych nakladow
finansowych dot. modernizacji budynkéw na poszczegoine
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na | 0,00 zt
realizacje projektu wynikajace z wykonanego

budzetu Gminy

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | lokalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Mieszkancu gminy Grodzisk Mazowiecki

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty [
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Przeciwdziatanie patologii spotecznej poprzez
stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla
mieszkancow — nie zrealizowany.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Osoby uczestniczgce w dziataniach prowadzonych przez
OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, ¢wiczeniach:
2016 -0 0s., 2017 -0 os., docelowo 2020 — 600 os.

e Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach:
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 - 2 szt.

Wskaznik produktu, w tym:
e Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja:
2016 -0ha, 2017 -0 ha, docelowo 2020 - 0,2 ha
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o Liczba wyremontowanych lub  zmodemizowanych
obiektow infrastruktury kulturalnej:
2016 — 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

Projekt w trakcie wdrazania, dlatego nie zrealizowano celéw,
nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartoci poczatkowe
wskaznikéw produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Budowa Interaktywnego Centrum  Edukacyjno-
Spotecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku
Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

22.04.2015 .

Data zakonczenia realizacji projektu:

Gmina planuje zrealizowac¢ projekt do wrzesnia 2018 r.,
a nie jak deklarowano w roku 2020.

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

24 928 482,41 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2621 882,29 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 2017 r.

16 000 000,00 zt brutto, w tym:

2016 r. - 0,00 zt
2017 r.- 100 000,00 zt
2018 r.— 2900 000,00 zt

2019 r.— 13000 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w 2016 i2017r

2621 882,29 zt brutto, w tym:

2016 .- 537 340,00 zt
2017 r.— 2084 542,29 zt

Zasieg oddzialywania projektu  (lokalny,

regionalny)

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Seniorzy oraz grupy spoteczne korzystajace z ustug
edukacyjno-spotecznych, szczegblne bibliotecznych.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakltadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Aktywizacja kulturalna osob w wieku po
produkeyjnym,  zagospodarowanie i wyposazenia
interaktywnego centrum edukacyjno-spofecznego;
utworzenie atrakcyjnej strefy Srodmiejskiej wnoszacej nowg
Jjako$c zycia; poprawa kondycji seniorow korzystajgcych z
kompleksowych dziatann  przewidzianych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym  obiektu;  zagospodarowanie i
nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul.
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Bartniaka oraz wzdfuz koryta rzeki Rokicianki - nie
zrealizowano.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 2 szt.
e tgczna powierzchnia obszaréw, na ktérych przywrocono
lub zapewniono ochrong wiasciwego stanu
ekosystemow:
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, docelowo 2020 - 0,5 ha
e Ufworzone migjsca pracy w wyniku realizacji projektu:
2016 = 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 2 szt.
o Osoby korzystajace z kompleksowych dziatan
przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym
obiektu:
2016 — 0 0s6b, 2017- 0 osob, docelowo 2020 -1 000
0s6b

Wskaznik produktu, w tym:

e Powierzchnia obszardw objetych rewitalizacjg:
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, docelowo 2020 - 0,2 ha

e Liczba zrealizowanych projektéw umozliwieniu wigczenia
sie w Zycie spoteczne 0sob starszych, wykluczonych lub
zagrozonych wykluczeniem spotecznym:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 10 szt.

e Liczba zrealizowanych projektéw z zakresu edukacyjno-
spofecznego:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 3 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego nie zrealizowano
celéw, nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartosci
poczgtkowe wskaznikow produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 3.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z
uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele
kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terenéw poprzemystowych przy
ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 02.03.2015 .
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020 r.
Planowane catkowite naktady finansowe na | 36 400 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1503 777,17 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

48 000 000,00 zt brutto, w tym:
2016 - 0,00z
2017 — 16 000 000,00 zt
2018 — 27 000 000,00 zt
2019 - 5000 000,00 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w 2016 i 2017 .

1503 777,17 zt brutto, w tym:

2016 — 1473 057,94 zt

2017 - 30719,23 zt
Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny, | Regionalny
regionalny)
Grupy docelowe projektu Grupy spoteczne korzystajace z ustug kulturalno-

edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

Zrealizowane cele (podaC stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty [
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu — Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez
zaspokojenie ich potrzeb spofeczno-kulturalnych. Wzrost
uczestnictwa w zyciu spotecznym, kulturalnym, sportowym ,
dzieki stworzeniu odpowiednich warunkow akfywnosci.
Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkancow
gminy,  korzystajagcych z  kompleksowych  dziatan
przewidzianych w  programie  funkcjonalno-uzytkowym
obiektu. — nie zrealizowano
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Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wzrost poczucia tozsamosci lokalnej i przywigzania do
miejsca zamieszkania:
2016 —40 %. , 2017 =0 % , docelowo 2020 - 60%

e Liczba przedsighiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 — 0 szt, 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 2 szt.

o Osoby korzystajgce z nowych lub zmodernizowanych
obiektow uzytecznosci publicznej:
2016 — 0 0s6b, 2017 — 0 osob , docelowo 2020 — 10 000
0s6b

e Liczba utworzonych miejsc pracy bezpoSrednio
zwigzanych z projektem:
2016 — 0 szt. 2017- 0 szt., docelowo 2020 - 5 szt.

o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury drogowey:
2016 — 0 0séb, 2017 — 0 oséb , docelowo 2020 — 20 000
0s6b

e Osoby korzystajace z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-
rekreacyjne:
2016 — 0 0s6b, 2017 — 0 osob , docelowo 2020 — 15 000
0s6b

Wskaznik produktu, w tym:

e Powierzchnia obszardw objetych rewitalizacja:
2016 - 0 ha, 2017 — 0 ha, docelowo 2020 - 2 ha

o Liczba operacji majgcych na celu pobudzenie aktywnosci
- propozycji ciekawych form aktywizacji:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 20 szt.

e Liczba operacji obejmujgcych wyposazenie podmiotow
dziatajgcych w sferze kultury:
2016 — 0 szt., 2017 — 0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.

e Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogoweyj:
2016 — 0 szt., 2017 — 0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania, dlatego nie zrealizowano
celow, nie uzyskano efektow, nie zmienily sie wartosci
poczatkowe wskaznikdw produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewitalizacja pasazu $rédmiejskiego wzdtuz pierzei
ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w
Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap 1 - Ciggi komunikacji pieszej po stronie potudniowej
ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy
Kilinskiego

Etap 2 Ciggi komunikacji pieszej po stronie pdtnocnej ulicy 1
Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilinskiego
Etap 3 - Ciagi komunikaciji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku
od ulicy Kilinskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicg Bartniaka
i parkingiem

Etap 4 - Rewitalizacja ciggéw komunikacyjnych od ul. 11
Listopada do ul. Konspiracii

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot  realizujacy  projekt/  partnerzy

realizujgey projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2018

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2 680 600,00 zt brutto, w tym:

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Etap 1 - 590 300,00 zt
Etap 2 - 1290 300,00 zt
Etap 3iEtap4 - 800 000,00 zt
2 537 890,58 z brutto:

2007-2016 - 1 880 600,00 zt brutto, w tym:
Etap 1- 590 300,00 zt
Etap 2-1290 300,00 zt

— 657 290,58 zt brutto, w tym:
Etap 3 - 657 290,58 zt

2017

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 2017 r.

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktaddw
finansowych dot. ciagéw komunikacyjnych na poszczegolne
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w 2016 2017 .

2 537 890,58 zt brutto:

2007-2016 - 1 880 600,00 zt brutto, w tym:
Etap 1- 590 300,00 zt
Etap 2 - 1290 300,00 zt

— 657 290,58 zt brutto, w tym:
Etap 3 - 657 290,58 zt

2017
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Zasieg  oddzialywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z infrastruktury technicznej
pasazu

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych celow, a w przypadku
niezrealizowania — podaé¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel Projektu - Rewitalizacja ciggdw komunikacyjnych w
centrum miasta i ograniczenie Iub wyeliminowanie
zidentyfikowanych — probleméw  spofecznych —  nie
zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktécen
porzadku publicznego (rocznie):
2016 — 695 szt., 2017 —1 306 szt. , docelowo 2020 —
od 100 do 600 szt.

e Powierzchnia zmoderizowanych obiektow
infrastruktury drogowey:
2016 - 0 ha, 2017 = 0 ha, docelowo 2020 - 1 ha

e Liczha programow zrealizowanych w okreslonych
grupach spofecznych:
2016 - 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 3 szt.

Wskaznik produktu, w tym:

o Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingow:
2016 =0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

e Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.
Etap 4 nie byt w 2017 roku wdrazany. Nie zrealizowano
celow, nie uzyskano efektéw, nie zmienity sie wartosci
poczatkowe wskaznikéw produktu i rezultatu, poza
wzrostem wartosci poczatkowej wskaznika produktu: Liczba
interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaki6ceri porzadku
publicznego (rocznie), ktéry spowodowany jest zwiekszong
liczba patrolii kamer monitoringu miejskiego, co wptywa na
wiekszg liczbe interwencji podejmowanych przez Straz
Miejska.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewitalizacja  pasazu  $rédmiejskiego  wzdtuz
zabytkowe] pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku
Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

Planowana data rozpoczecia realizacji projektu to 2016 rok,
ale z uwagi na brak mozliwosci dofinansowania inwestycji z
zewnetrznych Srodkow finansowych, w 2016 i 2017 roku nie
realizowano projektu

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

10 000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

0,00 zt brutto

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej, z podziatem na naktady
do poniesienia w 2016 i 2017 .

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktadow
finansowych dot. ciggow komunikacyjnych na poszczegolne
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonanego
budzetu Gminy, z podziatem na naktady
poniesione w 2016 i 2017 r.

0,00 zt brutto

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

lokalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoleczne korzystajace z przestrzeni publicznej
pasazu

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizaciji
zakltadanych celébw, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Zagospodarowanie pasazu Srodmigjskiego w
celu wzmocnienia spojnosci spotecznej i ograniczenie
zidentyfikowanych — problemow  spotecznych — poprzez
realizacje projektu inwestycyjnego — nie zrealizowano

Uzyskane efekty:
Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
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2016 - 0szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 2 szt.
e Liczba interwenciji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen
porzadku publicznego (rocznie):
2016 — wiecej niz 600 szt., 2017 — 1 306 szt., docelowo
2020 — od 100 do 600 szt.
o Powierzchnia zmodermizowanych obiektow infrastruktury
drogowej:
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, docelowo 2020 - 2 ha
o Osoby korzystajace z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury drogowej:
2016 -0o0s., 2017 -0 os., docelowo 2020 — 20 000 os.
e Liczba programow zrealizowanych w okreslonych
grupach spofecznych:
2016 — 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 3 szt.

Wskaznik produktu, w tym:

o Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja:
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, docelowo 2020 - 2 ha

e liczha  wybudowanych  lub  wyremontowanych
parkingow:
2016 -0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczha obiektow odrestaurowanych miejsc pamieci
harodowey:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

o Liczha operacji w zakresie infrastruktury drogowej

e Liczha operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.

Projekt nie byt realizowany w 2016 i 2017 roku.
Nie zrealizowano celéw, nie uzyskano efektow, nie zmienity
sie wartosci poczatkowe wskaznikéw produktu i rezultatu,
poza wzrostem wartoSci poczatkowej wskaznika produktu:
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen
porzadku publicznego (rocznie), ktory spowodowany jest
zwiekszona liczbg patroli i kamer monitoringu miejskiego,
co wplywa na wiekszg liczbe interwencji podejmowanych
przez Straz Miejska.
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IKKARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku
Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu
wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja i serwis
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1200 000,00 zt brutto

Poniesione calkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1708 897,55 zt brutto
(przekroczono planowane naktady o 508 897,55 zt brutto)

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

Planowane catkowite nakfady finansowe na realizacje projekiu
brutto - 1 708 897,55 zt
Etap 1 - realizacja w latach 201412015 - 1 343 483,00 zt
2014 -1 194 530,00 zt
2015- 148 953,00 zt
Etap 2 - realizacja w latach2016i 2017 -
2016 - 193 417,50 zt
2017 - 171 997,05

365 414,55 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w 2016 i 2017 r.

Poniesione catkowite naklady finansowe na realizacje projektu
brutto - 1 708 897,55 zt
Etap 1 - realizacja w latach 2014 i 2015 - 1 343 483,00 z!
2014 - 1194 530,00 zt
2015~ 148 953,00 zt
Etap 2 - realizacja w latach2016 i 2017 -
2016 - 193 417,50 zt
2017 - 171 997,05 zt

365 414,55 zt

Zasieg  oddzialywania (lokalny,

regionalny)

projektu

lokalny

Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Poprawa bezpieczenstwa na obszarach o
najwiekszym  zagrozeniu  zaktdceniami  porzadku
publicznego — w trakcie realizaci.

Uzyskane efekty:
Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczha interwenciji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen
porzadku publicznego (rocznie)
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2016 — wiecej niz 600 szt. 2017 — 1 306 szt. ,
docelowo 2020 - od 100 do 600 szt.

o Osoby z rodzin wykluczonych i zagrozonych
wykluczeniem spofecznym objete projektem

edukacyjnym
2016 -0 0s.2017 -0 0s, 2020 - 3 000 os.

Wskaznik produktu, w tym:

e Wazrost liczby zamontowanych punktéw kamerowych
na terenie miasta
2016 -60 szt. 2017 - 100 szt., 2020 — 82 szt.

e Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach
2016 -0 szt. 2017 - 0 szt., 2020 - 3 szt.

o Liczba projektow edukacyjnych skierowanych do 0sob i
rodzin wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem
spotecznym
2016 -0 szt. 2017 - 0 szt., 2020 — 3 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego cel projektu
zrealizowano  czeSciowo  oraz  uzyskano  cze$¢
prognozowanych — wartosci  wskaznikow  rezultatu i
wskaznikéw produktu. Nastapit wzrost wskaznika: Liczba
interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku
publicznego (rocznie) - zwigkszona liczba patroli i kamer
monitoringu  miejskiego wplywa na wiekszq liczbe
interwencji podejmowanych przez Straz Miejska.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w
kompleksie  zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1
Lokalizacje:
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy
Krolewskiej
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej
3) Ogrodek seniora przy ul. Bairda
4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy
przy ulicy E. Orzeszkowej

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017- 31.12.2017

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2016 r., wtym lokalizacje:
1) 16.01.2016 r.

2) 16.01.2016 r
3) 2017 r.

4) 07.03.2017 r.

Data zakoriczenia realizacji projektu:

2020 r., w tym lokalizacje:
1) 2020 r.

2) 2020 r
3) 2018 .
4) 2020 r.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

6 000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

37 271,00 zt brutto

Planowane caltkowite naklfady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 2017 r.

WPF nie zawiera podzialu planowanych nakfadéw
finansowych dot. ciggéw komunikacyjnych, parkingow i
trenéw zieleni, na poszczegdlne elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w 2016 2017 r.

37 271,00 zt brutto, w tym:

2016 r. - 0,00 zt brutto

2017 r.— 37 271,00 zt brutto, w tym:
3) lokalizacja— 34 071,00 zt brutto
4) lokalizacja— 3 200,00 zt brutto

‘ Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny
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Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Kopernik”

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty [
osiggniecia, wpisat  wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Poprawa fadu przestrzennego terenéw
miejskich zabudowy mieszkaniowo-ustugowej osiedla
,Kopemik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni
miejskiej petnigcej funkcje: komunikacyjng, handlowg i
rekreacyjng, adresowang do roznych grup spotecznych —
nie zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Liczba programéw zrealizowanych w okreslonych
grupach spotecznych:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.
e Liczba interwenciji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen
porzadku publicznego (rocznie):
2016 — wiecej niz 600 szt., 2017 - 1 306 szt.,
docelowo 2020 - od 100 do 600 szt.
o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury rekreacyjnej:
2016 - 0 0s6b, 2017 - 0 0s6b, docelowo 2020 — 3 300
os6b
Wskaznik produktu, w tym:
e Liczha operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.
o Liczha nowych lub zmodernizowanych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej:
2016 — 0 szt., 2017 — 0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.
e Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorostych i
miodziezy:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 — 3 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego nie zrealizowano
celow, nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartosci
poczatkowe wskaznikow produktu i rezultatu, poza
wzrostem wskaznika: Liczba interwencji Strazy Miejskiej z
powodu zaktocen porzadku publicznego  (rocznie).
Zwigkszona liczba patroli i kamer monitoringu miejskiego
wplywa na wigkszg liczbe interwencji podejmowanych
przez Straz Miejska,
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.5

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w
kompleksie  zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2
Lokalizacje:
5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do
ulicy Westfala
6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.
7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu
ulicy E. Orzeszkowej z ulica 3 Maja.
8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H.
Szczerkowskiego.
9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu
ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicg M.
Kopernika.

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017- 31.12.2017 r.

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016 r. w tym lokalizacje:
5)2018r.

6) 07.03.2017 r.
7)16.01.2016 r

8) 07.03.2017 .

9) 07.03.2017 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r., w tym lokalizacje:
5)2020r.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

4000 000,00 zt brutto

Poniesione calkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

12 544,00 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu  wynikajgce  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktadow
finansowych dot. ciggéw komunikacyjnych, placéw zabaw
i terendw zieleni na poszczegoine elementy zadan

Poniesione calkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

12 544,00 zt brutto
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Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonanego
budzetu Gminy, z podziattm na naktady
poniesione w 2016 i 2017 r.

12 544,00 zt brutto, w tym:

2016 r— 0,00 zt brutto

2017 r—12 544,00 zt brutto:
Lokalizacja 5) 0,00 zt
Lokalizacja6) 3 750,00 zt
Lokalizacja 7) 0,00 z
LokallzaCJa 8) 3750,00 zt
Lokalizacja9)  5044,00 zt

Zasiegg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | Regionalny

regionalny)

Grupy docelowe projektu Grupy spoteczne korzystajgce z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Kopernik”

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji | Cel projektu:  Ograniczenie  lub  wyeliminowanie

zaktadanych  celow, a w  przypadku | zidentyfikowanych probleméw spofecznych (zakiécanie

niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

porzadku, naduzywanie alkoholu, pomoc udzielana przez
OPS - szczegblnie dla o0sob starszych oraz dzieci i
miodziezy) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form
aktywizacji i integracji spotecznej — nie zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

e Poprawa warunkow Zycia 0s0b zagrozonych
wykluczeniem (Odsetek 0sob pozytywnie oceniajgcych
warunki Zycia na obszarze rewitalizacji):

2016 - 60%., 2017 — 60 %, docelowo 2020 — 70%

o Osoby korzystajace z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury rekreacyjnej
2016 -0o0s.,2017 -0 os., docelowo 2020 - 3 300 os.

o Dhigos¢ zmodernizowanych drdg i chodnikéw w
obszarach objetych rewitalizacjg:

2016 - 0 km, 2017 - 0 km, docelowo 2020 - 0,6 km

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 =0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba nowych Iub zmodernizowanych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej:

2016 - 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 2 szt.

o Liczba programéw zrealizowanych w okreSlonych
grupach spotecznych:

2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 5 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego nie zrealizowano
celéw, nie uzyskano efektow, nie zmienity sig wartosci
poczatkowe wskaznikow produktu i rezultatu.
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IKARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.6

realizujgcy projekt:

gﬁvzv‘;,’r‘;il;; XEE}I\IIJEGO- Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich
‘ w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,Baltycka” w Grodzisku WNMazowieckim
poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy
ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy: 25.01.2017 r.- 31.12.2017 r
Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy | Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacie projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016
Data zakonczenia realizacji projektu: 2018
Planowane catkowite nakiady finansowe na | 2500 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

30 171,90 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej, z podziatem na naktady
do poniesienia w 2016 2017 r.

WPF nie zawiera podzialu planowanych naktadéw
finansowych dot. zieleni na poszczegolne elementy zadan

Poniesione catkowite nakiady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonanego
budzetu Gminy z podzialem na naklady
poniesione w 2016 2017 r.

30 171,90 zt brutto, w tym:

2016 r. - 0,00 zt brutto
2017 r.— 30 171,90 z brutto

Zasieg  oddziatywania
regionalny)

projektu  (lokalny,

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajgce z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Battycka”

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakfadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢é wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Stworzenie przestrzeni integracyjnej i
rekreacyjnej dla mieszkaricow na obszarze rewitalizacji— nie
zrealizowano

Uzyskane efekty:

e Wskazniki rezultatu, w tym:
Powierzchnia nowych terenow zielonych:
2016 -0ha, 2017 -0 ha, docelowo 2020 - 0,5 ha.
e Przestrzen publiczna i obiekty dostosowane do potrzeb
0S0b niepetnosprawnych:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 1 szt.
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Wskaznik produktu zrealizowano w 0 %, w tym:

e [Liczha zainstalowanych punktow o$wietlenia:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 20 szt.

e Liczba projektow zakfadajgcych aranzacje istniejgcej
zieleni oraz nowe nasadzenia:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

o Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingow:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggow
komunikacji pieszej i rowerowey:
2016 = 0szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania, dlatego nie zrealizowano
celéw, nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartosci
poczatkowe wskaznikoéw produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.7

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO:

Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan
z ulicg Orzeszkowej i ulicg Teligi, sposobem na
utworzenie strefy uspokojonego ruchu w
Grodzisku Mazowieckim.

Etap 1 - Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej
Etap 2 - Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r.- 31.12.2017 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1888 445,78 zt brutto, w tym:

Etap| - 888445,78 zt
Etap Il - 1 000 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

888 445,78 zt brutto, w tym:

Etap | — 888 445,78 zt brutto
Etap Il - 0,00 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z ~ Wieloletnie]
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

WPF nie zawiera planowanych naktadéw finansowych dot.
inwestycji drogowych w podziale na poszczegdlne
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w 2016 2017 r.

888 445,78 zt brutto, w tym:

2016 r. - Etap | - 888 445,78 zt brutto
2017 r. 0,00 zt brutto

Zasieg  oddzialywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Uzytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz
drog lokalnych: drogi Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi
Nr 150959W (ul. Teligi)

Zrealizowane cele (podac stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiagniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Podniesienie jakosci zycia mieszkancow
obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczenstwa,
poprawa stanu technicznego drdg, usprawnienie ruchu
pojazdéw uspokojenie ruchu na wybranych ulicach — nie
zrealizowano.
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Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

e Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

o Osoby majace dostep do wybudowanej/przebudowanej
sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej:
2016 - 0 0s., 2017 — 0 0s., docelowo 2020 — 2 000 osob

Wskaznik produktu, w tym:

o Dlugos¢ przebudowanej sieci kanalizacyjnej Ilub
wodociggowej:
2016 - 0 km, 2017 — 0 km, docelowo 2020 — 0,5 km

e Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggow
komunikacji pieszej i rowerowe;:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 2 szt.

Nie wdrazano w2017 roku Etapu 2 projektu z uwagi na brak
mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych $rodkow
finansowych. Nie zrealizowano celéw, nie uzyskano efektow,
nie zmienily sie wartosci poczatkowe wskaznikow produktu
i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACAPROJEKT REWITALIZACYINY 4.8

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego
8A w Grodzisku Mazowieckim,

Etap 1 — Adaptacja budynku kina na cele sportowe

Etap 2 - Modermizacja infrastruktury towarzyszacej, w tym
ciggu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej
oraz parkingu przy ul. Kilinskiego

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1333 262,00 zt brutto, w tym:

Etap 1-533 262,00 zt
Etap 2 — 800 000,00 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

533 262,00 zt brutto, w tym:
Etap 1-533 262,00 zt
Etap 2 - 0,00 zt

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatlem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r.

WPF nie zawiera planowanych nakfadow finansowych dot.
ciggow komunikacyjnych i remontoéw budynkéw w podziale
na poszczegoine elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady
poniesione w 2016 2017 r.

533 262,00 zt brutto, w tym:

2015-2016 Etap 1-533 262,00 zt
2017 - 0,00 zt

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionainy)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Spoteczno$¢ lokalna, dzieci i mtodziez, uzytkownicy obiektu
i infrastruktury towarzyszacej

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu (Etapu 2) - Modernizacja infrastruktury
fowarzyszacej, w tym ciggu komunikacyjnego — nie
zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

e Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach
2016 -0 szt., 2017 =0 % , docelowo 2020 — 1 szt.
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o Dfugos¢ zmoderizowanych drég i chodnikéw w
obszarach objetych rewitalizacjg
2016 — 0 km, 2017 — 0 km., docelowo 2020 - 0,5 km.

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczha operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggéw
komunikacji pieszej i rowerowej:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 1 szt.

Nie realizowano Etapu 2 z uwagi na brak mozliwosci
dofinansowania inwestycji z zewnetrznych $rodkéw finansowych.
Nie zrealizowano celdw projektu, nie uzyskano efektow, nie
zmienity sie wartoSci poczatkowe wskaznikéw produktu i
rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.9

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rozwoéj sieci parkingdbw na terenie Warszawskiego
Obszaru  Funkcjonalnego. ~ Budowa  parkingu
wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz
parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku
Mazowieckim

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

Okres sprawozdawczy: 25.01.2017 r.- 31.12.2017 r
Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy | Gmina Grodzisk Mazowiecki
realizujacy projekt:

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016

Data zakonczenia realizacji projektu: 2018

Planowane catkowite nakiady finansowe na | 24 600 000,00 zt brutto
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego

Programu Rewitalizacji 2014-2020

(Aktualizacja)

Poniesione catkowite naklady finansowe na | 2 256 914,53 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 2017 r.

WPF nie zawiera planowanych naktadow finansowych dot.
parkingdw w podziale na poszczegolne elementy zadan

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialtm na nakfady
poniesione w 2016 12017 r.

2 256 914,53 zt brutto, w tym:
2016 — 266 881,31 z
2017 = 1990 033,22 zt

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

regionalny

Grupy docelowe projektu

Kierowcy dokonujacy w Grodzisku Mazowieckim przesiadki
na publiczne $rodki transportu zbiorowego.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych celébw, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢c wartosci wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Wzmocnienie potencjatu endogenicznego,
poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym
- funkcje te istotne sq z punktu widzenia potrzeb
mieszkancow; Poprawa poziomu bezpieczenistwa w
zakresie porzadku publicznego. Podobszar VI — tAKI
charakteryzuje sie wiekszg niz Srednia gminy wartoScig
zdarzen drogowych w skali roku — nie zrealizowano
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Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Wazrost poczucia jakoSci zycia mieszkancoéw (obszar

infrastruktura):
2016 — 60%., 2017 - 60 %, docelowo 2020 - 80%

o Liczba samochodow korzystajgcych z miejsc
postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”

rocznie:
2016 — 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 60 000

szt

Wskaznik produktu, w tym:

o Liczha wybudowanych lub przebudowanych obiektow
"parkuj i jedz”:
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 - 2 szt.

o Liczbha migjsc postojowych w wybudowanych obiektach
Jparkuj i jedz”:
2016 - 0szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 344 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania - nie zrealizowano celow,
nie uzyskano efektow, nie zmienity sig¢ wartosci poczatkowe
wskaznikow produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.10

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rozwoj sieci tras rowerowych szansg na podniesienie
atrakcyjnosci srodowiskowo-rekreacyjnej miasta

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu: 17.06.2015
Data zakonczenia realizacji projektu: 30.11.2018
Planowane catkowite naklady finansowe na | 12 000 000,00 zt brutto

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

221 009,14 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r. lub z
wniosku o dofinansowanie projektu, ztozonego w
ramach RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.3

221 009,14 zt brutto, w tym:

2016 r- 142 552,65 zt
2017 r. — 78 456,49 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w 2016 i 2017 r. lub z umowy o
dofinansowanie projektu, ztoZzonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.3

221 009,14 zt brutto, w tym:

2016 - 142 552,65 zt
2017 r. - 78 456,49 zt

Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Uzytkownicy drog gminnych, powiatowych i wojewodzkich,
ktorzy zrezygnujg z wykorzystywania samochodow
osobowych na rzecz transportu niezmotoryzowanego
indywidualnego (rowerow)

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu Szersze  wykorzystanie  ftransportu
niezmotoryzowanego  indywidualnego i zmniejszenie
wykorzystania samochodéw osobowych - w trakcie
realizacii.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu w tym:

e Obnizenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych
podobszarach rewitalizacji

Stronalz2



2016 - 28 pg/m3, 2017 - 28 ug/m3, 2020 — 27,5 ug/m3.

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba zmodernizowanych punktow o$wietlenia ulicznego
pod katem zwigkszenia jego energooszczednosci
2016 - 0 szt. 2017 - 0 szt., 2020 — 50 szt.

o Liczba wybudowanych lub modemizacje ciggow
komunikacji pieszej i rowerowej
2016 -0 km, 2017 -0km, 2020 -10km

Projekt jest w trakcie realizacji — nie uzyskano celu projektu,
prognozowanych  wartosci  wskaznikobw  produktu
i prognozowanych wartosci wskaznikow rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez
wybudowanie kompleksu sktadajacego sie z Centrum
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej
Strefy  Ogodlnodostepnej, Osrodka  Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum treningowego | druzyny Legii
Warszawa

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r

Podmiot  realizujacy  projekt/  partnerzy

realizujgcy projekt:

Akademia Pitkarska Legii Sp. z 0.0.

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2019

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

50 000 000,00 zt brutto, w tym:

e Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogolnodostepna
15000 000,00 zt

e Centrum Badawczo-Rozwojowe 10 000 000,00 zt

e O$rodek szkoleniowy z infrastrukturg sportowg -
25000 000,00zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1620 000,00 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacie projektu wynikajagce z budzetu
Beneficjenta, z podzialem na naklady do
poniesienia w 2016 2017 r.

50 000 000,00 zt brutto, w tym:
2016 . - 965 000,00 zt
2017r.- 16500 000,00 z
e Rekreacyjno-Sportowa Strefa
Ogoblnodostepna 3 500 000,00 zt
o Pozostale obiekty kompleksu
13 000 000,00 zt
2018-2019 - 32 535 000,00 z

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonania
budzetu Beneficjenta, z podziatem na naktady
poniesione w 2016 2017 .

1620 000,00 zt brutto, w tym:

2016:
e Rekreacyjno-Sportowa Strefe Ogolnodostepng — 0,00 zt
e Pozostate obiekty kompleksu - 965 000,00 zt

2017:
e Rekreacyjno-Sportowa Strefe Ogolnodostepng — 0,00 zt
e Pozostale obiekty kompleksu — 655 000,00 zt

Zasieg  oddzialywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny
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Grupy docelowe projektu

Spotecznos¢  lokalna, dzieci i milodziez, osoby

niepetnosprawne, uzytkownicy sportowi

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Wazrost atrakcyjnosci Gminy; rozwoj
Spofeczno-gospodarczy i zmnigjszenie  dysproporcji
spotecznych — nie zrealizowany

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Liczba utworzonych miejsc pracy:
2016 - 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 20 szt.
e Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., docelowo 2020 — 10 szt.
o Osoby korzystajace z nowej infrastruktury rekreacyjnej

lub sportowey:
2016 -0 0s., 2017 - 0 0s., docelowo 2020 — 5 000 os.

Wskaznik produktu, w tym:
o Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w
strefie rewitalizacji:

2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, docelowo 2020 - 14 ha.

o Liczha zadan inwestycyjnych zwigzanych z funkcjg
sportowsg:

2016 - 0szt., 2017 - 0 szt. , docelowo 2020 - 50 szt.
Projekt jest w trakcie wdrazania - nie zrealizowano celow,
nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartosci poczatkowe
wskaznikow produktu i rezultatu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-
sportowe zabytkowego parku w miejscowosci Ktudno
Stare, na rzecz podniesienia efektywnosci ustug
publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

25.01.2017 r. - 31.12.2017 r

Podmiot  realizujgcy partnerzy

realizujacy projekt:

projekt/

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacii projektu: 09.05.2016 .
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020 .
Planowane catkowite nakiady finansowe na | 3 000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

171 990,00 zt brutto, w tym:

o $rodki WFOSIGW
e  budzet gminy

- 144 828,00 zt brutto
- 27 162,00 zt brutto

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej, z podziatem na naktady
do poniesienia w 2016 12017 r.

WPF nie zawiera planowanych naktadow finansowych dot.
zieleni, w podziale na poszczegolne elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady

171 990,00 zt brutto, w tym:
2016 .- 171 990,00 zt brutto

s : o $rodki WFOSIGW - 144 828,00 zt brutto
boncsione w201 120171 o budzetgminy - 27162,00 24 brutto
2017 . - 0,00 zt brutto
Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny, Lokalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z oferty kulturalnej oraz ustug
umozliwiajgcych aktywizacje, uprawianie sportu, integracje
spoteczng i czynny wypoczynek, promujgcych zdrowy styl
zycia - w szczegolnosci  zagrozeni wykluczeniem
spotecznym lub wykluczeni mieszkancy sotectwa Kiudno
Stare oraz przedsiebiorcy rozwijajacy  dziatalno$¢
gospodarcza na tym terenie.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i

Cel projektu: Przeciwdziatanie marginalizacji obszaru
kryzysowego, na ktorych nasilajg sie niepozgdane
zjawiska spofeczne poprzez zagospodarowanie na cele
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osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Spofeczno-gospodarcze  zabytkowego parku - nie
zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych
wsparciem miejscach nalezgcych do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne:

2016 - 100 os6b, 2017 - 100 osbb, docelowo 2020 -
2000 oséb

e Liczba przedsighiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:

2016 — 0 szt., 2017 — 0 szt., docelowo 2020 —
1szt.

Wskaznik produktu, w tym:

o Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni
publicznej w strefie rewitalizacji
2016 - 0 ha, 2017 - 4 ha, docelowo 2020 -4 ha.

e Liczba obiektow zabytkowych objetych wsparciem:
2016 — 0 szt.,, 2017 - 1 szt., docelowo 2020 —
1szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania - nie zrealizowano
zatozonego celu projektu; nie uzyskano prognozowanych
wartosci  wskaznikow  rezultatu; uzyskano  100%
prognozowanych wartosci wskaznikoéw produktu.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO:

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-
edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich
wraz z parkiem w miejscowosci Adamowizna

realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Okres sprawozdawczy: 25.01.2017r.- 31.12.2017 r
Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy | Gmina Grodzisk Mazowiecki
realizujacy projekt:

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016

Data zakoficzenia realizacji projektu: 2020

Planowane catkowite naktady finansowe na | 4 500 000,00 zt brutto
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego

Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Poniesione catkowite naktady finansowe na | 886 117,50 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w 2016 i 2017 r. lub
wniosku o dofinansowanie projektu, ztozonego w
ramach RPO WM 2014-2020 Dziatanie 5.3

886 117,50 zt brutto, w tym:
2016 . - 0,00 zt

2017 r. - 886 117,50 zt, w tym:
- dofinansowanie z UE - 589 103,72 z
- budzet gminy -297 013,78 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budZzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w 2016 i 2017 r. lub umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

886 117,50 zt brutto, w tym:
2016 . - 0,00 z

2017 r. - 886 117,50 zt, w tym:
- dofinansowanie z UE - 589 103,72 zt

2014-2020 Dziatanie 5.3 - budzet gminy -297 013,78 zt
Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny, | lokalny

regionainy)

Grupy docelowe projektu Mieszkancy gminy

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych celéow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Odnowa parku znajdujgcych si¢ na
terenie  solectwa  Adamowizna  poprzez  jego
uatrakcyjnienie pod wzgledem funkcji zapewnianych
mieszkancom aktywnos¢ spoteczng. Park mialyby
stanowi¢ réwniez miejsce zapewniajgce mozliwosé
odpoczynku oraz atrakcyjnego spedzenia wolnego
czasu poprzez stworzong infrastrukture,
uporzgdkowanie terenu oraz atrakcje organizowane
na ich obszarze. Mozliwos¢ stworzenia parku
tematycznego bedzie stanowila atrakcje turystyczng
dla mieszkancow, ale rowniez moze doprowadzi¢ do
rozwoju  turystyki. Waznym celem jest rowniez
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aktywizacja spoteczna mieszkaricow, a takze marginalizacja
086b wykluczonych poprzez zaangazowanie ich w prace
porzadkowe  oraz  zwigzane  z  ulrzymaniem
zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie
dworku Chetmorniskich bedg mialy na celu rozwéj
partnerstwa z mieszkaricami i rozw6j warunkéw do
ksztaftowania postaw spofecznych, aktywnos¢ organizacji
pozarzgdowych.- nie zrealizowano

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

e Odwiedzajacy objete wsparciem miejsca nalezgce do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych
atrakcje turystyczne
2016 — 0 osdb, 2017- 0 0sdb, docelowo 2020 — 1 000
os6b

Wskaznik produktu, w tym:

o Liczba obiektow zabytkowych objetych wsparciem
2016 — 0 szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 1 szt.

e Liczha  zrealizowanych — programéw  aktywnosci
mieszkancow z  wykorzystaniem  zrewitalizowanej
infrastruktury
2016 - 0szt., 2017 -0 szt. , docelowo 2020 — 20 szt.

Projekt jest w trakcie realizacji, dlatego nie zrealizowano
celéw, nie uzyskano efektow, nie zmienity sie wartosci
poczatkowe wskaznikow produktu i rezultatu.
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PROGNOZA WDRAZANIA w 2018 ROKU

,LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

NA LATA 2014-2020 - AKTUALIZACJA”

I. Wedtug harmonogramu realizacji projektow rewitalizacyjnych zamieszczonego w LPR, w
2018 roku planowane jest wdrazanie 22 projektow gléwnych i/lub pozostalych:

el il

10.

11.

12,

13.

14.

PROJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.

PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.

PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.

PROJEKT 1.6 PROJEKTU 1.6 Lekkoatletyka dla kazdego.

PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;j.

PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka” przy ulicy Kosciuszki
12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycjg urbanistyczng otoczenia na rzecz
funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug publicznych
gminy.

PROJEKT 2.3 Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki i
Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spolecznego przy ulicy
Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i
zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terenéw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku
Mazowieckim.

PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu $§rodmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja oraz od
ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasazu $§rodmiejskiego wzdtuz zabytkowej pierzei ulicy 11
Listopada w Grodzisku Mazowieckim.

PROIJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 — Rozbudowa, modernizacja i serwis
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

PROJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w
tym :

1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krolewskiej.

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.

3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.

4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowe;.
PROJEKT 4.5 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym:

Stronalz3



1L

13,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22

5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolne;j.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicg 3 Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicg
M. Kopernika.

PROIJEKT 4.6 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg Orzeszkowej i
ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku
Mazowieckim.

PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego 8 A w Grodzisku
Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszacej, w tym ciggu
komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilinskiego.
PROJEKT 4.9 Rozw¢j sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz
parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.
PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego
terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu sktadajacego sie z Centrum
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogdlnodostepnej, Osrodka
Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I druzyny Legii Warszawa.
PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe
zabytkowego parku w miejscowosci Ktudno Stare, narzecz podniesienia efektywnosci
ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarzgdzania dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.

PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne
zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci
Adamowizna.

Ponadto w ramach kolejnej aktualizacji LPR nalezy wpisa¢ do Programu 5 projektow
planowanych do realizacji, a nie uwzglednionych w obowigzujacym dokumencie jako
projekty podstawowe lub pozostate:

1))

2)

3)
4)

5)

Rewitalizacja budynku z przetomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta
19 w Grodzisku Mazowieckim.

Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Battyckiej 31
w Grodzisku Mazowieckim.

Modernizacja Centrum Ksztalcenia Praktycznego przy ulicy Zyrardowskiej 48.

Podniesienie standardow zycia poprzez poprawe jakosci przestrzeni publicznej, w tym
terenow zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki — III etap.

Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowe]j poprzez wymiang urzadzen grzewczych
oraz termomodernizacje 13 kamienic Grodziska Mazowieckiego.
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Prognoza wdrazania w 2018 roku ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”, sporzadzona przez Wydzial Przygotowania
Inwestycji 1 Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miejskiego, zostata pozytywnie zaopiniowana
przez Zespdt ds. Rewitalizacji, powotany Zarzadzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego z dnia 11 wrzesnia 2015 r.:
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PROPOZYCJE MODYFIKACJI

,LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACIJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
NA LATA 2014-2020 - AKTUALIZACJA”

W reakcji na zmiany zachodzace w otoczeniu ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki na lata 2014-2020 — Aktualizacja” niezbedne staje si¢ wprowadzenie modyfikacji Programu. Potrzebg
takg potwierdzaja;

- zapisy opracowanego raportu monitorujgcego z wdrazania Programu w 2017 roku,

- pojawiajace sie zmiany w regulaminach konkursow na dofinansowanie projektow rewitalizacyjnych
ze $rodkow zewnetrznych,

- zgtaszane przez mieszkancow gminy potrzeby w sferze spolecznej, gospodarczej, przestrzennej.

1. Propozycie wprowadzenia do LPR zmian wynikajacych z raportu monitorujgcego wdrazanie Programu:

1) Aktualizacja kart projektow
2) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektow
3) Aktualizacja planowanych/poniesionych kosztow i zrodet finansowania projektow
4) Aktualizacja wartosci programowych wskaznikow oddziatywania LPR
5) Zmiana 4 programowych wskaznikéw oddziatywania LPR lub doprecyzowanie ich nazwy:
a) Wskaznik gestosci zaludnienia
b) Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku publicznego (rocznie)
c) Poziom aktywno$ci gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych/100
mieszkancow)
d) Koncentracja form dziatalno$ci gospodarczej typowych dla obszaréw koncentracji
problemow spotecznych (lombardy itp.).
6) Zmiana lub doprecyzowanie w projektach nazwy wskaznika:
a) Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku publicznego
(rocznie)
7) Zmiana wskaznikow w projekcie 4.3 - dot. monitoringu miejskiego.
8) Aktualizacja zakresu przedsiewziec¢ gtownych i pozostatych, w tym realizacji wstrzymanych oraz
projektow niewdrazanych w latach 2016-2017.

2. Propozycie rozszerzenia dziatan w ramach projektow gtdwnych wpisanych do LPR:

1) Projekt 2.1 (Stawy Walczewskiego)
a) Niezbedna jest rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o kolejne kamery, szczegélnie w
okolicach domkéw i grilla.
b) Wskazane jest opracowanie tresci tabliczek informacyjnych dot. utrzymania porzadku i czysto$ci
na terenie rekreacyjnym, zlecenie ich wykonania i montazu.

2) Projekt 2.2 (willa ,,Niespodzianka”)
a) Nalezy przy obiekcie oznakowac przejscie dla pieszych.
b) Nalezy zapewni¢ tacznik w postaci ciagu komunikacji pieszej migdzy ul. Kilinskiego, a ul.
Kosciuszki.
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3) Projekt 4.1 (Pasaz ul. 1 Maja)
a) Na granitowych ptytach chodnika przy dworcu PKP nalezy ustawi¢ estetyczne, komponujace sie
z otoczeniem donice z zielenia.

4) Projekt 4.2 (Deptak)
a) Nalezy wznowié prace - skompletowaé dokumentacje konkursowg na wykonanie koncepcji
zagospodarowania Deptaka i oglosié¢ konkurs.

5) Projekt 4.3 (Monitoring Miejski)
a) Nalezy w projekcie uwzgledni¢ system dokonywania przegladow i niezwlocznego usuwania awarii

istniejagcego monitoringu miejskiego.

6) Projekt 4.4. (ul. E. Orzeszkowej)
a) Niezbedne jest zlecenie wykonania koncepcji ujednolicenia kolorystyki fasad i reklam oraz
zabudowy schoddw zewnetrznych w pawilonach handlowych przy ul. E. Orzeszkowej.

7) Projekt 4.6 (Park przy ul. Battyckiej)
a) Nalezy w ramach projektu przewidzie¢ budowe parkingu przy ul. Baltyckiej .

8) Projekt 5.2 (Park w Ktudnie Starym)
a) Nalezy kontynuowac prace zagospodarowania Parku w ramach planowanego kolejnego naboru
dot. dofinansowania realizacji projektow obejmujacych tereny zielone.

3. Propozycie rozszerzenia dziatan w ramach projektow pozostatych wpisanych do LPR:

1) Projekt 1.6 (Lekkoatletyka dla kazdego)
a) Nalezy przeprowadzi¢ rozeznanie w kwestii zainteresowania beneficjentow ostatecznych
projektem i zdecydowaé o realizacji projektu lub wykresleniu go z LPR.

4. Propozycie dziatan w ramach projektow uzupetniajacych wpisanych do LPR:
1) Nalezy dokonaé aktualizacji wszystkich projektéw uzupetniajacych wpisanych do LPR.

2) Wskazane jest, by przy kolejnej aktualizacji projektow uzupetniajacych, do grupy projektow
gtéwnych lub projektéw pozostatych wpisac projekty:

a) Rewitalizacji budynku z przetomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w
Grodzisku Mazowieckim.

b) Rewaloryzacji przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Battyckiej 31 w Grodzisku
Mazowieckim. .

¢) Modernizacji Centrum Ksztatcenia Praktycznego przy ulicy Zyrardowskiej 48.

5. Propozycie wprowadzenia do LPR zmian zwiazanych z pojawiajacymi sie warunkami finansowania
zewnetrznego projektow rewitalizacyjnych:

1) Nalezy wpisa¢ do LPR projekty:
a) Podniesienie standardow zycia poprzez poprawe jakosci przestrzeni publicznej, w tym terenow
zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki - Il etap.
b) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej poprzez wymiane urzadzen grzewczych oraz
termomodernizacje 13 kamienic Grodziska Mazowieckiego.
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Propozycje modyfikacji ,Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 -
Aktualizacja”, sporzgdzone przez Wydziat Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych Urzedu Migjskiego,
zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Zespét ds. Rewitalizacji, powotany Zarzadzeniem Nr 105/2015 Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 wrzesnia 2015 r.:
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