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FASYS MOSTY Sp.zo.o.

PROJEKT ROZBIORKI MOSTU

dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W

na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150957W nad rzekg Mrowna,
w wojewoddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
na ul. Swiezej w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki. Lokalizacje na mapie oraz widok na obiekt

w terenie przedstawiono ponizej narys. 1.1irys. 1.2.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbidrki dla przebudowy mostu
w km 0+260 drogi gminnej nr 150957W nad rzekg Mrowna.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

— rozbidrki elementdéw wyposazenia istniejgcego obiektu

— rozbidrki elementéw konstrukcji istniejgcego obiektu

— okreslenie zakresu i ilosci robot rozbiérkowych

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca:
FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstancéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE, OBOWIAZUJACE PRZEPISY,

Podstawy techniczne i obowigzujgce przepisy, podano opracowaniu ,,Projekt wykonawczy...”
w oddzielnej zszywce.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejacy obiekt nad rzeka Mrowna jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym.

Ustrdéj nosny wykonany zostat w prostokatnym ukfadzie, z belek prefabrykowanych typu
GROMNIK utozonych jedna przy drugiej, sktada sie z 15-stu belek potaczonych nadbetonem
monolitycznym uksztattowanym ze spadkami i tworzacym gdérng powierzchnie pomostu obiektu.
Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi 6,10 m. Po obu stronach jezdni wystepujg kapy chodnikowe o
szerokosci 1,20 m, z chodnikami o szer. ok. 0,96 m ograniczonymi balustradami o wysokosci
ok. 1,00m. Obiekt usytuowany jest pod katem 90° do przeszkody.

Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio na przyczétkach bez posrednictwa widocznych
tozysk. Obiekt posiada dwa przyczétki masywne ze skrzydetkami réwnolegtymi czesciowo
zatopionymi w gruncie nasypu. Na skrzydtach wystepuja gzymsy, podobnie jak na przesle. Pod
oparciem przesta wykonano tawy podtozyskowe. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu przyczétka,
pod oparciem ptyty wystepuje przektadka z papy.

Odwodnienie obiektu stanowig spadki poprzeczne i podtuzne. Most znajduje sie na prostym
odcinku jezdni o dwustronnym daszkowym spadku poprzecznym.

Koryto rzeki za obiektem pod sasiadujacg z mostem ktadka dla pieszych jest umocnione,
w obrebie mostu oraz przed obiektem umocnienia sg catkowicie zdegradowane.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

. Rozpietosc teoretyczna przesta 5,54 m,
° szeroko$¢ catkowita obiektu 8,50 m, w tym:
— chodnik 0,96 m,
— jezdnia 6,10 m,
— chodnik 0,96m,
° dtugosc catkowita przesta 6,08 m
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Rys. 3.3 Widok spodu konstrukcji przesta
3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminna nr 150957W. Most zlokalizowany jest
w km 0+260przedmiotowej drogi. Istniejgcy obiekt planuje sie rozebrac¢ a w jego miejscu wykonaé
przebudowe na nowg konstrukcje mostowga. Obok przedmiotowego obiektu od strony wody dolnej
i strony pétnocnej wystepuje ktadka dla pieszych.

3.4 PODLOZE GRUNTOWE

W  celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania  obiektu w  ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaly wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, BARG
Centrum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Kaminskiego 28, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Wyniki z badan geotechnicznych przedstawiono w opracowaniu ,,Projekt wykonawczy...” w
oddzielnej zszywce.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycja, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebradi zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji.
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W trakcie wykonywania robdt rozbidérkowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
sgsiadujace sieci. Nalezy potwierdzi¢ lokalizacje sieci i urzadzen obcych. Nalezy potwierdzi¢ ich
lokalizacje poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

4.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robdét rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejagcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach bezposredniego dojazdu przed i za obiektem.
Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig i etapowaniem robdt.
Na potrzeby wykonania rozbiérki mostu nalezy wykonaé projekt technologiczny rozbidrki.
Na kazdym etapie robot nalezy zapewnié bezpieczenstwo i zachowac wszelkie zasady BHP.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych obiektu nalezy zamontowac konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddéw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robot.

Po rozbidrce przesta nalezy usung¢ zelbetowe przyczétki. Elementy betonowe nalezy
rozkruszy¢ na elementy umozliwiajace ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢
palnikiem lub pitg do ciecia elementéw stalowych, na elementy umozliwiajgce ich transport na
ztom.

W pierwszej kolejnosci nastapi demontaz balustrad. W drugiej kolejnosci nastgpi usuniecie
nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. Zaleca sie frezowanie nawierzchni bitumicznych. Potem
zostanie usunieta izolacja przesta pomostu. Nastepnie nastgpi sukcesywne rozebranie konstrukcji
przeset, oraz konstrukcji podpér wraz z fundamentami.

Odpady rozbiérkowe nalezy posegregowac.

Wszystkie odpady rozbidorkowe bedg wywozone sukcesywnie do wyznaczonych dla
konkretnych odpaddéw miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu.

W trakcie prac budowlanych zwigzanych z rozbiérka wystapi emisja pytu, hatasu i wibracje
powodowana przez maszyny budowlane ipojazdy wykorzystywane podczas robdt. Nalezy tak
prowadzi¢ roboty by zminimalizowa¢ wptyw w/w oddziatywan na otoczenie.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania statecznosci
oraz stanu technicznego rozbieranego obiektu, by zabezpieczy¢ prowadzone przed zagrozeniami dla
zycia i zdrowa pracownikdéw, oraz otoczenia, zgodnie z przepisami BHP.

Teren, na ktérym prowadzone byly prace, nalezy uporzadkowac po ukonczeniu roboét.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora lub Kierownika robét.

Ostateczng decyzje o ustawieniu dzwigu, lub sprzetu wyburzeniowego podejmuje
Wykonawca.

Teren nad rzeka zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sie materiatéw z rozbiorki
poprzez montaz odpowiednich rusztowan i roztozenie odpowiednich ekranéw zabezpieczajgcych
przed obsypywaniem sie gruzu.

Teren rzeki nalezy na czas rozbidrek wygrodzi¢, zabezpieczajac przeptyw wody np. poprzez
zastosowanie pomp o odpowiedniej wydajnosci. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wachania stanu rzeki
zwigzane z pogoda. Nie wolno dopusci¢ do zalania terenu wykopow oraz terenu robot
rozbiorkowych. Rzeke mozna wygrodzi¢ poprzez zastosowanie workow z piaskiem uszczelnianych
geowtdkning separacyjna, nieprzepuszczalng. W trakcie robét nalezy uwzgledni¢ naptyw wody z
sgsiednich terenéw oraz rowdw i odpowiednie jg przekierowac¢ lub zastosowac¢ dodatkowe
wygrodzenia i pompy.
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Dodatkowo, podczas rozbiérki i budowy nalezy zamontowac zabezpieczenia i ostony nad
ciekiem wodnym. Ponizej obiektu w odlegtosci ok. 10 m od strefy prowadzonych robdt i wyrodzenia,
od strony wody dolnej, nalezy zesktadowa¢ materiaty sorpcyjne (np. powigzane ling sprasowane
wigzki stomy) w celu zapobiezenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogacych zanieczyscié
wody w rzece. Dodatkowo, w czasie czyszczen, rozbidrek, malowan i innych robdt nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochronne, np. folie, maty, ekrany itp.

Ponadto, kazdorazowo przy demontazu segmentu lub elementu mostu nalezy

zastabilizowac jego przesto i podpory, aby uniemozliwi¢ ich przewrdcenie sie lub zawalenie.
Stabilizacja powinna gwarantowac stateczno$¢ podpdr w obu kierunkach (na kierunku osi mostu
oraz w kierunku prostopadtym).
Dopuszcza sie rozebranie poprzez wyciecie fragmentdéw przeset i podnoszenie ich dzwigiem.
Jednakze w takim wypadku nalezy zawiesia dobrac tak, aby zapewni¢ rownomierne przemieszczanie
elementow. Nalezy zachowac statecznos$¢ konstrukcji na kazdym etapie realizacji rozbidrki. Prace
wykonywac przy zamknietym ruchu w obrebie obiektu.

4.3 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac sie do przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do prac nalezy
obowigzkowo wykona¢ doktadng inwentaryzacje z okresleniem lokalizacji istniejgcych sieci.
Lokalizacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajaca
inwentaryzacje geodezyjng, warunki wydane przez gestoréw oraz wykonywanie przekopow
kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosi¢ do gestoréw sieci. Jesli istniejgce sieci w miejscach
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu bedga posiadac rury ostonowe nalezy pozostawic
je jak w stanie istniejagcym. W przypadku odkrycia innych sieci nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie
ze sztuka budowlanag.

4.1.1SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych, warunkéw wydanych
przez gestorow sieci oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w poblizu
przedmiotowej inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ kanalizacyjna kpD500 poprzecznie
do osi drogi za obiektem od strony ul. Poniatowskiego. Sieci wodociggowe poprzecznie do osi drogi
przed obiektem od strony ulicy Sobieskiego. Sie¢ elektroenergetyczna 2eND, podwieszona w rurach
ostonowych od strony potnocnej, wzdtuz krawedzi przesta oraz sie¢ elektroenergetyczna 5eND
poprzecznie do osi drogi przed obiektem od strony ul. Sobieskiego. Pomiedzy przebudowywanym
obiektem mostowym a kfadka dla pieszych wystepuje sie¢ gazowa gsD80 w rurze ostonowej.

Na poboczach i w czesciach chodnikowych na dojazdach do obiektu od strony ul. Sobieskiego
oraz od ul. Poniatowskiego wystepujg nie kolidujgce z przebudowa mostu stupy zelbetowe, stup
napowietrznej sieci energetycznej oraz stup napowietrznej sieci teletechnicznej.

Lokalizacje w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury nalezy sprawdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowal przebiegi
infrastruktury i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow sieci.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzgdzenia i sieci nalezy przekaza¢ dane do
wiascicieli i zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z gestorami oraz zgodnie ze sztuka.




FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT ROZBIORKI MOSTU
dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

4.1.2Zabezpieczenie elementdw sieci telekomunikacyjnej

Przetozenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ zrealizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

Nalezy odtworzy¢ tasmy lokalizacyjne i odznaczeniowe umozliwiajgce lokalizacje poszczegdlnych
sieci w gruncie.

4.1.3 Zabezpieczenie elementow sieci energetycznej

W przypadku sieci energetycznej wystepujgcej w obrebie przebudowy konstrukcji przesta
mostu, istniejgce kable sieci przebiegajgce obecnie poza obrysem przesta mostu przechodzace w
poblizu mostu, wymagajg zabezpieczenia na czas rozbidrki istniejgcego mostu, przez utozenie na
tymczasowej konstrukcji wsporczej, w odlegtosci zapewniajacej bezpieczenstwo sieci i robot.
Nastepnie po przebudowie obiektu kable przewidziane do przywrdcenia do swojego przebiegu
i przeprowadzone w rurach ostonowych zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora w
pierwotnym przebiegu.

Sieci przebiegajgce w poblizu obiektu, odkryte nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie rur
ostonowych.

Nalezy odtworzy¢ tasmy lokalizacyjne i odznaczeniowe umozliwiajgce lokalizacje
poszczegodlnych sieci w gruncie.

4.1.4Zabezpieczenie elementdw sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej

W przypadku sieci wodociggowej wystepujgcej w obrebie przebudowy konstrukcji przesta
mostu, istniejgce sieci przebiegajagce obecnie w poblizu mostu w przypadku zblizenia do
prowadzonych robot ziemnych, wymagaja zabezpieczenia na czas rozbidrki istniejgcego mostu,
przez utozenie na tymczasowej konstrukcji wsporczej zapewniajacej bezpieczenstwo sieci i robot.
Po zakonczeniu robdét konstrukcyjnych w trakcie wykonywanych zasypek nalezy urzadzenie
tymczasowe zdemontowa¢ a pod i wokdt przebiegajacych, odkrytych rur i kanatéw nalezy
odtworzy¢ podsypki, obsypki i zasypki o grubosci zgodnej z normami branzowymi.

Przewiduje sie odtworzenie 10 cm podsypki z pasku pod rury i obsypke gr. 30 cm ponad
wierzch rury, wykonane z piasku.

Nalezy wytyczy¢ doktadng lokalizacje sieci gazowej, odkopac recznie i zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami gestora sieci. Prace prwoadzi¢ pod nadzorem Polskeij Spotki Gazownictwas p. z o.0.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra... jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Ponadto rury muszg by¢ zbadane wizualne w celu oceny ich stanu, a rury gazowe dodatkowo
sprawdzi¢ urzadzeniami do wykrywania przebi¢ (sprawdzi¢ szczelno$¢ rur). Ponadto nalezy
odtworzy¢ saczki wechowe. Nalezy odtworzy¢ tasmy lokalizacyjne i odznaczeniowe umozliwiajgce
lokalizacje poszczegdlnych sieci.

4.4 KOLEJNOSC ROBOT

— przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy,

— wprowadzenie organizacji ruchu drogowego,

— zabezpieczenie terenu wokot obiektu i pod obiektem przed skutkami prowadzonych
robét,
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wykonanie wykopéw kontrolnych,
zabezpieczenie sgsiadujacych sieci,
odhumusowanie terenu w obrebie robot, wykonanie drég dojazdowych, jezeli okaza sie
konieczne, przygotowanie odpowiednich placéw i stanowisk dla sprzetu rozbiérkowego

oraz dla sktadowania materiatu,

zabezpieczenie terenu pod obiektem przed upadkiem elementéw konstrukgji,

rozbiorke sgsiadujgcych, kolidujacych elementéw, do pdzniejszego odtworzenia,

demontaz wyposazenia, w tym balustrad,
demontaz, frezowanie nawierzchni,
rozbiorka izolacji,

odkopanie konstrukgcji,

rozbiorka przesta,

rozbiorka przyczotkow,

odkopanie fundamentdw z rozbidrkg w niezbednym zakresie,

wywiezienie materiatéw z rozbidrki przy uzyciu pojazdéw samochodowych na

sktadowisko odpadéw i utylizacja,

uporzadkowanie i przygotowanie terenu robdt dla dalszych prac wykonawczych

zwigzanych z budowa nowego obiektu.

4.5 ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Lp.

Opis

Jedn.
przedm.

Przedmiar

Demontaz stalowych balustrady z wywiezieniem do
utylizacji

1.186

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 20 cm na
dojazdach do obiektu z wywiezieniem frezowiny
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wskazan przez Inzyniera

m2

120.250

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm na
moscie z wywiezieniem frezowiny samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko wskazan przez
Inzyniera

m2

39.040

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod
jezdnig o grubosci 20 cm z wywiezieniem materiatéw
rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy

m2

120.250

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j z
wywiezieniem materiatow rozbiérkowych na
sktadowisko Wykonawcy

m?2

8.550

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych cm na
podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatow
rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy

m2

11.200

10
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8 Rozebranie kraweznikéw betonowych z m 32.000
wywiezieniem materiatow rozbiérkowych na
sktadowisko Wykonawcy

9 Zdjecie starej izolacji z wywiezieniem materiatéw m?2 39.040
rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy

10 Demontaz kraweznikdéw na moscie z wywiezieniem m 20.000
materiatow rozbidrkowych na sktadowisko
Wykonawcy

11 Rozebranie elementéw zelbetowych, betonowych i m3 90.656
kamiennych

11
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA
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