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1. WSTEPNA ANALIZA PROJEKTU

Tab. 1 Podstawowe dane dot. Wnioskodawcy

Informacja Dane

Petna nazwa Gmina Grodzisk Mazowiecki

Dokiadny adres Urzad Miejski, ul. T. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, woj. mazowieckie

Strona www.grodzisk.pl

internetowa

Numer telefonu (+48) (22) 755 55 34

Numer faksu (+48) (22) 755 20 16

E-mail urzad@grodzisk.pl

NIP 5291745901

REGON 013269137

Status prawny Jednostka samorzadu terytorialnego - gmina

Dane osoby wyznaczonej do kontaktow

Imie i nazwisko Szymon Gawarecki

Stanowisko Gtéwny Specjalista Wydziatu Przygotowania Inwestycji i Funduszy
Zewnetrznych

Nr telefonu (+ 48) (22) 755 55 34 wew. 135

Nr fax-u (+48) (22) 75520 16

E-mail szymon.gawarecki@grodzisk.pl

Zrédto: Opracowanie wiasne

W zgodzie ze wskazaniami do studium wykonalnosci, bedgcymi zatgcznikiem do wniosku o
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPMA.05.03-
IP.01-14-012/16 (O$ priorytetowa V — Gospodarka przyjazna srodowisku, Dziatanie 5.3 — Dziedzictwo
kulturowe, Typ projektéw — Wzrost regionalnego potencjatu turystycznego poprzez ochrone
obiektéw zabytkowych), ww. wskazany Wnioskodawca udzielit odpowiedzi na wskazane we wstepnej
analizie projektu pytania:

a/ Czy w ramach projektu bedy realizowane dziatania zwigzane z: konserwacjg, renowacja
rewaloryzacjg, modernizacja, adaptacjq historycznych obiektéw i zespotéw zabytkowych wraz z ich
otoczeniem, ktére umozliwig zachowanie dotychczasowych funkcji obiektéw zabytkowych, a takie
stuzace nadaniu im nowych funkcji uzytkowych (z przeznaczeniem w szczegdélnosci na cele
kulturalne i edukacyjne), w tym réwniez w potaczeniu z dziatalnosciag komercyjna; zachowaniem i
ochrong zabytkowych ogrodéw i parkow; zabezpieczenie zabytkow przed zniszczeniem lub
kradzieza; usuwaniem barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych?

Przedmiotowa inwestycja bedzie dotyczyé konserwacji, modernizacji i adaptacji historycznych
obiektéw i zespotéw zabytkowych wraz z ich otoczeniem. W ramach projektu przewidziano prace
dotyczace dwdch cennych dla historii Polski i gminy Grodzisk Mazowiecki obiektéw: Dworku Rodziny
Chetmonskich wraz z parkiem w Adamowiznie oraz Willi Niespodzianka w Grodzisku Mazowieckim.
Obydwa obiekty nie stanowig obecnie obiektow uzytecznosci publicznej — dzieki dokonaniu adaptacji
i wyposazenia majg one jednak stuzyé celom kulturalnym i edukacyjnym. Projekt dotyczacy Dworku w
Adamowiznie dotyczy¢ bedzie réowniez parku, ktéry jest wraz z budynkiem wpisany do rejestru
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zabytkéw. Projekt obejmuje rdéwniez zabezpieczenie zabytkdw przed zniszczeniem (instalacja
piorunochronna, system sygnalizacji pozaru) i kradziezg (monitoring wizyjny, system sygnalizacji
pozaru). Dla budynkéw uwzgledniono udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych (np. schodotaz lub
dostep do obiektu z poziomu terenu).

b/ Czy w ramach projektu obiekty bedace przedmiotem projektu sg objete jedng z form ochrony
zabytkow nieruchomych przewidziang w art. 7 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami?

Obydwa obiekty przewidziane w ramach inwestycji dla przedmiotowego projektu stanowig zabytki.
Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z otaczajgcym parkiem w Adamowiznie objety jest ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod numerem 42 decyzjg
zdn. 10.02.2003 r.

Willa ,,Niespodzianka” potozona przy ul. T. Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim zostata wpisana
do Rejestru Zabytkéw pod numerem 947 w dn. 1.06.2010.

¢/ Czy warto$¢ dofinansowania UE wsparcia jednego zabytku nie przekracza kwoty
3534 527,79 PLN?

Wartos¢ dofinansowania dla kazdego z dwdch obiektéw zabytkowych przewidzianych do wsparcia
w ramach projektu nie przekroczy kwoty 3 534 527,79 zt (dofinansowanie dla Willi ,Niespodzianka”
wyniesie 2 209 395,73 zt, a dla Dworku Chetmoniskich wraz z otoczeniem — 2 007 093,38 zi).

d/ Czy przygotowano analize popytu wykazujgca zapotrzebowanie na realizacje danego projektu?

Dla projektu opracowano analize popytu — jej zatozenia i rezultaty zaprezentowano w podrozdziale
V.1 przedmiotowego studium wykonalnosci.

e/ Czy projekt zaktada poprawe dostepnosci do zasobéw kultury dla oséb niepetnosprawnych lub
obiekt jest w petni dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych?

Obiekt Willi Niespodzianka jest dostepny z poziomu terenu, w zwigzku z czym jest dostosowany do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Zastosowano tez w tym przypadku zasade uniwersalnego
projektowania — zaprojektowano fazienke dla o0séb niepetnosprawnych z urzadzeniami
przystosowanymi. Obiekt dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych ruchowo réwniez dzieki
pochylni oraz obstudze na parterze sali wielofunkcyjnej obiektu.
W przypadku Dworku Rodziny Chetmonskich zakfada sie, ze w wyniku projektu poprawi sie
dostepnos¢ do tego zasobu kultury (dzieki montazowi schodotazu). Obiekt ten bedzie ogdlnie
dostepny dla o0séb niepetnosprawnych réwniez dzieki podtogom na jednym poziomie, drzwiom
zewnetrznym i wewnetrznym dostosowanym do oséb na wdzkach inwalidzkich, a takze sanitariatom
dla oséb niepetnosprawnych. Do dworku przewiduje sie ptaskie dojscia do budynku, gtéwny cigg w
parku bedzie dostosowany poprzez wytyczenie/oznakowanie i utwardzenie terenu. Dzieki realizacji
projektu, w ramach Dworku Rodziny Chetmoniskich realizowana bedzie réwniez oferta kulturalno-
edukacyjna, w szczegdlnosci skierowana do osdb niepetnosprawnych poprzez:

- pokazy multimedialne i edukacyjne prezentowane w jezyku migowym,

- organizacje Dni Integracji z osobami niepetnosprawnymi i zagrozonymi wykluczeniem spotecznym,




- organizacje w miesigcach letnich pleneréw malarskich z udziatem artystow niedowidzacych i
niewidomych,

- warsztaty rekodzielnicze z udziatem oséb niepetnosprawnych oraz kiermasz wykonanych przez nich
elementow rekodzieta.

W dalszej czesci studium wykonalnosci zamieszczono analize wskazujgca, ze projekt sprzyja
oszczednemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu $rodkéw (opisane procedury zamodwien
publicznych dla projektu, analizy finansowe, struktura organizacyjna zespotu zarzgdzajgcego) oraz
zapewnia realizacje wskaznikow z zachowaniem efektywnosci kosztowej (analiza kosztéw i korzysci).

W ramach projektu zastosowane bedg mechanizmy uwzgledniajgce wszystkich uzytkownikéw
zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Zastosowano 8 regut projektowania:

- uzytecznos$¢ dla oséb o réznej sprawnosci (Willa ,Niespodziaka” bedzie tatwo dostepna z poziomu
gruntu, a Dworek Chetmonskiego bedzie wyposazony w schodotaz; funkcjonalnos¢ obydwu obiektéw
bedzie zgodna z prawem budowlanym),

- elastycznos$¢ w uzytkowaniu (dla obydwu obiektéw bedacych przedmiotem projektu przewidziano
szerokg oferte kulturalng, dzieki czemu bedg one charakteryzowac sie elastycznoscig w uzytkowaniu
przez rézne grupy odbiorcow),

- proste i intuicyjne uzytkowanie (wejscie do obiektéw bedzie intuicyjne, a ich wnetrza dostosowane
do 0sbb o rdéznej sprawnosci),

- czytelna informacja (obiekty bedga posiadac identyfikacje wizualng, dzieki czemu mozliwe bedzie ich
szybkie odnalezienie oraz zidentyfikowanie jako obiektow kulturalnych),

- tolerancja na btedy (wnetrza obiektéw pozbawione bedg barier architektonicznych, ktére mogg
uniemozliwic¢ realizacje ktérego$ z typdw dziatalnosci kulturalnej),

- wygodne uzytkowanie bez wysitku (wejscia do obiektéw nie bedy obwarowane dodatkowym
wysitkiem ze strony uzytkownika — w przypadku Dworku Rodzony Chetmonskich przewidziano
schodotaz),

- wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania (wejscia do obiektéw oraz przestrzen
w ich wnetrzu/wokét nich bedg dostosowane do o0séb réinego wzrostu, wagi oraz 0sob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich),

- percepcja rownosci (zmodernizowane obiekty bedg bez przeszkdd dostepne dla kobiet i mezczyzn,
0s6b niepetnosprawnych, niezaleznie od wyznania, rasy, wieku oraz orientacji seksualnej)




2. WNIOSKI

Projekt pt. ,,Wzrost potencjatu turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzieki adaptacji
zabytkowych obiektéw na potrzeby kulturalne” zaktada rewaloryzacje dwéch zabytkowych obiektéw
z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, tj. Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz
Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w Adamowiznie.
Rewaloryzacja zaktadaé bedzie wykonanie prac budowlano-remontowych w obydwu obiektach,
umozliwiajgcych ich uzytkowanie na cele publiczne (obecnie budynki niszczejg i nie s3 w zaden
sposéb wykorzystywane) oraz wyposazenie do potrzeb realizacji w nich nowej, réznorodnej oferty
kulturalnej. W przypadku zabytkowego otoczenia parkowego w Adamowiznie umocnione zostang
brzegi rzeki, uporzgdkowany bedzie drzewostan, a takze zrealizowane zostang roboty drogowe i
prace z zakresu matej architektury, ktére przyczynig sie do uporzadkowania terenu i utworzenia
kulturalnej Sciezki poswieconej Rodzinie Chetmonskich. Uzupetniajgcym elementem projektu bedzie
digitalizacja prac jednego z najlepszych polskich grafikow — Tadeusza tapiniskiego, profesora
Uniwersytetu Maryland, prywatnie zwigzanego z Grodziskiem Mazowieckim, a takze digitalizacja
zrewaloryzowanych w projekcie zabytkdw oraz bezptatne udostepnienie zdigitalizowanych w ramach
projektu obiektow dla mieszkarncéw i osdb interesujgcych sie historig gminy Grodzisk Mazowiecki.
Modut zwigzany z digitalizacjg zostat wtgczony do projektu z uwagi na mozliwosci jego rozwoju pod
katem rozwoju artystycznej, a takze jego potencjatem w zakresie promocji turystycznej gminy.

Przedmiotowe studium wykonalnosci wykazato, ze projekt w proponowanym ksztatcie jest
wykonalny pod wzgledem:

- technicznym (podrozdziat 5.2 studium, str. 53-56 — Analiza wykonalnosci i opcji),
- organizacyjnym (podrozdziat 9.1 studium, str. 90-97 — Zdolno$¢ organizacyjna),

- finansowym (podrozdziat 9.2 studium, str. 98 — Zdolno$¢ prawna i finansowa, rozdziat 6, str. 64-84 —
Analiza finansowa, rozdziat 7, str. 85-88 — Analiza kosztow i korzysci),

- prawnym (podrozdziat 9.2 studium, str. 98 — Zdolno$¢ prawna i finansowa, rozdziat 11 — Pomoc
publiczna, str. 119-120).

W ramach przedmiotowego studium wykazano, ze proponowane rozwigzania projektowe s3
najlepsze sposrdd tych, ktoére rozwazano, a takze nawigzujag w sposéb bezposrednio do
zdiagnozowanych problemoéw gminy Grodzisk Mazowiecki oraz potencjalnego popytu na nowg oferte
kulturalng na tym obszarze. W ramach studium wykazano réwniez, ze wnioskowane wsparcie nie
bedzie stanowi¢ pomocy publicznej i nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie oddziatywac na
Srodowisko.

Projekt spetnia kryteria formalne ubiegania sie o wsparcie w ramach Dziatania 5.3 Poprawa
dostepnosci do zasobdw kultury poprzez ich rozwéj i efektywne wykorzystanie, tj.:

- wniosek i zataczniki podpisata osoba upowazniona do reprezentowania Gminy (do wniosku
zatgczono stosowne petnomocnictwo), zatgczniki sg aktualne i przygotowane na wtasciwych
formularzach, a takze sg spdjne z przygotowanym we wniosku wykazem,

- wniosek o dofinansowanie wypetniono trescig w jezyku polskim,




- Whnioskodawca — Gmina Grodzisk Mazowiecki jest podmiotem uprawnionym do dofinansowania
(zgodnie z lista beneficjentéw dla Dziatania 5.3, okreslong w SZOOP RPO WM i Regulaminie
Konkursu) — uprawnieni sg réwniez partnerzy dla projektu: Gmina Zabia Wola i Powiat Grodziski,

- Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz partnerzy: Gmina Zabia Wola i Powiat Grodziski nie podlegaja
wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych,

- projekt nie zostat zakoriczony,
- projekt nie rozpoczat sie przed dniem ztozenia wniosku o dofinansowanie,

- projekt nie obejmuje przedsiewzie¢ bedacych czescig operacji, ktére zostaty objete lub powinny
zostac objete procedurg odzyskiwania,

- cele projektu sg zgodne z celami Dziatania 5.3 RPO WM (na podstawie podrozdziatu 3.2 studium,
str. 13),

- typ projektu jest zgodny z zakresem Dziatania 5.3 RPO WM (konserwacja, renowacja, rewaloryzacja,
modernizacja, adaptacja historycznych obiektéw i zespotdw zabytkowych wraz z ich otoczeniem,
umozliwiajgce zachowanie dotychczasowych funkcji zabytkowych, a takze stuzgca nadaniu im
nowych funkcji uzytkowych - z przeznaczeniem w szczegdlnosci na cele kulturalne i edukacyjne;
ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodéw i parkéow; zabezpieczenie zabytkdéw przed zniszczeniem i
kradziezg; usuwanie barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych),

- prawidtowo wybrano kategorie interwencji w ramach wniosku o dofinansowanie,

- zachowano maksymalny putap maksymalnego dofinansowania oraz poprawnie okreslono poziom
dofinansowania (rozdziat 6 studium — str. 64-84),

- spetniony jest warunek min./max. wartosci projektu, tj. budzet kosztow kwalifikowanych jest
wiekszy niz 100 000,00 zt, a koszt catkowity nie przekracza 5 min EUR (na podstawie rozdziatu 6
studium),

- poprawnie dobrano wskazniki (odnoszac sie do wszystkich wskaznikéw okreslonych we wniosku o
dofinansowanie — w ramach podrozdziatow 3.3 i 3.4 studium — str. 14-16),

- wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regulaminem Konkursu,

- miejsca realizacji projektu sg zgodne z zapisami SZOOP RPO WM, tj. znajduje sie na terenie
wojewoddztwa mazowieckiego,

- zaktadane wsparcie nie stanowi pomocy publicznej (wykazano w rozdziale 11 studium, str. 119-
120),

- wskazane kategorie wydatkéw sg zgodne z ,Zasadami kwalifikowania wydatkdw w ramach RPO WM
2014-2020",

- w ramach wniosku o dofinansowanie wykazano neutralny wptyw projektu na polityke réwnosci
szans kobiet i mezczyzn,

- w ramach wniosku o dofinansowanie wykazano pozytywny wptyw projektu na polityke réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami,




- w ramach wniosku o dofinansowanie wykazano pozytywny wptyw projektu na polityke
zréwnowazonego rozwoju,

- projekt nie stanowi ,duzego projektu” w rozumieniu art. 100 rozporzadzenia PE i Rady UE nr
1303/2013, nie jest rowniez czeScig niepodzielnego zadania, ktérego catkowite koszty kwalifikowane
przekraczajg kwote 50 min EUR.

W ramach rozdziatu 11 (str. 119-120) potwierdzono spetnienie kryteridw szczegétowych dotyczacych
zgodnosci z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publiczne;j.

W ramach rozdziatu 12 (str. 121-122) potwierdzono spetnienie kryteriow dotyczacych dokumentéw
srodowiskowych.

W przypadku kryteriéw dostepu:

- obiekty bedace przedmiotem projektu objete sg ochrong zabytkdw nieruchomych przewidziang w
art. 7 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, tj. Willa
,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim znajduje sie w rejestrze zabytkdéw pod nr rej. dec. 480/10
z dn. 1.06.2010, a Dworek Rodziny Chetmorniskich w Adamowiznie jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr. Rej. A-42 z 10.02.2003,

- wartos$¢ dofinansowania UE dla kazdego z dwéch zabytkdéw w ramach projektu nie przekroczy kwoty
816 722 EUR (tj. kwoty 3 534 527,79 PLN wg Regulaminu konkursu) — tgczng kwote dofinansowania
wykazano w ramach rozdziatu 6 studium — str. 77 (dofinansowanie dla Willi ,Niespodzianka” wyniesie
2 209 395,73 zt, a dla Dworku Chetmonskich wraz z otoczeniem — 2 007 093,38 zt).

- dla projektu przygotowano analize popytu (podrozdziat 5.1 studium — str. 38-52), ktéra zawiera
biezgcy popyt, prognoze przysztego popytu, charakterystyke rynku, na ktérym realizowany bedzie
projekt oraz grupy docelowe; analiza bazuje na wykonanych badaniach okreslajgcych
zapotrzebowanie na dany projekt,

- projekt zaktada poprawe dostepnosci do zasobdéw kultury dla oséb niepetnosprawnych (sanitariaty
dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo w obydwu obiektéw, wejscie z poziomu gruntu do Willi
»,Niespodzianka”, schodotaz przy wejsciu do Dworku Rodziny Chetmonskich, systemy nagtosnienia,
komputery z obstugg komend gtosowych, oprogramowanie umozliwiajgce odtwarzanie filméw
z transkrypcjg).

W zakresie kryteriow merytorycznych ogolnych:

- poprawnie i rzetelnie okreslono zatozenia do analizy finansowe] i ekonomicznej (rozdziaty 6 i 7
studium — str. 64-88),

- wskazany harmonogram rzeczowo-finansowy projektu umozliwia prawidtowg i terminowg realizacje
przedsiewziecia (bezpieczny pottoraroczny horyzont czasowy),

- wykazano wykonalnosci techniczng, technologiczng i organizacyjng (rozdziaty 5, 6, 7 i 9 studium
wykonalnosci — str. 53-88, 90-101),

- przewidziano koszty na podstawie kosztoryséw inwestorskich i ofert cenowych,

- wskazane zatozenia pozwolg osiggna¢ wskazniki na zaplanowanym poziomie,




- wybrano najkorzystniejsze ekonomicznie rozwigzania (podrozdziat 5.2 studium — str. 53-56 oraz
rozdziat 7 studium — str. 85-88),

W zakresie kryteriéw merytorycznych szczegétowych:

- wobec wczesniejszego nie korzystania z oferty kulturalnej na terenie obiektéw bedacych
przedmiotem projektu, wzrost liczby osdb korzystajgcych z nich bedzie wiekszy niz 10% (liczbe
korzystajacych okreslono w ramach podrozdziatu 5.1 studium — str. 44-45),

- projekt zaktada kompleksowg renowacje obiektéw, w tym dostosowanie dla o0séb
niepetnosprawnych (str. 5-6 oraz 57-59 studium),

- z uwagi na wczesniejsze nie korzystanie z obiektéw w Grodzisku Mazowieckim i Adamowiznie na
potrzeby kulturalne, zwiekszenie powierzchni obiektdw wykorzystywanych na cele kulturalne bedzie
wyzsze niz 15%,

- projekt ma duzy wptyw na ratowanie najbardziej zagrozonych zabytkéw — dotyczy zabytkéw
wytgczonych w catosci z powodu ztego stanu technicznego (opisanego w rozdziale 4.2 studium — str.
24-32), w ktérych dzieki realizacji projektu beda mogly byc¢ realizowane funkcje edukacyjne
i kulturalne (okreslone w podrozdziale 5.1 — str. 45-52),

- zaplanowano zastosowanie rozwigzan efektywnych kosztowo dla dotychczas nie uzytkowanej
infrastruktury kultury (rozwigzania opisano w ramach rozdziatu 9.3 studium — str. 99),

- zastosowane bedg innowacyjne rozwigzania energooszczedne (oswietlenie LED, zmodernizowane
instalacje obiektéw, wymieniona stolarka okienna — ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektéw,
rozwigzania energooszczedne bedg miec zastosowania w ograniczonym zakresie),

- wzrosnie udziat nowych zrédet finansowania powstate] infrastruktury, innych niz dotychczasowe
zrédta finansowania (dzieki obiecanemu wsparciu ze strony powiatu grodziskiego), co przyczyni sie
do dywersyfikacji zZrodet finansowania dziatalnosci (okreslonej w rozdziatach 7.1 9.3 —str. 70 i 99),

- powstanie nowe miejsce pracy w wyniku powstania nowej infrastruktury kultury, projekt bedzie
mie¢ tez pozytywny efekt ekonomiczny w postaci pobudzania powstawania nowych miejsc prac w
sektorze gastronomii i hotelarstwa (str. 99 studium oraz wskazniki rezultatu),

- z uwagi na wczesniejsze nieudostepnianie obiektéw bedgcych przedmiotem projektu, wzrost
ogolnej liczby godzin dostepnosci oferty kulturalnej bedzie wyzszy niz 10% (czas otwarcia okreslono
w podrozdziale 5.1 —str. 49 i 52),

- zaktada sie bezptatne udostepnienie zdigitalizowanych zbioréw w Internecie (opis i uzasadnienie w
ramach podrozdziatu 5.3 studium) — str. 62,

- projekt jest komplementarny z innymi projektami dot. ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa
kulturowego w taki sposdb, ze ich rezultaty wzajemnie sie wzmacniajg (komplementarnos$¢ opisano
w podrozdziale 4.3 studium — str. 33-34),

- oferta kulturalno-edukacyjna powstata w wyniku realizacji projektu, w poréwnaniu z dotychczasowg
dziatalnosci kulturalno-edukacyjng, zapewnia réznorodng jako$s¢ merytoryczng programu. Program
tworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze, wprowadza nowe elementy merytoryczne, skierowany
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jest do nowych grup odbiorcéw, przyczynia sie do budowania swiadomosci i edukacji kulturalnej,
wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywnosci spoteczeristwa. Szczegétowo Program
wraz z uzasadnieniem spetnienia kryterium opisano w podrozdziale 5.1 studium (str. 45-52),

- projekt zaktada, ze oferta kulturalno-edukacyjna jest tworzona i bedzie realizowana we wspétpracy
z podmiotami z sektora kreatywnego (szczegotowy opis wspdtpracy w ramach rozdziatu 5.1 studium —
str. 48-49, 52),

- nowa oferta turystyczna zwigzana z obiektami bedzie wykracza¢ poza gtéwny zakres dziatalnosci
whnioskodawcy (Gmina nie realizowata dotychczas w ramach obydwu obiektdw objetych projektem
dziatan z zakresu oferty turystycznej — nowa przestrze do zwiedzania i rekreacji przyczyni sie do
stworzenia nowej oferty turystycznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w tym obszarze), a prowadzone
dziatania promocyjne bedg miaty zasieg ponadregionalny (szerzej opisane w rozdziale 9.5 — str. 102),

- projekt bedzie realizowany z 2 partnerami — Gming Zabia Wola i Powiatem Grodziskim (ich role
zaprezentowano w ramach rozdziatu 9.1 studium — str. 97),

- projekt jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji Grodzisk Mazowiecki 2014-2020
(aktualizacja), ktory zostat zgtoszony w dn. 2 lutego do wykazu programoéw rewitalizacji wojewddztwa
mazowieckiego (str. 18-19), dla projektu okreslono tez wskaznik ,udziat projektu w odniesieniu do
obszaru objetego programem rewitalizacji (str. 14-15),

- projekt wynika ze Strategii Obszaru Metropolitarnego Warszawy (opis w ramach podrozdziatu 3.5
studium —str. 17),

- wktad wiasny Gminy Grodzisk Mazowiecki przekracza wymagany wktad wtasny o ponad 10% kwoty
kwalifikowalnej ogdétem (rozdziat 6 studium — str. 77).
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3. DEFINICJA CELOW PROJEKTU

3.1Cele projektu

Celem gtéwnym projektu jest rozwaj zasobow kulturalnych Gminy Grodzisk Mazowiecki w
kontekscie ich potencjatu turystycznego. Jego uzyskanie bedzie mozliwe dzieki realizacji
nastepujacych celéw szczegdtowych:

- udostepnienie nowych przestrzeni dla kultury i rozwoju turystyki Gminy Grodzisk Mazowiecki, dzieki
zaadaptowaniu na potrzeby kulturalne zabytkowych obiektéw: Dworku Rodziny Chetmonskich
w Adamowiznie wraz z otoczeniem parkowym oraz Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim
— osiggniecie tego celu bedzie mozliwe poprzez weryfikacje wskaznikdw produktu: liczba obiektow
zabytkowych objetych wsparciem i liczba obiektow zasobdéw kultury objetych wsparciem,

- poprawa stanu wizualnego i uzytkowego waznych z punktu widzenia historii gminy Grodzisk
Mazowiecki obiektow zabytkowych — Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym w
Adamowiznie oraz Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim — osiggniecie tego celu bedzie
mozliwe poprzez weryfikacje wskaznikdw produktu: liczba obiektéw zabytkowych objetych
wsparciem i liczba obiektow zasobéw kultury objetych wsparciem,

- rozwoj oferty kulturalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki dzieki utworzeniu Grodziskiego Centrum
Edukacji Plastycznej w Willi ,Niespodzianka” oraz popularyzowaniu dzieki infrastrukturze Dworku w
Adamowiznie twdrczosci Jézefa Chetmonskiego i tradycji ludowych ziemi grodziskiej; osiggniecie celu
beda wyznaczaé wskazniki rezultatu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem
miejscach nalezgcych do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz liczba osdb korzystajgcych
z obiektow zasobdw kultury objetych wsparciem.

Osiggniecie celu gtdwnego bedzie réwniez weryfikowane poprzez wskazniki: liczba instytucji
kulturalnych udostepnianych dla niepetnosprawnych, liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, a takze liczba projektéow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla niepetnosprawnych (dzieki dostepowi do obiektéw z poziomu terenu lub przy
wykorzystaniu schodotazu).
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3.2 Zgodnos¢ z celami RPO WM 2014-2020

Przewidziane cele projektu sg zbiezne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel szczegétowy dla Dziatania 5.3 RPO WM
przewiduje zwiekszong dostepnos¢ oraz rozwdj zasobdéw kulturowych regionu. Przystosowanie na
potrzeby kulturalne, nie stanowigcych obecnie infrastruktury uzytecznosci publicznej obiektow:
Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiznie oraz Willi
,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim, przyczyni sie do zwiekszenia dostepnosci kultury na
terenie gminy, a takze zachodniej czesci obszaru metropolitarnego Warszawy. Projekt przyczyni sie
rowniez do rozwoju zasobow kulturowych regionu, dzieki udostepnieniu unikatowej infrastruktury
zabytkowej z XIX i poczatkdw XX wieku. Zasoby dziedzictwa kulturowego Mazowsza dzieki projektowi
wzbogacg sie o zabytkowy dworek zwigzany z rodzing jednego z najstynniejszych polskich malarzy —
Jézefa Chetmoniskiego, a takie centrum edukacji plastycznej zwigzane z twdrczoscig Tadeusza
tapinskiego, Marii Aust-tapinskiej, Ewy Patrum oraz architekta Jézefa Moszynskiego, zwigzanych
historycznie z Grodziskiem Mazowieckim, wystawiajgcych/realizujgcych swoje prace w kraju i
zagranica.

Projekt pozwoli réwniez osiggnac¢ nastepujace cele strategiczne RPO WM 2014-2020:

- rozwoj konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjnosci, przedsiebiorczosci, chftonnym
rynku pracy i zrdwnowazonych zasobach (dzieki zwiekszeniu dostepu do kultury na obszarach
wiejskich — w tym przypadku Adamowiznie, a takze zwiekszeniu potencjatu turystycznego Gminy
Grodzisk Mazowieckim w wyniku udostepnienia cennych dla polskiej historii zabytkow),

- przeciwdziatanie dysproporcjom regionalnym prowadzace do zwiekszenia chtonnosci regionalnego
rynku pracy poprzez wyréwnanie dostepu do zatrudnienia, wtgczenie spoteczne i edukacje (dzieki
zwiekszeniu dostepnosci do kultury na terenach wiejskich oraz zwiekszeniu potencjatu turystycznego
gminy, generujgcego nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym).
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Tab. 2 Wskazniki produktu projektu

3.3 Wskazniki produktu

Dla projektu okreslone zostaty nastepujgce wskazniki produktu:

Lp. Wskaznik Jedn.ostka Wartosc Wartosc Zrédto weryfikacji

miary bazowa docelowa

1 Liczba obiektéw zabytkowych st 0 5 protokoty odbioru

’ objetych wsparciem ’ prac
Liczba instytucji kultury . nie .

2. szt. nie dotyc nie dotyc
objetych wsparciem z ! yezy dotyczy ! yezy
Liczba kulturowych obszaréw/

3 miejsc/ instytucji kulturalnych - 0 5 protokoty odbioru

’ udostepnianych dla ’ prac
niepetnosprawnych

4 Liczba obiektéw zasobdéw ot 0 5 protokoty odbioru

) kultury objetych wsparciem ) prac
Liczba zabytko h h i

5. IC_Z azaby ow.ruc omye szt. nie dotyczy nie nie dotyczy
objetych wsparciem dotyczy
Liczba obiektd

czba obiektow protokoty odbioru

6. dostosowanych do potrzeb szt. 0 2 rac
0s6b niepetnosprawnych P
Udziat projektu w odniesieniu .

Protokét odb

7. do obszaru objetego % 0 0,006 roto Ora?: toru
programem rewitalizacji P
Liczba wspartych instytucji nie

8. party ytug szt. nie dotyczy nie dotyczy
paramuzealnych dotyczy

9 Liczba zrealizowanych imprez - nie dotvcz nie nie dotvcz

' kulturalnych ’ yezy dotyczy yezy
Liczba osdéb objetych
10 szkoleniami/doradztwem w osob nie dotvcz nie nie dotvcz
" | zakresie kompetenc;ji y yezy dotyczy yezy
cyfrowych
Liczba osdéb objetych
1 szkoleniami/doradztwem w osob nie dotvcz nie nie dotvcz
" | zakresie kompetenc;ji y yezy dotyczy yezy
cyfrowych - kobiety
Liczba osdb objetych
12 szkoleniami/doradztwem w osob nie dotvcz nie nie dotvcz
" | zakresie kompetenc;ji y yezy dotyczy yezy

cyfrowych - mezczyzni

——
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Liczba projektéw, w ktdrych
sfinansowano koszty protokoty odbioru
13. . L, szt. 0 1
racjonalnych usprawnien dla prac

niepetnosprawnych

Zrédto: Opracowanie wiasne

W zwigzku z tym, ze projekt nie jest projektem instytucji kultury, dla przedsiewziecia nie byt
wyznaczany wskaznik produktu dla Dziatania 5.3: Liczba instytucji kultury objetych wsparciem.
Projektu nie dotyczy réwniez 7 innych wskaznikéw, ktére domyslnie wskazano do okreslenia w
ramach wniosku o dofinansowanie.

Wskazniki: liczba obiektow zabytkowych objetych wsparciem oraz liczba obiektéw zasobdw kultury
objetych wsparciem, w wyniku projektu osiggng wartosci: 2, poniewaz w ramach projektu objete
wsparciem zostang dwa obiekty zabytkowe — Willa ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim i
Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiznie. Rdwniez liczba miejsc
kulturalnych udostepnianych dla niepetnosprawnych oraz liczba obiektéw dostosowanych do oséb
niepetnosprawnych wyniosg: 2, poniewaz obydwa obiekty bedg dostosowanie dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo. Tym samym uzyskany zostanie rowniez wskaznik: liczba projektow, w
ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla niepetnosprawnych (1).

W zwigzku z tym, ze prace w ramach projektu dotyczg rdwniez Willi , Niespodzianka”, ktérej
rewaloryzacja zostata wpisana do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki
2014-2020 (aktualizacja), okreslony zostat wskaznik ,udziat projektu w odniesieniu do obszaru
objetego programem rewitalizacji — 0,006 % (iloraz powierzchni zabudowy Willi , Niespodzianka —
237,50 m? do tacznej powierzchni obszaru rewitalizacji objetego LPR dla Grodziska Mazowieckiego —
ok. 3 900 000 m?, czyli 390 ha).
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3.

4 \Wskazniki rezultatu

W efekcie przedmiotowego projektu uzyskane bedzie nastepujgcy wskazniki rezultatu:

Tab. 3 Wskazniki rezultatu projektu

Jednostka Wartos¢ Wartosc -
Lp. Wskaznik . Zrodto weryfikacji
miary bazowa docelowa
Wozrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych statystyki Osrodka
wsparciem miejscach o Kultury w Grodzisku
. A odwiedziny/ T
1. nalezacych do dziedzictwa rok 0 2300 Mazowieckim/Urzedu
kulturalnego i naturalnego oraz Gminy Grodzisk
stanowiacych atrakcje Mazowiecki
turystyczne
statystyki Osrodka
Liczba oso6b korzystajgcych z Kultury w Grodzisku
2. obiektéw zasobdw kultury odwiedziny/rok 0 2300 Mazowieckim/
objetych wsparciem Urzedy Gminy
Grodzisk Mazowiecki
li t
Wozrost zatrudnienia we ISI:/TiS':I;:Z(\:AjjU
3. wspieranych podmiotach EPC 0 1 ) .g
(innych niz przedsiebiorstwa) Grodzisku
y P ¢ Mazowieckim
Liczba ut h miej
4, czba Utrzymanych miejsc EPC nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy
pracy
Liczba nowo utworzonych . . .
5. . EPC nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy
miejsc pracy — pozostate formy
Zrédto: Opracowanie wtasne

Na koniec czerwca 2019 roku, tj. w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia projektu osiggniete zostana:

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym

w Adamowiznie oraz Willi ,,Niespodzianka” w ramach oferty kulturalnej o 2 300 oséb w stosunku do

liczby odwiedzin w 2015 roku (obecnie obiekty nie sg wykorzystywane na cele kulturalne)

- liczba 0s6b korzystajgcych z obiektéw zasobdw kultury objetych wsparciem (w zwigzku z tym, ze

obiekty nie byty wczesniej wykorzystywane na cele kulturalne, liczba ta jest rGwna wzrostowi liczby

odwiedzin),

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (aby oferta kulturalna w ramach obydwu

obiektéw mogta byé sprawnie realizowana, planuje sie zatrudnienie przynajmniej 1 osoby w

poczatkowej fazie realizacji oferty).
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3.5Zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w cele dokumentéw strategicznych na poziomie
regionalnym i lokalnym.

W odniesieniu do Strategii Rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do 2030 roku, rezultaty
przedmiotowego projektu bedg zgodne z celem z obszaru kultury i dziedzictwa, tj. wykorzystaniem
potencjatu kultury i dziedzictwa kulturowego oraz waloréw srodowiska przyrodniczego dla rozwoju
gospodarczego regionu i poprawy jakosci zycia.

Cel ma by¢ osiggniety m. in. dzieki kierunkom dziatan — upowszechnianie kultury i twérczosci, a takze
wykorzystanie waloréw sSrodowiska przyrodniczego oraz potencjatu dziedzictwa kulturowego do
zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej regionu. W ramach pierwszego kierunku wskazano na
dziatania:

- rozwdj zaplecza instytucjonalnego kultury i digitalizacje zasobéw (w ramach projektu zwiekszy sie
zaplecze instytucjonalne do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej przez Gmine Grodzisk Mazowiecki,
ponadto zaplanowano digitalizacje zasobdéw zwigzanych z zabytkami, bedgcymi przedmiotem
projektu),

- promowanie rdznorodnosci kulturowej i artystycznej regionu (w wyniku projektu powstanie
Grodziskie Centrum Edukacji Plastycznej, promujace artystow ziemi grodziskiej, a takze promowana
bedzie twdrczos¢ ludowa w ramach Dworku Rodziny Chetmoniskich),

- wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej (w obydwu obiektach w ramach programu
kulturalnego zatozono wdrazanie dziatan z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczegdlnosci
bazujgcej na lokalnych tradycjach).

W ramach drugiego z kierunkdw dla Strategii wskazano na dziatanie: ochrona spuscizny kulturowej
regionu (materialnej i niematerialnej) — w wyniku projektu podjeta bedzie ochrona regionalnej
kultury zwigzanej z Jozefem Chetmonskim, artystami zwigzanymi z Grodziskiem Mazowieckim, a
takze cenng architekturg z XIX i XX wieku.

Przedmiotowy projekt wynika rowniez ze Strategii Obszaru Metropolitarnego Warszawy
2030 — gmina Grodzisk Mazowiecki znajduje sie w OMW.

Trzeci z celdw strategicznych Strategii OMW zaktada zintegrowang, atrakcyjng oferte spedzania czasu
wolnego, wykorzystujagcg potencjat przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW. W zwigzku z
wysokim potencjatem historycznym Dworku Rodziny Chetmonskich w Adamowiznie oraz Willi
,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim, Gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wdrozy¢ nowa
oferte spedzania czasu wolnego dzieki przywréceniu zabytkom ich funkcji uzytkowych oraz ich
przystosowaniu do dziaftalnosci kulturalnej. Dziatanie wpisuje sie w przyktadowy projekt dla
przedmiotowego celu, zaktadajgcy uzupetnienie infrastruktury kulturalnej na obszarach o
zdiagnozowanych niedoborach w tym zakresie (niedobory uwidocznity rezultaty przeprowadzonej na
potrzeby studium analizy popytu). Ponadto, odrestaurowanie otoczenia parkowego Dworku w
Adamowiznie wpisywac sie bedzie w dziatanie systemowe]j poprawy jakosci terendw zielonych.

Zaplanowana w ramach projektu inwestycja wynika takze ze Strategii Rozwoju Gminy
Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024. Do jej celdw strategicznych naleza:
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- wzrost konkurencyjnosci gospodarczej i atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy (wynikajacy z celu
priorytetowego gospodarki lokalnej),

- zwiekszenie dostepu do ustug publicznych wysokiej jakosci (wynikajgcy z celu priorytetowego
zaktadajgcego rozwdj kapitatu spotecznego).

Atrakcyjnos¢ inwestycyjng gminy budujg rédwniez dostepne zabytki poprawiajgce atrakcyjnosc
turystyczng — utrzymane w dobrym stanie zabytki, zapewniajgce przy tym odpowiednig oferte
kulturalng, z pewnoscig wpisujg sie w ten cel. Dla celu wzrostu konkurencyjnosci gospodarczej i
atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy w strategii wskazano rowniez cele operacyjne:

- budowa wizerunku miasta atrakcyjnego pod wzgledem zamieszkania (nowe miejsca
spedzania czasu wolnego i aktywnosci kulturalnej zwiekszg atrakcyjny wizerunek gminy),

- wykorzystanie waloréw s$rodowiska oraz potencjatu kulturowego do zwiekszenia
atrakcyjnosci turystycznej (w wyniku otwarcia obiektéw zabytkowych do dziatan kulturalnych
zwiekszy sie atrakcyjnosc turystyczna gminy),

- rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich, zagospodarowanie obiektéw
zabytkowych (przedmiotowy projekt zaktada zagospodarowanie dwdch obiektéw
zabytkowych na potrzeby kulturalne — z tego jeden obiekt w wyniku projekt bedzie miat
przywrdécong funkcjonalnos¢, poniewaz obecnie niszczeje i nie jest w Zzaden sposéb
zagospodarowany). Nalezy rowniez podkresli¢, ze rewaloryzacja i zagospodarowanie Dworku
Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci Adamowizna jest zadaniem wprost wpisanym
do strategii rozwoju gminy dla osiggniecia przedmiotowego celu.

Z uwagi na fakt, ze za ustuge publiczng nalezy uznaé¢ réwniez dostep do kultury, w zwigzku z
powyzszym dostosowanie obiektéw zabytkowych na terenie gminy do potrzeb kulturalnych
niewatpliwie przyczyni sie do realizacji drugiego celu strategicznego — zwiekszania dostepu do ustug
publicznych wysokiej jakosci. Jednym z zadan dla tego celu jest realizacja polityki rozwijania talentéw
mtodziezy i wyréwnywania szans — bedzie ona realizowana réwniez w oparciu o dziatania z zakresu
edukacji artystycznej realizowane w obiektach bedacych przedmiotem projektu.

Zaplanowane w ramach projektu prace dot. Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim
sg takze zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020,
ktérego aktualizacja zostata przyjeta przez Rade Miejskg w Grodzisku Mazowieckim Uchwatg
nr 300/2016 z dn. 27 stycznia 2016 roku. Zgodnie z zatgczonym do wniosku o$wiadczeniem, dnia
2 lutego 2016 roku zostat zgtoszony do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o wpis do wykazu
programow rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego, zawierajgcy wyzej wskazany Program.
Obecnie prowadzona jest procedura uzupetnienia dokumentu o uwagi zgtoszone przez ekspertéw
Zespotu ds. rewitalizacji. W wyniku konsultacji spotecznych przeprowadzonych w trakcie
opracowywania programu i prac Zespotu ds. Rewitalizacji wyodrebniono najlepiej przygotowane i
najbardziej realne projektu, ktére wpisujg sie w zatozenia LPR. Jednym z projektéow jest
,Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszaréw Grodziska Mazowieckiego Etap | — tereny zielone i
zabytki miasta” — jedno z trzech zadan tego projektu dotyczy rewaloryzacji zabytkowej Willi
,Niespodzianka” 12 w Grodzisku Mazowieckim — juz poza przedmiotowym projektem wraz z
rewaloryzacjg przewidziano dekompozycje urbanistyczng otoczenia na rzecz funkcjonalnego
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zarzadzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug publicznych gminy. Rewaloryzacja ma
stuzy¢ realizacji celéw LPR:

- ograniczanie zjawiska eksurbanizacji (rozmywanie sie granic, rozpraszanie zabudowy, a takze
zaburzenie tadu i porzadku przestrzennego) i przywracanie zdegradowanym obszarom waloréw
uzytecznos$ci gospodarczej, spotecznej, kulturowej i $rodowiskowo-rekreacyjnej — poprzez
przywrocenie zdegradowanym obszarom walorow uzytecznosci spotecznej, kulturowej i
srodowiskowo-rekreacyjnej,

- zwiekszenie szans na wszechstronny rozwdéj lokalny, przektadajacy sie na wzrost komfortu zycia
mieszkancow Grodziska Mazowieckiego (inwestycje nakierowane na rozwigzywanie probleméw
spotecznych: ograniczenia koncentracji ubdstwa oraz wykluczenia spotecznego obszaréw
rewitalizowanych — poprzez zwiekszenie szans na rozwdj lokalny, wzrost komfortu zycia
mieszkancow.
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4. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Identyfikacja projektu pozwoli dostarczy¢ jednoznacznych informacji na temat koncepcji
i logicznych ram.

4.1 Lokalizacja projektu

Przedmiotowy projekt dotyczy dwéch obiektdw zabytkowych potozonych w woj.
mazowieckim, powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki.

Rys. 1 Potozenie powiatu grodziskiego na terenie woj. mazowieckiego i gminy Grodzisk Mazowiecki na
terenie powiatu grodziskiego
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Zrédto: wikipedia.pl, osp.org.pl

Zaplanowana inwestycja zaktada rewaloryzacje dwdch zabytkowych obiektéw na terenie
gminy i ich przystosowanie do petnienie funkcji kulturalnych.

Pierwszy z obiektéw to Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym (w catosci
wpisanym do rejestru zabytkéw) znajdujacy sie w miejscowosci Adamowizna, pod numerem 90D.
Dojazd do obiektu mozliwy ulica Mateusza Chetmonskiego, od ul. Osowieckiej — droga powiatowa nr
1505 Grodzisk Mazowiecki — Jézefina, dojscie rowniez z drogi wojewddzkiej nr 579 ulicg Sarnia.
Dworek wraz z otoczeniem parkowym znajduje sie na dziatce nr 107/1, obr. 1.

20

——
| —



Rys. 2 Doktadna lokalizacja Dworku Chetmonskich wraz z otoczeniem na terenie miejscowosci
Adamowizna i gminy Grodzisk Mazowiecki
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Zrédto: grodzisk.pl

Drugi z zabytkowych obiektow to Willa ,Niespodzianka”, potozona przy ul. Tadeusza KosSciuszki 12
w Grodzisku Mazowieckim, na dziatce nr 38, obreb Grodzisk Mazowiecki.

Rys. 3 Doktadna lokalizacja Willi ,,Niespodzianka” na terenie Grodzisk Mazowieckiego i gminy miejsko-
wiejskiej Grodzisk Mazowiecki




Zrédto: , Google Maps, grodzisk.pl
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4.2 Stan istniejacy i wynikajace z niego potrzeby inwestycyjne
4.2.1 Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem w Adamowiznie

Dworek, w ktérym mieszkat Adam
Chetmonski, brat stynnego malarza Jdzefa,
przeniesiony zostat z pobliskiej Kuklowki ok.
1900 roku w czesciach, a nastepnie zostat
zfozony i posadowiony na skarpie nad
brzegiem rzeki Mrowny w otoczeniu
starodrzewu — reliktu Puszczy Jaktorowskie;j.
Wg miejscowych legend, wzgdrze, na ktédrym
stangt dworek, usypali jency tureccy
sprowadzeni po bitwie wiedenskiej w 1683 r.
przez witasciciela tych okolic Wojciecha

2 Mokronowskiego. Jest to dworek drewniany,
otynkowany — dawna rzagdcéwka, wybudowana w potowie XIX wieku. Drewniany budynek w ksztatcie
prostokata, przykryty dachem kopertowym z pokryciem dachdwkg ceramiczng, parterowy, z
uzytkowg czescig poddasza i z dostawionym gankiem kolumnowym,— nawigzuje prostotg formy i
konstrukcji do XVII-XVIII wiecznego ,,dworu polskiego”.

Drewniany parterowy dworek o konstrukcji ryglowej z uzytkowa czescig poddasza jest
postawiony na podmurdéwce o wymiarach w rzucie 14,42 m x 8,69 m. Budynek ma stropy belkowo-
deskowe, a kopertowy dach jest pokryty dachowka ceramiczng. Od frontu dostawiony jest ganek
kolumnowy, w ktérym zlokalizowano gtéwne wejscie do budynku. Park otaczajgcy budynek ma
zrdznicowang rzezbe i porosniety jest bogatym starodrzewem mieszanym. Znajdujg sie tu piekne
pomnikowe okazy starych debéw, zwane Debami Chetmonskiego.

Réwnie istotna jest historia samej miejscowosci — dawnej osady mtyriskiej we wsi Stare, ktora
ze wzgledu na osobe gospodarza przyjeta nazwe Adamowizna. Adam Chetmonski byt lekarzem i
ordynatorem szpitala dzieciecego im. Dziecigtka Jezus w Warszawie. Specjalizowat sie w leczeniu
chordb ptuc. W 1899 r. za namowa brata, nabyt teren w mtynarskiej osadzie na Starem, dokad
przenidst dworek i urzadzit 2-hektarowy park krajobrazowy, wykorzystujgc naturalne warunki terenu i
istniejgcy starodrzew. W 1910 r. Adam Chetmonski zakupit jeszcze od miynarza Jaskiewicza mtyn
wodny wraz z budynkami. Dwdér wraz z parkiem znajdowat sie w rekach rodziny Chetmonskich do
1939 r., a obecnie obiekt jest wtasnoscig Gminy Grodzisk Mazowiecki (na podstawie ksiegi wieczystej
o nr KW WA1G/00024899/0). O ponadlokalnej wartosci dworu i zatozenia parkowego s$wiadczy
dodatkowo fakt, ze staty sie one tematem obrazéw Jézefa Chetmoniskiego, ktéry odwiedzat chetnie
Adamowizne : Zima (budynek dworu) oraz Potok (Mrowna). Przez park przebiega niebieski szlak
turystyczny.

W latach powojennych oraz na przetomie lat 80/90-tych XX wieku budynek byt kilkakrotnie
poddawany przebudowie i do$¢ przypadkowej modernizacji. Niefachowo prowadzone roboty
doprowadzity do uszkodzenia fragmentow S$cian oraz stworzenia warunkéw do rozwoju grzyba
domowego. Wyraznie widoczne sy zewnetrzne objawy istnienia szeregu zjawisk powodujacych
przyspieszong degradacje elementéw budynku.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wykonaniu odkrywek stwierdzono zty stan techniczny
konstrukcji budynku oraz koniecznos¢ wymiany zaréwno poziomych jak i pionowych elementéw
konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne nalezy wymienia¢ etapami, oceniajgc stan kazdego
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elementu indywidualnie. Drewniane fragmenty $cian, ktére po ocenie indywidualnej beda mogty
pozostaé, nalezy poddac impregnacji grzybobdjczej i podwyzszajacej odpornosé ogniowa. Wymiana
elementdow konstrukcyjnych Sciany bedzie taczyta sie z czesciowg rozbidrka konstrukcji stropéw oraz
podtég. Nowe elementy konstrukcyjne drewniane $cian i stropu nalezy wykona¢ z drewna
impregnowanego klasy C30.

Budynek byt uzytkowany i dostosowany do potrzeb mieszkalnych. Obiekt podzielony zostat
na dwa mieszkania z dwoma niezaleznymi wejsciami. Podziatu dokonano zabudowujgc drzwi
pomiedzy pokojami ptytg G-K. Pierwsze mieszkanie z wejsciem od frontu przez kolumnowy ganek
posiada nastepujgce pomieszczenia na parterze: trzy pokoje, tazienke oraz sien. Jeden z pokoi
zaadaptowano na kuchnie z fazienkg (wneka). Na pietrze zlokalizowane sg dwa pokoje mieszkalne
pierwszy z duzym
drewnianym balkonem podpartym kolumnami (balkon obecnie ulegt catkowitemu zniszczeniu), Drugi
zaadaptowano z poddasza co wigzato sie z usunieciem niektorych elementéw konstrukcyjnych dachu
(ptatwi i zastrzatéw) i montazem okna potaciowego.

W drugim mieszkaniu (mniejsze) z wejsciem od strony potudniowo-wschodniej zorganizowano dwa
pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, sien, WC oraz pomieszczenie piwniczne.

Na przestrzeni lat modernizacja obiektu byta przeprowadzana niefachowo i dos¢ przypadkowo Sciany
obtozono ptytami gipsowo-kartonowymi, brak jest cyrkulacji powietrza co sprzyja rozwoju grzyba
domowego. W chwili obecnej budynek nie jest uzytkowany. Dworek ma powierzchnie uzytkowa:
157,96 m?, w tym 106,65 m? na parterze i 51,31 m? na poddaszu oraz kubature: 520 m?.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wykonaniu odkrywek stwierdzono zty stan techniczny
konstrukcji budynku oraz koniecznos¢ wymiany zaréwno poziomych jak i pionowych elementéw
konstrukcyjnych.

Fundamenty:
Sciany murowane czeéci podziemnej sg znacznie zawilgocone i zasolone, a na fragmentach wystepuja

uszkodzenia mechaniczne spowodowane niefachowo prowadzonymi robotami instalacyjnymi. W
piwnicach wystepujg nadmierna wilgotno$¢ powietrza ze wzgledu na brak wtasciwej cyrkulacji oraz
izolacji poziomej i pionowej murdw. Niezaleznie od powyzszych zastrzezen — od strony konstrukcyjnej
— nalezy uzna¢ stan techniczny scian murowanych jako dobry i spetniajacy warunki bezpieczenstwa i
niezawodnosci.

W zwigzku z duzym zawilgoceniem S$cian czesci podziemnej budynku, Sciany te nalezy osuszyc
powierzchniowo i odgrzybié oraz wykonac izolacje pionowg i poziomg przeciwwilgociows.
Pomieszczenia piwnicy przeznaczono do zasypania piaskiem réznoziarnistym, ktéry nalezy zagescic
do uzyskania wskaznika 1s=0,98, w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci dodatkowego
pokrywania $cian fundamentowych specjalnymi tynkami renowacyjnymi i powtokami malarskimi
paroprzepuszczalnymi.

Istniejgce stalowe belki stropu nad piwnicami sg przeznaczone do rozbidrki.

Sciany:

Sciany zewnetrzne parteru posiadaja widoczne w wielu miejscach zarysowania, pekniecia, wysolenia
krystalizacyjne, zacieki, a nawet znaczne zagrzybienie (szczegdlnie w mieszkaniu mniejszym). Po
dokonaniu odkrywki w celu oceny stanu technicznego konstrukcji $cian stwierdzono w nich znaczny
postep korozji biologicznej drewnianych elementéw konstrukcyjnych. Elementy wykazuja slady
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silnego zawilgocenia a takze w wielu miejscach zbutwienia. Charakterystyka ta dyskwalifikuje
istniejgce obecnie $ciany jako elementy konstrukcyjne na ktérych miataby sie opiera¢ wiezba
dachowa. W zwigzku z powyzszym S$ciany budynku przeznaczone sg do rozbiodrki, a ich elementy
konstrukcyjne nie nadajg sie do ponownego wbudowania. Nowe elementy konstrukcyjne drewniane
$cian i stropu nalezy wykonac z drewna impregnowanego klasy C30.

Stropy:
Stan techniczny konstrukcji stropdw spowodowany oddziatywaniem wilgoci oraz korozjg biologiczng

wymaga bezwzglednego wykonania wymian wszystkich elementédw drewnianych. Strop drewniany
nad pietrem, parterem, a takie podtogi z desek na legarach na gruncie i strop nad parterem
wymagajg wymiany na nowe. Pomimo, ze belki wygladajg nie najgorzej, nalezy sie liczyé z korozja
biologiczng w miejscu oparcia belek na oczepach i na fragmentach zewnetrznych.

Wiezba dachowa:

W zwigzku ze znacznym stopniem zuzycia wiekszosci elementédw drewnianych wiezby dachowej
(korozja biologiczna, zbutwiate i zatamane optacenie dachu, prowizoryczne wzmocnienia gtéwnych
elementow wiezby dachowej, uszkodzenia biologiczne kornicow belek, porazenia miejscowe stropdw
grzybem) oraz brakiem niektérych jej elementéw (wynik wielu przerébek) zaktada sie catkowitg
rozbidrke i wykonanie nowej konstrukcji dachu o uktadzie konstrukcyjnym identycznym z istniejgcym.
Przekroje elementéw wiezby oraz rozstaw krokwi wg projektu. Niezalecane jest ponowne
wykorzystanie elementdéw drewnianych z rozbidrki istniejgcej wiezby. Pokrycie dachu dachéwka
ceramiczng. Mozna zastosowac dachdwke z odzysku po wczesniejszym jej oczyszczeniu

z omszenia i porostéw oraz wykonania odpowiedniej impregnacji zabezpieczajgcej

powstate mikrowzery przed ponownym, szybkim rozwojem flory.

Przydomowy ogrddek istniejgcy w otoczeniu dworku ulegt zatarciu. XIX-wieczne ogrodki

wiejskie nie miaty trwatych elementéw, gdzieniegdzie widniejg jedynie pozostatosci roslin i krzewdw.
Teren otaczajgcy dworek to obszar o zrdinicowanej rzezbie terenu, opadajgcy tagodnie ku dolinie
rzeczki Mrownej, porosniety bogatym starodrzewem mieszanym. Wystepuje tu wiele odmian drzew
w tym pomniki przyrody. Teren jest czeSciowo ogrodzony. Na terenie zatozenia parkowego nie
prowadzono prac pielegnacyjnych od ponad 70—ciu lat, czego efektem jest prawie 100% zwarcie
drzewostanu. W petni sezonu wegetacyjnego caty park jest tak zacieniony, ze brak dolnej warstwy
wegetacyjnej — krzewdw, roslin okrywowych i trawy. Bardzo zyzne siedlisko gradowe sprzyja
szybkiemu i okazatemu wzrostowi podrostu, ktéry powoduje uszkodzenia starego drzewostanu, a w
tym pomnikéw przyrody. Zbyt duze zacienienie powoduje zasychanie dolnych gatezi duzych.
W takiej sytuacji nastepuje takze szybki rozwdj chordb grzybowych, ktére z kolei wtérnie zarazajg
mtody drzewostan — ostabiony przez wzrost w zbyt duzym zwarciu, zacienieniu i wilgoci. Obecnie
uktad kompozycyjny parku jest zupetnie nieczytelny. Zarosniete s osie widokowe i polany. W 2010
roku dokonano szczegdétowe] inwentaryzacji zieleni dla zabytkowego parku w Adamowiznie,
uwzgledniajac prawie 800 roslin.

Jak wynika z powyzszej inwentaryzacji, zaréwno stan Dworku, jak i najblizszego otoczenia
parkowego (w catosci wpisanego do rejestru zabytkdéw) jest bardzo zty i nienadajgcy sie do
uzytkowania, w szczegdlnosci do realizacji na tym obszarze dziatalnosci kulturalnej i funkcjonalnosci
publicznej. Aby Dworek Chetmonskich mdgt petni¢ funkcje kulturalne oraz przypominaé
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odwiedzajgcym go mieszkaicom Gminy Grodzisk Mazowiecki i turystom o twdrczosci jednego z
najwybitniejszych polskich malarzy — Jézefa Chetmonskiego, w pierwszej kolejnosci niezbedna jest
realizacja prac zabezpieczajgcych wartos¢ historyczng dworku, tj.:

- kompleksowe odrestaurowanie zabytkowej substancji infrastrukturalnej dworku,

- czeSciowa rozbidrka elementdéw konstrukcyjnych scian i stropdw oraz ponowne odtworzenie
(odbudowanie) wedtug pierwowzoru; zaktada sie zastgpienie zniszczonych bali nowymi elementami
oraz usuniecie zewnetrznej oblicowki z cegty;

- dokonanie napraw, wymiana uszkodzonych zbutwiatych drewnianych elementéw konstrukcyjnych
Scian oraz podtogi parteru i uzupetniei. Ponadto podfogi powinny mie¢ obnizony poziom na parterze
o ok. 20 cm lub by¢ podniesione poprzez dodanie jednego bala i ustalenie jednego poziomu we
wszystkich pomieszczeniach;

- renowacja i wymiana istniejgcych okien (wykonanie kopii oryginalnej stolarki okiennej, zachowujac
ksztatt i forme);

- wymiana dachu i wiezby dachowej — w przypadku dachéwek ceramicznych, nalezy oczysci¢ je z
mchu i porostéw i ponownie utozy¢.

W dalszej kolejnosci, w ramach obiektu nalezy wykona¢ prace z zakresu: robdt budowlanych,
instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, ogrzewania, systemoéw
teletechnicznych i wyposazenia. Z kolei teren parku nalezy uporzadkowaé, oczyscié z nasadzen, ktore
uniemozliwiajg poruszanie sie po nim, a jednoczesnie skutkujg chorobami cennej srodowiskowo
roslinnosci, a takze wyposazy¢ w elementy matej architektury, umozliwiajgce odpoczynek i
zwiedzanie parku.

Pomimo niekwestionowanego potencjatu waloréw krajoznawczych i dziedzictwa
kulturowego Adamowizny, miejscowos¢ nie jest dobrze znana ani spotecznosci lokalnej, ani turystom.
Brakuje w ,,Chetmoniach” renomowanej instytucji, ktora stworzytaby warunki dla rozwoju turystyki
i umozliwiatyby odwiedzajgcym Adamowizne poznanie historii i zasobdéw naturalnych tego terenu.

Zabytkowy dworek wraz z otaczajgcym go parkiem stanowi piekng pamigtke po rodzinie
Chetmonskich oraz stanowi Zzywg namiastke wzorcdw wykorzystywanych w pracach Jézefa
Chetmonskiego. Doskonate potozenie Adamowizny (w bliskiej odlegtosci drég krajowych nr 2 i 8)
sprawia, ze przy podjeciu prac rewaloryzacyjnych zaréowno dworka, jak i parku, moze ona stac sie
znaczacy atrakcjg turystyczng wojewddztwa mazowieckiego. Malownicze potozenie dworku pozwala
organizowac w tym miejscu szereg imprez plenerowych z zakresu malarstwa, literatury, fotografii czy
ochrony przyrody, natomiast powigzanie miejsca z twodrczoscig Jézefa Chetmoriskiego moze
przyczynic sie do stworzenia znaczgcego osrodka artystycznego. Niestety przeprowadzona ekspertyza
stanu dworku i jego otoczenia pokazuje, ze wymaga on realizacji szeregu prac rewaloryzacyjnych, tak
aby mégt on petni¢ funkcje publiczne. Dworek, po zaadaptowaniu na potrzeby kulturalne, statby sie
oprécz miejsca kultywowania tradycji i pamieci Rodziny Chetmoniskich, miejscem animacji kultury na
terenie jednej z wiekszych miejscowosci wiejskich w gminie Grodzisk Mazowiecki — Adamowiznie (w
chwili obecnej nie dziatajg tutaj ani Swietlica wiejska, ani biblioteka).
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4.2.2 Willa, Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim

Willa »Niespodzianka”
zbudowana zostata w stylu
secesyjnym na poczatku XX w.
Powstata jako dom letniskowy po
parcelacji gruntéw
jordanowickich przez hrabiego
Henryka Skarbka. Teren, na
ktérym postawiono wille, nalezat
do doktora Bojasiniskiego. W 1901
r. dziatka zostata zakupiona przez
petersburskiego architekta Jézefa

‘ N G ey l = Moszyniskiego. Willa byta

R  o10c:0n> 0zdobnym ogrodzeniem

z neogotyckg bramg i furtka.
Budowe budynku zakoriczono w 1903 r. Willa byta otoczona ozdobnym ogrodzeniem z neogotycka
bramg i furtka, ktdre zostato rozebrane podczas poszerzania ulicy Kosciuszki. W 1932 r. jego rodzina
sprzedata wille felczerowi Maurycemu Freidlich - fawnikowi zarzagdu miasta. Az do korica XX w. willa
nalezata do jego spadkobiercow. Po drugiej wojnie $Swiatowej, z ktérej budynek wyszedt bez
wiekszych uszczerbkéw, wyposazenie zostato rozszabrowane. Willa zostata wpisana do Rejestru
Zabytkéw pod numerem 947 w dniu 01.06.2010r.

Zabytowa willa przy ul. Kosciuszki 12 (d. Ogrodowej) nalezy do kompleksu budynkéw
powstatych na przetomie XIX i XX w. wokét Zaktadu Wodoleczniczego, tworzacych dzielnice
letniskowa na peryferiach éwczesnego miasta. Budynek reprezentuje typ architektury podmiejskiej o
cechach eklektycznych z wyraznym secesyjnym detalem, wyrdzniajgc sie wsrdd lokalnych obiektow z
tego okresu. O unikatowym charakterze budynku z 1903 r. Swiadczy przede wszystkim wykorzystanie
elementow secesji — niespotykane w skali lokalnej. W czesSci parterowy, w czesci pietrowy ma okragta
wiezyczke zwienczong iglicowym dachem wspartym na ozdobnych konsolkach. Sprawia wrazenie
skrzyzowania tradycyjnej willi wtoskiej z romantycznym patacykiem z wiezg, zdobnym w motywy
modnej wdwczas secesji, pojawiajacych sie w fantazyjnie powyginanych balustradach. W wiezy
znalazt sie spory zbiornik z wodg uzupetniany kazdego ranka przez dozorce. Obok willi stata
oficyna z lokalami na wynajem (nieistniejgca) i komorki. Cato$¢ otaczato starannie zaprojektowane
ogrodzenie z neogotyckg bramg (dzi$ juz nie istniejgce). Ponadlokalnym walorem budynku jest
nazwisko projektanta, a jednoczesnie gospodarza willi J6zefa Moszynskiego, znanego architekta z
Petersburga oraz zwigzki domu z jego spadkobiercami: rodzing Jana Siwca, posta na Sejm RP oraz Ewg
Partum, plastyczkg znang z dokonan w dziedzinie sztuk wizualnych.

Jozef todzia Moszynski ur. sie w 1860 r. Podobnie jak jego ojciec byt architektem,
absolwentem w Instytucie Inzynierow Cywilnych. Szkote konczyt ze srebrnym medalem. W
Petersburgu pozostat juz na zawsze. Robit kariere jako urzednik i architekt zarazem. Poczgtkowo
petnit funkcje szefa technicznego w departamencie spraw religijnych. W 1890 r. mianowano go
kierownikiem budowy gmachu departamentu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. Potem jako
mtodszy architekt pracowat w petersburskim oddziale budowlanym. W Petersburgu zwigzany byt ze
Srodowiskami Polonii, ktorg wspierat materialnie i ktérej byt aktywnym dziataczem. Wille na
obrzezach Grodziska Maz., ktérej nadat nazwe ,Niespodzianka” budowat nie dla siebie, ale dla
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rodziny. Dla swojej matki, siostry, jej meza i dzieci. Sam mieszkat w Petersburgu. Wtasnej rodziny nie
zatozyt. Zarabiat tak swietnie, ze utrzymywat wszystkich bliskich. Pietro zarezerwowat Moszynski dla
siebie. Miat tam stylowo umeblowany gabinet i sypialnie. Zajmowat pietro w czasie przyjazdéw do
Warszawy. W trosce o jak najlepszy poziom wykonania elementdéw zaprojektowanej przez siebie willi
Moszynski zamawiat je w wyspecjalizowanych firmach sztukatorskich, w sklepach z piecami czy
galanterig metalowg, szukajgc wykonawcdw polskich i zagranicznych. Krecone metalowe schody w
wiezy zamontowata znana warszawska firma Drzewiecki i Jezioranski, posadzki z terakoty Dziewulski i
Lange z Opoczna, zas studnie gtebinowg wiercit "Rychtowski, Wehr i S-ka." Catos¢ prac budowlanych
prowadzita inna renomowana spotka warszawska: "Rogdyski Horn i Rupiewicz".

Realizacja ukoniczona zostata jeszcze przed koncem 1903 r. Architekt cieszyt sie podwarszawska willg
przez catg dekade. W poczatku 1914 r. rozchorowat sie na zotadek. Z Petersburga przyjechat do
Warszawy, szukajgc pomocy u lekarzy w Grodzisku. Zmart w lipcu 1914 r. i zostat pochowany na
cmentarzu parafialnym. Jak gtosi wie$¢ rodzinna, droge od kosciota do cmentarza car Mikotaj 1l kazat
wytozyé dywanami. Po $mierci architekta w willi zamieszkiwata jego siostra z cdrkami, a nastepnie
rodzina Siwcow. Ostatecznie rodzina sprzedata wille w 1932 r., przenoszac sie do sgsiedniej oficyny.
»,Niespodzianke” kupit felczer Maurycy Freidlich, tawnik zarzagdu miasta, a po 1937 r. dziatacz
prawicowego Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN). Z cérka Freidlicha zonaty byt Roman Wykusz.
W czasie okupacji niemieckiej mieszkat tu z zong i rodzing. Pod pseudonimem "Gustaw" byt dowddcg
38. Plutonu Osrodka AK "Gabka". Az do konca XX w. willa nalezata do spadkobiercéw Maurycego
Freidlicha. Wnuczkg M. Frejdlicha jest (zyjgca w Berlinie) Ewa Partum - ikona wspdtczesnej polskiej
sztuki konceptualnej.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, jest murowany i wzniesiony na
nieregularnym planie, sktadajgcym sie z dwdch prostopadtoscianéw, lezgcego i stojgcego oraz
cylindrycznej wiezy.

Obie czesci kryte sg dachami dwuspadowymi. Wieza jest stozkowa, ze Swietlikami. W balustradach
balkonéw umieszczono motywy secesyjne. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi 278,89 m?, powierzchnia zabudowy — 237,5 m?, natomiast kubatura:
1513,5m3.

Uktad konstrukcyjny budynku jest scianowy, mieszany. Konstrukcja nosna budynku jest wykonana z
cegly ceramicznej petnej (Sciany nosne i dziatowe, Sciany fundamentowe). Nadproza w Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych ceglane. Stropy w budynku posiadajg zréznicowang konstrukcje tj.:

- w gtéwnej czesci budynku stalowo betonowe, z ptytami z zuzlobetonu opartymi na belkach ze
stalowych dwuteownikéw walcowanych,

- nad piwnicg w postaci sklepiern ceglanych odcinkowych, opartych na belkach ze stalowych
dwuteownikdw walcowanych,

- w wiezy strop Kleina, z ptytg ceglang opartg na belkach ze stalowych dwuteownikéw walcowanych.
Bieg schoddéw do piwnicy ceglany, schody gtéwne na poddasze i pietro drewniane, schody krecone w
wiezy w konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami. Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i
zewnetrza jest drewniana.

Dach budynku dwuspadowy dla kazdej bryty, w konstrukcji ptatwiowo krokwiowej. Pokrycie dachu z
papy na deskowaniu. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z
blachy. Dach wiezy w konstrukcji drewnianej, z ozdobnymi elementami okapu, kryty blacha.

Budynek praktycznie pozbawiony jest instalacji, widoczne ich elementy sg zniszczone i nie spetniajg
swojej roli. Obecnie obiekt jest nieuzytkowany i popada w ruine. Budynek w ostatnich latach
ucierpiat réwniez wskutek pozaru.
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W grudniu 2014 roku zewnetrznemu podmiotowi zlecono wykonanie ekspertyzy obiektu.
Poszczegdlne elementy obiektu zostaty ocenione w sposdb nastepujacy:
- fundamenty — stan zadowalajgcy (wystepowanie $rednich uszkodzen i ubytkdw nie zagrazajgcych
bezpieczenstwu publicznemu — celowy jest czeSciowy remont kapitalny),
- izolacje przeciwwilgociowe — stan zty (wymagany kompleksowy, kapitalny remont ze wzgledu na

brak izolacji poziomej i pionowej taw fundamentowych, powodujgce zawilgocenie $cian
zewnetrznych),
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — stan zadowalajacy (celowy jest czesciowy remont kapitalny —

stwierdzono m. in. zawilgocenie $cian zewnetrznych w piwnicy, lokalne zawilgocenia i odparzenia
tynku na elewacjach, lokalne zawilgocenie i korozje biologiczng tynku scian w poziomie parteru
budynku, erozje cokotdw na elewacjach, lokalne zarysowania tynku, lokalne ubytki tynku i
zwietrzeliny powierzchniowe cegiet i zapraw na elewacjach, pekniecia Scian i nadprozy na elewacjach,
$lady po pozarze),
- sciany dziatowe — stan zty (wymagany kompleksowy, kapitalny remont, ze wzgledu na: zarysowania,
lokalne zawilgocenie i korozje biologiczng tynku, $lady po pozarze, stabe dowigzania do istniejgcych
Scian),
- nadproza — stan zadowalajgcy (celowy jest czesciowy remont kapitalny — stwierdzono zarysowania
nadprozy okiennych oraz pekniecie nadproza okna balkonowego),
- stropy — zty stan stwierdzono w przypadku: stropu nad piwnicg (silna korozja dolnych pétek belek
stalowych oraz erozja cegiet i zaprawy odcinkowych sklepien ceglanych), stropu nad parterem i
pietrem (silna korozja belek stalowych, erozja ptyty zuzlobetonowej, odparzony tynk z sufitu, silne
skorodowanie podtég drewnianych w miejscach zawilgocenia, widoczne slady po pozarze) oraz
podtogi wentylowanej na poziomie parteru (w miejscach duzego zawilgocenia: skorodowanie podtogi
i zarwanie desek, brak otworéw wentylacyjnych dla zwentylowania przestrzeni nad podtogg). Z kolei
w przypadku podsufitki nad werandg stwierdzono stan zadowalajacy.
- schody — stan schodéw stalowych prefabrykowanych okreslono jako zadowalajgcy (lokalnie ubytki
warstwy antykorozyjnej stalowych schodéw kreconych), natomiast schodéw drewnianych i ceglanych
jako zty (korozja stopni ceglanych schodéw piwnicznych, korozja drewna gtéwnych schodéw
budynku, korozja stopni drewnianych schodéw kreconych),
- balkony — stan techniczny okreslono jako zty (korozje krawedzi i zbrojen ptyt betonowych w obu
balkonach, korozja ptatowa dolnej pétki w belce stalowej balkonu w elewacji potudniowej, korozja
ptatowa srodnika w belce stalowej balkonu w elewacji zachodniej),
- dach — stan techniczny okreslono jako zty (korozja elementéw drewnianych wiezby dochodzaca do
ok. 30%, uszkodzone miejsca w poszyciu dachowym lub jego brak w przypadku wiezy, liczne
zerowiska owadodw, nieszczelne i skorodowane rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie),
- stolarka — jej stan okreslono jako zlty (stolarka okienna wypaczona, nieszczelna, z licznymi ubytkami
drewna i szklenia).

W ramach ekspertyzy wskazano nastepujgce wytyczne remontowo-budowlane, ktére nalezy
uwzglednic przy przebudowie obiektu i jego adaptacji na potrzeby kulturalne:
a) Nalezy usungc zrodta zawilgocenia $cian piwnic wykonujgc skuteczng izolacje poziomga i pionowa.
Izolacja pionowa - nalezy odkopac sciany fundamentowe budynku, osuszyé $ciany, oczysci¢ dolne
spoiny ze zwietrzatej zaprawy i na catej wysokosci wykonac obrzutke i tynk z zaprawy cementowej z
dodatkiem wodoszczelnym. Na tynku wykona¢ pionowg bitumiczng izolacje przeciwwilgociows.
Izolacja pozioma - moze by¢ wykonana metodg iniekcji cisnieniowej muru ceglanego np. systemem
firmy Deitermann. Grunt zasypowy wykopu zagesci¢ do 1s>0,97.
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b) Nalezy wykonac nowg posadzke betonowg w piwnicy.
c) W piwnicy nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje pomieszczen.
d) Nalezy rozebrad istniejgce Scianki dziatowe i wykona¢ nowe ( w nowej lokalizacji dostosowanej do
funkcji obiektu po remoncie) w konstrukcji murowanej z bloczkéw silikatowych lub cegly petnej
gr.12cm.
e) Ze wzgledu na znaczng korozje dolnych poétek belek oraz erozje cegiet i zaprawy odcinkowych
sklepien ceglanych strop nad piwnicg nalezy wymienic.
f) Ze wzgledu na zty stan techniczny stropy stalowo betonowe w budynku nalezy wymienié¢. Autorzy
ekspertyzy proponujg wykonanie stropéw WPS na belkach stalowych lub stropéw gestozebrowych
Teriva | gr.24cm, z dodatkowymi wiencami w poziomie stropéw usztywniajgcymi istniejgce Sciany
budynku.
g) W przypadku checi otwarcia kondygnacji parteru budynku, mozliwe jest usuniecie
wewnetrznych $cian nosnych i wykonanie stropu ptytowego Zzelbetowego opartego na stupie
Srodkowym i stupach ukrytych w s$cianach zewnetrznych. Wiezbe dachowg budynku w celu
ograniczenia ilosci stupkéw podpierajgcych w poziomie poddasza mozna wykona¢ w konstrukcji
mieszanej, z ptatwiami i stupkami stalowymi (rozstaw stupkow co 5,0m) i krokwiami drewnianymi.
h) Skorodowang podfoge wentylowang w poziomie parteru nalezy wymieni¢ na nowg, nie
wentylowang z podsypka z pospotki.
i) Uszkodzone (zarysowane i pekniete) nadproza ceglane nalezy wzmocni¢ poprzez osadzenie
katownikéw stalowych 150x150x12 po obu stronach nadproza i wklejenie przez ramiona tych
katownikéw $rub uniemozliwiajgcych ich ruchy. Dolne poéfki profili osadzaé¢ w Scianie (w bruzdzie) na
~30cm. Docisk do profili powinna przenosic¢ zaprawa cementowa ubijana.
j) Wzmocnienia zarysowanych $cian nalezy wykonaé poprzez zastosowanie wklejanych pretéw
HeliBar O8, oraz iniekcje rys pod cisnieniem mineralnym materiatem iniekcyjnym np. Centricrete MV.
k) Drewniang klatke schodowg oraz schody zejSciowe do piwnicy nalezy rozebra¢, i odtworzyé w
konstrukcji zelbetowe;j.
I) Nalezy rozebrac stare, i wykona¢ nowe balkony w elewacji potudniowej i zachodniej. Na balkonie
nalezy wykonac¢ nowe balustrady. Mozliwe jest dostosowanie istniejgcych do obecnych przepiséow
budowlanych.
m) Luzny i odspojony tynk ze $cian oraz cokotéw nalezy usung¢, zastepujac go nowym. W miejscach
zagrzybienia i korozji biologicznej nalezy sku¢ tynk, zaimpregnowaé¢ mur S$rodkiem
przeciwgrzybicznym np. IZOHAN grzybostop, a nastepnie wykona¢ nowy tynk cementowo -
wapienny.
n) Ze wzgledu na nie spetnianie przez sSciany zewnetrzne wymagan w zakresie ochrony cieplnej
budynku, nalezy wykona¢ ich termomodernizacje.
o) Konstrukcja dachu budynku i wiezy wraz z pokryciem wymaga wymiany. Nowy dach nalezy
wykonaé¢ w formie zewnetrznej nawigzujgcej do dachu istniejgcego, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na odtworzenie istniejgcych detali architektonicznych.
p) Wraz z wymiang dachu nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie wraz z rynnami i rurami
spustowymi.

Ze wzgledu na zty stan techniczny wiezby dachowej, stropdw i wysokie zuzycie techniczne, na
przetomie 2015 i 2016 roku dokonano prac zabezpieczajacych budynku polegajacych na:

e podparciu istniejgcych belek stalowych stropu odcinkowego nad piwnicg kantédwkami

drewnianymi;
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e rozbidrce skorodowanej podtogi drewnianej na gruncie w poziomie parteru w
wyznaczonych obszarach;

e podparciu w wyznaczonych oknach peknietych nadprozy kantéwkami drewnianymi;

e podparciu w wyznaczonych obszarach istniejgcych belek stalowych stropu nad parterem
kantéwkami drewnianymi;

e podparciu w wyznaczonych obszarach na poddaszu istniejgcej konstrukcji wiezby
dachowej kantdwkami drewnianymi;

e wymianie skorodowanych desek pokrycia dachu i zastgpienie ich ptytami;

e rozbidrce drewnianych schodéw prowadzacych z parteru do piwnicy, zabezpieczenie
powstatego otworu ptytami;

e skuciu odparzonego tynku ze stropu nad parterem;

e rozbidrce wszystkich komindw ponizej poziomu istniejgcej potaci dachowej i zabudowa
kanatow ptytami;

e usunieciu skorodowanych i uszkodzonych rynien oraz rur spustowych;

e usunieciu luznych elementéw pokrycia z daszku nad wejsciem do budynku;

e rozbidrce luznych elementéw dachu wiezy;

e zabezpieczeniu pozostatego pokrycia dachéw budynku czesci nizszej i wyzszej podwdjna
plandekg;

e zabezpieczaniu deskami wejscia na balkony i wejsé na parterze i pietrze;

e zabezpieczeniu deskami otwordw okiennych przed dostepem osdb postronnych.

Przywrdcenie uzytkowania Willi ,,Niespodzianka” moze nastgpic¢ tylko w wyniku kapitalnego
remontu oraz przebudowy. Przebudowa powinna uwzgledni¢ wygospodarowanie zaplecza
sanitarnego i socjalnego w poziomie parteru i pietra, a takze zmiane lokalizacji schodéw na pietro w
celu poprawy mozliwosci wykorzystania kondygnacji parteru i doswietlenie sal na wyiszej
kondygnacji poprzez okna dachowe. Willa ,Niespodzianka” stanowigca jeden z najpiekniejszych
zabytkéw Grodziska Mazowieckiego i interesujgce zastosowanie stylu secesyjnego w architekturze,
bez wykorzystania na potrzeby kultury i kapitalnego remontu, w niedtugim czasie moze odejs¢ w
zupetne zapomnienie. Dalsze zwlekanie z przeprowadzeniem prac remontowych na terenie obiektu
moze przyczynic sie w niedalekiej perspektywie do wyburzenia tego unikatowego zabytku na terenie
miasta. Wraz z nim zniknie réwniez historia 0séb zwigzanych z Willg. W zwigzku z duzg liczbg wielkich
artystow zwigzanych historycznie z Grodziskiem Mazowieckim, Willa ,Niespodzianka” moze staé sie
kolejnym obiektem promujgcym ich twdrczos¢, a zarazem uzupetnic¢ przestrzen kulturalng na terenie
powiatu grodziskiego w zakresie warsztatéw artystycznych.
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4.3 Komplementarnos$¢ projektu z istniejgcg infrastrukturg i innymi projektami

Przedmiotowy projekt zaktadajgcy adaptacje dwdch historycznych obiektéw zabytkowych na
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki bedzie komplementarny z kilkoma innymi przedsiewzieciami
zrealizowanymi w przesztos$ci na terenie gminy:

- Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Grodzisku Mazowieckim (projekt
dofinansowany ze srodkéw EFRR) — w wyniku projektu w centrum miasta powstat nowoczesny
3-kondygnacyjny budynek, w ktérym znajdujg sie miedzy innymi: sala kinowo - koncertowa ze sceng i
garderobg, biblioteka, siedziba lokalnego radia i gazety oraz sale tematyczne ognisk artystycznych.
Przedmiotowy projekt bedzie komplementarny do efektdw tego projektu poprzez dalsze
uzupetnienie oferty kulturalno-edukacyjnej (gtéwnie dziatania z zakresu tworczosci plastycznego oraz
edukacji regionalnej i historycznej).

- Sladami Jozefa Chetmoriskiego — w 2006 roku odstonieto pomnik wybitnego polskiego malarza
zwigzanego z ziemig grodziska. Przedmiotowy projekt poszerzy pamieé o Jézefie Chetmonskim dzieki
promocji jego twdrczosci w dworku w Adamowiznie nalezgcym w przesztosci do jego rodziny, a takze
wykorzystywaniu inspiracji twérczych w ramach Centrum Edukacji Plastycznej w  Willi
,Niespodzianka”. Obecnie trwaja réwniez przygotowania do budowy zielonego szlaku Sladami Jézefa
Chetmonskiego.

- Grodziska Galeria Uliczna - otwarta w lipcu 2008 r. uliczna galeria prac wybitnego polskiego
malarza Jézefa Chetmonskiego, zwigzanego z ziemig grodziskg zostata sfinansowana ze srodkéow
wtlasnych Gminy. Na budynkach s$rédmiejskiego deptaka umieszczono reprodukcje 11 obrazéw
artysty. Wartos¢ projektu wyniosta ok. 30 000,00 zt. Przedmiotowy projekt bedzie komplementarny
w zakresie promoc;ji twérczosci J6zefa Chetmonskiego.

- Pracownie komputerowe dla szkot (projekt dofinansowany ze srodkéw EFS) — szes¢ szkot
podstawowych i trzy gimnazja z terenu Gminy zostato wyposazone w nowoczesny sprzet do pracowni
komputerowych. Kazda ze szkét otrzymata po 10 stanowisk komputerowych wraz z
oprogramowaniem podstawowym, serwer dla pracowni wraz z systemem sieciowym, drukarke
sieciowg, skaner, wideoprojektor, komputer przenosny, urzgdzenia sieciowe i oprogramowanie
edukacyjne. Przedmiotowy projekt bedzie komplementarny dla zaktadanej oferty kulturalnej Willi
,Niespodzianka”, ktéra obejmowad bedzie m. in. projektowanie komputerowe, 3D i 2D dla dzieci i
mtodziezy, fotografie cyfrowa i warsztaty filméw animowanych — dzieci i miodziez beda mogty
rozwija¢ swoje zainteresowanie w tym temacie zaréwno w ramach Willi ,Niespodzianka”, jak i szkot.

- Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarow centrum Grodzisk Mazowieckiego, Etap | — Tereny
zZielone i zabytki miasta (projekt dofinansowany ze $rodkéw EFRR) - Projekt miat charakter
kompleksowy, sktadat sie z trzech zadan inwestycyjnych:

- Rewaloryzacji Parku imienia hr. Skarbkéw przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim,

- Rewaloryzacji i adaptacji na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawdéw Goliana wraz z ulicami
dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim,

- Rewaloryzacji zabytkowej Willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim pofaczonej z adaptacja
obiektu na potrzeby galerii etnograficznej. Przedmiotowy projekt bedzie komplementarny dzieki
rewaloryzacji kolejnego zabytkowego obiektu na terenie miasta — Willi ,Niespodzianka”, tym samym
nastgpi dalsza poprawa wizerunku i estetyki miasta Grodzisk Mazowiecki.

- Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki (projekt dofinansowany ze srodkéw
EFRR) —w ramach projektu wyposazono wypozyczalnie rowerdw i powotano zewnetrznego operatora
systemu bezobstugowej wypozyczalni rowerdw, wykonano audio przewodnik turystyczny, a takze
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oznakowano obszary i atrakcje turystyczne na trasach rowerowych. Przedmiotowy projekt bedzie
komplementarny do wykonanej rozbudowy bazy turystycznej dzieki oznaczeniu Dworku Rodziny
Chetmonskich w Adamowiznie na trasie rowerowej. Tym samym, odrestaurowany obiekt zaraz po
oddaniu uzytkowaniu bedzie wtgczony do tras turystycznych na terenie gminy i stanie sie bardzo
szybko jedng z gtdwnych atrakcji turystycznych gminy.

Projekt bedzie komplementarny do dotychczasowych dziatan Gminy Grodzisk Mazowiecki
w zakresie ochrony zabytkéw i nadawania im nowych funkcjonalnosci, a takze rewitalizacji miasta.
Zrewaloryzowane: Dworek Rodziny Chetmonskich oraz Willa ,,Niespodzianka” uzupetnig uzytkowane
obecnie na terenie gminy zabytki: Dwor Skarbkdw, Dworzec kolei warszawsko-wiedenskiej, budynek
dworca kolejowego i Wille Radogoszcz, poprawiajgc atrakcyjnos¢ turystyczng i estetyke gminy
Grodzisk Mazowiecki.
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4.4Prezentacja projektu

Przedmiotowy projekt zaktada dostosowanie istniejgcego obiektdw zabytkowych na terenie
gminy Grodzisk Mazowiecki: Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym parkiem w
Adamowiznie oraz Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim do petnienia funkcji kulturalnych
i wzrostu ich atrakcyjnosci turystyczne;j.

W zakres prac dotyczgcych Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym parkiem w
Adamowiznie wejda:

- roboty budowlane,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- roboty w zakresie instalacji wentylacji,

- roboty w zakresie systemow teletechnicznych wewnetrznych,

- zakup i montaz wyposazenia obiektu (umeblowanie),

- wykonanie przytgcza wodno-kanalizacyjnego dla zabytkowego parku,

- prace na terenie zabytkowego parku w zakresie sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych i
oswietlenia,

- roboty drogowe na terenie zabytkowego parku,

- wykonanie mostka i ktadki na terenie zabytkowego parku,

- umocnienie brzegéw rzeki w rejonie zabytkowego parku,

- prace w zakresie gospodarki drzewostanem i nasadzen zieleni na terenie zabytkowego parku,

- digitalizacja i bezptatne udostepnienie zasobdw zwigzanych z dziedzictwem kulturowym
Adamowizny i twdrczoscig/historig J6zefa Chetmonskiego i jego rodziny,

- nadzér inwestorski,
- przygotowanie tablicy informacyjnej.

Poza projektem, sfinansowane ze Srodkéw wtasnych Gminy Grodzisk Mazowiecki zrealizowane dla
obiektu beda rowniez: prace w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych na terenie parku i w
jego okolicy, pielegnacja zieleni w ramach parku oraz budowa budynku zaplecza o funkcjonalnosci
magazynowo - wystawienniczej, wspomagajgcym prowadzenie oferty kulturalnej na terenie Dworku
(roboty budowlane, instalacje elektrycznej, instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, systemy
teletechniczne wewnetrzne, przykanalik, wyposazenie). Koszt ww. prac to ok. 1,3 min zt netto + VAT.
Prace wytaczono z projektu z uwagi na ich potencjalng nie kwalifikowalnos¢ w ramach Dziatania 5.3
RPO WM.

W zakres prac dotyczgcych Willi ,,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim wejda:

- roboty budowlane,
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- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych,
- roboty w zakresie instalacji zewnetrznych,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnetrznych.

- zakup i montaz wyposazenia obiektu (piec ceramiczny, aparaty cyfrowe z akcesoriami, kamera
cyfrowa z akcesoriami, stét do sitodruku, meble, zestawy komputerowe, fortepian akustyczny z tawa,
nagtosnienie i oswietlenie Sali, krzesta dla widowni, stoty z krzestami, gabloty ekspozycyjne, zestawy
szuflad do eksponowania prac, system ekspozycyjno-oswietleniowy, 3 kioski multimedialne),

- digitalizacja i bezptatne udostepnienie zasobéw zwigzanych z dziedzictwem kulturowym Willi
,Niespodzianka” i artystéw zwigzanych z Grodziskiem Mazowieckim,

- nadzér inwestorski,
- przygotowanie tablicy informacyjnej.

Poza projektem, sfinansowane ze $rodkédw wtasnych Gminy Grodzisk Mazowiecki beda roboty
drogowe na terenie dziatki, na ktérej znajduje sie obiekt (zjazdy, utwardzenia), ktére umozliwig tatwy
dojazd do Willi i mozliwos$¢ zatrzymywania sie obok obiektu samochoddéw osobowych, a takze tatwy
dostep dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Koszt tych prac wyniesie ok. 515 tys. zt netto + VAT.
Prace wytaczono z projektu z uwagi na ich potencjalng nie kwalifikowalnos¢ w ramach Dziatania 5.3
RPO WM.

Szczegbtowo wybrany wariant przedsiewziecia zostat opisany w kolejnym rozdziale.

W zakresie wymagajgcym uzyskania decyzji administracyjnych, przedmiotowy projekt
posiada:

- przygotowane studium wykonalnosci,

- projekty budowlane i kosztorysy inwestorskie dotyczgce Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z
otoczeniem parkowym w Adamowiznie oraz Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim.

- ostateczne pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego ,Rewaloryzacja i
zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny
Chetmonskich wraz z parkiem” wydane Decyzjg nr 1182/13 z dn. 23.09.2013 r. przez Staroste
Grodziskiego (pozwolenie oprdécz zakresu prac projektowych dot. Dworku Rodziny Chetmonskich
obejmuje rowniez budowe budynku zaplecza oraz budowe smietnika),

- Decyzja nr 992/2013 z dn. 2 wrzesnia 2013 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
zezwalajgca na realizacje prac budowlanych przy budynku Dworku (wraz ze zmiang przeznaczenia
obiektu na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne) oraz na terenie parku.

Planowany termin pozyskania pozwolenia na budowe dotyczacego inwestycji w zakresie Willi
,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim, to czerwiec 2016.

Catkowity koszt inwestycji (uwzgledniajgcy réwniez przygotowanie studium wykonalnosci)
wyniesie 6 110 853,77 zt. Koszt miesci sie w zaktadanym limicie 5 min EUR dla projektéw, ktére moga
uzyska¢ dofinansowanie w ramach Dziatania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
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Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W $wietle art. 100 Rozporzadzenia nr 1303/2013
przedmiotowego projektu nie nalezy uznaé za duzy projekt. Zgodnie z wyjasnieniami
przedstawionymi w rozdziale 11. studium wykonalnosci, planowane dofinansowanie dla projektu nie
bedzie stanowié¢ pomocy publicznej, o ktorej mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz.
Urz. UE 2008 C 115/47).

Na podstawie wynikdw analizy finansowej (rozdz. 6. Studium) oraz analizy dot. pomocy
publicznej, stwierdza sie, ze projekt nie nalezy do zadnej kategorii projektéw generujgcych dochéd
(okreslonych na podstawie przestanek wskazanych w art. 61 rozporzadzenia na 1303/2013).
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5. ANALIZA WYKONALNO§CI, ANALIZA POPYTU | ANALIZA OPCII
5.1 Analiza popytu
5.1.1 Zdefiniowanie obszaru objetego analiza popytu

Potencjalny popyt na efekty zwigzane z przedmiotowym projektem nalezy rozpatrywac
pod katem obszaru powiatu grodziskiego oraz wojewddztwa mazowieckiego, ze wzgledu na
turystyczny charakter zabytkéw objetych projektem. Do obszaru objetego analizg popytu wejda:

- mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki,
- mieszkancy pozostatych gmin powiatu grodziskiego,
- mieszkancy wojewddztwa mazowieckiego.

W szczegdlnosci rozpatrywane bedg réwniez nastepujace grupy mieszkancéw gminy Grodzisk
Mazowiecki:

- uczniowie uczeszczajacy do Szkoty Podstawowej w Adamowiznie,

- uczestnicy wydarzen kulturalnych organizowanych w Willi Radogoszcz w Grodzisku
Mazowieckim, jako obiektu wzorcowego pod katem popytu na oferte kulturalng realizowang
przez Osrodek Kultury w Grodzisku Mazowieckim (popyt szerzej omdéwiono w ramach czesci
studium —,,5.1.2 Popyt biezacy”,

- turysci w wojewddztwie mazowieckim.

Wszystkie grupy docelowe nalezy rozpatrywac wytgcznie pod katem przysztego popytu. Na
obecng chwile, zaréwno Willa , Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim, jak réwniez Dworek
Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiznie, nie sg obiektami
wykorzystywanymi na potrzeby kulturalne. Obiekty ze wzgledu na swdéj zabytkowy charakter sg w
prawdzie elementami tras turystycznych i sg oglgdane z zewnatrz, jednak nie istniejg zadne
statystyki, pozwalajgce okresli¢, jaka liczba oséb te obiekty oglada. Tym samym jako popyt
biezacy nalezy przyjac¢ wartosé 0.

Ponizej uszczegbétowione zostaty poszczegdlne grupy odbiorcéw.
1/ Mieszkarncy gminy Grodzisk Mazowiecki

Zaktada sie, ze mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki w szczegdlnosci beda zainteresowani
odwiedzeniem udostepnionych na terenie gminy obiektéw zabytkowych: Willi ,Niespodzianka”
oraz Dworku Chetmonskich w Adamowiznie. W gminie Grodzisk Mazowiecki na koniec 2014 r.
zameldowanych byto 44 718 mieszkaricow. Osoby w wieku 55 lat i wiecej stanowity 27,8%
(12,4 tys.) ogdétu ludnosci gminy, a w wieku 25-39 lat -24,3% (10,8 tys.). Grupa wiekowa 40-54
lata byta reprezentowana przez 8,7 tys. oséb czyli 19,5% ogdtu mieszkanncéw gminy. Najmniej
liczne grupy 0-14 lat oraz 15-24 lata stanowity odpowiednio 18% (8,0 tys.) i 10,4% (4,6 tys.).
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Rys. 4 Struktura ludnosci wg wieku w gminie Grodzisk Mazowiecki w 2014 roku
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

2/ Mieszkahicy pozostatych gmin powiatu grodziskiego

Z oferty kulturalnej oferowanych w ramach cennych historycznie zabytkédw mogg réwniez
potencjalnie korzystaé¢ mieszkancy innych gmin powiatu grodziskiego. Teren powiatu grodziskiego z
wytgczeniem gminy Grodzisk Mazowiecki w 2014 r. zamieszkiwato 44,9 tys. 0sdb, a struktura ludnosci
wedtug wieku przedstawiata sie podobnie jak w wojewdédztwie. Osoby z przedziatu wiekowego 55 lat
i wiecej stanowity 29,3% (13,1 tys.) ogdtu ludnosci powiatu, a z przedziatu 25-39 lat -22,3% (10 tys.).
Kolejna grupa oséb z przedziatu wiekowego 40-54 lata stanowita 20,2% (9 tys.). Osoby w wieku 0-14
lat stanowity 16,6% (7,4 tys.), a w wieku 15-24 lata—11,6% (5,2 tys.).

3/ Mieszkanhncy wojewddztwa mazowieckiego

Znaczenie turystyczne zabytkow bedacych przedmiotem projektu powoduje, ze zainteresowani ich
odwiedzeniem mogg by¢ rowniez pozostali mieszkancy wojewddztwa mazowieckiego. Wojewddztwo
mazowieckie w 2014 r. zamieszkiwato ponad 5,3 min oséb z czego najliczniejszg grupe stanowity
osoby w wieku 55 lat i wiecej — 1,6 mIn czyli 30% ogétu ludnosci wojewddztwa. Kolejnymi grupami
pod wzgledem liczebnosci byty osoby w wieku 25-39 lat, ktére stanowity 24,5% (1,3 mlIn) oraz osoby
w wieku 40-54 lata - -18,8% (ponad 1 mlIn). Najmniej licznymi grupami byty osoby w wieku 0-14 lat
oraz 15-24, ktére stanowity odpowiednio 15,6% (833,3 tys.) oraz 11,1% (589,6 tys.).

4/ Turysci w wojewddztwie mazowieckim

Zabytki potozone na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki ze wzgledu na swojg historie i unikatowos¢
maja wysoki potencjat turystyczny takze posrdd innych turystow.

Wojewddztwo mazowieckie w 2014 r. odwiedzito 3867,2 tys. turystéw z czego 30,1 % (1164,8 tys.)
stanowili turysci zagraniczni. Najwiecej polskich turystéw przyjezdza na Mazowsze ze Slaska,
Matopolski, Pomorza, Dolnego Slaska oraz z samego Mazowsza. Pie¢ wymienionych wyzej regionéw
wysyta blisko potowe wszystkich turystow odwiedzajgcych wojewddztwo. Poza wymienionymi,
udziaty w przyjazdach po ok. 5% majg wojewddztwa: tdédzkie, wielkopolskie, lubelskie i
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zachodniopomorskie. Rola pozostatych wojewddztw w emisji ruchu turystycznego na Mazowsze jest
minimalna.

5/ Uczniowie i przedszkolacy uczeszczajacy do Szkoty Podstawowej w Adamowiznie

W ramach Szkoty Podstawowej w Adamowiznie oprdcz klas I-VI SP funkcjonuje zeréwka. Biorac pod
uwage ostatnie lata, liczby ucznidw przedstawiaty sie w sposdb nastepujacy:

Tab. 4 Liczba ucznidw klas I-VI i zerowki w ramach Szkoly Podstawowej w Adamowiznie w latach 2012-
2016

Rok szkolny 1-VI SP zeréowka razem
2012/13 311 48 359
2013/14 329 78 407
2014/15 388 96 483
2015/16 443 69 512

Zrédto: opracowanie wiasne

W przypadku uczniéw Szkoty Podstawowej w Adamowiznie wida¢ wzrost ich liczby w ostatnich
latach. Spadek liczby ucznidw zeréwki wynika czesciowo z reformy oswiaty. Nie zmienia to jednak
faktu, ze globalnie liczba dzieci uczeszczajacych do placéwki w Izdebnie Koscielnym kazdego roku
ros$nie — we wrzesniu 2015 roku pierwszy dzwonek ustyszato az o ok. 42,6% wiecej ucznidéw niz w roku
2012.

5.1.2 Popyt biezgcy

Jak juz wskazano w poprzedniej czesci, zaréwno w ramach Willi ,,Niespodzianka” w Grodzisku
Mazowieckim, jak réwniez Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym w
Adamowiznie, nie jest prowadzona dziatalnos$¢ kulturalna. Ponadto obydwa obiekty na chwile obecng
nie sg obiektami uzytecznosci publicznej. Tym samym, popyt biezacy dla obydwu obiektow
zabytkowych wynosi 0.

W ramach biezgcego popytu warto jednak przytoczy¢ statystyki dot. frekwencji uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych realizowanych w Willi Radogoszcz, administrowanej przez Osrodek
Kultury w Grodzisku Mazowieckim, ktérej ze wzgledu na zabytkowych charakter réwniez nadano jakis
czas temu funkcje kulturalne. Biorgc pod uwage te analogie, a takze fakt, iz znajduje sie ona na
terenie Grodziska Mazowieckiego, biezgcy popyt na oferte Willi Radogoszcz stanowic bedzie jedng z
podstaw oszacowania prognozowanego popytu na oferte kulturalng realizowang w ramach Dworku
Rodziny Chetmonskich w Adamowiznie oraz Willi ,,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim.

Popyt na oferte kulturalng Willi Radogoszcz mozna rozpatrywac od 2013 roku, kiedy nastgpito
jej otwarcie po rewaloryzacji na potrzeby mieszkancow. W pierwszym roku funkcjonowania liczba
odwiedzin wyniosta 4 061 oséb, w 2014 — 4 543, natomiast w 2015 — 4 766. Jesli przeanalizowac
rodzaje uczestnictwa w 2015 roku, to:
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- najwiecej odwiedzajgcych miaty wystawy i wernisaze (1 560 oséb) oraz lekcje dla szkét (1 320 oséb),
- w 11 koncertach wzieto udziat 495 osdb, w 9 spektaklach — 281 os.,

- 480 oséb wzieto w sumie udziat w 30 seriach warsztatéw rekodzielniczych, a 180 w 9 seriach
warsztatach rekodzielnicznych,

- 80 o0s6b uczestniczyto w konkursie recytatorskim, a 370 w Nocy Muzedw na terenie Willi
Radogoszcz.

5.1.3 Popyt prognozowany

Celem okreslenia przysztego popytu na oferte kulturalng Dworku Rodziny Chetmonskich wraz
z otoczeniem parkowym w Adamowiznie oraz Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim,
przeprowadzono badania okreslajgce spoteczne zapotrzebowanie na tego typu oferte. W tym celu
zrealizowano badanie ankietowe (poprzez strone internetowg i papierowe kwestionariusze) posréd
0s0b odwiedzajgcych istniejgce placéwki kulturalne na terenie powiatu grodziskiego, m. in. Osrodek
Kultury w Grodzisku Mazowieckim czy Biblioteke Publiczng w Grodzisku Mazowieckim. Ankiete
wypetnito w sumie ponad 330 oséb — ponad 63% oséb stanowili mieszkancy Grodzisk
Mazowieckiego, ponad 8% - Adamowizny, a 13,5% - mieszkancy innych miejscowosci z gminy
Grodzisk Mazowiecki. W ankiecie w mniejszej skali wzieli udziat réwniez mieszkancy innych
miejscowosci z terenu powiatu grodziskiego oraz osoby zamieszkujgce inne obszary woj.
mazowieckiego. Najwiekszg grupe respondentdéw stanowity osoby od 31-tego do 45-tego roku zycia
(46,7%), liczne grupy stanowigce po ok. 15% tworzyli tez osoby w wieku: od 45-tego do 60-tego roku
zycia, od 25-tego do 30-tego roku zycia i od 25-tego do 30-tego roku zycia. Ok. 32% ankietowanych
stanowili pracownicy biurowi, w dalszej kolejnosci ankiety najczesciej wypetniali uczniowie i studenci
(13,8%), urzednicy (10,5%) oraz osoby wykonujacy inne zawody (25%). Odpowiedzi na pytania
ankietowe udzielili réwniez: rolnicy, pracownicy ustugowi, nauczyciele, pracownicy fizyczni oraz
emeryci/rencisci. Posrdéd ankietowanych najwiecej oséb miato wyksztatcenie wyisze (72,8%),
natomiast w dalszej kolejnosci $rednie (22,8 %). Niewielkie grupy ankietowanych stanowity osoby z
wyksztatceniem gimnazjalnym, podstawowym i zawodowym.

Mieszkancy powiatu grodziskiego i okolic pytani, z jakich dziatan kulturalnych korzystaja
najczesciej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, wskazywali gtéwnie na seanse filmowe Kina w
Grodzisku Mazowieckim (ok. 82%). Dos¢ licznie wskazywano réwniez na: cykliczne imprezy
plenerowe (57,5%), wypozyczanie ksigzek/korzystanie z czytelni (51,2%), koncerty w Centrum Kultury
w Grodzisku Mazowieckim (46,4%) czy spektakle w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
(37,7%). Respondenci wymieniali réwniez: udziat w zajeciach i warsztatach artystycznych w CK w
Grodzisku Mazowieckim i udziat w wystawach Willi Radogoszcz.
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Rys. 5 Rozktad odpowiedzi na pytanie: ,Jak czesto korzysta Pan/Pani z dziatan kulturalnych na terenie
Gminy Grodzisk Mazowiecki?”, zadanych w ramach ankiety mieszkaricom powiatu grodziskiego i okolic

@& co najmniej raz w tygodniu
® raz na 2 tygodnie
raz wmiesigcu
@ kilka razy w roku
@ raz na kilka lat

@ nie korzystam z zadnych aktywnosci
kuliuralnych na terenie Gminy

Zrédto: opracowanie wiasne

Ankietowani z dziatan kulturalnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki korzystajg zwykle
kilka razy w roku (30,2%), raz w miesigcu (29%) badz raz na dwa tygodnie (25%). Okoto 13% osbb
korzysta z dziatan kulturalnych co najmniej raz w tygodniu, natomiast 3% - raz na kilka lat badZ wcale.

Mieszkancom powiatu grodziskiego najbardziej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
brakuje plenerowych pokazéw filmowych (53,6% ankietowanych wskazato na te aktywnosc),
koncertow (44,6%), kursow/warsztatow plastycznych, muzycznych i tanecznych (31,4%), Sciezek
edukacyjnych i historycznych (30,8%) oraz dziatan z zakresu popularyzacji kultury i tradycji ludowych.
Wielu mieszkarncow powiatu grodziskiego wskazywato réwniez na wystawy i rekonstrukcje
historyczne, a takze spektakle.

Rys. 6 Rozktad odpowiedzi na pytanie: ,JJak bardzo nowa oferta kulturalna Willi Niespodzianka w
postaci Centrum Edukacji Plastycznej wptynetaby na Pana/Pani uczestnictwo w kulturze? Jak czesto
odwiedzatby Pan/Pani Wille?”, zadanych w ramach ankiety mieszkaricom powiatu grodziskiego i okolic

@ co najmniej raz w tygodniu
@ raz na dwa tygodnie
raz w miesigcu
@ kilka razy wroku
A @ raz na kilka lat
w @ itak nie bede korzystat z oferty

kulturalnej

Zrédto: opracowanie wiasne

Pomimo Zze obecnie Willa ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim nie jest
wykorzystywana na potrzeby kultury, a ze wzgledu na swdj katastrofalny stan techniczny w ogéle
uzytkowana, prawie 92% respondentéw stwierdzito, ze bedzie odwiedzac ten obiekt jako oddane do
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uzytku Centrum Edukacji Plastycznej. Okoto 16,6% o0sbb z tej grupy odwiedzatoby obiekt raz na kilka
lat, natomiast pozostali wyrazili che¢ uczestnictwa w ofercie Willi Niespodzianka co najmniej kilka
razy w roku. Co wazne, blisko co czwarta ankietowana osoba jest gotowa odwiedzaé te nowe miejsce
kulturalne co najmniej raz na 2 tygodnie.

Posrdéd oséb zainteresowanych korzystaniem z dziatan kulturalnych w Willi , Niespodzianka”,
najwiekszym zainteresowaniem wg ankiety powinny sie cieszy¢:

- warsztaty z zakresu projektowania graficznego/komputerowego (ponad 46% respondentdw),
- warsztaty z zakresu filméw animowanych (39,8%),

- galeria sztuki (38,6%),

- warsztaty graficzne (37,7%),

- sala historyczna z czytelnia (30,5%),

- warsztaty rzezbiarskie (29,6%),

- kioski multimedialne (26,3%).

Réwniez nie wykorzystywany na potrzeby kulturalne Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z
otoczeniem parkowym w Adamowizinie, po dostosowaniu do dziatalnosci kulturalnej bedzie sie
cieszy¢ zainteresowaniem ze strony mieszkarncdw powiatu grodziskiego.

Rys. 7 Rozktad odpowiedzi na pytanie: ,Jak bardzo nowa oferta kulturalna Dworku Rodziny
Chetmonskich w postaci osrodka promocji tworczosci Jozefa Chetmonskiego oraz dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Adamowizny i okolic wptynetaby na Pana/Pani uczestnictwo w kulturze?

Jak czesto odwiedzatby Pan/Pani Dworek i jego otoczenie parkowe?”, zadanych w ramach ankiety
mieszkarncom powiatu grodziskiego i okolic

@ co najmnigj raz w tygodniu
@ raz na dwa tygodnie
raz w migsigcu
@ Kilka razy w roku
A @ raz nakilka lat
w @ i tak nie bede korzystat z oferty
kulturalnej

Zrédto: opracowanie wiasne

Mimo ze w ankiecie brali w duzej mierze mieszkaicy Grodzisk Mazowieckiego, czyli spoza
miejscowosci, w ktérej potozony jest Dworek wraz z parkiem (Adamowizna), ok. 94% respondentéw
jest gotowych odwiedzac to miejsce (po jego przystosowaniu do dziatalnosci kulturalnej) co najmniej
raz na kilka lat, a blisko 77% - co najmniej kilka razy w roku. Blisko co pigty z ankietowanych jest
gotow odwiedza¢ Adamowizne co najmniej raz na 2 tygodnie.
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Osoby zainteresowane ofertg kulturalng Dworku Rodziny Chetmonskich, wg ankiety
najchetniej beda korzystac z:

- spaceréw po zabytkowym parku/$ciezkach edukacyjnych poswieconych Jézefowi Chetmonskiemu
(74,3%),

- zwiedzania Dworku (70,7%),

- koncertow (59,6%),

- plenerowych projekc;ji filmowych (52,4%),

- warsztatdw kuchni regionalnej (49,4%),

- udziatu w lokalnych tradycjach/obrzedach ludowych (37,1%),
- warsztatéw z edukacji regionalnej dla dzieci (36,2%),

- warsztatéw artystycznych zwigzanych z kulturg ludowg (35%),
- plenerach malarskich (32%).

W ramach ankiety, ponad 53% respondentéw wskazato, ze zdecydowanie skorzystatoby z portalu
internetowego, poswieconego dziedzictwu kulturowemu gminy Grodzisk Mazowiecki (gromadzgcego
zdigitalizowane zbiory), natomiast kolejne 35% raczej rowniez by z takiego portalu skorzystato.

W oparciu o rezultaty badan nalezy stwierdzi¢, ze nowa oferta kulturalna, ktéra zostanie
zaproponowana w ramach Willi , Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny
Chetmonskich w Adamowiznie, moze wydatnie zwiekszy¢ poziom uczestnictwa na terenie Gminy
Grodzisk Mazowiecki i powiatu grodziskiego. Aby oszacowaé popyt na oferty kulturalne obydwu
obiektéw, oprécz powyiszego badania wykorzystano statystyki odwiedzin obiektu o podobnej
charakterystyce — Willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim.

W przypadku oferty Willi ,Niespodzianka”, z uwagi na planowane wykorzystanie jako osrodka
edukacji artystycznej, szacuje sie, ze rocznie, podobnie jak w Willi Radogoszcz, z warsztatow
(graficznych, rzezbiarskich czy filmowych) moze skorzysta¢ ok. 500 os6b, natomiast ze sporadycznie
organizowanych tu koncertow i spektakli (ok. 2 wydarzen tego typu w miesigcu), na podstawie
statystyk Willi Radogoszcz, moze korzystaé rocznie kolejne 500 oséb. Tym samym spodziewany jest
udziat ok. 1 000 oséb w dziataniach kulturalnych realizowanych na terenie Willi ,,Niespodzianka”.

Dworek Rodziny Chetmoniskich w Adamowiznie, ze wzgledu na swéj unikatowy charakter na obszarze
catego powiatu, moze cechowac sie innymi grupami docelowymi. W pierwszym roku funkcjonowania
z pewnoscig Dworek, a przynajmniej odnowiony zabytkowy park powinien odwiedzi¢ kazdy z uczniéw
pobliskiej Szkoty Podstawowej w Adamowiznie (ok. 500 osdb), oraz wiekszo$¢ (na bazie badania
ankietowego ok. 75%) mieszkanncéw Adamowizny (nie liczagc dzieci, ok. 600 os6b) — réwniez ze
wzgledu na fakt, ze jest to niewielka miejscowosc. Biorgc pod uwage wyniki badania ankietowego i
fakt, ze ok. 75% osbb z grupy ponad 300 osdb (w wiekszosci mieszkancéw Grodziska Mazowieckiego)
chce odwiedzi¢ Dworek Rodziny Chetmonskich, nalezy przyjgé do ww. liczb dodatkowe 200 osdb,
ktore w pierwszym roku odwiedzg Dworek wraz z otoczeniem parkowym. tgcznie szacuje sie, ze
Dworek Rodziny Chetmoniskich wraz z otoczeniem w ciggu roku od zakonczenia projektu odwiedzi co
najmniej 1 300 osdb.
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Tym samym spodziewany popyt na obydwa obiekty w pierwszym roku funkcjonowania
szacuje sie na 2 300 oséb. Z uwagi na fakt, ze wczesdniej dziatalnos¢ kulturalna na terenie obydwu
obiektéw nie byta prowadzona, nie mozna obliczyé procentowego wzrostu liczby korzystajacych z
obiektow (nie mniej jednak nalezy traktowaé wzrost jako wyzszy niz 10%).

5.1.4 Biezaca oferta kulturalna

Jak to juz zostato wspomniane, zarowno Willa ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim,
jak i Dworek Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w Adamowiznie,
obecnie nie sg wykorzystywane na potrzeby kulturalne. W przypadku miejscowosci Adamowizna,
liczacej ok. 1000 mieszkaicow, Dworek Rodziny Chetmonskich bytby pierwszym obiektem
kulturalnym — obecnie nie funkcjonuje tu zadna tego typu instytucja.

Grodzisk Mazowiecki charakteryzuje bogata oferta kulturalna, w ktérej centralny punkt zajmuje
Osrodek Kultury — pod opieka tej instytucji na terenie miasta funkcjonujg m. in. Kino, Centrum
Kultury, Willa Radogoszcz (prezentujaca historie miasta i regionu poprzez anegdote, zabawe, dzwieki
i obraz), Orkiestra Deta, Chér Bogorya, Chér Cantata czy Radio Bogoria. W miescie funkcjonuje
rowniez Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Klub muzyczny Cafe Queen, Galeria
Instrumentéw Folkowych wraz z Muzeum PRL-u oraz Muzeum Elektrycznej Kolei Dojazdowe].
Zainteresowanie mieszkancéw obecng ofertg kulturalng oraz fakt rosngcego potencjatu
turystycznego gminy, mobilizujg wtadze miasta do dalszego rozszerzania oferty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem terendéw wiejskich oraz obiektow zabytkowych, w szczegdlnosci niszczejacych i
nieuzytkowanych.

W ramach obecnej oferty kulturalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki w ograniczonym zakresie
prowadzone sg warsztaty artystyczne (brakuje m. in. zaje¢ z zakresu sztuk graficznych, rzezby,
projektowania komputerowego, animacji czy filmu), mimo duzej liczby artystéw pochodzacych z
gminy Grodzisk Mazowiecki, niewielka jest przestrzen wystawiennicza, ponadto brak jest miejsca
poswieconego twodrczosci zwigzanego z gming wybitnego polskiego malarza J6zefa Chetmonskiego.

5.1.5 Nowa oferta kulturalna zwigzana z realizacjg projektu

Przywrdécone do uzytkowania i majace petnic¢ funkcje publiczne obiekty: Willi ,,Niespodzianka”
w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem
parkowym w Adamowiznie, charakteryzowad bedzie oferta kulturalna zaréwno zwigzana z historig
tych miejsc i oséb z nimi zwigzanych, jak réwniez zaktadajgca zupetnie nowe elementy, dotychczas
niedostepne na terenie gminy. Projektujgc oferty dla obydwu obiektéw bedacych przedmiotem
projektu, brano pod uwage przede wszystkim zapewnienie rdéznorodnosci oferty kulturalnej
realizowanej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokg jakosé merytoryczng programu
kulturalnego. Zadbano w zwigzku z czym o:

- nowe oferty uczestnictwa w kulturze (dzieki projektowi w gminie Grodzisk Mazowiecki beda
odbywac sie warsztaty zwigzane z sektorem kreatywnym, m. in. animacji, projektowania 2D i 3D czy
fotografii cyfrowej; na obszarach wiejskich mozliwe bedzie kultywowanie regionalnych i lokalnych
tradycji i obrzeddéw ludowych, a w przypadku szkét pojawi sie mozliwos¢ uczestnictwa w lekcjach
plenerowych i muzealnych poswieconych m. in. Jozefowi Chetmoriskiemu, stynnym grodziszczanom
czy lokalnej historii i tradycjom),
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- nowe elementy merytoryczne (w wyniku projektu pojawig sie nowe tresci programu
merytorycznego zwigzane z rodzing Chetmonskich; w wiekszym stopniu promowana bedzie
tworczo$é pochodzacych z terenu gminy artystow, m. in. Tadeusza tapinskiego; pojawig sie dziatania
zwigzane z grafika, projektowaniem 2D i 3D, a takze animacjg),

- skierowanie oferty do nowych grup docelowych (dzieki projektowi z oferty kulturalnej gminy
chetniej bedzie korzysta¢ mtodziez i dzieci, ktére swojg kreatywnos¢ beda mogli wykaza¢ w ramach
warsztatéw z zakresu animacji czy projektowania; zaktada sie, ze projekt przyczyni sie réwniez do
uczestnictwa w kulturze oséb dotychczas nie korzystajacych z oferty kulturalnej gminy — m. in.
mieszkancow Adamowizny, ktérzy mogq skorzystaé ze Sciezek edukacyjnych w ramach zabytkowego
parku),

- mozliwos¢ budowana swiadomosci i edukacji kulturalnej (w ramach nowej oferty kulturalnej
szczegblne miejsce beda miec zajecia edukacyjne dla szkét w zakresie lokalnej historii i tradycji, m. in.
poswieconych rodzinie Chetmonskich czy lokalnym bohaterom),

- mozliwos¢ wzrostu kompetencji kulturowych i wzrostu kreatywnosci spoteczenstwa dzieki ofercie
(warsztaty artystyczne czy z zakresu grafiki i projektowania komputerowego w szczegdlnosci
budowaé¢ bedg kreatywnos¢ spoteczenstwa gminy, natomiast wystawy poswiecone lokalnej
twodrczosci czy zajecia z zakresu edukacji historycznej pomogg zwiekszaé kompetencje kulturowe
spoteczenstwa).

Co wazne, nowe elementy oferty edukacyjnej beda stanowi¢ wydarzenia i dziatania cykliczne, a nie
jedynie pojedyncze i sporadyczne, dzieki czemu ich znaczenie w kontekscie oferty kulturalnej Gminy
Grodzisk Mazowiecki bedzie duze.

Oferta kulturalna bedzie réznic sie w zaleznosci od obiektu, bedacego przedmiotem projektu:
a/ Dworek Rodziny Chetmoriskich w Adamowiznie wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym

Oferta edukacyjna i kulturalna Dworku w Adamowiznie zostanie dostosowana do potrzeb

zrdéznicowanego wiekowo odbiorcy: dzieci, dorostych i senioréw. Wsrdd odwiedzajgcych mozna
bedzie wyrdzni¢ dwie gtdwne kategorie: osoby indywidualne (mtodziez, dorosli, seniorzy, turysci,
artysci)
i grupy (przedszkolne, szkolne, turystyczne, oséb niepetnosprawnych i inne). Szczegélnym typem
odbiorcéw majacych cechy zaréwno indywidualnych jak i grupowych odbiorcéw bedg rodziny.
Odwiedzajagcy po samodzielnym badZz grupowym zwiedzeniu Dworku Chetmonskich i jego
zabytkowego otoczenia uzyskajg podstawowg wiedze dotyczgcg prezentowanych tematdéw, ktérg
beda mogli poszerzy¢ korzystajgc z materiatow edukacyjnych (m.in. audioprzewodnikéw, publikacji,
broszur edukacyjnych).

W ramach oferty kulturalno-edukacyjnej Dworku w Adamowiznie znajdg sie:

v"  Dziatania majace na celu ochrone i popularyzacje lokalnego dziedzictwa kulturowego:

- zachowanie funkcji dworu wraz z otoczeniem poprzez utworzenie izby tradycji ziemianskich
(odtworzenie wnetrz za pomocg oryginalnego wyposazenia i replik sprzetow z przetomu XIX/XX w.)

- promocja twdrczosci Jézefa Chetmonskiego poprzez organizowanie pleneréw malarskich, utworzenie
Sciezki edukacyjnej, uruchomienie strony internetowej i aplikacji multimedialnej, cykliczng impreze
»,Na proszonym u Adama” upamietniajagcg dawne tradycje familiarne rodziny Chetmoniskich,
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- organizacja cyklicznych warsztatow kuchni regionalnej (ludowej i ziemianskiej),

- ochrona i popularyzacja lokalnych tradycji i obrzedéw ludowych — Dozynki, Herody, Kupalnocka,
obyczaje $wigteczne itp.,

- wigczenie dworu w trase spacerowg ,,Najcenniejsze ziemi grodziskiej” oraz ozywienie niebieskiego
szlaku turystycznego (przebiega przez park otaczajacy dwdr),

- dziatalno$¢ wydawnicza (publikacja albumu ,Stare dawniej i dzis”, ksigzka kucharska z
przedwojennymi przepisami )

- organizacja spacerdw i wycieczek pieszych oraz rowerowych w sezonie letnim z uwzglednieniem w
ramach tras zabytkowego parku w Adamowiznie,

- organizacja letnich warsztatéw muzyki tradycyjnej i eksperymentalnej (warsztat Spiewu biatego,
warsztat tworzenia instrumentéw ludowych, warsztat tanca tradycyjnego),

- organizacja konkursu ,0d ziarenka do bochenka - dawne tradycje mtynarskie i piekarskie ziemi
grodziskiej”.

v" Ochrona lokalnego dziedzictwa przyrodniczego:

- utworzenie przyrodniczej Sciezki edukacyjnej na terenie zabytkowego parku wzbogaconej o
elementy edukacji artystycznej na podstawie reprodukcji dziet J6zefa Chetmonskiego,

- organizacja porankéw przyrodniczych, sesji edukacyjnych majacych na celu obserwacje ptactwa,
ptazéw, gadow, owaddw, zmieniajgcych sie por roku,

- utworzenie przy dworze typowego dla gospodarstwa ziemianskiego zagonu z rabatami kwiatowymi
i inspektami.

v" Ochrona i popularyzacja lokalnych tradycji i obrzedéw:

- organizacja Dozynek, odtwarzanie ludowych obrzedéw m.in. Kupalnocki, tradycji wielkanocnych,
bozonarodzeniowych,

- organizacja $piewnikéw domowych w Swieta patriotyczne, wydarzenia roku obrzedowego (koledy
i pastoratki, piesni zaduszkowe, piesni maryjne etc.),

v’ Zainicjowanie, organizacja i wspieranie procesdw kulturotwdrczych ,matej ojczyzny”

- letni festiwal teatréw plenerowych potgczony z warsztatami dla mieszkancéw,

- cykl koncertowy w amfiteatrze,

- plenerowe projekcje filmowe, kino nieme z muzykg na zywo, filmy dokumentalne, przeglad filméw
animowanych,

- warsztaty zielarskie.

v" Utworzenie na terenie parku ekspozycji dawnych zabytkowych sprzetéw rolniczych z kolekgji

OKGGM (socha, radto, lemiesz, brona laskowa i beleczkowa) wzbogaconej o infografiki

przyblizajgce dawne polskie tradycje gospodarskie

v'  Bezptatne zajecia edukacyjne dla szkét i przedszkoli z terenu gminy Grodzisk Maz. (na zapisy

telefoniczne):
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- ,Zycie i obyczaje ziemianskie” (kuchnia, stroje, obrzedowos¢),

- ,Koloryt wsi mazowieckiej - narzedzia rolnicze, zwigzek z cyklem pél roku, sztuka ludowa okolic
Grodziska Mazowieckiego”,

- ,Rosliny uzytkowe, lecznicze, symbolika roslinna w sztuce ludowej”,

- ,2ycie i tworczosé Jézefa Chetmoniskiego”,

- ,Zycie kulturalne i intelektualne Mazowsza zachodniego do 1939 r.”,

- ,Rola dworkéw i dwordw ziemianskich w pielegnowaniu wartosci narodowych”,

- ,Nasi lokalni bohaterowie: Cichociemni, Kazimierz Szosland”

- ,Znani mieszkancy Adamowizny: Zofia Natkowska, Mateusz Chetmonski”.

v’ Zajecia warsztatowe: rekodzielnicze, artystyczne, przyrodnicze dla grup zorganizowanych

(tkactwo na tabliczkach tkackich, bardku, przedzenie, haft ludowy, kuchnia regionalna,

wycinanki ludowe, garncarstwo, malowanie na szkle, robienie zielnikdw, obserwowanie i

uczestnictwo w cyklu przyrodniczym, préba drobnych prac polowych),

v"  Prelekcje popularyzatorskie- wyktady i spotkania prowadzone przez zaproszonych gosci:

wyktadowcow uniwersyteckich, rekonstruktorédw historycznych, przyrodnikdow, twdrcéw

ludowych, nauczycieli etc.,

v" Dni_integracji z osobami niepetnosprawnymi i zagrozonymi wykluczeniem spotecznym

organizowane W _miesigcach letnich np. plenery malarskie z udziatem artystéw

niedowidzacych i niewidomych, warsztaty rekodzielnicze dla oséb niepetnosprawnych.

v' Kiermasz rekodzieta wykonywanego przez osoby niepetnosprawne.

Oferta kulturalno-edukacyjna Dworku Rodziny Chetmonskich bedzie tworzona i realizowana réwniez
we wspotpracy z podmiotami z sektora kreatywnego:

- z zakresu reklamy (we wspodtpracy z podmiotami dziatajgcymi w branzy reklamy tworzone beda
broszury poswiecone Jozefowi Chetmonskiego, publikacje i albumy fotograficzne poswiecone
Adamowiznie),

- z zakresu rynku sztuki i antykéow (w przysztosci planuje sie wyposazenie wnetrza Dworku w meble,
antyki i repliki, ktore zostang zakupione od kolekcjoneréw i domdéw aukcyjnych, tworzgcych réwniez
sektor kreatywny — wyposazenie postuzy dziatalnosci edukacyjnej w ramach Dworku),

- z zakresu rzemiosta (warsztaty rekodzielnicze bedg prowadzi¢ osoby majace doswiadczenie w
realizacji prac rekodzielniczych — profesjonalistdw zajmujgcych sie tym zawodowo),

- z zakresu designu (w zakresie zakupu niektdrych elementow historycznego umeblowania,
wykonanych na zaméwienie, ze wzgledu na ich brak na rynku),

- z zakresu filmu, radia i telewizji (przy realizacji filméw edukacyjnych i promocyjnych poswieconych
Adamowiznie),

- z zakresu muzyki (przy realizacji koncertéw, warsztatdw muzycznych i Sciezki dZzwiekowej do
audioprzewodnikow),

- z zakresu sztuk performatywnych (przy przygotowywaniu i realizacji festiwali teatralnych),

- z zakresu rynku wydawniczego (przy przygotowywaniu wydawnictw poswieconych Jozefowi
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Chetmonskiemu i Adamowiznie),
- z zakresu oprogramowania (przy przygotowywaniu i aktualizacjach aplikacji multimedialnej
poswieconej Dworku Chetmonskich w Adamowiznie).

Dworek Rodziny Chetmonskich bedzie udostepniany w godzinach zaleznych od preferencji
uczestnikdw warsztatéw, a takze w zaleznosci od sezonu. W okresie od kwietnia do pazdziernika
zabytkowe otoczenia parkowe bedzie dostepne przez co najmniej 14h dziennie, aby mogto spetniac
swoj rekreacyjny charakter. W przypadku Dworku, po powstaniu izby tradycji ziemianiskich, planuje sie
jego udostepnienie przez ok. 6h dziennie 4 dni w tygodniu — grupy zorganizowane bedg mogty
odwiedza¢ obiekt réwniez w innych godzinach i dniach, aby nie zaburzaé¢ wizyt indywidualnych.
Dostepnos¢ obiektu bedzie ewaluowaé w zaleznosci od zainteresowania oferty, sezonu, warunkéw
atmosferycznych, jak i typdow organizowanych wydarzen. Nie mniej jednak, wzrost ogdlnej
dostepnosci oferty kulturalnej nalezy traktowaé jako wyiszy niz 10%, poniewaz obecnie Dworek
Rodziny Chetmoniskich wraz z otoczeniem nie byt udostepniany do realizacji oferty kulturalne;j.

a/ Willa ,Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim

W Willi Niespodziance zostanie utworzone Grodziskie Centrum Edukacji Plastycznej, ktére
bedzie petni¢ funkcje galerii sztuki z osrodkiem edukacji twérczej ze szczegdlnym uwzglednieniem

sztuk graficznych, multimedialnych i interdyscyplinarnych.

W galerii znajdzie sie stata wystawa poswiecona zyciu i twdrczosci Tadeusza tapinskiego i jego zony
Marii Aust tapinskiej oraz sala wyposazona w kioski multimedialne opowiadajgce o zyciu i twdrczosci
urodzonej w Willi ,,Niespodziance” Ewy Partum, potgczona z czytelnig specjalistyczng (poswieconej
tematorm: designu, architektury i historii sztuki).

Tadeusz tapinski (ur. 1928) od konca lat 60. na state mieszkat w Grodzisku Mazowieckim; od 1972

roku jest profesorem Uniwersytetu Maryland (Collage Park, stan Maryland), obecnie Professor
Emeritus tego uniwersytetu. Studiowat malarstwo pod kierunkiem Artura Nacht-Samborskiego, a
grafike pod kierunkiem Jozefa Pakulskiego i J6zefa Toma w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. W
roku 1955 uzyskat dyplom. Jego talent i cechy osobowosci otworzyty mu droge do Swiatowej kariery
artystycznej. Litografia barwna jest technika, ktdrej T. tapinski poswiecit najwiecej uwagi i wysitku w
swojej pracy twdrczej. Jest on autorem oryginalnych rozwigzan w zakresie warsztatu grafiki kolorowe;j.
Wyobraznia artystyczna oraz technologia, w efekcie ktdrej uzyskuje sie efekt wielobarwnosci i
nasycenia kolorem stawiajg T. tapifiskiego w czotdéwce wspodiczesnej grafiki na swiecie i sg inspiracjg
dla mtodych twércéw, zwtaszcza w srodowisku akademickim, gdzie T. tapinski wyktada. Artysta znany
jest z animacji Srodowisk twoérczych i aktywnosci pedagogicznej. Otrzymat on liczne nagrody w Polsce
i za granicg: w 1960 | nagrode na | Biennale w Krakowie i | nagrode na International Biennal of Prints
w Muzeum w Cincinati, dwa lata pdzZniej Ill nagrode — Miasta Krakowa; w 1965 nagrode UNESCO, w
1969 ztoty medal na Biennale w Lozannie, a w 1977 wielka nagrode na miedzynarodowej wystawie
graficznej Europahaus w Wiedniu. Otrzymat takze najwyzsze nagrody stowarzyszenia Audubon Artists
w Nowym Jorku oraz Painters & Sculptors Society of New Yersey. Prace Tadeusza tapinskiego
wystawiane byty w krajach Europy, Azji i obu Ameryk, liczba jego wystaw siega dwustu. Twdrczosc
tapinskiego byta prezentowana na catym Swiecie w tym w najwazniejszych amerykanskich galeriach i
muzeach, m.in. w: Museum of Modern Art, Kennedy Gallery, Weintraub Galery, Art Fair Galery,
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National Collection of Fine Art — Smithsonian Institution, Whitney Museum, National Academy
Galleries w Nowym Jorku, Miami Museum of Modern Art. Kolekcja jego prac znajduje sie w zbiorach
Osrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Maria Aust-tapinska — urodzona w Grodzisku Mazowieckim, artystka na poczatku swojej artystycznej

pracy tworzyta obrazy przepojone duchem pradziadka - Jézefa Chetmonskiego. Swéj talent rozwijata
na wydziale malarstwa i tkaniny artystycznej w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. Twdrczos¢
artystki mozna byto podziwia¢ w wielu miejscach w kraju i zagranica.

Ewa Partum - urodzona w Grodzisku Maz. w 1945 roku, wnuczka Maurycego Frejdlicha - zastuzonego
obywatel Grodziska Mazowieckiego, witasciciela willi Niespodzianka. Artystka, prekursorka sztuki
konceptualnej i feministycznej. Jest autorkg performansow, akcji w przestrzeni publicznej, filmow
eksperymentalnych oraz poezji wizualnej. W latach 1963-65 studiowata w todzi w Panstwowej
Wyzszej Szkole Sztuk Pieknych wedtug programu Wtiadystawa Strzeminiskiego, nastepnie w latach
1965-70 na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, gdzie obronita dyplom na
temat poezji jako sztuki. W latach 1972-77 prowadzita w todzi autorskg galerie Galeria Adres, w ktérej
wystawiata sztuke konceptualng i m.in. dokumentacje prac artystow Fluxus. Od roku 1983 mieszka i
pracuje w Berlinie. Posta¢ bardzo stabo znana w Grodzisku Maz.

W salach pracy twodrczej Willi bedg odbywatyby sie zajecia z technik graficznych linoryt,

drzeworyt, sitodruk oraz matej rzeziby, projektowania komputerowego 2D, projektowania
komputerowego 3D, warsztaty filmowe, warsztaty animacji i podstawy vj-ingu, oraz otwarta
pracownia komputerowa.
Funkcje edukacyjne petni¢ bedzie réwniez sala historyczna opowiadajagca o historii  Willi
Niespodzianka oraz jej mieszkarncach (zycie i twdrczos¢ Juliana Moszynskiego - architekta miejskiego,
rodziny Frejdlichdw, rodziny Wykuszéw, rodziny Siwcodw oraz ich zaangazowanie w rozwdj miasta i
regionu). Sala ta petni¢ bedzie takze funkcje czytelni, gdzie odwiedzajgcy beda mogli korzystac z
publikacji dotyczacych historii sztuki/ designu/ architektury. Gtdéwna sala bedzie petnita dodatkowo
role kameralnej sali koncertowej, sceny na spektakle performatywne oraz sali wyktadowej, natomiast
korytarz bedzie mdgt petnic funkcje galerii czasowej.

Poszczegdlne elementy oferty kulturalno-edukacyjnej placéwki beda wyglada¢ nastepujgco:

v' Warsztaty graficzne: linorytnicze i drzeworytnicze — poswiecone bedg podstawowej wiedzy

z zakresu technik graficznych. Uczestnicy uzyskaja umiejetnosci wtasnorecznego
projektowania, przygotowania matryc oraz odbitek na prasie drukarskiej. Warsztaty
przeznaczone dla dzieci, mtodziezy i dorostych oraz senioréow.

v/ Warsztaty matej rzezby — w zakresie wykorzystania modeliny, plasteliny i gliny, przeznaczone

dla dzieci, mtodziezy i dorostych.

v/ Warsztaty z zakresu projektowania komputerowego i grafiki 2D — warsztaty dostarczaé beda

wiedzy na temat podstawowych technik graficznych, dzieki ktérym mozliwe jest tworzenie
wtasnych prac w technice komputerowej. uczestnicy uzyskajg umiejetnosci, ktére beda mogty
wykorzysta¢c w warunkach domowych na swoich wifasnych komputerach, pracujac
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w darmowych programach graficznych. Poznanie podstaw grafiki komputerowej ma
umozliwi¢ wykorzystanie jej np. w projektowaniu wtasnych prac lub tworzeniu ciekawych
prezentacji. Obejma kompleksowy zakres zagadnien zwigzanych z projektowaniem graficznym
— od pomystu, przez projekt, po przygotowanie do druku. Bogaty program warsztatow
pozwoli mtodziezy na poznanie takich zagadnien jak korekta fotografii cyfrowej, tworzenie
ikon internetowych, projektowanie kartek okolicznosciowych, wizytéwek, logotypow.
Warsztaty skierowane bedg do dzieci, mtodziezy, dorostych i senioréw.

v/ Warsztaty z zakresu podstaw projektowania 3D — zajecia przygotowywaé beda do tworzenia

animacji 3D wykorzystywanych w filmie, grach, TV, reklamie i innych multimediach. Podczas
kursu stuchacze zapoznajg sie z podstawowymi zasadami i etapami procesu tworzenia
animacji 3D. W trakcie zaje¢ nabedg réwniez praktycznych umiejetnosci obstugi programu
Blender w tym m.in. modelowanie obiektéw, teksturowanie, oswietlanie, elementy
compositingu oraz rendering. Warsztaty skierowane bedg do mtodziezy i dorostych.

v' Warsztaty z zakresu animacji i podstaw vi-jingu dla mitodziezy i dorostych — w ramach

warsztatdéw z animacji, stuchacze poznajg jedna z jej technik — animacje poklatkowg
z uzyciem aparatu fotograficznego. Dotyczy ona zardowno sfotografowanych scen
rozgrywanych przed obiektywem aparatu, jak irejestracja przygotowanych wczesniej
rysunkdw. Zajecia obejmujg: przygotowanie koncepcji filmu, zarys fabuty, przygotowanie
sceno rysu, animatik, fotografowanie scen / rysunkdéw, obrébka pojedynczych klatek, montaz
obrazu, przygotowanie $ciezki dzwiekowej i/lub muzycznej, montaz dzwieku, postprodukcja i
przygotowanie filmu do publikacji w Internecie i na DVD. Warsztaty skierowane beda dla
mtodziezy i dorostych.

v' Warsztaty filméw animowanych wraz z podstawami fotografii cyfrowej — w ramach programu

zajec¢ przewiduje sie: zajecia plastyczne z uwzglednieniem specyfiki plastyki na uzytek filmu
animowanego, podstawowe wiadomosci na temat teorii ruchu w filmie animowanym, plany
filmowe i ich znaczenie, podstawy montazu filmu, budowa scenariusza, konstrukcja scenopisu
obrazkowego (ujecie, fraza, scena), techniki budowy obrazu w filmie animowanym: rysunek,
lalka, wycinanka, materiaty sypkie, materiaty plastyczne, kombinacje technik podstawowych,
zdjecie, klatka filmowa, poklatkowy zapis obrazu filmowego. Warsztaty beda skierowane do
dzieci i mtodziezy.

v' Warsztaty filmowe — w ramach programu zaktada sie: poznanie podstawowych umiejetnosci

praktycznych dotyczacych filmu, podstawowe zasady pisania scenariusza i scenopisu, obstuge
kamery, statywu, mikrofonu, podstawy fotografii, kadrowanie, oswietlenie, dzwiek, wybor
kadru, tta, $wiatta dla potrzeb konkretnej etiudy, poznanie podstaw jezyka filmu
i uruchomienie wyobrazni filmowej. Tematy etiud filmowych (teledysku) zostang wymyslone
wspdlnie przez uczestnikdw. Warsztaty bedg skierowane do dzieci i mtodziezy.

v/ Otwarta pracownia komputerowa — umozliwi realizacje wtasnych dziatan artystycznych.

W zwigzku z planowanym wykorzystaniem technik komputerowych, planuje sie podjecie wspdtpracy z
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przedstawicielami podmiotéw dziatajgcych w sektorze kreatywnym (np. z sektora reklamy, gier
komputerowych czy filmu).

Willa ,Niespodzianka” ze wzgledu na wczesniejsze nie udostepnianie odnotuje wzrost dostepnosci
znaczaco wyiszy niz 10% - planuje sie udostepnianie sal Willi , Niespodzianka” w godzinach
odpowiadajgcych osobom zainteresowanych ofertg kulturalng obiektu oraz w czasie organizacji w tym
miejscu wystaw oraz wydarzen, takich jak koncerty czy spektakle — kazdego tygodnia bedzie to ok.
30h, przez 6 dni w tygodniu.

W tworzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej obydwu obiektéw szczegdlny udziat bedg miec
rowniez lokalne media — przedstawiciele sektora kreatywnego, tj. Gazeta Bogoria i Radio Bogoria,
ktére zapewnig zaréwno odpowiednig promocje zaplanowanych w tych obiektach wydarzen
kulturalnych, jak i merytorycznie bedg wspierac realizacje np. warsztatdw dziennikarskich, tworzenie
wyktaddéw i lekcji historycznych czy tworzenie materiatdéw promocyjno-informacyjnych.
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5.2 Analiza wykonalnosci i analiza opcji

W przypadku prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, w zwigzku ze specyfikg oraz
technologia prac, wynikajacg z przedstawionych inwentaryzacji obiektéw, niemozliwe jest
przeprowadzenie prac w sposdb alternatywny. Podobna sytuacja dotyczy rowniez zakresu prac dot.
adaptacji istniejacej infrastruktury do nowych wyzwan dziatalnosci turystycznej, edukacyjnej oraz
kulturalnej. Okreslenie zakresu prac wynika z decyzji Konserwatora Zabytkéw oraz raportéw
inwentaryzacyjnych obiektéw. Dziatania zwigzane z koniecznoscig zachowania unikatowych waloréw
historycznych obiektéw wymagajg ich S$cistego zaplanowania, a nastepnie akceptacji przez
odpowiednig jednostke organizacyjng. Co do zakresu prac dotyczgcych zwiekszenia bezpieczenstwa
obiektéw, a takze prac zwigzanych z zakupem wyposazenia i digitalizacjg oraz udostepnieniem
zasobdéw, nie ma mozliwosci zastosowania innych technologii. Technologie w tym obszarze s3
uniwersalne, mozna korzysta¢ z réznych dostawcéw sprzetu i instalatoréow, co rozstrzygnie sie na
etapie zamoéwien publicznych.

W zwigzku z powyziszym w omawianym przypadku rozwaza¢ mozina jedynie trzy opcje dziatan
alternatywnych w stosunku do kompleksowego i catosciowego wykonania prezentowanego
W niniejszym opracowaniu projektu:

Wariant bezinwestycyjny (nie robié¢ nic i/lub zaniechanie inwestycji),
Wariant ,minimum” (przeprowadzenie jedynie dziatan minimalnych, prowizorycznych,
odpowiadajgcych na potrzeby chwili),

3. Wariant ,,maksimum” (przeprowadzenie oprécz niezbednych prac rewaloryzacyjnych i
wyposazeniowych réwniez dziatah uzupetniajacych m. in. budowe dodatkowe infrastruktury,
zagospodarowanie nie zabytkowego otoczenia itp., tj. elementdw nie dotyczacych
bezposrednio zabytkowych obiektdw, ale posrednio zwigzanych z nimi).

Wszystkie ww. warianty, wraz z zaktadang opcjg kompleksowej rewaloryzacji zabytkow, sg
wykonalne pod wzgledem prawnym i technicznym.

Mozliwe jest ew. rozpatrywanie wariantdw projektu réwniez w  zakresie
wtaczenia/wytgczenia ktéregos z obiektéw z projektu — przedsiewziecie dotyczy bowiem dwdch
réznych zabytkdw potozonych w dwdch réznych miejscowosciach gminy. Taka analiza bytaby jednak
przeprowadzona na zasadzie ,mniejszego zta” — obydwa obiekty wymagajg natychmiastowych prac
konserwatorskich, ktérych nie podjecie moze skutkowac catkowity degradacjg zabytku. Obydwa
obiekty nie sg uzytkowane i w réwnym stopniu w obecnym stanie zaktdcajg tad przestrzenny gminy.
Zaréwno Willa ,Niespodzianka”, jak i Dworek Chetmonskich majg dla gminy duze znaczenie w
zakresie potencjatu turystycznego i lokalnej historii. Biorgc pod uwage powyisze problemy z
wyborem obiektu o pilniejszej potrzebie rewaloryzacji/wiekszej roli dla gminy, prace w zakresie tych
zabytkdw muszg by¢ realizowane w tym samym czasie.

Ad. 1 Wariant bezinwestycyjny

W wariancie zaktadajgcym zaniechanie inwestycji nalezy odnie$¢ sie do skutkéw i zagrozen takiego
postepowania w kontekscie poszczegdlnych zabytkow.

Wstrzymanie procesu realizacji prac rewaloryzacyjnych doprowadzi do pogorszenia sie (i tak juz
ztego) stanu obiektow, ktére powinny byé poddane bezzwtocznej renowacji. Wedtug wynikéw
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inwentaryzacji, stan zachowania obiektdw objetych niniejszg analizg, wymaga natychmiastowych
dziatan interwencyjnych. Odraczanie dziatan konserwatorskich w czasie spowoduje pogarszanie sie
stanu obiektéw i grozi doprowadzeniem do stanu w ktérym interwencja nie bedzie mozliwa, albo
bedzie zdecydowanie bardziej kosztowna. Warto zauwazy¢, ze w wyniku inwentaryzacji stwierdzono
nawet, ze rewaloryzacja Willi ,,Niespodzianka” bez odpowiedniej przebudowy, jest nieoptacalna, co
wydatnie pokazuje w jakim stanie jest jeden z omawianych obiektéw zabytkowych. W przypadku
Dworku Rodziny Chetmonskich stwierdzono m. in. zty stan techniczny konstrukcji budynku oraz
koniecznos¢ wymiany zaréwno poziomych, jak i pionowych elementéw konstrukcyjnych — brak
podjecia prac w tym zakresie rowniez w niedtugim czasie znaczgco podniesie ryzyko catkowitej
degradacji obiektu. W przypadku zabytkowego parku, nie podjecie dziatan w zakresie
uporzadkowania terenu moze przyczynic sie do catkowitego utracenia zabytkowego charakteru tej
przestrzeni, jak réwniez chordéb rosngcych tam obecnie cennych przyrodniczo drzewostandow.
Negatywnym skutkiem nie osiggniecia zaplanowanych celéw bedzie réwniez pozostawienie bez
zmian ograniczen dotykajgcych osoby niepetnosprawne poprzez dalsze sankcjonowanie barier w
dostepie osdb niepetnosprawnych do zabytkdw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Bez dziatan
zaktadajgcych wyposazenie obydwu obiektéw w sprzet/umeblowanie umozliwiajgce realizacje w ich
wnetrzach dziatalnosci kulturalnej, obydwa obiekty zatracg swoje historyczne walory i nie beda
mogly nawigzywaé do swojej bogatej przesztosci zwigzanej z tradycjami artystycznymi
praktykowanymi na terenie gminy/przez stynnych mieszkancow gminy (np. Jézef Chetmonski,
Tadeusz tapinski). Zaniechanie prac w zakresie digitalizacji prac Tadeusza tapinskiego, a takze
zabytkowych obiektéw gminy Grodzisk Mazowiecki uniemozliwi natomiast rozwdj turystyczny gminy
w zakresie zabytkowej infrastruktury i artystycznych tradycji tego regionu.

Ad. 2 Wariant minimum

Wariant minimum oznacza przeprowadzenie czesci prac zaplanowanych w projekcie. Mimo
gatunkowo réznych prac, ktére zaplanowano w ramach projektu, wspdlnie stanowig one logiczng
catos¢ wynikajacg z rozwoju potencjatu turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki. W sytuacji
koniecznosci wytgczenia niektérych z prac, projekt nalezatoby realizowa¢ wedtug nastepujgcych
priorytetéw:

1) Zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych Willi ,,Niespodzianka” i ich modernizacja

2) Zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych Dworku Rodziny Chetmonskich i ich
modernizacja

3) Oczyszczenie zabytkowego parku w Adamowiznie z roslin zagrazajgcych bezpieczerstwu i
zdrowiu cennej przyrodniczo roslinnosci.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze ww. prace pozwolg zabezpieczyé jedynie na pewien czas substancje
zabytkowa Willi ,,Niespodzianka” oraz Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem
parkowym w Adamowiznie, w Zzaden sposdb nie poprawiajgc atrakcyjnosci tych zabytkéw, ich
potencjatu turystycznego, a takze dostepnosci. Ww. zakres prac miatby wytgcznie charakter
ratunkowy dla wskazanych obiektéw zabytkowych.

Ad. 3 Wariant maksimum

W wariancie rozszerzonym oprdocz dziatan scisle zwigzanych z rewaloryzacjg zabytkdéw, mozliwa
bytaby réwniez realizacja inwestycji uzupetniajgcych, ktére nie dotycza bezposrednio tych obiektéw,
ale moga zwiekszy¢ ich potencjat turystyczny i wykorzystanie na potrzeby kulturalne.
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W przypadku Willi ,Niespodzianka” dziataniem uzupetniajgcym bytoby wykonanie robdt drogowych,
tj. zjazdéw i utwardzenia terenu, co umozliwitoby tatwy dojazd i parking dla samochoddéw
osobowych. W przypadku Dworku Rodziny Chetmonskich, w ramach dziatan uzupetniajgcy wykonany
bytoby budynek zaplecza (w tym w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
ogrzewania, teletechniki, przykanaliku i wyposazenia), podjete bytyby prace w zakresie sieci
kanalizacyjnych i sieci wodociggowych (wykraczajgcych poza zabytkowy park) oraz z zakresu
pielegnacji zieleni.

Wszystkie ww. elementy wykluczono z zaktadanego wariantu projektu ze wzgledu na
niekwalifikowalnos¢ wydatkdw poniesionych na ich realizacje w ramach Dziatania 5.3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020 (poza pielegnacjg zieleni parku,
ktéra zostanie wtgczona w zakres wydatkéw biezgcych budzetu gminy Grodzisk Mazowiecki w
kolejnych latach). Zaréwno prace w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w Adamowiznie,
jak réwniez zjazdéw i utwardzenia terenu przy Willi ,Niespodzianka”, sg konieczne dla osiggniecia
zaktadanych rezultatdw projektu w postaci osdb odwiedzajgcych obydwa obiekty. W zwigzku z
powyzszym, zostang one zrealizowane ze Srodkéw wtasnych Gminy, poza zakresem projektu. To
samo dotyczy budynku zaplecza, ktéry w oparciu o swoje funkcje magazynowe pozwoli zwiekszy¢
zakres dziatan kulturalnych na terenie Dworku i otoczenia parkowego w AdamowizZnie.

Majgc na uwadze powyzsze opisy alternatywnych wariantdw, dalsza analiza strategiczna i rozwigzan
technologicznych jest bezzasadna, poniewaz dla przedmiotowego projektu, w zwigzku z ubieganiem
sie o wsparcie ze Srodkéw RPO WM 2014-2020, mozliwa jest realizacja tylko jednego wariantu.

Gtéwnym celem analizy alternatywnych rozwigzan jest wybdr mozliwie najkorzystniejszego
wariantu do przeprowadzenia inwestycji. Przy analizie wariantéw bierze sie pod uwage:

o alternatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,
o alternatywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji,
o wstepne szacunki kosztéw dla rozwazanych alternatywnych rozwigzan, w tym takze koszty

zewnetrzne nie ponoszone przez beneficjenta.

Zabytkowy charakter obiektéw zaweza mozliwosci wyboru alternatywnego rozwigzania
technologicznego. Podejmowane w ramach projektu prace muszg $cisle odpowiada¢ zatozeniom
konserwatorskim. Technologia zostata wybrana pod wzgledem mozliwie najwiekszej wydajnosci.
Jednoczesnie brana byta pod uwage ochrona materiatu, ktéry zostanie poddany konserwacji. Nie
kazda bowiem technologia odpowiadataby przewidzianym w projekcie pracom. Dlatego tez zadne
inne rozwigzania niz te przewidziane w projekcie nie pozwolg na lepsze osiggniecie wyznaczonych
celow.

Przedsiewziecie obejmuje zabytki nieruchome, zakupy sprzetu i umeblowania, a takze digitalizacje i
udostepnienie zasobdow cyfrowych. W ramach przedmiotowego obiektu niemozliwa jest zmiana
lokalizacji, ze wzgledu na trwate usytuowanie obiektéw zabytkowych.

Nie zidentyfikowano réwniez alternatywnych rozwigzan organizacyjnych dla realizacji projektu.
Gmina ze wzgledu na swojg specyfike projekt musi realizowaé samodzielnie, korzystajgc ze Srodkéw
pozyskanych zewnetrznie. W ramach alternatywnych rozwigzan z zakresu zarzadzania projektem,
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analizowano zaangazowanie zaréwno podmiotéw zewnetrznych, jak rdwniez oséb na state
zatrudnionych w Urzedzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Selekcja innych wariantéw realizacji inwestycji wykazata, ze dziatania zaplanowane w
projekcie sg optymalne. Inna od przewidzianej realizacja projektu nie pozwoli na osiggniecie
zamierzonych celdéw. Zmniejszenie kosztéw inwestycji wigzatoby sie z ograniczonym zakresem prac.
Nie podejmowanie projektu spowoduje duze deficyty, ktérych niezaspokojenie bedzie blokada
rozwojowa dla potencjatu turystycznego gminy. Przedsiewziecie respektuje wszystkie obowigzujace
przepisy prawne, a procesy w nim zaplanowane beda prowadzone w zgodzie z wszystkimi
funkcjonujgcymi przepisami. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektéw objetych pracami
wymagajg one szczegdlnej technologii uwzgledniajacych ich zabytkowe wartosci. Dlatego tez
technika realizacji odbywac sie bedzie w oparciu o najnowoczesniejsze technologie, ktore daja
gwarancje efektywnosci. Zaproponowane rozwigzania technologiczne opierajg sie na decyzji
konserwatorow zabytkdw a takze na rozpoznaniu rynku i analizie oczekiwan wobec poszczegdlnych
zakreséw prac.

Jak zostato juz wskazane, nie istniejg mozliwosci zmiany lokalizacji przedsiewziecia, gdyz dotyczy ono
istniejgcej juz infrastruktury. W zakresie organizacyjnym, podjeto decyzje o zestawieniu zespotu
zarzadzajgcego z zespotu pracownikdéw merytorycznych i administracyjnych, na state zatrudnionych w
Urzedzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Reasumujac rozwigzania zaplanowane w projekcie sg mozliwie najbardziej efektywne
i stanowig kompleksowg catosé, ktdrej wykonanie pozwoli na dalszy rozwéj potencjatu turystycznego
i artystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki. Inny zakres inwestycji, czy zastosowanie innych
rozwigzan wigzatoby sie z niemozliwym do zaakceptowania obnizeniem wartosci przedsiewziecia, a
co za tym idzie wartosci regionalnego dziedzictwa kulturowego. Efektem bytoby w najlepszym
wypadku czesciowe osiggniecie zatozonych celéw co w tym przypadku bytoby nieefektywne i
niecelowe.
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5.3 Szczegdtowy opis wybranego wariantu inwestycyjnego

Wskazany wariant inwestycyjny zakfada rewaloryzacje zabytkéw o wysokim potencjale
turystycznym na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki: Willi ,Niespodzianka” w Grodzisku
Mazowieckim i Dworku Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w
Adamowiznie, ich wyposazenie do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, a takie digitalizacje i
bezptatne udostepnienie dziedzictwa kulturowego zwigzanego z Gming Grodzisk Mazowiecki, tj.
zrewaloryzowanych zabytkéw oraz prac Tadeusza tapinskiego, ktérym poswiecona zostanie wystawa
w Willi ,,Niespodzianka”.

DWOREK RODZINY CHEEMONSKICH WRAZ Z OTOCZENIEM PARKOWYM W ADAMOWIZNIE

1. Roboty budowlano-remontowe dot. Dworku
Na potrzeby rewaloryzacji zabytku do funkcji uzytkowych zrealizowane zostang nastepujgce prace:

- roboty budowlane (roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, izolacja fundamentéw, prace dot.
konstrukgji, tj. dot. elementéw zelbetowych, $cian, stropu nad parterem i pietrem, konstrukcji dachu;
prace dot. pokrycia dachu, prace w zakresie $cian dziatowych i zamurowani, prace dot. podtozy i
posadzek, prace dot. stolarki okiennej i drzwiowej, prace w zakresie tynkéw i oktadzin wewnetrznych,
prace dot. elewacji, urzagdzenia, tj. schodotaz),

- instalacje elektryczne (wewnetrzne dworku, potaczenn wyrdwnawczych dworku i piorunochronna i
uziom otokowy dworku),

- instalacje wodno-kanalizacyjne (instalacja wodociggowa i instalacja kanalizacji),

- instalacje wentylacji (nawiew pietra w uktadzie N1, wywiew pietra w uktadzie W1, wywiew parteru
w uktadzie W, urzadzenia, izolacje i roboty budowlane),

- instalacje grzewcze,

- instalacje teletechniczne (trasa teletechniczna, okablowanie strukturalne, instalacja antenowa TV,
monitoring wizyjny, system sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji wtamania).

Przewiduje sie, ze w wyniku prac, na parterze dostepne beda: sale wystawiennicze - dwa
pomieszczenia potgczone ze sobg Sciankg mobilng w sposdb umozliwiajgcy wykorzystanie obu
pomieszczen na sale konferencyjng; dwa pomieszczenia aneksu goscinnego, aneks kuchenny, WC
personelu, sanitariaty dostepne dla oséb niepetnosprawnych wraz z kabing prysznicowa, klatka
schodowa oraz sief/wiatrotap. Z kolei na poddaszu dostepne bedg dwa pokoje goscinne,
sktadzik/magazynek/pomieszczenie porzgdkowe/archiwum oraz korytarz.

2. Wyposazenie Dworku Rodziny Chetmonskich

W celu nadania Dworkowi uzytecznosci publicznej, zaplanowano nastepujgce wyposazenie
pomieszczen:

- sala goscinna: 2 stoty, 8 krzeset,

- aneks kuchenny: regat na naczynia, regat do sktadowania produktéw, blat — lada, lodéwka, blat
ceramiczny elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa zabudowana,
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- WC personelu: podajnik mydta w ptynie, podajnik recznikdw, podajnik papieru toaletowego,
szczotka wiszgca do WC, kosz, lustro, 2 wieszaki ubraniowe, 2 wieszaki na reczniki,

- przejscie: szafa,

- fazienka: podajnik mydfa w ptynie, podajnik recznikéw, podajnik papieru toaletowego, szczotka
wiszgca do WC, kosz, lustro, 2 wieszaki ubraniowe, 2 wieszaki na reczniki,

- sala goscinna: 3 stoty, 10 krzeset,
- pokdj 2/1: odbiornik TV, szafa,

- pokdj 2/2: odbiornik TV, szafa,

- pokdj 2/4: regat.

Wyposazenie pomieszczern Dworku Rodziny Chetmonskich bedzie nawigzywac do wystroju dworkéw
wsi mazowieckiej XIX wieku.

3. Prace w zakresie zagospodarowania terenu - zabytkowego parku w otoczeniu Dworku
Rodziny Chetmorniskich

W ramach zagospodarowania terenu wokét Dworku Rodziny Chetmonskich — zabytkowego otoczenia
parkowego (tylko w ramach dziatki wpisanej do rejestru zabytkdéw) przewidziano prace dotyczace:

- przytagcza wodno-kanalizacyjnego (roboty ziemne i instalacyjne w zakresie przytacza
wodociggowego, roboty ziemne i instalacyjne w zakresie przytacza kanalizacyjnego, odwodnienie
wykopow),

- sieci elektroenergetycznych i oswietlenia (linie kablowe od tablicy odptywowej do rozdzielnic RD i
RZ oraz zasilanie przepompowni $ciekdw, oswietlenie terenu i elewacji dworku),

- sieci teletechnicznych,

- robét drogowych (rozbidrki, roboty pomiarowe, roboty ziemne, krawezniki i obrzeza, podbudowa z
ttucznia, nawierzchnia Hanse Grand piesza i pieszo-jezdna, nawierzchnie gruntowe ulepszone,
nawierzchnia z otoczakéw i gtazéw — Zrddlisko, nawierzchnia tymczasowa z kratki eko, schody
terenowe — z ptyt kamiennych i nad rzeka)

- mostku (roboty ziemne, przyczotki mostowe, konstrukcje stalowe, elementy drewniane),

- umocnienia brzegdw rzeki (zabezpieczenie osuwisk gabionami, umocnienie brzegéw rzeki faszyna,
wyposazenie terenu w fundamenty pod elementy wyposazenia, 36 tawek parkowych, 21 kosztédw na
Smiecie, 2 stojaki rowerowe i 7 tablic informacyjnych typu lesnego)

- gospodarki drzewostanu ($cinanie i karczowanie drzew i krzewdw z wywozem drewna, przesadzanie
drzew i krzewdw na teren miejski, pielegnacja drzew istniejgcych adaptowanych, zabezpieczenie
ubytkéw powierzchniowych i wgtebnych),

- nasadzen zieleni (uprawa gleby, sadzenie krzewdw, trawniki, rabaty z bylin i roslin okrywkowych,
mulczowanie powierzchni korg),

- ktadki.
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W ramach zatozenia parkowego przewidziano S$ciezki parkowe o nawierzchniach z kruszywa
naturalnego i tamanego stabilizowane mechanicznie, ujete w krawezniki betonowe o wymiarach
6x25x100 cm., na tawie fundamentowej montowane w poziomie nawierzchni.

Zestawienie projektowanych sciezek :
1. szeroko$¢ 0.7 m — 36.52 mb - 25.56 m?

2. szeroko$é¢ 1.2 m —189.13 mb — 226.95 m?
3. szeroko$¢ 1.6 m — 280.36 m? — 448.57 m?

Plac o nawierzchni jak $ciezki piesze — 57 m?
Nawierzchnia pod fawkami jak $ciezki piesze - 36 fawek x / Imx2m /2 m?—-72 m?
tacznie powierzchnia tego typu nawierzchni : 830.08 m?2.

Na terenie zatozenia przewiduje sie $ciezke parkowa z nawierzchnig utwardzong o wzmocnionej
podbudowie przystosowang do przejazdu samochodu do 3.5 ton, na podbudowie ze stabilizowanego
kruszywa famanego oraz wierzchniej warstwy z mieszanki Hanse Grand, ujete w krawezniki z kostki
granitowej o wymiarach 14x17 na fawie fundamentowej montowane w poziomie nawierzchni.

W poétnocno-wschodniej czesci parku projektuje sie schody kamienne z surowych granitowych
blokdéw, nawigzujac do istniejgcych schoddéw, ktérych pozostatosci mozna odnalezé w tym miejscu. Po
demontazu starych ptyt granitowych, projektuje sie budowe schodéw, jak w projekcie technicznym,
posadowionych bezposrednio w skarpe. W potudniowe]j czesci parku nad rzeka planuje sie budowe
schoddéw na piaszczystej skarpie. Projektuje sie schody stabilizowane murakami granitowymi 10 x 20
x 40, po bokach, na suchy beton 10 cm.

W pétnocno-wschodniej czesci parku pod skarpg projektuje sie rowniez odbudowe starego Zzrédetka,
ktore obecnie jest zamulone, natomiast pomiedzy zrédetkiem a zbiornikiem wodnym gtazowisko.

4. Nadzor inwestorski.

Dla inwestycji przewidziano zlecenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem
prac budowlano-remontowych i zagospodarowania otoczenia parkowego.

WILLA ,NIESPODZIANKA” W GRODZISKU MAZOWIECKIM

1. Roboty budowlano-remontowe w zakresie Willi ,,Niespodzianka”

W ramach inwestycji przewidziano przede wszystkim prace budowlano-remontowe zwigzane z brytg i
wnetrzem budynku:

- roboty rozbiérkowe (rozbiérki parteru i likwidacja piwnicy, rozbiérki w zakresie pietra i poddasza),
- roboty w zakresie fundamentow,

- roboty w zakresie elementéw konstrukcyjnych parteru, pietra i poddasza (w tym dezynfekcja
powierzchni muréw w celu usuniecia korozji biologicznej — prace konserwatorskie),

- roboty w zakresie przepony poziomej na $cianach fundamentowych,
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- roboty w zakresie izolacji poziomej (prace konserwatorskie metodg iniekcji sredniocisnieniowej)
i pionowej Scian fundamentowych (prace konserwatorskie),

- roboty w zakresie kominéw (odtworzenie komindw bedzie pracg konserwatorskg),

- roboty w zakresie dachow (roboty rozbiérkowe, prace dot. dachu wiezyczki, dachu nad poddaszem,
pietrem i werandg — wymiana pokrycia dachowego stanowi¢ bedzie prace konserwatorskie),

- roboty w zakresie elewacji (renowacja tynkdw zewnetrznych i malowanie elewacji - prace
konserwatorskie),

- roboty w zakresie opaski wokét budynku (wykonanie nowej opaski odprowadzajgcej wody opadowe
poza obrys budynku — prace konserwatorskie),

- roboty w zakresie taraséw i pochyini,

- roboty w zakresie podtozy i posadzek (podtoza na gruncie, podtoza na stropie, posadzki),

- roboty w zakresie schodéw na wieze,

- roboty w zakresie wykonczenia $cian,

- roboty w zakresie wykonczenia stropdow (parter, weranda, poddasze, pietro nad stropem),

- roboty w zakresie balkonéw (renowacja balustrad balkonowych i daszku nad wejSciem to prace
konserwatorskie),

- roboty w zakresie okien i drzwi zewnetrznych (renowacja i odtworzenie stolarki — prace
konserwatorskie),

- roboty w zakresie drzwi wewnetrznych (renowacja i odtworzenie stolarki — prace konserwatorskie).

Dodatkowo, w zwigzku z nieuzytkowaniem budynku i bardzo starg infrastrukturg doprowadzonych
mediow, wykonane zostang prace zwigzane z:

- instalacjg sanitarng wewnetrzng (wodno-kanalizacyjna i wentylacja),

- kanalizacjg sanitarng i wodociggiem (w ramach granic zabytkowego budynku),
- przytaczem gazowym budynku,

- przytgczem kanalizacji deszczowej budynku,

- wewnetrznymi instalacjami: elektryczng i teletechniczng (rozdzielnica gtéwna, przeciwpozarowy
wyltgcznik pradu, instalacja sitowa, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, instalacja oswietlenia,
instalacja sygnalizacji pozaru, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
oraz kontroli dostepu, instalacja sieci strukturalnej, instalacja uziemiajaca, instalacja odgromowa),

- zewnetrznymi instalacjami: elektryczng i teletechniczng (linia zasilajaca, latarnie oswietleniowe,
system telewizji dozorowej CCTV).
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2. Wyposazenie Willi ,Niespodzianka”

Aby Willa ,,Niespodzianka” mogta mieé funkcjonalnosé uzytecznosci publicznej, a takze mozliwa byta
w jej wnetrzu realizacja zaprezentowanej wczesniej oferty kulturalnej, niezbedny jest zakup i montaz
nastepujacego zestawu wyposazenia:

- piec ceramiczny,

- meble do pracowni specjalistycznych (10 szt. stotéw rozktadanych, 10 konteneréw pod stoty, 15
regatéw biurowych),

- fortepian akustyczny,

- tawa do fortepianu,

- 50 szt. krzeset dla widowni,

- stot z 4 krzestami na potrzeby spotkan z artystami,

- 2 gabloty ekspozycyjne,

- 4 zestawy szuflad do eksponowania prac,

- 10 zestawow systemu ekspozycyjno-oswietleniowego (szyna z reflektorem oraz transformatorem),
- zestaw mebli do czytelni specjalistycznej (fotele, stolik, lampka),

- 2 zestawy mebli biurowych (biurko, kontener, fotel do biurka, szafa na dokumenty),
- stof do sitodruku

- 3 kioski multimedialne (ekrany dotykowe wraz z jednostkg sterujaca),

- system nagtosnienia sali wraz z oswietleniem (zestaw LED, sterownik, statyw do uzytku mobilnego,
kolumny gtosnikowe + statywy do kolumn (2 szt.), mikser cyfrowy z case'm, kabel cyfrowy, kolumna
aktywna driver (2 szt.), kabel mikrofonowy (2 szt.), projektor Full HD z uchwytem, ekran elektryczny
300x225 cm, gtosniki Scienne (12 szt.), wzmacniacz mocy, odtwarzacz CD MP3, odbiornik
mikrofonowy (4 szt.), mikrofony doreczne (4szt.), okablowanie gtosnikowe, okablowanie sygnatowe,
cyfrowy stage box),

- 10 zestawow komputerowym wraz z oprogramowaniem tekstowym i graficznym (jednostka
centralna, monitor, klawiatura, mysz i oprogramowanie),

- 11 zestawow aparatéw cyfrowych z akcesoriami (10 zestawdw: aparat cyfrowy + baterie + futerat, 1
zestaw: aparat cyfrowy z lustrzanka + statyw + baterie + futerat),

- kamera cyfrowa z akcesoriami (kabel HDMI, USB i audio-video, futerat).

Planowane do zakupu meble i piec ceramiczny nadadzg odpowiedni charakter wnetrzom Willi, dzieki
czemu koncepcja zagospodarowania i estetyki obiektu bedzie spdjna. Sprzet komputerowy i
fotograficzny pozwoli na organizacje przewidzianych w ramach oferty kulturalnej warsztatéw z
zakresu projektowania graficznego, animacji czy fotografii cyfrowej. System nagtosnieniowo-
oswietleniowy, fortepian oraz meble dla sali widowiskowej umozliwig organizacje wydarzen
scenicznych w ramach obiektu, takich jak koncerty czy spektakle. Sprzet wystawienniczy, kioski
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multimedialne oraz meble do czytelni pozwolg natomiast na realizacje we wnetrzach obiektu dziatan
wystawienniczych przewidzianych w ofercie kulturalnej oraz dziatan z zakresu edukacji kulturalnej.

3. Nadzér inwestorski

Dla inwestycji przewidziano zlecenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem
prac budowlano-remontowych.

DIGITALIZACJA | UDOSTEPNIENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W ramach projektu przewidziano digitalizacje obiektéw dziedzictwa kulturowego w postaci prac
Tadeusza tapinskiego — stynnego polskiego grafika, profesora Uniwersytetu Maryland, mieszkanca
Grodziska Mazowieckiego, a takze panoramicznych zdje¢ zabytkéw bedacych przedmiotem projektu.
Oprdcz digitalizacji ww. obiektéw zaplanowano ich bezptatne udostepnienie, ktére postuzy zaréwno
promocji turystycznej gminy Grodzisk Mazowiecki, jak réwniez przyciggnieciu na wydarzenia
organizowane w zrewaloryzowanych zabytkach i promocji twdrczosci Tadeusza tapinskiego.

W ramach zadania zaplanowano:

- digitalizacje prac Tadeusza tapinskiego bedacych w dyspozycji Osrodka Kultury w Grodzisku
Mazowieckim,

- wykonanie kilkudziesieciu zdje¢ panoramicznych prezentujacych: Wille , Niespodzianka” i Dworek
Rodziny Chetmonskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w Adamowiznie (zaréwno
whnetrza, jak i zewnetrzna prezentacja obiektdw — zaréwno przed rozpoczeciem projektu, jak i po jego
zakonczeniu),

- przygotowanie z panoramicznych zdje¢ wirtualnych spaceréw do zwiedzania zabytkowych obiektéw
w Internecie,

- przygotowanie podstrony internetowej w ramach istniejgcej strony internetowej: grodzisk.pl
i udostepnienie w ramach niej ucyfrowionych ww. obiektow.

INFORMACIA | PROMOCIA

W ramach projektu przewidziano wykonanie i montaz tablic informacyjnych — po jednej dla: Willi
»,Niespodzianka”, Dworku Rodziny Chetmonskich i zabytkowego parku w Adamowiznie. Tablice
postuzg informowaniu spoteczenstwa o zrealizowanym projekcie, terminie jego realizacji, budzecie
inwestycji oraz zrédtach dofinansowania, ze szczegdlnym uwzglednieniem Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ze srodkéw witasny wnioskodawcy oraz partneréw sfinansowane bedg dziatania promocyjne spoza
projektu, tj. uroczystosci otwarcia obiektéw (uwzgledniajgce zaréwno czesci oficjalne, jak réwniez
czesci artystyczne, tj. zwiedzanie obiektéw, koncerty, spektakle, wystawy) oraz promocja otwarcia na
terenie powiatu i woj. mazowieckiego (ogtoszenia na stronach internetowych powiatowych i
wojewddzkich instytucji, lokalne portale informacyjne). Ponadto powiat grodziski zapewni promocje
turystyczng obydwu miejsc poprzez aktualizacje informacji o zabytkach w powiatowym informatorze
turystycznym i na swojej podstronie internetowej poéwieconej turystyce. Z kolei Gmina Zabia Wola
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umiesci na swojej stronie internetowej odnosnik przekierowujgcy na strone internetowg poswiecong

obydwu zabytkom.

Intensywne dziatania informacyjno-promocyjne dot. efektéw projektu bedg prowadzone réwniez po
jego zakonczeniu, w szczegdlnosci ze wzgledu na ponadregionalny charakter zabytkéw/oferty
kulturalnej w ramach nich realizowanej. Szczegdétowo dziatania promocyjne o zasiegu
ponadregionalnym, podnoszgcych atrakcyjnos¢ turystyczng wojewddztwa mazowieckiego opisano
w podrozdziale 9.4 studium
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6. ANALIZA FINANSOWA

6.1Cele i zatozenia przeprowadzonych analiz

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza finansowa projektu planowanej do realizacji
przez Gmine Grodzisk Mazowiecki przeprowadzona zostata w celu dokonania oceny finansowej
rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego, weryfikacji trwatosci finansowej projektu, a takze
ustalenie wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania pochodzgcego z dziatania 5.3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego.

Podstawe do przeprowadzenia analiz stanowity ,Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektdw generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020” oraz ,,Wskazania do Studium Wykonalnosci stanowigcych zatgcznik
do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr
RPMA.05.03.00-1P.01-14-013/16".

Ze wzgledu za wytyczne zawarte w przedstawionych wytycznych, analiza finansowa projektu
przeprowadzona zostata w kilku nastepujacych po sobie krokach:

1. okreslenie zatozen do analizy finansowej,

2. ustalenie, czy projekt generuje przychéd oraz czy istnieje mozliwo$é jego obiektywnego
okreslenia z wyprzedzeniem,

3. zestawienie przeptywdw pienieznych projektu dla kazdego roku analizy,

4. ustalenie, czy wartosé biezgca przychoddw generowanych przez projekt przekracza wartosé
biezgca kosztéw operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generujagcym dochdd

5. ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metode luki w
finansowaniu

6. okreslenie Zzrédet finansowania projektu,

7. ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,

8. analize finansowej trwatosci

Prezentacje kolejnych krokéw analizy przedstawiajg poszczegdlne podrozdziaty. Analiza finansowa
przedsiewziecia stanowigcego przedmiot niniejszego Studium Wykonalnosci zostata przeprowadzona
metodg prosta, gdyz istnieje mozliwos¢ wydzielenia przeptywéw zwigzanych z realizacja niniejszego
projektu, od pozostatej dziatalnosci Wnioskodawcy. Oznacza, iz wszystkie przedstawione w niej
wartosci dotyczyé beda wytgcznie powstatej infrastruktury i stanowig tylko jeden z elementéw
dziatalnosci Gminy.

Do analizy przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Analize przeprowadzono w cenach statych, a stopa dyskonta przyjeta do analizy finansowej
wynosi 4%;

e Obliczenia przeprowadzono w PLN, z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku;

e Dla celéw obliczen przyjeto okres odniesienia (tzw. okres referencyjny) dtugosci 15 lat, przy
czym pierwszym rokiem jest rok 2016, a wiec rok ztozenia wniosku o dofinansowanie
projektu;
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Plan amortyzacji sporzgdzono w oparciu o liniowe stawki amortyzacji zgodnie z Ustawg o
Rachunkowosci wynoszace odpowiednio 2,5% rocznie dla budynkdéw i budowli oraz 20% dla
wyposazenia;

Wartos¢ rezydualng przyjeto jako wartos$¢ netto nabytego majatku w ostatnim roku analiz, tj.
pomniejszong o dokonane odpisy amortyzacyjne;

Podatek VAT jest w projekcie kosztem kwalifikowalnym, ze wzgledu na brak mozliwosci jego
odzyskania;

Wykonana zostata metoda zdyskontowanych przeptywoéw pienieznych (DCF), uwzgledniajgca
zmiany pienigdza w czasie;

Pod uwage brane sg wylacznie przeptywy srodkdw pienieznych tj. rzeczywista kwota
pieniezna wyptacana lub otrzymywana przez dany projekt (nie uwzgledniono pozycji
niepienieznych, takich jak np. amortyzacja),

Naktady inwestycyjne nie dotyczace bezposrednio powstaniu infrastruktury jak wydatki
dotyczace promocji, koszty prac digitalizacyjnych stanowi¢ bedg koszty operacyjne powstate
w okresie realizacji przedsiewziecia i zostang ukazane w RZiS projektu.
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6.2 Naktady projektowe

Na catkowite naktady projektowe sktadajg sie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
ponoszone w okresie realizacji niniejszego projektu zgrupowane w przedstawionych 9 zadaniach
projektowych.

Dwa z zaprezentowanych zadan (dwa ostanie) majg charakter nieinfrastrukturalny, natomiast
zadania pozostate sg zadaniami stricte inwestycyjnymi. Wszystkie przedstawione ponizej wydatki
wpisujg sie w ramowy katalog kosztdw wykazanych w ,Zasadach kwalifikowania wydatkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020” i zostang
poniesione w okresie realizacji projektu, pomiedzy rokiem 2016 a 2018. Wobec powyiszego
wszystkie zaprezentowane koszty stanowig wydatki mozliwe do sfinansowania w ramach dziatania
5.3 RPO Wojewddztwa Mazowieckiego.

Catkowite nakfady projektowe zostaty sklasyfikowane w nastepujgcych zadaniach projektowych:
1. Roboty budowlano-remontowe dot. Dworku Rodziny Chetmonskich

W ramach niniejszego zadania zaplanowano realizacje prac remontowych Dworku Rodziny
Chetmonskich w celu dostosowania obiektu do petnienia nowej funkcji kulturalnej. Realizacje prac
budowlanych przewidziano pomiedzy | kw. 2017 a Il kw. 2018 roku. Koszty zadania zostaty
wyznaczone na kwote 976 629,12 PLN brutto (794 007,42 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig
koszt kwalifikowalny.

2. Wyposazenie Dworku Rodziny Chetmonskich

Zadanie zaktada zakup wyposazenia Dworku Rodziny Chetmonskich stuzgcego do petnienia nowej
funkcji kulturalnej. Zadanie realizowane bedzie w | kw. 2018 roku. Koszty zadania zostaty wyznaczone
na kwote 36641,70 PLN brutto (29 790,00 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig koszt
kwalifikowalny.

3. Prace w zakresie zagospodarowania terenu - zabytkowego parku w otoczeniu Dworku
Rodziny Chetmonskich

W ramach zadania zaplanowano dziatania stuzgce przywrdcenie swietnosci zabytkowego parku w
otoczeniu Dworki Rodziny Chetmonskich obejmujgce zaréwno wykonanie nasadzen, jak i zakup matej
architektury. Realizacje prac przewidziano pomiedzy | kw. 2017 a Il kw. 2018 roku. Koszty zadania
zostaty wyznaczone na kwote 1 780 302,25 PLN brutto (1 447 400,20 PLN netto). Wszystkie koszty
stanowig koszt kwalifikowalny.

4. Prace budowlano-remontowe w zakresie Willi "Niespodzianka"

W ramach niniejszego zadania zaplanowano realizacje prac remontowych Willi ,Niespodzianka” w
celu dostosowania obiektu do petnienia nowej funkcji kulturalnej. Realizacje prac budowlanych
przewidziano pomiedzy | kw. 2017 a Il kw. 2018 roku. Koszty zadania zostaty wyznaczone na kwote
2 624 398,57 PLN brutto (2 133 657,38 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig koszt kwalifikowalny.

5. Wyposazenie Willi "Niespodzianka"

Zadanie niniejsze polega na zakupie wyposazenia Willi ,Niespodzianka” umozliwiajgcego realizacje
dziatalnosci kulturalnej obejmujgcego sprzet komputerowy i audio — wideo, a takze fortepian
koncertowy. Ponadto zadanie obejmuje zakup umeblowania i pieca ceramicznego oraz montaz
systemu nagtosnienia i o$wietlenia. Realizacje zadania zaplanowano pomiedzy | a Il kw. 2018 roku.
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Koszty zadania zostaty wyznaczone na kwote 489 986,99 PLN brutto (398 363,41 PLN netto).
Wszystkie koszty stanowig koszt kwalifikowalny.

6. Nadzor inwestorski nad pracami przy Dworku Chetmonskich w Adamowiznie

W ramach zadanie przewidziano poniesienie kosztow z tytutu petnienia obowigzku inspektora
nadzoru budowlanego nad realizowanymi pracami budowlanymi. Zadanie realizowane bedzie
pomiedzy | kw. 2017 a Il kw. 2018 roku. Koszty realizacji zadania wyniosg 87 757,92 PLN brutto
(71 347,90 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig koszt kwalifikowalny.

7. Nadzér inwestorski nad pracami przy Willi "Niespodzianka"

W ramach zadanie przewidziano poniesienie kosztéw z tytutu petnienia obowigzku inspektora
nadzoru budowlanego nad realizowanymi pracami budowlanymi. Zadanie realizowane bedzie
pomiedzy | kw. 2017 a Il kw. 2018 roku. Koszty realizacji zadania wyniosg 65 137,22 PLN brutto
(52 957,09 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig koszt kwalifikowalny.

8. Digitalizacja i udostepnienie dziedzictwa kulturowego

W ramach zadania przewidziano prace zwigzane z digitalizacjg i udostepnieniem cyfrowym prac
malarskich Tadeusza tapinskiego i zdje¢ panoramicznych Willi "Niespodzianka" i Dworku
Chetmoniskich. Zadanie realizowane bedzie pomiedzy Il kw. 2017 a | kw. 2018 roku. Koszt realizacji
zadania wyniesie 35 00,00 PLN brutto (28 455,28 PLN netto). Wszystkie koszty stanowig koszt
kwalifikowalny.

9. Promocja projektu

Zadanie polega na realizacji kampanii promocyjnej polegajgcej na wykonaniu i zamontowaniu tablic
informacyjnych stuzacych promocji wsparcia ze srodkéw RPO Wojewddztwa Mazowieckiego. Koszt
zakupu tablicy zostat wyznaczony na kwote 15 000,00 PLN brutto (12 195,12PLN netto). Wszystkie
koszty stanowig koszt kwalifikowalny.

taczny koszt realizacji przedsiewziecia wyniesie 6 110 853,77 PLN brutto. Koszt podatku VAT w
kwocie 1142 679,97 PLN stanowi koszt kwalifikowany, wobec czego koszty kwalifikowalne sg réwne
kosztom catkowitym.

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji projektu przedstawia ponizsza tabela.
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Tab. 5 Naktady inwestycyjne

016 a1 21
Lp |Nazwa wydatku SUMA
[ I il N [ Raem | 1 | m | v | Raem | I m [ v | Raem
KOSZIY NETTO
1 |Roboty budowlano-remontowe dot Dworku Rodziny Chetmodskich | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |10000000] 12800216 | 21085352 | 150169.98 | 58902555 | 10498176] 10000000 | 000 | 000 | 20498176 | 79400742
11 |Robay budomiano-remoriowie dotyczace obiekl 000 |10000000] 128002,16 | 21085352 | 150 169,88 | 58902555 | 10498176 100000,00 20498176 | 794 00742
2 |Wyposazenie Dvorku Rodziny Cheimofiskich 000 | 000 | 000 | 080 | 000 | 000 | 000 000 ) 000 | 279000 000 | 000 | 000 | 2979000 | 2979000
21 |Zalupi moniaz wyposazenia obiek 000 000 | 2079000 2079000 | 2979000
g [Précewzakiesie zagospodarovania teenu -2abytkoweqo parkuw |55 | g | ggo | g0 | 000 |7500000 | 35262862 | 38400513 | 14289545 | 95461920 |10254503| 0023507 | 030 | 000 | 49278100 | 144740020
otoczeniu Dworku Rodziny Cheimonskich
31 |Prace w zaltesic zagospodarowana fereny 000 | 7500000 | 35262852 | 38409513 | 14289545 | 95461920 |15254593| 30023607 49278100 | 144740020
4 |Prace budowlano-remontowe v zakresie Wili "Niespodzianka” 000 | 000 | 000 | 000 | 000 [10000000] 668 700,35 | 61184527 | 60160735 | 198215297 | 3216545 | 11933696 | 000 | 000 | 15150441 | 213365738
41 |Roboly budowano-remoniowe dolyczace obeeky 000 [100000,00] 668 700,35 | 611845,27 | 601607,35 | 1982 152,97 | 3216545 | 1193389 151 50441 | 2133.657,38
5 |Wyposazenie Will "Niespodzianka” 000 | 000 | o000 | o0 | 000 | om0 | o 000 ) 000 |19136341] 20700000 | 000 | 000 | 39836341 | 39836341
5 |Cawupimoniaz sprech de Wi Nespodzania” (aparay, lamers, 000 000 | 3000000 | 14500000 18400000 | 184 000,00
kempuery, foriepian, kioski mulimediaing)
52 |Zakum umeblowania i pieca ceramicznego dia Wili “Niespodzianka™ 0,00 0,00 82 36341 | 6200000 14438341 | 14436341
5.3 |ZakupimoniaZ sysiemu nagicénienia | edwiedenia dla Wil “Niespodzianks™ 0,00 0,00 70000,00 7000000 | 7000000
6 :;:;‘:V:‘i:?;m“ nad pracami przy Dworku Chefmonskich w 000 | 000 | 000 | 080 | 000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 5500000 | 500000 | 1134790 | 000 | 000 | 1634790 | 7134790
61 |Nadzor iwesorsk 000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 5500000 | 500000 | 1134790 184720 | 711190
7 |Nadzér investorski nad pracami przy Will “Niespodzianka” 000 | 000 | 000 | 080 | 000 | 250000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 4250000 | 500000 | 545709 | 000 | 000 | 1045708 | 5295708
71 |Nadzor inwesiorski 000 | 250000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 4250000 | 500000 | 545709 1045709 | 529579
8 |Digitalizacja i udostepnienie dziedzictwa kulturovego 000 | 000 | 000 | 080 | 000 | 000 | 813008 | 813008 | 813008 | 2439024 | 406504 | 000 | 000 | 000 | 40504 | 284%28
Prace zwiazane z digiaizacia | udosiepnieniem cyfrowym prac malarskich
81 |TadeuszaLapitskiego| zjet panoramicznych Wil “Niespodzianike” 000 313008 | 313008 | 813008 | 2430024 | 408504 L0504 | 2045528
Dwiorku Chesmonskich
9 |Informacja i promocia 000 | o080 | o0 | o | oo | om0 | o 000 00 000 000 | 1219512 | 000 | 000 | 1218512 | 1219512
91 |Zalupi monaz mbic imomacyjnych 000 000 12195,12 1219512 | 1219512
RAZEM KOSZTY NETTO 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |26250000|118746121|1254924,00| 922 802,86 | 364768807 |56491150| 75557414 | 000 | 000 |132048573] 496817380
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KOSZTY VAT

1 |Roboty budowlano-remontowe dot Dworku Rodziny Chelmoiiskich | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |2300000] 2044050 | 4840631 | 3453900 | 13547500 | 2414580 | 2300000 | 000 | 000 | 4714580 | 18262170
11 |Roboy budowlano-remoriowe doyczace obiek 000 | 2300000 | 2044050 | 4849631 | 3453000 | 13547590 | 2414580 | 2300000 4714580 | 18262170
2 |Wyposaienie Dworku Rodziny Cheimonskich 000 | 000 | 000 | o000 | o000 | 000 0.00 0.00 0.00 000 | 685170 | 000 000 | 000 | 685170 | 635170
21 |Zakupi moniaz wyposazenia obiekuy 000 000 | 685170 585170 | 685170
3 |Pracewaakiesie zagospodarovania terenu -zabytkowego pakuW | 500 | ggg | g0 | 000 | 000 |1725000| 8110458 | 8834188 | 3286596 | 21056242 | 442055 | 6905407 | 000 | 000 | 11333963 | 33290205

otoczeniu Dworku Rodziny Chelmoiiskich
31 |Prace w zakresie zagospodarowania erenu 000 | 1725000 | 8110458 | 8834188 | 3286596 | 21056242 | 4428566 | 6905407 11333063 | 3220020
4 |Prace budowlano-remontowe w zakresie Willi "Niespodzianka” 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 2300000 15380108 | 14072441 | 13836960 | 45589518 | 730805 | 2744796 | 000 | 000 | 3484601 | 49074119
41 |Roboty budowiano-remontove dofyczage obieky 000 | 2300000 | 153801,08 | 14072441 | 13336969 | 45580518 | 739805 | 2744706 334601 | 49074119
5 |Wyposazenie Willi "Niespodzianka” 000 | 000 | 00 | o000 | o000 | 000 0.00 0.00 0.00 000 | 4401358 | 4761000 | 000 | 000 | 9162358 | 9162358
5y |fakupimonz spragu dia Wi Nespodzanke (aparaty, kamers, 0,00 000 | 867000 | 3335000 22000 | 423200
komputery, foriepian, koski mulimediaine)
52 Zakum umeblowania i pieca ceramicznego dia Will “Niespodzianka™ 0,00 0,00 1804358 | 1426000 3320358 | 3320358
53 |Zakupi moniaz sysemu nagioéniena i odvietenia dla Wil Niespodzianta’ 000 000 | 1510000 1610000 | 1610000
6 :::;(:vl:i;:?:mm nad pracami przy Dvorku Chelmaniskich v 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 415000 | 460000 | 460000 | 230000 | 1265000 | 145000 | 261002 | 000 | 000 | 376002 | 16410,02
5.1 |Nadzér inwesiorsk 000 | 115000 | 460000 | 460000 | 230000 | 1265000 | 115000 | 261002 3175002 | 1641002
7 |Nadzor inwestorski nad pracami przy Wll "Niespodzianka” 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5500 | 230000 | 460000 | 230000 | 977500 | 115000 | 125513 | 000 | 000 | 240543 | 1218043
71 |Nadzor inwesiorsk 000 | 55500 | 230000 | 460000 | 230000 | 077500 | 115000 | 125613 240513 | 1218013
8 |Digitalizacja i udostepnienie dziedzictwa kulturowego 000 | 000 | 000 | o000 | 000 | 000 | 188992 | 185992 | 186992 | 560976 | 0349 | 000 000 | 000 | 934% | 6547
Prace zwiazans 7 digialzacia | udosispianiem cyfrowym prac malarskich
8.1  |Tadeusza Lapifskieqoi ztjeé panoramicznych Wil ‘Niespodzianka’ 0,00 186992 | 186992 | 186992 | 560876 | 93496 U | 65472
Duwiorku Cheimoriskich
9 [informacja | promocia 000 | o000 | oo | o000 | og0 | oo 0.00 0.00 0.00 0.00 000 | 280488 | 000 | 000 | 280438 | 280488
91 Zakup i monia? tablic iniormacyjnych 0,00 0,00 280488 2804 88 280488
RAZEM KOSZTY VAT 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |6497500| 27311608 | 28863252 | 21224466 | 83896825 | 12092965| 17378206 | 000 | 000 | 30374171 | 114267997
RAZEMKOSZTY BRUTTO 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |34747500(146057729]154355652|113504752| 443665633 | 60484124 92035620 | 000 | 000 |162419744| 611035377
RAZEMKOSZTY KWALIFIKOWALNE 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |34747500|1450 577,201 543 556,52 1135 047 52] 4486 656,33 | 69484124 | 92935620 | 000 | 000 |1624197.44] 611085377
RAZEN KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 000 | 000 | 00 | o000 | o000 | 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 00 | om 0,00 000
Zrédto: opracowanie wiasne
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6.3 Przychody operacyjne

W wyniku realizacji przedsiewziecia, w Gminie Grodzisk Mazowiecki przybedg dwa osrodki,
ktérych oferta kulturalna udostepniania bedzie nieodptatnie wszystkim zainteresowanym. Wobec
faktu, iz bezposrednio korzystajgcy nie beda ponosi¢ kosztéw z tytutu uczestnictwa w
organizowanych wydarzeniach kulturalnych np. w postaci biletéw wstepu, przedsiewziecie nie jest
przedsiewzieciem generujgcym dochéd w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Ze wzgledu na zawarte porozumienie pomiedzy Gming Grodzisk Mazowiecki, a Powiatem Grodziskim,
w ramach przedsiewziecia zidentyfikowano zrédto przychodéw w postaci dotacji podmiotowej na
dziatalnos$¢ biezgca pochodzacg od Powiatu Grodziskiego w kwocie 10 000,00 PLN.

Ostatnig kategorig przychoddéw sg pozostate przychody operacyjne zwigzane z pozyskaniem
dofinansowania na czes¢ inwestycyjna realizowanego przedsiewziecia. Jak wynika bowiem z zapiséw
MSR nr 20 koszty amortyzacji Srodka trwatego zakupionego przy wspétfinansowaniu stanowig koszt
uzyskania przychodu jedynie w czesci niepokrytej pozyskang dotacjg. Dlatego tez, pozostata czesé
stanowi niepieniezny przychéd operacyjny rokrocznie obnizajgcy koszty uzyskania przychodéw z
tytutu amortyzacji srodkéw trwatych nabytych z czesciowym finansowaniem pochodzgcych ze
srodkow unijnych.

Tab. 6 Rozliczenie dotacji zgodnie z MRS nr 20

Wyszczegdlnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dotacja w roku 0,00 3 095 792,86 1 120 696,24

RMB 0,00 308579286 4132 419,02 |3 964 278,87 |3 796 138,72 | 3 627 998,57 | 3 459 858,42
Amortyzacja 0,00 0,00 84 070,08 | 16814015 | 168 140,15 | 168 140,15 | 168 140,15
RZiS (dochod operacyjny) 0,00 0,00 84 070,08 | 168 14015 | 168 140,15 | 168 140,15 | 168 140,15
CF (zmiana rozliczen projektowych) 0,00 3 095 792,86 | 1 036 626,16 | -168 140,15 | -168 140,15 | -168 140,15 | -168 140,15
Wyszczegdinienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Dotacja w roku

RMB 3328 055,66|3 232 520,28 |3 137 124,50 |3 041 659,52 | 2 045 194 14| 2 850 728,76 | 2 755 263,38 | 2 650 728,00
Amoryzacja 13180276 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538
RZiS (dochdd operacyjny) 13180276 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 0546538 | 0546538
CF (zmiana rozliczen projektowych) -131 802,76 | 9546538 | -0546538 | 0546538 | 95465238 | 05465238 | 0546538 | 0546538

Zrédto: opracowanie wiasne

taczne przychody operacyjne dla projektu przedstawia ponizsza tabela.
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Tab.7 Przychody operacyjne tgczne

Wyszczegolnienie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Przychody netto z podstawowej
dzialalnosci operacyjnej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Przychody neto ze sprzedazy
produkiow

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiana stanu produkitw

Koszt wytworzenia produkidw na
wiasne pofrzeby jednoski

Przychedy nefo ze sprzedazy towardw
| materisiow

Dotacke na finansowanie dzialainosc
podsizwowe]

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Przychedy z tyiutu dochodow
budzesowych

Pozostate przychody operacyjne

84 070,08

168 140,15

168 140,15

168 140,15

168 140,15

131 302,76

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

Zysk ze zbycia niefinansowych akywéw
frwatych

Dotage

84 070,08

168 140,15

168 140,15

188 140,15

168 140,15

131 802,76

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

95 465,38

Inne przychody operacyjne

Przychody finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dyywidzndy | udzialy w zyskach

Cdsetd

Inne

Razem przychody

0,00

0,00

94 070,08

178 140,15

178 140,15

178 140,15

178 140,15

141 802,76

105 465,38

105 465,38

105 465,38

105 465,38

105 465,28

105 465,38

105 465,38

Zrédto: opracowanie wiasne

——

71

—




6.4 Koszty operacyjne

W wyniku realizacji projektu wydatki Gminy Grodzisk Mazowiecki, ktéra bedzie wtascicielem
obydwu obiektéw przeznaczonych na nowa dziatalnos¢ kulturalng zostang zwiekszone w
nastepujacych czterech przedstawionych ponizej kategoriach kosztowych.

Amortyzacja

Znaczacym kosztem operacyjnym zwigzanym z realizacjg niniejszego przedsiewziecia sg koszty
amortyzacji powstate] projekcie infrastruktury. Amortyzacja powstatego majatku zostata wyliczona w
oparciu o liniowg stawke amortyzacji wynoszaca 2,5% rocznie dla budynkéw i budowli i 20% dla
urzadzen i wyposazenia.

Przy sporzadzaniu planu amortyzacji wzieto pod uwage czas, w ktédrym przyjeto dany srodek do
uzytkowania. Plan amortyzacji dla niniejszego przedsiewziecia przedstawia tabela nr 4.

Zakup materiatéw i energii

Pierwsza grupa kosztéw w ramach niniejszej kategorii dotyczy kosztodw zuzycia energii elektrycznej i
cieplnej, ktére zapewnia ciggtos¢ funkcjonowania i prowadzenia dziatalnosci kulturalnej. Wielkos¢
tychze kosztéw zostata oszacowana na postawie planowanego zycia nosnikow energii w obydwu
obiektach odpowiednio na 600 PLN/mc dla energii elektrycznej i 1500 PLN/mc dla energii cieplnej.

Drugg grupa kosztow dla ww. kategorii sg koszty materiatéw bezposrednich i srodkéw czystosci
wykorzystywanych w biezgcej pracy placéwki. Koszty niniejsze zostaty oszacowane na podstawie
kosztéw ponoszonych przez podobne placéwki zlokalizowane w Gminie Grodzisk w wysokosci 3 000
PLN/mc.

W biezacej dziatalnosci niezbedne bedzie poniesienie takze poniesienie kosztéw z tytutu zuzycia
wody i Sciekdw, ktére wyznaczono na kwote 500 PLN/mc. Zuzycie materiatow i energii dla projektu
przedstawia ponizsza tabela nr 4.

Ustugi obce

W trakcie realizacji projektu zostang poniesione nastepujgce koszty zakwalifikowane do kategorii
ustug obcych:

e Prace zwigzane z digitalizacja i udostepnieniem cyfrowym prac malarskich Tadeusza
tapinskiego i zdje¢ panoramicznych Willi "Niespodzianka" i Dworku Chetmonskich
realizowane w ramach zadania nr 8,

e Zakup i montaz tablic informacyjnych realizowane w ramach zadania nr 9

Koszty tychze ustug zostaty wyznaczone na kwote 50 000,00 PLN.

Ponadto w wyniku realizacji projektu powstang koszty ustug zwigzanych z utrzymaniem parku w
kwocie 3 000 PLN/mc, koszty ustug telekomunikacyjnych i internetowych w kwocie 600 PLN/mc oraz
pozostate koszty ustug obcych w kwocie 4 000 PLN/mc. Koszty ustug obcych przedstawia tabela nr 5.

Wynagrodzenia i ubezpieczenia spoteczne

W ramach kosztéw wynagrodzenia zakwalifikowano koszty zatrudnienia animatora kultury z
wynagrodzeniem 2 500,PLN/mc netto, co oznacza koszt pracodawcy w kwocie 3 500,00 PLN
brutto/mc plus koszty ZUS w kwocie 720 PLN/mc. taczne koszty ustug obcych przedstawia tabela
nr 6.

72

——
| —



Tab. 8 Plan amortyzacji

P Wartosc Data Stawka Umorzenie
Wyszczegolnienie ‘ Ere ‘ = ‘ roczne 2016 ‘ 2017 2018 ‘ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
WartoSci niematerialne i prawne
Waridt poczakowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 0,00
Warodt koficowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grunty
Waroét poczakowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 0,00
Warost kohcowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budynki i budowle
Waridt poczakowa 5455 047,26 | 5 326 691,63 |5 188 336,00 | 5 040 880,37 |4 911 624,74 | 4 773 269,11 |4 634 913,48 | £ 495 557,85 |4 358 202,22 | 4 213 846,50 |4 081 480,96 |3 943 135,33
Umorzenie 5534 225,08 06.2018 2.50% 138 355,63 69177,82 | 138 355,63 | 13835563 | 13835563 | 13835563 | 138 355,63 | 13835563 | 138355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138355,63 | 138 355,63
Warodt koficowa 5465 047,26 |5 326 691,63 | 5 188 336,00|5 040 980,37 |4 911 624,74 |4 773 269,11 |4 634 913,48 |4 495 557,85 |4 358 202,22 |4 219 846,50 |4 081 480,96 | 3 943 135,33 [3 804 774,70
Kotty | maszyny energetyczne
Waridt poczakowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 0,00
Warodt koficowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maszyny i urzadzenia
Waridt poczakowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 0,00
Warkost koficowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sprzet komputerowy
Waridt poczakowa 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Umorzenie 0,00
Warodt koficowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Srodki transportu
Waridt poczakowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 0,00
Warodt koficowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate wyposaienie
Waridt poczakowa 473 965,82 | 368 640,08 | 263 314,34 | 157 988,60 | 5266236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie 526 628,69 06.2018 20,00% 105 325,74 5266287 | 10532574 | 10532574 | 10532574 | 10532574 | 52 66286
Wariost koficowa 47395552 | 368 640,08 | 263 314,34 | 15798860 | 5266286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM
Wartosé poczatkowa 0,00 0,00 0,00 |5030013,08 |5 695 334,71 | 5 451 650,34 | 5 207 068,07 | 4 064 287,60 | 4 773 260,11 |4 634 013,48 | 4 406 557,85 | 4 258 202,22 |4 210 846,50 | 4 021 490,96 |3 043 135,23
Umorzenie X X X X 0,00 0,00 121 840,69 | 243 681,37 | 243 681,37 | 24368137 | 243 681,37 | 19101849 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 35563 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 35563
Wartos¢ koficowa 0,00 0,00 5939 013,08 |5 695 331,71 | 5 451 650,34 5 207 968,97 | 4 964 287 60 (4 773 269,11 (4 634 913 48 | 4 406 557,85 |4 358 202,22 | 4 219 846,59 | 4 081 490,96 | 3 943 135,33 |3 804 779,70
Zrédto: opracowanie wiasne
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Tab.9 Koszty zuzycia materiatow i energii

Lp |wyszczegéinienie | 2016 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zuiycie materiatow i energii
1 Enargia elekiryczna 0,00 0,00 420000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 7200,00 | 720000 | 720000 | 720000
2 Energia ciepina 0,00 0,00 10 500,00 | 18 000,00 | 18000,00 | 13 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18000,00 | 13 000,00 | 13 000,00
3 Woda i écicki 0,00 0,00 350000 | 600000 | 6000,00 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 6000,00 | 600000 | 600000 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00
4 Materialy bezpodrednie 0,00 0,00 21 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36000,00 | 3600000 | 36 000,00
5 Inne materialy 0,00 0,00 700000 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 1200000 | 12 000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12 000,00 | 12000,00 | 1200000 | 12000,00 | 12000,00
Wielkost
1 Energia elekiryczna T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Energia ciepina T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 Weda i dcieki T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Maeriaty bezpodrednie T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 Inne materialy T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Cena
1 Energia eleliryczna 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
2 Energia ciepina 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1500,00 | 1500,00 | 150000 | 1500,00
3 Woda i Scieki 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
4 Materiaty bezpoérednie 300000 | 300000 | 3000,00 | 300000 | 300000 | 300000 | 3000,00 | 300000 | 300000 | 3000,00 | 3000,00 | 300000 | 3000,00
5 Inne maieriaty 100000 | 100000 | 1000,00 | 100000 | 100000 | 100000 | 1000,00 | 100000 | 100000 | 1000,00 | 1000,00 | 100000 | 1000,00
Razem koszty zuZycia meteriatow i energii 0,00 0,00 46200,00 | 7920000 | 79200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79200,00 | 79 200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79 200,00 | 79.200,00 | 79 200,00

Zrédto: opracowanie wiasne
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Tab. 10 Koszty ustug obcych

|Wyﬂcmgélnienie

Lp 2016 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ustugi obce

1 Digializaca i udosigprienie dziedzictwa kukurowego 0,00 30 000,00 | 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Informacia | promocja 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Usiugi infernatowe | telefoniczne 0,00 0,00 420000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 7200,00 | 720000 | 720000 | 720000
4 Uslugi ochroniarskie sprzatajaee 1 inne 0,00 0,00 23 000,00 | 45 000,00 | 43000,00 | 48000,00 | 4300000 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 48000,00 | 43000,00 | 48 000,00 | 43000,00 | 48 000,00
5 Uslugi ogrodnicze 0,00 0,00 21 000,00 | 36 000,00 | 36000,00 | 36 000,00 | 3600000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00

Wielkosé

1 Digiializacia i udosigpnienie dzedziciwa kulurowsgo 1 1

2 Informacia | promoca 1

3 Uslugi iniernetowe | ielefoniczne 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

4 Uslugi ochroniarskie sprzaiajace 1 inne 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
5 Uslugi ogrodnicze 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Cen

1 Cigitalizacia i udosigpnienie dziedzictwa kulurowego 30 000,00 | 5000,00

2 Informacia i promocia 15 000,00

3 Uslugi infernefowe i elefoniczne 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
4 Uslugi echroniarskie sprzaajace iinne 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 4000,00 | 400000 | 400000 | 4000,00 | 4000,00 | 400000 | 4000,00
5 Uslugi ogrodnicze 3000,00 | 3000,00 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3000,00 | 3000,00 | 300000 | 3000,00 | 300000

Razem koszty zuzycia meteriatow i energii 0,00 30 000,00 | 73200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200.00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 ( 91 200,00 | 91 200,00 | 9120000
Zrédto: opracowanie wiasne
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Tab. 11 tgczne koszty operacyjne

Lp Wyszczegdlnienie 2016 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2028 2029 2030
B Koszty dziatalnoSci operacyjnej 0,00 30 000,00 | 270 780,69 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 412 058,49 | 359 395,63 | 359 395,63 | 359 395,63 | 359 395,63 | 359 395,63 | 359 395,63 | 359 395,63
l. Amoryzatja 0,00 0,00 121 840,69 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 191 018,49 | 138 365,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 365,63 | 138 365,63 | 138 355,63 | 138 355,63
II. ZuZycie materialdw i energil 0,00 0,00 46 200,00 | 79.200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79200,00 | 79 200,00 | 79200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 7920000 | 7920000 | 79.200,00 | 79 200,00
Ml Uslugi obce 0,00 30 000,00 | 73 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91.200,00 | 91:200,00 | 91 200,00
V. Podatki i oplaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 24 500,00 | 4200000 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 4200000 | 42000,00 | 42000,00 | 4200000 | 42000,00
Vi Ubezpieczenia spoleczne | inne Swiadczenia 0,00 0,00 5040,00 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 364000 | B640,00 | 864000 | 364000 | 2640,00 | 8640,00
VIL Pozosiaie koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WL WartoSE sprzedanych towardw | materialow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Inne dwiadczenia finansowane 7 budzetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X Pozosigle obigzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze Srodkéw wiasnych
samorzadowych zakiaddw budzefowych | dochoddw
jednosiek budzeiowych gromadzenych na wydzislonym
rachunku
II. Pozosigle koszly operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
l. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Inne
Razem koszty 0,00 30 000,00 | 270 780,69 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 412 058,49 | 350 305,63 | 350 305,63 | 350 305,63 | 350 305,63 | 350 305,63 | 359 395,63 | 350 305,63
Zrédto: opracowanie wiasne
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6.5 Struktura finansowania

Ze wzgledu na fakt, iz w projekcie nie wystgpig przychody uzyskiwane od bezposrednio
korzystajacych z realizowanej dziatalnosci kulturalnej, poziom finansowania projektu moze zostaé
ustalony na poziomie maksymalnym wynikajagcym z dokumentacji aplikacyjnej. Ze wzgledu jednak na
fakt posiadania przez Gmine czesci srodkéw przeznaczonych na realizacje ww. przedsiewziecia
ostateczny poziom finansowania zostat ustalony na poziomie 69% kosztéow kwalifikowanych, co daje
dotacje w kwocie 4 216 489,10 PLN.

Biorgc pod uwage powyzsze struktura finansowania projektu przedstawia¢ sie bedzie nastepujgco:

Tab. 12 Struktura finansowania

Procent

2017

2018

S |
P dofinansowania |1 [ I m_[ w Razem | | 1l [ v Razem | SUMA
Koszty kwalifikowalne
Dotacia 69,00% 239757,75 [ 1007 793,331 065 054,00{ 783 162,78 [3 095 792,86] 47944046 | 64125578 | 0,00 000 [1120696,24[4 216 489,10
Srodki wiasne 31,00% 107 717,25 | 45277806 | 478 502,52 | 35186474 [1300863,47| 21540078 | 288 100,42 | 0,00 0,00 | 503 501,20 [ 1804 364,67
Razem 100,00% 347 475,00 | 1460 577,20 |1 543 556,52 | 1135 047,52 4 486 656,33 69484124 | 02935620 | 0,00 0,00 |162419744]6 110 853,77
Koszty niekwalifikowalne
Dotagia 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Srodk uiasne 100.00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 347 475,00 |1 460 577,20 1542 556,62 1 125 047,52 | 4 486 656,23 60484124 | 02035620 | 0,00 000 |1624197.44]6 110 853,77

Zrédto: opracowanie wiasne

——

77

'




6.6 Sprawozdania finansowe i trwatos¢ finansowa

Sprawozdania finansowe prezentowane w niniejszym rozdziale obejmujace Rachunek Zyskéw
i Strat, Bilans oraz Rachunek przeptywdéw pienieznych stanowig wynikowe przeprowadzonych analiz
dotyczacych poziomu naktaddw inwestycyjnych oraz kosztéw i przychoddw operacyjnych i zostaty
sporzgdzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowosci.

Rachunek Zyskow i Strat stanowi wynikowg zaprezentowanych w poprzednich rozdziatach wielkosci
przychoddéw i kosztéw projektu. Rachunek zawiera wielkosci dotyczace planowanych przychoddw z
tytutu pozyskanej dotacji od Powiatu Grodziskiego oraz pozostate przychody operacyjne zwigzane z
amortyzacja dotacji. Koszty zawierajg wielkosci realizacji zadan nieinwestycyjnych oraz wielkosci
kosztdw operacyjnych powstate w trakcie biezgcego utrzymania powstatej infrastruktury. Ponadto
zawierajg takze koszty amortyzacji majatku wytworzonego w ramach realizowanego przedsiewziecia.
Dane przedstawione w tabeli RZiS korespondujg zaréwno z Bilansem jak i Rachunkiem przeptywow
pienieznych (Cash Flow) dla realizowanego przedsiewziecia. W odniesieniu do ujemnych wynikéw
projektu nalezy stwierdzié, iz nie jest on projektem komercyjnym i stuzyé ma instytucji w realizacji
celéw statutowych. Bilans ukazuje majatek Wnioskodawcy i zrédta jego finansowania. W aktywach
ukazano wartos¢ wytworzonego majatku, w pasywach zrédta jego finansowania. Dotacje na zadania
inwestycyjne ukazano w poz. IV pasywdéw. Rachunek przeptywdw pienieznych zostat sporzadzony na
danych zawartych w RZiS i Bilansie. W naktadach inwestycyjnych nie ujeto kosztéw biezacych
projektu, ktére ujete zostaty w RZiS. Nie ukazano takze dotacji na wydatki biezgce, ktora takze
ukazana jest w RZiS, stad tez ukazana dotacja dotyczy jedynie zadan o charakterze inwestycyjnym.

Rachunek zyskéw i strat, bilans oraz rachunek przeptywéw pienieznych przedstawiajg ponizsze
tabele.
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Tab. 13 Rachunek Zyskéw i Strat

Lp Wyszczegolnienie 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A Przychody netto ze spizedazy ST 0,00 10 000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00
towardw i materiatow, w tym:
I Przychody neto ze sprzedazy produkiow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IL. Zmiana stanu produkiiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. ﬁ;ﬁmmma predulddw na uiasnie potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iv. Przychody neto ze sprzedazy towardw | maeriaiow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Dotacie na finansowanie dzialainodd podstawowe] 0,00 10000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 10 000,00 | 1000000 | 10 000,00 | 1000000
W, Przychody z tytuiu dochoddw budZetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Koszty dziatalnosci operacyjnej 30 000,00 | 270 780,69 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 464 721,37 | 412 058,49 | 350 39563 | 359 395,63 | 359 305,63 | 359 305,63 | 359 395,63 | 350 39563 | 359 395,63
l. Amoriyzacja 0,00 121 240,69 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 191 018,45 | 138 355,63 | 138 365,63 | 138 355,83 | 138 365,63 | 138 355,63 | 138 365,63 | 138 36563
II. Zuzycie maieriaiiw i ensrgi 0,00 46 200,00 | 7920000 | 79200,00 | 7920000 | 79200,00 | 79 200,00 | 79200,00 | 79 200,00 | 79200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00
M. Ushugi obce 30 000,00 | 7320000 | 9120000 | 91 200,00 | 91 200,00 | 9120000 | 91 200,00 | 9120000 91 200,00 | 91 200,00 | &1 200,00 | 91 200,00 | &1 200,00 | 91 200,00
V. Podatki i opiaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00 2450000 | 4200000 | 42000,00 | 42 000,00 | 4200000 | 42 000,00 | 4200000 | 42000,00 | 4200000 | 42 000,00 | 4200000 | 42 000,00 | 42000,00
. Ubezpieczenia spoleczne | inne $wiadczenia 0,00 504000 | 864000 | 864000 | 864000 | 564000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 564000 | 564000 | 864000 | 8640,00
VIl |Pozosiaie koszy rodzajows 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WL Warlogt sprzedanych towardw | materiaiow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Inne Swiadczenia fnansowane z budzetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X, Pozosiale obcigzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaiy -30 000,00 (-260 780,60 (-454 721,37 | -454 721,37 | -454 721,37 | 454 721,37| -402 058 49| -349 395,63 (-340 305 63 | -349 305,63 | -340 305,63 | -349 305,63 | -340 305,63 -349 395 63
D Pozostate przychody operacyjne 0,00 84 070,08 | 168 140,15 | 168 140,15 | 168 140,15 | 168 140,15 | 131 802,76 | 95 465,38 | 95 465,38 | 95465238 | 95 465,38 | 05465238 | 95 465,38 | 0546538
l. Zyzk ze zbycia nisfnansowych akywdw trwalych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Dotacie 0,00 84 070,08 | 168 140,15 168 140,15 | 168 140,15 | 163 140,15 131 802,76 | 9546533 | 95 465,38 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 9546538 | 95465,38
1. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F Zysk (strata) z dziatalnoSci operacyjnej -30 000,00 |-176 710,61 | -286 581,22 |-286 581,22 | -286 581,22 | -286 581,22 -270 255,73 |-253 930 25(-253 930,25|-253 930,25 -253 930,25|-253 930,25 -253 930,25)-253 930 25
G Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej -30 000,00 (-176 710,61 (-286 581,22 (-286 581,22 (-286 581,22 | -286 581,22( -270 255,73 |-253 930,25(-253 930,25 | -253 930,25 -253 930,25 -253 930,25 -253 930,25| -253 930,25
J Wynik zdarzefi nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K Zysk brutto -30 000,00 |-176 710,61 | -286 581,22 |-286 581 22| -286 581, 22| -286 581, 22| -270 255,73 |-253 930 25(-253 930,25|-253 930,25 -253 930,25|-253 930,25 -253 930,25)-253 930 25
L Podatek dochodowy
" Pozostate obowiazkowe zmniejszenie zysku
(zwiekszenie straty)
N Zysk netto -30 000,00 -176 710,61| -286 581,22|-286 581,22 | -286 581,22|-286 581,22| -270 255,73 |-253 930,25 -253 930,25| -253 930 25| -253 930,25|-253 930,25 | -253 930,25|-253 930 25
Zrédto: opracowanie wiasne
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Tab. 14 Bilans
Lp Aktywa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A |Aktywa trwate 0,00 4 456 656,33 | 5939 013,08 | 5695 331,71 |5 451 650,34 | 5 207 968,97 4 964 287,60 |4 773 269,11 | 4 634 913,45 | 4 496 557,85 4 358 202,22 | 4 219 846,59 | 4 081 490,96 | 3 943 135,33 | 3 804 779,70
| [Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il |Rzeczowe aktywa trwate 0,00 4 456 656,33 | 5939 013,08 | 5695 331,71 |5 451 650,24 | 5 207 968,97 | 4 964 287 60 |4 773 269,11 |4 634 913,48 | 4 496 557,85 |4 358 202,22 | 4 219 846,59 (4 081 490,96 | 3 943 135,33 | 3 804 779,70
1 |Srodkitrwale 0,00 0,00 5039 013,08 | 5 695 331,71 |5 451 650,34 | b 207 968,97 4 064 287,60 |4 773 260,11 |4 634 913,48 (4 406 557,85 (4 358 202,22 | 4 219 846,60 | 4 081 400,963 943 135,33 | 3 804 779,70
1.1 |Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Budynki, lokale i obiekty inZynieril ladows] oraz wodnej 0,00 0,00 5 465 047,26 | 5 326 681,63 |5 158 336,00 |5 049 980,37 (4 911 624,74 |4 773 269,11 |4 634 913,458 |4 496 557,85 (4 358 202,22 | 4 219 846,59 | 4 031 490,953 943 135,33 | 3 804 779,70
1.3 |Urzadzenia techniczne | maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 |SrodK transporu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 |Inne srodkifrwale 0,00 0,00 47396582 | 36364008 | 26331434 | 157 988,60 | 5266286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |Srodk trwsie w budowie 0,00 4 456 656,33
3 |Zaliczki na Srodkd trwale w budowie
111 |Naleznosci diugoterminowe
IV |Dtugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |Akce 1 udzialy
2 |Inne papiery wariciciowe
3 |Inne diugoterminowe akiywa fnansowe
V  |Warto&t mienia zlikwidowanych jednostek
B |Aktywa obrotowe 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| |Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |Materigly
2 |Pdiprodukty i produkly w toku
3 |produkty golowe
4 |Towary
Il |Naleznosci krotkoterminowe 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |naleznosd z tyuiu dostaw i uslug
2 |Nakeznodci oid budzeidw
3 |Nakeznodc z tytulu ubezpieczen i innych Swiadczen
4 |Pozosiale naleznodd
5 Roziiczenia z tytutu érodkdw na wydathi budzetowe i z tyliu

dochoddow budzetowych

11 |Krétkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV |Rozliczenia migdzyokresowe

AKTYWA RAZEM 0,00 4 456 656,33 | 5939 013,08 | 5695 331,71 | 5 451 650,24 | 5 207 968,97 | 4 964 287,60 |4 773 269,11 |4 634 913,48 | 4 496 557,85 | 4 358 202,22 4 219 846,59 (4 081 490,96 | 3 943 135,33 | 3 804 779,70
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Pasywa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2028

2029

2030

Fundusz

0,00

1360 863,47

1 806 594,06

173105284

1655 511,62

1579 970,40

1504 42918

1445211345

140232320

1359 432,95

1316 542,70

1273 652 45

1230 762,20

1187 871,95

1144 981,70

Fundusze jednostki

0,00

1390 863 47

1083 304 67

2017 624,06

194209284

1 866 551,62

1791 010,40

1715 469,18

1656 253 45

1613 363,20

1570 472,95

1527 582,70

1484 692 45

1441 802,20

1398 911,95

Wynik finansowy netto

0,00

-30:000,00

-176 710,61

-286 581,22

-286 581,22

-286 581,22

-286 581,22

-270 255,73

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

Zysk neto

0,00

-30 000,00

-176 710,61

-286 531,22

-286 581,22

-286 581,22

-286 581,22

-270 255,73

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

-253 930,25

Strata neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nadwyika Srodkdw obrotowych

Odpisy z wyniku finansowego

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

Painstwowe Fundusze Celowe

Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiazania diugoterminowe

Zobowiazania krotkoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zobowiazania z tyliu dosiaw i usiug

Zobowiazania wobec budzedw

Zobowiazania z fyluiu ubezpieczen i innych Swiadczen

Zobowiazania z fyluiu wynagrodzen

Pozosiale zobowiazania

Sumy obce

Roaliczenia z tytulu Srodkdw na wydatki budzetows i 2 tyluiu
dochoddw budzetowych

Rezerwy na zobowiazania

Fundusze specjalne

Rozliczenia miedzyokresowe

0,00

309579286

4132 419,02

3964 278 87

379613872

3 627998 57

3 459 858 42

3 328 055,66

3232 590,28

313712490

3 041 659, 52

204619414

2850 728,76

2755 263,38

2 659 798,00

Rozliczenia miedzyokresowe przychodow

0,00

309579286

4132 419,02

3964 278 87

379613872

3 627998 57

3459 858 42

3 325 055,66

3232 590,28

313712490

3 041 659,52

294619414

285072876

2755 263,38

2659 798,00

Inne rozliczenia migdzyokresowe

PASYWA RAZEM

&

4 456 656,33

5939 013,08

5695 331,71

5 451 650,34

5 207 968 97

4064 287,60

4773 269,11

4634913 48

4496 557,85

4358 202,22

4 219 846 59

4081 490,96

304313533

3804 779,70

Zrédto: opracowanie wiasne
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Tab. 15 Rachunek przeptywow pienieznych

Lp Wyszczegdlnienie | 2016 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A |Przeptywy Srodkow pienieznych z dziatalnosci operacyjnej
| Wynik finansowy netto (zysk/strata) 0,00 -30 000,00 | 176 710,61 |-286 581,22|-286 581,22 -286 581,22|-286 581,22 -270 255,73|-253 930,25 -253 930,25| -253 930,25(-253 930,25| -253 930,25 | -253 920,25 | -253 930,25
1l Korekty razem 0,00 20 699,99 5157062 | 7554122 | 7554122 | 7554122 | 7TH541,22 | 5O 215,73 | 42890,25 | 4280025 | 4289025 | 4280025 | 4280025 | 4280025 | 4280025
1 Amariyzada 0,00 0,00 121 340,69 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 243 681,37 | 191 015,49 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 138 355,63 | 135 355,63 | 135 355,63
2 |Zmiana stanu rezern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |Zmiana stanu zapasow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |Zmiana stanu naleznodci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |Zmianasianu zoboviazaf krdoterminawych (2 wyjakiem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kredytdw i pozyczek)
6 Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 0,00 20 699,99 -70 270,07 (-168 140,15(-168 140,15(-168 140,15(-168 140,15(-131 802,76 -05 465,38 | -05 465,38 | -05 46538 | -05 465,38 | -05 465638 | -05 46538 | -0546538
7 Inne korekty
1] Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej 0,00 -9300,01 -125139.99 |-211 040,00|-211 040,00| -211 040,00|-211 040,00 -211 040,00|-211 040,00| -211 040,00(-211 040,00|-211 040,00( -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00
B |Przeptywy Srodkow pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej
1 |Wphwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1l Wydatki 0,00 4 456 656,33 | 1604 197 .44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Nabycle wartodc niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywdw trwatych
2 ;::snzqe w rieruchomedd oraz wariodc niemateriaine i 0,00 4.456/656,33 | 1604 107 44

3 Na aktywa finansowe, wfym:

4 Inne wydatk inwestycyjne

1] Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej 0,00 -4 456 656,33 | -1 604 197 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Przeptywy Srodkdow pienieznych z dziatalnosci finansowej
1 Wptywy 0,00 4 465 956,34 | 1729 337,43 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00

Wplywy nefio z wydania udziaidw (akdl) i innych instrumentow

: ) 0,00 1380 863,47 | 62244120 | 211 040,00 [ 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00
kapitaiowych oraz doplat do kapitah

2 Kredyty i poZyczek

Emisja diuznych papierow wariodtiowych

4 Inne wplywy finansowe 0,00 307509287 | 1106 896,23

1 Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1] Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 0,00 4 465956,34 | 172933743 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00 | 211 040,00
D Przeptywy pieniezne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E Bilansowa zmiana stanu Srodkow pienieznych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[F Srodki pieniezne na poczatek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G Srodki pieniezne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zrédto: opracowanie wiasne
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6.7 Rentownosc¢ projektu

Oszacowanie wskaznikow efektywnosci finansowej ma na celu wykazanie, iz dotacja zostata
odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych korzysci beneficjentowi projektu. Dla
oszacowania rentownosci finansowej projektu wykorzystano wskazniki NPV i IRR w dwdch
wariantach: bez i ze wsparciem z RPO WM.

Zaktualizowang wartos¢ netto przestawiong w ponizszych tabelach wyliczono wedtug wzoru:

;'\"'PI'(S)=iarS’= S, . S, N ,S”_
(I+7)" A+ (1+3)

e NPV —finansowa zaktualizowana wartos¢ netto

e S—saldo przeptywodw pienieznych w kolejnych latach

e t — oznacza kolejny rok w okresie od przygotowania projektu do konca okresu
‘referencyjnego

e n-—oznacza liczbe lat w okresie od przygotowania projektu do korica okresu referencyjnego,

e i—o0znacza przyjeta stope dyskontowa.

Finansowg wewnetrzng stope zwrotu (FRR) obliczono sie wedtug formuty interpolacji liniowej:

NPV (S)=>S5 /(1+FRR) =0
=0
Do wyznaczenia wskaznikow NPV/C oraz FRR/C be z uwzgledniania dotacji wykorzystano naktady
inwestycyjne, koszty operacyjne oraz przychody generowane przez projekt i warto$¢ rezydualng
projektu. W przypadku wskaznikéw NPV/C oraz FRR/C z uwzglednieniem dotacji jako wptyw ujeto
takze dotacje pochodzacg z dziatania 5.3 RPO Wojewddztwa Mazowieckiego.

Ze wzgledu na fakt, iz w projekcie nie ma wystarczajgcych dodatnich przeptywdw pienieznych nie jest
mozliwe wyliczenie wskaznikdw IRR, a wskazniki NPV przyjmujg wartos¢ mniejszg od zera. Oznacza
to, iz projekt moze zostac dofinansowany ze srodkéw pochodzacych z EFRR w maksymalnej wielkosci
wyznaczonej w ramach dziatania, gdyz wspétfinansowanie niniejsze nie powoduje uzyskania przez
Whnioskodawce nadmiernych korzysci finansowych.

Wielko$¢ wyznaczonych wskaznikdw w obydwu oméwionych wariantach przedstawiajg ponizsze
tabele.
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Tab. 16 Wskazniki NPV/IRR bez dotacji

Wyliczenie NPVIC bez dotacji 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kolejny rok realizacji ] 1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 1 12 13 "
Przychedy 0,00 0,00 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Wariost rezyduaina 3 804 779,70
Koszty operacyjne 0,00 30000,00 | 148040,00 | 22104000 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 221040,00 | 22104000 | 221 040,00 | 221040,00
Nakiady inwestycyine 0,00 4456 656,33 | 1 604 197,44
Nakiady odworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pienigzne netto 0.00 -4 486 656,33 | -1 743 137.44| -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | 3 593 739,70
Skumulowane catkowite przeptywy pieniezne 0.00 -4 436 656,33 | -6 220 793,77 | -6 440 833,77 | -6 651 873,77 | -6 862 913,77 | -7 073 953,77 | -7 284 993,77 | -7 406 033,77 | -7 707 073,77 | -7 918 113,77 | -8 120 153,77 | -8 340 103,77 | -8 551 233,77 | -4 957 404,07
Stopa dyskonta 4.00%
NPVIC bez dotacji -5 559 755,75
IRRIC -5.06%
Zrédto: opracowanie wiasne
Tab. 17 Wskazniki NPV/IRR z dotacjq
Wyliczenie NPVIC z dotacja, 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kolejny rok realizacji ] 1 2 3 4 5 ] T 8 9 10 11 12 13 1
Przychody 0,00 0,00 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 10000,00 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Wario&t rezyduaina 3804 779,70
Kosziy operacyjne 0,00 3000000 | 148940,00 | 22104000 | 221040,00 | 22104000 | 22104000 | 22104000 | 221040,00 | 22104000 | 221040,00 | 22104000 | 221040,00 | 22104000 | 221040,00
Makiady inwestycyjne 0,00 4456 656,33 | 1 604 197,44
Makiady odworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacgja 0,00 3095792,85 | 1 120 696,24
Przeplywy pienigzne netto 0.00 -1.390 863,47 | 622 441,20 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040,00 | -211 040.00 | -211 040,00 | 3593 739,70
Skumulowane catkowite przeplywy pieniezne 0,00 -1.390 863,47 | -2 013 304,67 | -2 224 344,67 | -2 435 384,67 | -2 646 424,67 | -2 857 464,67 [ -3 068 504,67 | -3 279 544,67 | -3 490 584,67 | -3 704 624,67 | -3 912 664,67 | -4 123 704,67 | -4 334 744.67| 741 004,97
Stopa dyskonta 4,00%
NPVIC z dotacja -1 546 88517
IRRIC -2,08%
Zrédto: opracowanie wtasne




7. ANALIZA KOSZTOW | KORZYSCI

Celem przeprowadzone] analizy ekonomicznej, zwanej takze analizg kosztéw i korzysci jest
udowodnienie racjonalnosci niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego z punktu widzenia jego
spoteczno-gospodarczego otoczenia, spoteczenstwa. W przeciwieistwie do analizy finansowej, ktéra
wykonywana jest jedynie z punktu widzenia Beneficjenta, analiza ekonomiczna zawiera analize
kosztéw i korzysci zwigzanych z przeptywami dla otoczenia spoteczno — gospodarczego projektu.

Podstawga do przeprowadzenia analizy ekonomicznej sg przeptywy srodkéw pienieznych okreslone w
analizie finansowej. Przy okreslaniu ekonomicznych wskaznikow efektywnosci dokonano jednak
niezbednych korekt dotyczacych:

o efektow fiskalnych (transferow),
o efektow zewnetrznych
e Przeksztatcenia cen rynkowych w ceny kalkulacyjne

W analizie ekonomicznej zostata przeprowadzona w cenach statych oraz zastosowano spoteczng
stope dyskontowag na poziomie 5,0%.

Przeptywy pieniezne wyliczone w analizie finansowej, zostang poddane korektom w celu
wyeliminowania z nich btedéw rynkowych i uczynienia przeptywéw ,czystymi” wartosciami
ekonomicznymi. W analizie przedmiotowego projektu zastosowano dwa rodzaje korekt: korekty o
efekty fiskalne i korekty o efekty zewnetrzne (transfery spoteczno — gospodarcze).

Przeprowadzona korekta przeptywdéw pienieznych o tzw. efekty fiskalne polega na skorygowaniu
dwoch pozycji przeptywodw pienieznych po stronie wydatkdow:

e (QOdliczenie subwencji i wptat, majgcych charakter wytgcznie przekazu pienieznego — tzw.
"czyste” ptatnosci transferowe na rzecz oséb fizycznych (ptatnosci z tytutu ubezpieczen
spotecznych zaksiegowane po stronie kosztow operacyjnych),

e Skorygowanie przeptywdw o poniesiony w projekcie podatek VAT.

Wptywy z tytutu korekty o efekty fiskalne wyniosg wiec 1 633 777,57 PLN.

Drugim rodzajem korekt zastosowanych w analizie ekonomicznej projektu Gminy Grodzisk
Mazowiecki sg korekty o efekty zewnetrzne. Majg one na celu ustalenie wartosci gtéwnie
pozytywnych skutkéw projektu, lecz takze majg wskazaé te negatywne.

W przedmiotowym projekcie, ze wzgledu na jego charakter i przedmiot nie wystepujg zadne koszty
spoteczne, co dotyczy zardwno spotecznego, gospodarczego, jak i Srodowiskowego otoczenia
niniejszego zadania inwestycyjnego.

Gtéwne korzysci wynikajace z tytutu realizowanego przedsiewziecia dotyczg jakosciowej strony zycia i
duchowego wymiaru obcowania z kulturg. Dzieki realizowanemu przedsiewzieciu spoteczerstwo
otrzymuje bowiem mozliwos¢ gtebszego zapoznania sie z historig kraju oraz obcowania z kulturg
wysokiej jakosci i waloréw. Ponadto w wyniku przeprowadzonych uzyskuje tatwiejszy i petniejszy niz
dotychczas dostep do oferty kulturalnej prowadzonej przez Gmine Grodzisk Mazowiecki.

Namacalnymi efektami realizacji projektu dajgcymi sie w prosty sposdb wyceni¢ sg nastepujgce
rodzaje korzysci.
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Korzysci z tytutu bezptatnego dostepu do wydarzen o charakterze kulturalnej

W wyniku realizacji projektu spofeczefAstwo Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymuje mozliwos¢
bezptatnego uczestnictwa w wielu wydarzeniach kulturalno — edukacyjnych. Korzysciami ptycacymi z
takiego charakteru uczestnictwa jest oszczedno$¢é w wysokosci okoto 100 PLN/osobe, co przy popycie
na oferte obydwu obiektéw wynoszgcym 2 300 oséb rocznie daje wplywy spoteczne w wysokosci
230 000 PLN rocznie.

Korzysci z tytutu dodatkowego zatrudnienia

Realizacja projektu umozliwi zatrudnienie dodatkowo 1 osoby (animator kultury). Jako przychéd
ekonomiczny przyjeto cata wartos¢ wyptacanego wynagrodzenia. Wartos¢ wyptacanego
wynagrodzenia wprawdzie jest kosztem dla operatora, jednakze z punktu widzenia spoteczenstwa i
gospodarki stanowi ona korzysé, gdyz w catosci bedzie przeznaczana na cele konsumpcyjne, co z kolei
przyczyni sie do rozwoju gospodarki lokalnej. Potwierdzeniem tego zatozenia jest fakt, iz wartos¢ PKB
przypadajaca na 1 mieszkanca jest zblizona do sredniego wynagrodzenia brutto. tgczna wartosé
korzysci wynosi 42 000,00 PLN rocznie wyznaczone przy poziomie wynagrodzenia wynoszgcego 3 500
PLN brutto.

Korzysci podmiotdw trzecich

Ostatnig korzyscig spoteczng sg korzysci pomiotdéw trzecich. Jak wiadomo, stymulacja kultury daje
korzysci podmiotom trzecim ze wzgledu na fakt przyciggania ,turystéw” do Gminy, ktére wptywaja
na powstawanie nowych podmiotéw oferujgcych na danym rynku rozne dobra. Korzysci te zostaty
wyznaczone na kwote 345 000 PLN/rocznie, co zostato wyznaczone poprzez zatozenie, iz kazdy
uczestnik pozostawi w Gminie ok. 150 PLN.

W rozpatrywanym projekcie nie ma potrzeby dokonywania przeksztatcenia cen rynkowych w ceny
kalkulacyjne. W ramach projektu zaktada sie zakup ustug oraz srodkdw trwatych, ktérych ceny nie sg
znieksztatcone przez niedoskonatosci rynku (dobra i ustugi rynkowe, bez podatkéw i cet). W ramach
projektu planuje sie réwniez koszty wynagrodzen, ktére dotyczg wykwalifikowanej sity roboczej, dla
ktorej nie wystepuja znieksztatcenia ptacowe. W zwigzku z powyzszym wspotczynniki przeliczeniowe
dla projektu sg réwne jednosci.

Pozostatymi korzysciami ekonomicznymi wynikajacymi z realizacji przedsiewziecia, ktore nie s3
mozliwe do wyceny w prosty sposdb wskazano wzrost komfortu i jakosci zycia mieszkanicéw oraz
wzrost atrakcyjnosci Gminy dla obecnych i przysztych mieszkancéw (poprawa oferty kulturalnej i
zwiekszenie jej dostepnosci poprawia komfort zycia mieszkancéw przyczyniajac sie do poprawy ich
spotecznego rozwoju), a takze wzrost poczucia przynaleznosci do regionu/kraju (projekt spowoduje
dalszg promocje i rozwdj Polski, co bezposrednio przetozy sie na zadowolenie mieszkarncow i wzrost
poczucia ich przynaleznosci do danego regionu/kraju).

Analize kosztow i korzysci oraz wyniki efektywnosci ekonomicznej przedstawiajg ponizsze tabele.
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Tab. 18 Analiza CBA

Analiza CBA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Korekta o efekty fiskalne 0,00 $38968,26 | 30875171 | 4050480 | 4050430 | 4050480 | 4050480 | 4050430 | 4050480 | 4050480 | 4050480 | 4050480 | 4050480 | 4050480 | 4050480
Podaigk VAT 0,00 33806826 | 30371171 | 3136430 | 3186480 | 3186480 | 31354580 | 3186480 | 3185430 | 3188480 | 31236480 | 3186480 | 3186480 | 3185480 | 3186480
Koszly ZUS 0,00 0,00 5 040,00 3 640,00 3 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 3 640,00 8 640,00 3 640,00 3 640,00 8 640,00 3 640,00 8 640,00
Korzysci zewnetrzne 0,00 0,00 312000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617000,00 | 617000,00 | 617000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00
Korzysci z fyluiu bezplainego dosigpu do kufury 0,00 0,00 115 000,00 | 230 000,00 | 23000000 | 230 000,00 | 230 000,00 | 23000000 | 230000,00 | 23000000 | 230000,00 | 230000,00 | 23000000 | 230000,00 | 23000000
Wiglkosé 1150,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2.300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Cena 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Korzyéci z dodathowego zarudnienia 0,00 0,00 24500,00 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000
Wiglost 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Cena 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3500,00
Korzyéci podmiotw trzecich 0,00 0,00 172 500,00 | 345000,00 | 34500000 | 345000,00 | 245000,00 | 345000,00 | 345000,00 | 34500000 | 345000,00 | 345000,00 | 34500000 | 345000,00 | 34500000
Wielost 1150,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2.300,00 2.300,00 2 300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Cena 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Koszty zewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiglost
Cena
Zrédto: opracowanie wiasne
( 37 ]
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Tab. 19 Wskazniki ENPV/ERR/BC

Wyliczenie ENPV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kolejny rok realizacji ] 1 2 3 4 5 ] 7 ] 9 10 1 12 13 "
Przychody 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wariost rezyduaina 3804 779,70
Korekty o efekly fickalne 0,00 838 968 26 | 308 751,71 40 504,20 40 504,20 40 504,20 40 504,80 40 504,80 40 504,80 40 504,80 40 504,80 40 504 80 40 504 20 40 504 80 40 504 80
Korzysd zewnefrzne 0,00 0,00 31200000 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 61700000 | 617000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | G17000,00 | 61700000 | 617000,00 | 617 000,00
Koszty operacyjne 0,00 30 000,00 143 940,00 | 221 040,00 | 221 040,00 | 221 040,00 | 221 040,00 | 22104000 | 221040,00 | 22104000 | 22104000 | 22104000 | 22104000 | 221 040,00 | 221 040,00
Nakiady inwestycyine 000 | 445685633 | 180419744
Nakiady odworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty zewngtrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pienigine netto 0,00 -3 647 688,07 |-1122 38573 | 446 46480 | 446 464,80 | 446 464,80 | 446 464,80 | 44646480 | 44646480 | 446464 80 | 446 464,80 | 446 464,80 | 44646430 | 446 46480 | 4251 244 50
Skumulowane catkowite przeplywy pieniezne 0,00 -3 647 688,07 | -4 770 073,80 -4 323 609,00 -3 877 144,20 | -3 430 679,40 | -2 984 214,60 | -2 537 749,80 | -2 091 285,00 -1 644 820,20 -1 198 355,40 | -751 890,60 | -305 425,80 | 14103900 |4 392 283 50

Zrédto: opracowanie wiasne

Stopa dyskonta 5,00%
ENPV 1018 880,15
ERR 7.52%
Wskaznik BIC 1,49

Jak wynika z przedstawionych w ponizszej tabeli wartosci, projekt jest racjonalny z punktu widzenia spotecznego, gdyz ekonomiczna zaktualizowana wartos¢

projektu netto jest dodatnia, a stopa zwrotu z inwestycji jest znacznie wieksza niz przyjeta do analizy stopa dyskontowa. Dodatkowo, o wysokiej

efektywnosci ekonomicznej projektu decyduje osiggnieta warto$é wskaznika korzysci do kosztéw (B/C). Wskaznik ten wyliczono na podstawie wzoru:

TQ{B-{
—

Bic=30
Zatct
1i=0

B — strumien korzysci ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczegdlnych latach
C- strumienie kosztéw ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczegdlnych latach
n — horyzont czasowy

a - wspotczynnik dyskontowy

Wielko$¢ omawianego wskaznika dla przedmiotowego projektu wynosi 1,49. Oznacza to, ze wielko$¢ przedstawionych powyzej skwantyfikowanych korzysci
naktadow na  Projekt. Projekt jest zatem efektywny z punktu widzenia spoteczno-ekonomicznego

wynosi  149%  facznych
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8. ANALIZA WRAZLIWOSCI | RYZYKA

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy projekt nie stanowi duzego projektu w mysl art. 100
rozporzadzenia nr 1303/2013, zgodnie ze wskazaniami dla studium wykonalnosci nie
przeprowadzano analizy ryzyka i wrazliwosci dla projektu.
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9. ANALIZA INSTYTUCJIONALNA

9.1 Zdolnos$¢ organizacyjna

Za realizacje dziatan ustawowych Gminy Grodzisk Mazowiecki odpowiada Urzad Miejski
w Grodzisku Mazowieckim oraz powotfane przez Gmine jednostki organizacyjne.

W konteks$cie przedmiotowego projektu Urzad Miejski posiada nastepujgce komorki
specjalistyczne:

- Wydziat Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych (w ramach wydziatu pracuje 11 oséb) —

do zakresu obowigzkéw pracownikdw Wydziatu zgodnie z regulaminem Urzedu nalezg m. in.:
przygotowanie inwestycji realizowanych z udziatem pozyskanych funduszy zewnetrznych, inicjowanie
i przygotowywanie prac dot. pozyskiwania zewnetrznych srodkéw finansowych, wspétpraca z
organizacjami i instytucjami w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizacje zadan
publicznych, monitorowanie i nadzorowanie ztozonych wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze
srodkéw zewnetrznych, prowadzenie ewidencji uméw o dofinansowanie przedsiewzieé ze $rodkow
UE.

- Wydziat Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia Urzedu (w ramach wydziatu zatrudnione sg 4 osoby)

— do zakresu obowigzkéw Wydziatu zgodnie z Regulaminem nalezg m. in.: prowadzenie postepowan
0 udzielenie zamdéwien publicznych dla wszystkich komérek Urzedu, wspétpraca z komédrkami
organizacyjnymi Urzedu w zakresie tworzenia opisu przedmiotu zamodwienia oraz szacowania jego
wartosci, przygotowanie dokumentéow przetargowych, prowadzenie rejestru i zbioru umoéw
zawartych w wyniki przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zapewnienie zgodnosci realizowanych zamdwied z ustawa PZP, prowadzenie postepowan o
udzielenie zamowien publicznych, ktérych wartos¢ szacunkowa nie przekracza rownowartosci kwoty
30000 EUR, zaopatrzenie materiatowo-techniczne Urzedu w celu zapewnienia jego biezgcej
dziatalnosci, za wyjatkiem urzadzen informatycznych i oprogramowania.

- Wydziat Finansowy (w ramach Wydziatu jest zatrudnionych 21 oséb, w tym 12 oséb w Referatach:

Ksiegowosci i Budzetu oraz Ekonomiczno-Finansowym) — pracownicy wskazanych Referatow, zgodnie
z regulaminem Urzedu odpowiadajg m. in. za: gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
przewidzianej ustawg, organizowanie i kontrolowanie prawidtowego obiegu dokumentacji ksiegowej,
zadania zgodne z ustawg o rachunkowosci, prowadzenie spraw zwigzanych z finansowaniem
i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez Gmine, organizowanie i kontrolowanie prawidtowego
obiektu dokumentacji finansowo-ksiegowej, prowadzenie ksigg rachunkowych dotyczacych realizacji
projektéw wspdtfinansowanych z UE oraz sporzadzanie sprawozdan finansowych i innych
wynikajgcych z realizacji projektow wspétfinansowanych z UE.

- Wydziat Promocji (w ramach Wydziatu zatrudnione sg 4 osoby) — pracownicy Wydziatu, zgodnie z
Regulaminem Urzedu odpowiadajg za m. in.: organizacje obstugi i biezgcej aktualizacji strony
internetowej Gminy, kreowanie korzystnego wizerunku Gminy w $rodkach spotecznego przekazu,
biezgce informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i dziataniach Gminy za pomoca

lokalnej prasy, radia i Internetu oraz opracowywanie materiatdw reklamowych miasta (foldery,
informatory, billboardy).

Ponadto, Gmina Grodzisk Mazowiecki posiada jednostke organizacyjng: Obstuga Inwestycyjno-
Techniczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. Posiadajgca wtasny statut jednostka budzetowa Gminy
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realizuje takie zadania jak: przygotowywanie projektéw dziatalnosci inwestycyjnej Gminy,
przygotowywanie i organizacje przetargéw na wytanianie wykonawcéw robét inwestycyjnych i
remontowych na rzecz Gminy, przygotowywanie i organizacje proceséw inwestycyjnych, zapewnienie
nadzoru nad nalezytym ich przebiegiem, przeprowadzanie rozliczen inwestycji i przekazanie ich
uzytkownikom, uczestnictwo w przygotowaniu przez Urzad Miejski dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem funduszy unijnych i krajowych, a takze prowadzenie dziatalnosci administracyjnej
zwigzanej z realizacjg powyzszych zadan.

Jak wynika z powyziszej struktury organizacyjnej, wnioskodawca posiada odpowiednie
komoérki w zakresie zarzadzania projektem:

- za przygotowanie dokumentacji zamdwien publicznych, ich rozstrzygniecie oraz podpisanie umoéw z
wykonawcami zamédwien, odpowiedzialni bedg pracownicy Wydziatu Zamodwien Publicznych i
Zaopatrzenia Urzedu oraz Obstugi Inwestycyjno-Technicznej Gminy,

- za monitorowanie postepu prac w ramach projektu, weryfikacje rezultatéw i produktéw projektu (w
oparciu o wytypowane wskazniki i sposoby ich monitorowania), a takze przestrzeganie zgodnosci
realizowanych dziatan z zatozeniami z dokumentacji aplikacyjnej, odpowiada¢ bedg pracownicy
Wydziatu Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych i Obstugi Inwestycyjno-Technicznej
Gminy,

- za ksiegowanie wydatkéw zwigzanych z realizacjg projektu, archiwizacje dokumentacji finansowej
zwigzanej z projektem oraz monitoring finansowy, odpowiadac¢ bedzie Wydziat Finansowy Urzedu
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim,

- za rozliczenie projektu na rzecz Instytucji Zarzadzajgcej, w tym przygotowywanie wnioskéw o
ptatnos¢, odpowiadac¢ bedg wspdlnie: Wydziat Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych
oraz Wydziat Finansowy.

Oprécz faktu posiadania specjalistycznych komodrek organizacyjnych przez Urzad Miejski
w Grodzisku Mazowieckim/Gmine Grodzisk Mazowiecki, zdolno$¢ organizacyjng wnioskodawcy do
realizacji przedmiotowego projektu potwierdza dotychczasowe doswiadczenie w pozyskiwaniu,
realizacji i rozliczaniu projektéw wspoétfinansowanych ze srodkow zewnetrznych. W ostatnich latach
Gmina zrealizowata nastepujace projekty:

1. ,Rewitalizacja  wielofunkcyjnych  obszarow centrum  Grodziska  Mazowieckiego,
etap | — Tereny Zielone i Zabytki Miasta”
Projekt obejmowat rewitalizacje wielofunkcyjnych obszaréw centrum w Grodzisku
Mazowieckim, w tym tereny zielone i zabytki miasta. Wsrdd poszczegdlnych zadan w projekcie
nalezy wymienié¢: rewaloryzacje i adaptacje na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawodw
Goliana, remont ulic dojazdowych do rewitalizowanej miejskiej przestrzeni sportowo-
rekreacyjnej wokoét Stawdw Goliana, rewaloryzacje Parku im. Hr. Skarbkéw oraz zabytkowej willi
Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim potaczong z adaptacjg obiektu na potrzeby galerii
etnograficznej. Zrewaloryzowane Stawy Goliana z pomostem nad woda oraz
zagospodarowanymi terenami przybrzezy staty sie obiektem rekreacyjno-sportowym (boiska
wielofunkcyjne, plac zabaw) i wypoczynkowym, a takze miejscem okazjonalnych wystepdw
zespotow muzycznych. Podobnie Park im. hr. Skarbkéw
w wyniku przeprowadzonej rewaloryzacji odzyskat dawne funkcje rekreacyjne i stat sie miejscem
wypoczynku dla mieszkaricdw miasta.
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Projekt zostat realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego, Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Dziatanie 5.2 -
Rewitalizacja miast. Wdrozenie projektu w latach: 2009-2012

Catkowita wartosc¢ projektu: 20 609 882,45 PLN

Whnioskowana dotacja z EFRR: 17 518 400,08 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Rewitalizacja terendw przestrzeni publicznej, jakg sg niewatpliwie tereny zielone miasta oraz

zabytki, dostepne dla wszystkich mieszkancéw powiatu wraz z catg ich ofertg kulturalng,

przyczynity sie do poprawy jakosci zycia mieszkaincéw catego powiatu grodziskiego i powiatéw

osciennych.

2. ,Wykorzystaj Szanse”

Projekt ,Wykorzystaj Szanse” zostat zrealizowany przez Osrodek Pomocy Spofecznej
w Grodzisku Mazowieckim w latach 2008 — 2013. W ramach programu przeprowadzone zostaty
dziatania skierowane do oséb bezrobotnych, korzystajgcych ze wsparcia OPS, ktdrzy chca
powrdcié na rynek pracy. Celem projektu byta pomoc osobom pozostajgcym bez pracy w wieku
aktywnosci zawodowej i pokonanie trudnosci w integracji spotecznej. Projekt dotyczyt poprawy
warunkéw zycia ludnosci i zwiekszenia konkurencyjnosci na rynku pracy mieszkanicéw, a co sie z
tym wigze zwiekszenie konkurencyjnosci regionu, ztego wzgledu jest on komplementarny
wzgledem wnioskowanej inwestycji.

3. ,Kursy jezykowe i komputerowe dla pracujgcych mieszkancéw Gminy Grodzisk Mazowiecki”
Projekt zrealizowany w terminie od 1.08.2005 r. - 31.03.2007 r. kierowany byt do petnoletnich
mieszkancow Gminy Grodzisk Mazowiecki, z wyksztatceniem przynajmniej Srednim,
zatrudnionych na umowe o prace. W ramach projektu zostato przeprowadzone 9-miesieczne
szkolenie z jezyka angielskiego obejmujgce grupe 90 oséb oraz 2 i 4-miesieczne szkolenia
informatyczne dla tacznie 60 osdb. Catkowita wartos¢ projektu wyniosta 209.548,00 ztotych,
z czego 75% finansowane byto z Europejskiego Funduszu Spotecznego, a 25% z budzetu panstwa
(Ministerstwo Gospodarki i Pracy). Celem projektu byto podniesienie kwalifikacji zawodowych
mieszkancow Gminy w celu zwiekszenia ich mobilnosci zawodowej oraz lepszego
przystosowania do potrzeb rynku pracy. Poza przeszkoleniem wyzej wymienionej grupy oséb w
poszczegdlnych dziedzinach, projekt przyczynit sie do promocji form edukacji ustawicznej wsréd
dorostych. Projekt dotyczyt poprawy warunkéw zycia ludnosci i zwiekszenia konkurencyjnosci na
rynku pracy mieszkancow, a co sie z tym wigze zwiekszenia konkurencyjnosci regionu, z tego
wzgledu jest on komplementarny wzgledem wnioskowanej inwestycji.

4. ,Domowy dostep do Internetu droga do budowania spoteczeristwa informacyjnego”

Projekt zrealizowano w ramach dziatania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
przy wspotfinansowaniu w 85% przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu byto zapewnienie mieszkanicom gminy Grodzisk
Mazowiecki, zagrozonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepetnosprawnosci, dostepu do domowego odbioru Internetu. Projektem objeto 100
gospodarstw domowych. Dziatania Projektu objety:

- Zapewnienie sprzetu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe);

- Podtaczenie sprzetu do sieci Internet w gospodarstwach domowych;

- 80 godzin obowigzkowych szkolen w zakresie obstugi komputera i Internetu;
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- Serwisowanie sprzetu;
Termin realizacji projektu: 2009-2012.
Catkowita warto$¢ projektu wyniosta 1344 360,00 zt z czego dofinansowanie wyniosto
1142 706,00 zt, co stanowi 85% kosztéw kwalifikowanych projektu.

5. , Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”
Projekt miat na celu przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki
poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbednego sprzetu komputerowego wraz z
oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzetu w domu,
serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezptatnego dostepu do Internetu. W
ramach projektu zorganizowano szkolenie dla odbiorcéw ostatecznych. Przeprowadzono cykl
szkolen dla beneficjentdw ostatecznych, czyli 150 osdb.
Catkowita wartos¢ projektu — 3 964 985,29 zt.
Termin realizacji projektu: 2011- 2015

6. ,Indywidualna $ciezka edukacyjna kluczem do prawidlowego rozwoju dzieci
w klasach I-1ll szkét podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki”
Projekt byt realizowany w ramach Poddziatania 9.1.2 Wyrdwnywanie szans edukacyjnych
uczniow z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie roznic w jakosci ustug
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Projekt zaktada realizacje zajec
dodatkowych dla dzieci oraz doposazenie bazy dydaktycznej szkét. Projektem objetych byto
okoto 800 dzieci z klas I-lll szkét podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. Dzieki
przeprowadzonym, przez zespoty nauczycieli, diagnozom mozna byto sprosta¢ indywidualnym
potrzebom dzieci. Zostaly przeprowadzone zajecia takie jak: logopedyczne, dla dzieci
zagrozonych dysleksjg, gimnastyka korekcyjna, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla
dzieci z trudnosciami w zdobywaniu umiejetnosci matematycznych, specjalistyczne zajecia
terapeutyczne dla dzieci niepetnosprawnych oraz kétka: matematyczne, plastyczne, muzyczne,
teatralne, szachowe, taneczne. Celem projektu jest nauczanie indywidualne, dlatego tez zajecia
byty przeprowadzane w matych, kilkuosobowych grupach. Projekt przewidywat réwniez
doposazenie bazy dydaktycznej szkét w materiaty niezbedne do realizacji zajeé. Szkoty zostaty
wyposazone w przyrzady do ¢wiczen na zajecia z gimnastyki korekcyjnej, uktadanki na zajecia z
integracji sensorycznej oraz wiele gier zaréwno planszowych, jak i na ptytach CD, szkielety
anatomiczne, flety, tamburyny, marionetki, pacynki, lupy, mikroskopy. Wszystkie artykuty
wynikaty z potrzeb przeprowadzanych zajec i zostaty odpowiednio rozdzielone w zaleznosci od
potrzeb poszczegdlnych szkét. Dofinansowanie projektu wyniosto 661 440 zt i byto refundowane
w 100%. Czas trwania projektu : 01.10.2012 —31.05.2013.

7. ,Start w dorostos¢ — zintegrowany system oddziatywan profilaktycznych w Gminie Grodzisk
Mazowiecki”
Projekt majacy na celu poprawe stanu zdrowia dzieci i mtodziezy oraz zmniejszenie ich
podatnosci na patologie spoteczne zrealizowano w latach 2007 — 2010. Jego koszt to prawie 1,2
miliona ztotych. Biuro Mechanizméw Finansowych w Brukseli ocenito grodziski projekt jako
jeden z najlepszych w Polsce i przyznato mu dotacje ze Srodkéw Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA GRANTS), ktdra pokryta 85% wartosci projektu.
Projekt zaktadat realizacje nastepujgcych zadan:
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- wprowadzenie do szkét gimnazjalnych nowatorskich programoéw profilaktycznych,

- prowadzenie siedmiu srodowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD oraz utworzenie
przy nich sportowych kot zainteresowan,

- uruchomienie ,grup wsparcia” dla dzieci i miodziezy oraz ich rodzicéw w Poradni
Leczenia Uzaleznien przy ul. 1 Maja 15 w Grodzisku Mazowieckim,

- przygotowanie dwdch miedzynarodowych konferencji dotyczacych zagadnien
profilaktyki uzaleznien oraz pracy z dzieckiem,

- przeprowadzenie cyklu szkolen dla grup spotecznych wspierajacych realizacje projektu,
dziatan promocyjnych i informacyjnych dotyczacych projektu oraz jego realizacji.

8. , Termomodernizacja placéwek oswiatowych i sportowych w gminie Grodzisk Mazowiecki”
Inwestycja termomodernizacyjna wspoétfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
RPO WM 2007-2013 Priorytetu IV. - Srodowisko, zapobieganie zagrozeniom i energetyka.
Dziatania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka zostata zrealizowana przez gmine Grodzisk
Mazowiecki w latach 2007-2013.

Projekt pn. ,Termomodernizacja placéwek oswiatowych i sportowych w gminie Grodzisk
Mazowiecki” obejmuje 7 obiektéw na terenie gminy: 6 obiektéw oswiatowych i 1 obiekt
sportowy:

- Przedszkole nr 7 przy ulicy Kopernika 15,

- Szkota Podstawowa w Adamowiznie,

- Zespot Szkolno —Przedszkolny nr 1 przy ulicy Zielony Rynek 2,

- Zespot Szkolno —Przedszkolny nr 2 przy ulicy Westfala 3 wraz z Halg Sportowsa,

- Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregdéw przy ulicy

Sportowej 31,

- Filie Szkoty Podstawowej Nr 4 im. J6zefa Jotejko w Ksigzenicach,

- Ptywalnia Miejska ,, Wodnik 2000” przy ulicy Montwitta.
W ramach projektu zainstalowano kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
na basenie. Catkowita wartos¢ projektu wyniosta prawie 6 min PLN, poziom dofinansowania z
EFRR: 70%.

9. ,Budowa miejskiej strefy aktywnosci gospodarczej przy ulicy Montwitta rejon ulicy Spokojnej w
Grodzisku Mazowieckim”
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet | ,Tworzenie warunkéw dla rozwoju potencjatu
innowacyjnego i przedsiebiorczosci na Mazowszu” dziatanie 1.3 , Kompleksowe przygotowanie
terenéw pod dziatalnosé gospodarcza”.
Wdrozenie projektu w latach 2009-2012.
Catkowita wartosé projektu wyniosta ponad 13 min PLN, wnioskowana dotacja z EFRR wyniosta
ponad 10 min PLN.

10. ,,Przygotowanie terendw pod dziatalnos¢ inwestycyjng w strefach przemystowych w Gminie
Grodzisk Mazowiecki”.
Projekt wspétfinansowany ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet | — Tworzenie warunkéw dla rozwoju potencjatu
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innowacyjnego i przedsiebiorczosci na Mazowszu, dziatanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie
terendéw pod dziatalnosé gospodarcza

Przedsiewziecie inwestycyjne zwigzane z przygotowaniem terenéw pod dziatalnos¢ gospodarczg w
strefach przemystowych gminy Grodzisk Mazowiecki, zrealizowane w latach 2008-2012,
obejmowato nastepujace dziatania:

- Budowa ulicy Rybnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z wykonaniem napowietrznej linii
oswietlenia oraz przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych, budowa zjazdu z ul.
Traugutta w ul. Rybng w Grodzisku Mazowieckim oraz wykonanie przewodu wodociggowego.

- Budowa drogi, napowietrznej linii oSwietlenia oraz przewodu wodociggowego oraz przebudowa
drenazu w strefie przemystowej we wsi Natolin (702,5 m)

- Przebudowa nawierzchni ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim. Projekt przebudowy
nawierzchni obejmuje odcinek o dtugosci 840 m.

Catkowita wartosc¢ projektu to prawie 7 min PLN, z czego 85% sfinansowano ze srodkéw UE.

11. ,Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycja w Mazowsze. Promocja gospodarcza
regionu"
Projekt wdrozono w latach 2011-2012 w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet | Dziatanie 1.7
Promocja gospodarcza. W ramach projektu zrealizowano:
- utworzenie portalu/bazy danych dla przedsiebiorcéw/inwestorow,
- nakrecenie filmu promujgcego strefy przemystowe i potencjat gospodarczy gminy,
- emisja filmu promujgcego strefy przemystowe i potencjat gospodarczy gminy,
- kampania promocyjna w pasie i Internecie,
- kampania promocyjna w TV — nakrecenie spotow reklamowych,
- kampania promocyjna w TV — emisja spotdéw reklamowych,
- Miedzynarodowy Kongres Przedsiebiorczosci (impreza targowo-wystawiennicza),
- Miedzynarodowy Jarmark Produktéw Regionalnych .
Catkowita wartosc¢ projektu to prawie 1 min PLN, z czego 85% sfinansowano ze srodkéw UE.

12. ,,Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki”
Projekt zrealizowano w 2014 r. w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet VI Dziatanie 6.2
Turystyka. W ramach Projektu utworzono i wyposazono Centrum Informacji Turystycznej oraz
wykonano mape i przewodnik turystyczny po gminie Grodzisk Mazowiecki. Ponadto, utworzono
system bezobstugowej wypozyczalni rowerdw wraz ze zintegrowanym, innowacyjnym
produktem turystycznym. Zakres projektu na tym etapie obejmuje:
- wyposazenie wypozyczalni w 60 rowerdw z wyposazeniem i utworzenie minimum 8 stacji
wypozyczalni roweréw
- powotanie zewnetrznego operatora systemu bezobstugowej wypozyczalni roweréw
- wykonanie audioprzewodnika turystycznego w jezyku polskim, angielskim
i niemieckim.
Catkowita wartosé¢ projektu: prawie 1,5 miIn PLN, kwota dofinansowania wyniosta prawie
500 ty$ PLN.

13. ,,Budowa swietlicy wiejskiej w Kozerkach gmina Grodzisk Mazowiecki”

Projekt zostat wdrozony w latach 2014-2015, wspdfinansowany ze srodkdw Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach dziatania ,,0dnowa i rozwdéj wsi”. W ramach
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14.

15.

16.

17.

18.

projektu powstata Swietlica wiejska w miejscowosci Kozerki w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Catkowita wartos¢ projektu 699 425,01 PLN, kwota dofinansowania wyniosta 288 703,00 PLN.

»Modernizacja ul. Radonskiej — potaczenie drogi 719 z drogg powiatowa nr 01416 (w Radoniach
przy nowym osiedlu)”

Projekt zostat wdrozony w latach 2009-2014 wspétfinansowany ze srodkéw RPO WM 2007-2013.
Przedmiotowa inwestycja sktada sie z dwéch etapow:

Etap | Przebudowa ulicy Radoriskiej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od ulicy Montwitta do
ulicy Emilii Plater o dtugosci 934 mb.

Etap Il Modernizacja nawierzchni ul. Radonskiej, Lazurowej, Orlej i Widokowej na odcinku od ul.
E. Plater do ul. Goscinnej we wsi Radonie (drogi powiatowej nr 01416) o dtugosci 3 456 mb.

Catkowita wartosé projektu 8 257 744,56 PLN, kwota dofinansowania 4 503 584,71 PLN

»Przebudowa ulicy Niedzwiedziej ze sciezka rowerowa w m. Adamowizna, Gmina Grodzisk
Mazowiecki”.
Przedmiotem projektu byta przebudowa ulicy NiedZwiedziej ze sciezkg rowerowa w miejscowosci

Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki. Dtugos¢ odcinka przebudowanego w ramach
projektu wynosi 1,09 km. W wyniku wdrozenia projektu zostata réwniez wybudowana $ciezka
rowerowa o dtugosci 1,09 km oraz zostato zmodernizowane skrzyzowanie ul. Niedzwiedziej z
drogg wojewddzka nr 579 w miejscowosci Adamowizna. Okres realizacji: 2009. Catkowita wartos¢
projektu 2 201 536,91 PLN wartos¢ dofinansowania 935 653,12 PLN.

»Kompleksowe uzbrojenie obszaréow inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki w tym terenu
przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju
innowacyjnosci i przedsiebiorczosci na Mazowszu”

Projekt finansowany byt jeszcze z poprzedniego rozdania unijnego tj. ze srodkdw RPO WM na lata
2007 -2013, dziatanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terendéw pod dziatalnos$é gospodarcza.
Catkowita wartos¢ projektu wynosi 16 428 970, 78 zt, z czego 13 887 462,08 min zt finansowane
jest ze srodkéw EFRR. Termin realizacji: 2011-2015

»E — ustugi w gminie Grodzisk Mazowiecki”

RPO WM 2014-2020 , dziatanie 2.1 E — ustugi, Poddziatanie 2.2.1 E — ustugi dla Mazowsza,
Catkowita wartos¢ projektu : 1 528 150,00 zt, Dofinansowanie 80% - 1 222 520,00. Okres
realizacji: 01.10.2015-31.12.2017 W ramach projektu zbudowany min. zostanie e- system
informacyjny , konsultacje spoteczne , e — ustugi , budowa stron soteckich, darmowy Internet dla
mieszkancow, wyposazenie urzedu i placéwek podlegtych ( partneréw) w infrastrukture
teleinformatyczng.

Podniesienie standarddw zycia poprzez poprawe jakosci przestrzeni publicznej, w tym terenéw
zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.

Projekt wspéffinansowany ze $rodkéw POIS 2014-2020, dziatanie 2.5 Poprawa jakosci $rodowiska
miejskiego. Projekt obejmuje utworzenie i renowacje terenéw zielonych potozonych w granicach
miasta Grodzisk Maz. i bedzie realizowany w 25 obszarach. Koszt catkowity: 6 705 891,08,
Dotacja: 5 700 007,41. Termin realizacji: 2016-2018.
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Merytoryczny wktad w realizacje projektu bedzie mieé¢ Os$rodek Kultury w Grodzisku
Mazowieckim — najwieksza instytucja kultury na obszarze gminy, ktdra bedzie sprawowaé opieke
merytoryczng nad obydwoma zabytkami bedacymi przedmiotem projektu. W partnerstwie z
Powiatem Grodziskim i Gming Zabia Wola prowadzone bedg dziatania informacyjno-promocyjne dot.
oferty kulturalno-turystycznej obydwu obiektdw. Ponadto, przedstawiciele obydwu partneréw
wezmg udziat w przygotowaniu wydarzen otwarcia obiektdw, a takze na terenie swoich samorzadéw
prowadzi¢ bedg akcje informacyjng nt. projektu, w tym wydarzen i dziatan kulturalnych
realizowanych na terenie obydwu zabytkéw. Obydwaj partnerzy projektu posiadajg zdolnos¢
organizacyjng do wdrozenia przedmiotowego projektu wspdlnie z Gming Grodzisk Mazowiecki:

Powiat Grodziski przynalezac do grupy podmiotéw: jednostki samorzadu terytorialnego,
jest podmiotem uprawnionym do ubiegania sie o dofinansowanie projektéw w ramach konkursu nr
RPMA.05.03.00-1P.01-14-012/16 i tym samym moze stac sie partnerem dla projektu. Funkcjonowanie
w strukturze samorzadéw terytorialnych oraz wazna rola Powiatu w ramach Obszaru
Metropolitarnego Warszawy stanowig potwierdzenie wysokiej zdolnosci organizacyjnej jednostki do
realizacji projektéw partnerskich i wspierania dziatalnosci kulturalnej i turystycznej. Powiat jest
organizatorem dla Muzeum im. Anny i Jarostawa lwaszkiewiczéw w Stawisku, a takze wydawca
informatoréw turystycznych gmin z powiatu grodziskiego, co potwierdza doswiadczenie i
umiejetnosci zespotu Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim do realizacji dziatan z
obszaru kultury i turystyki. Posiadajgc wysoko wykwalifikowane kadry i odpowiednie doswiadczenie,
Powiat Grodziski wesprze Gmine Grodzisk Mazowiecki zaréwno w zakresie promocji obiektéw na
etapie realizacji projektu, jak i po jego zakonczeniu, na potrzeby popularyzacji oferty turystycznej
obiektéw. Dodatkowo, w okresie trwatosci powiat grodziski bedzie kazdego roku wspierat
finansowano obiekty w realizacji oferty kulturalnej.

Gmina Zabia Wola przynalezac do grupy podmiotéw: jednostki samorzadu terytorialnego,
jest podmiotem uprawnionym do ubiegania sie o dofinansowanie projektéw w ramach konkursu nr
RPMA.05.03.00-1P.01-14-012/16 i tym samym moze stac sie partnerem dla projektu. Gmina znajdujac
sie w strukturze mazowieckich gmin posiada odpowiedng zdolno$é organizacyjng do prowadzenia
wspotpracy z innymi samorzadami. Ponadto, majgc doswiadczenie w popularyzacji biografii
i twdrczosci Jézefa Chetmoniskiego (na terenie gminy znajduje sie grob malarza) gmina potwierdza
swoj potencjat organizacyjny w zakresie promoc;ji oferty turystycznego i wykorzystania historii gminy.
Posiadajac odpowiednie do$wiadczenie w realizacji dziatan z zakresu rozwoju turystyki, Gmina Zabia
Wola wesprze Gmine Grodzisk Mazowiecki w zakresie promocji obiektu zaréwno na etapie realizacji
projektu, jak i po jego zakonczeniu, a takze pomoze w przygotowaniu oferty kulturalnej dla Dworku
Rodziny Chetmonskich w Adamowiznie.

Wspotprace pomiedzy partnerami szczegétowo okresla umowa partnerska, ktérej kopia
zostata zataczona do wniosku o dofinansowanie dla projektu.
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9.2 Zdolnos¢ finansowa i prawna

Gmina Grodzisk Mazowiecki jako jednostka samorzadu terytorialnego prowadzi samodzielng
gospodarke finansowg, rok rocznie w drodze uchwat okreslajgc swoéj budzet. Najwieksze dochody w
budzecie Gminy Grodzisk Mazowiecki pochodzg z:

- wptywodw z podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego, od czynnosci cywilnoprawnych, podatkéw
i ptat lokalnych od oséb prawnych, oséb fizycznych i innych jednostek,

- udziatéw gminy w podatkach stanowigcych dochéd budzetu panstwa (podatek dochodowy od oséb
fizycznych i od 0séb prawnych),

- subwencji oswiatowej,
- dotacji celowych z budzetu panistwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej,
- wptywow z optat lokalnych dot. gospodarki odpadami.

Wyniki finansowe gminy umozliwiajg kazdego roku podejmowanie réwniez wydatkow
inwestycyjnych, w tym uwzgledniajgcych wspétfinansowanie ze srodkéw zewnetrznych. Na 2016
roku, w budzecie Gminy zaplanowano wydatki majatkowe w wysokosci 33,58 min zt, tj. ponad 19,6%
wszystkich wydatkéw Gminy. W Budzecie na 2016 rok zabezpieczono kwote 515 tys. zt na ochrone
zabytkéw i opieke nad zabytkami — w przypadku uzyskania dofinansowania mozliwe jest przesuniecie
czesci nadwyzki budzetowej, z kolei wydatki przewidziane na 2017 i 2018 rok zostang pokryte w
ramach nowych budzetéw. Zaprezentowana w poprzednich czesciach studium wykonalnosci analiza
finansowa pokazuje, ze jednostka posiada odpowiednig zdolnos¢ finansowg do realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

Whnioskodawca posiada réwniez petng zdolno$¢ prawng do realizacji projektu. Gmina
Grodzisk Mazowiecki dziata na podstawie ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym i
zgodnie z nig, wykona zadanie wtasne w postaci zapewnienia infrastruktury do zaspokojenia potrzeb
kulturalnych mieszkancéw gminy. Gmina Grodzisk Mazowiecki jest wtascicielem dziatek, na ktérych
bedzie realizowany projekt i czesciowo posiada wszelkie decyzje administracyjne do realizacji
inwestycji (pozwolenie na budowe dot. Dworku w Adamowiznie wraz z otoczeniem, deklaracje RDOS
w zakresie oddziatywania na obszar NATURA 2000 i gospodarke wodng). W najblizszym czasie
spodziewane jest rowniez uzyskanie pozwolenia na budowe dot. prac budowlanych w zakresie Willi
,Niespodzianka”.
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9.3 Trwatos¢ projektu

Gmina Grodzisk Mazowiecki bedgca wtascicielem dziatek: w Grodzisku Mazowieckim, gdzie
posadowiona jest Willa ,Niespodzianka” oraz w AdamowizZnie, gdzie umiejscowiony jest Dworek
Rodziny Chetmonskich wraz z otoczeniem parkowym, bedzie odpowiedzialna za zarzadzanie powstatg
w wyniku projektu infrastrukturg w okresie trwatosci projektu, tj. przez co najmniej 5 lat od ptatnosci
koncowej od Instytucji Zarzadzajacej RPO WM 2014-2020. Trwatosci uzyskanych efektéw w ramach
Gminy pilnowa¢ beda: Wydziat Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych oraz Wydziat
Organizacyjny. Za nowg oferte kulturalng w ramach obiektu odpowiedzialna bedzie jednostka
organizacyjna Gminy Grodzisk Mazowiecki — Osrodek Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Osrodek
wdrozy przedstawiong we wczesniejszej czesci studium nowa oferte kulturalng dla obydwu
zabytkéw, a takze bedzie odpowiedzialny za badanie popytu na oferte kulturalna obiektéw,
monitorujgc w ten sposdb osiggniecie zaktadanych rezultatéw projektu.

Finansowa trwato$¢ projektu zostata zaprezentowana w ramach analizy finansowej
przedmiotowego studium wykonalnosci — wykazano koszty utrzymania obiektdw oraz zrédtfa ich
pokrycia z budzetu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Co najmniej w okresie trwatosci bedg mie¢ zastosowania rozwigzania efektywne kosztowo,
prowadzace do obnizenia kosztéw utrzymania obiektéw. W ramach oferty kulturalnej prowadzone
bedg wytgcznie te dziatania, dla ktérych wczesniej uznano na podstawie diagnozy spotecznej, ze beda
cieszy¢ sie zainteresowaniem ze strony wskazanych grup docelowych. Tym samym uniknieta bedzie
sytuacja, w ktérej poniesiony bedzie koszt przygotowania zaje¢, w tym wynagrodzenia dla
instruktora, a zgtosi sie niewielka liczba chetnych/nie bedzie ich wcale. Ponadto obiekt dostepny
bedzie wytacznie w godzinach, w ktdrych moze by¢ najbardziej uczeszczany przez mieszkancéw, co
pozwoli unikngé¢ ponoszenia kosztéw zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu, kiedy bedzie on zwykle
pusty. Co najmniej w okresie trwatosci dla obiektu funkcjonowac bedzie przynajmniej jedno miejsce
pracy — animatora kultury, ktéry sprawowat bedzie opieke merytoryczng nad obiektami i bedzie
wspotpracowat z Osrodkiem Kultury w Grodzisku Mazowieckim. W wyniku realizacji projektu w
dtuzszym okresie powstanie réwniez pozytywny efekt ekonomiczny w postaci powstawania nowych
miejsc pracy w sektorze gastronomii i hotelarstwa, w szczegélnosci w zwigzku z dostosowaniem do
ruchu turystycznego Dworku Rodziny Chetmonskich wraz otoczeniem w Adamowiznie. O duzym
potencjale turystycznym Gminy Grodzisk Mazowiecki swiadczg przytoczone w kolejnym rozdziale
statystyki dot. ruchu turystycznego.

Nowa infrastruktura kultury pozwoli réwniez dywersyfikowa¢ Zrédta jej utrzymania — ze
wzgledu na wysoki potencjat turystyczny obydwo obiektow zabytkowych, partner projektu — powiat
grodziski — obiecat coroczne wsparcie kosztéw ich utrzymania w kwocie ok. 10 tys. zt. Wsparcie to
stanowic bedzie nowe Zrédto finansowania obiektédw, w poréwnaniu z obecnym stanem.
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9.4Harmonogram zamowien publicznych

W ramach ponizszej tabeli zaprezentowano wszystkie zamodwienia publiczne planowane do
przeprowadzenia:

Tab. 20 Plan zamowien publicznych w ramach projektu

Data wszczecia

e Bpeed] Tryb udzielenia . Planowana data zawarcia
Zakres zamowienia PP postepowania w celu
zamoéwienia X . e Pt umowy
udzielenia zaméwienia
Objete zakresem stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych
Roboty budowlano-remontowe w
zakresie rewaloryzacji Dworku Rodziny . . . ,
Chelmoriskich i zabytkowego otoczenia Przetarg nieograniczony Grudzien 2016 Styczen 2017
parkowego
Roboty budowlano-remontowe w
zakresie rewaloryzacji Willi Przetarg nieograniczony Grudzien 2016 Styczen 2017
,Niespodzianka”
Nadzér inwestorski nad robotami
zwigzanymi z rewaloryzacja Dworku . . . ,
Rodziny Chetmoriskich i Willi Przetarg nieograniczony Grudzien 2016 Styczen 2017
,Niespodzianka”
Dostawa i montaz wyposazenia Willi
,Niespodzianka” i Dworku Rodziny Przetarg nieograniczony Listopad 2017 Grudzien 2017

Chetmonskich (meble)

Dostawa i montaz wyposazenia Willi
,Niespodzianka” (urzadzenia
elektroniczne: komputery, kioski Przetarg nieograniczony Listopad 2017 Grudzien 2017
multimedialne, aparaty fotograficzne,
kamera cyfrowa)

Dostawa i montaz wyposazenia Willi
,Niespodzianka” (system nagto$nienia i Przetarg nieograniczony Listopad 2017 Grudzien 2017
o$wietlenia sali)

Nie objete zakresem stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Dostawa i montaz fortepianu
akustycznego wraz z tawa do Willi Zapytanie ofertowe Grudzien 2017 Styczen 2018
,Niespodzianka”

Dostawa i montaz pieca ceramicznego do

Willi ,Niespodzianka” Zapytanie ofertowe Grudzien 2017 Styczen 2018
Dostawa stotu do sitodruku do Willi . .

Niespodzianka” Zapytanie ofertowe Styczen 2018 Luty 2018
Digitalizacja i udostepnienie cyfrowe prac

malarskich i zdje¢ panoramicznych Willi . Lo
Niespodzianka” i Dworku Rodziny Zapytanie ofertowe Marzec 2017 Kwiecien 2017
Chetmonskich

Dostawa i montaz tablicy informacyjnej Zapytanie ofertowe Marzec 2018 Kwiecien 2018

Zrédto: opracowanie wiasne

Zamoéwienia zaplanowane w ramach projektu zostang przeprowadzone zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Regulaminem udzielania
zamoéwien w Urzedzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Przeprowadzone procedury bedg réwniez
zgodne z prawem unijnym dotyczgcym udzielania zamdéwien publicznych:

- Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi
(bedzie obowigzywata do dnia 18 kwietnia 2016 r.)
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/27966/2004_18_WE20skonsolidowana201.1.2010.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/27966/2004_18_WE20skonsolidowana201.1.2010.pdf

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamowien publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE (bedzie obowigzywata od dnia 19 kwietnia
2016r.)

- Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniajaca
dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skutecznosci procedur odwotawczych
w dziedzinie udzielania zamodwien publicznych

- Dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 grudnia 2007 r. - stan na dzien 9 stycznia 2008 r.

- Dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywg 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 grudnia 2007 r. - stan na dzien 9 stycznia 2008 r.

Zamowienia o wartosci przekraczajgcej wyrazonej w ztotych rdwnowartos¢ kwoty 30 000
euro bedg udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, pozostate zamodwienia zostang udzielone
na podstawie zapytan ofertowych. Wydatki ponoszone w ramach projektu bedg ponoszone zgodnie z
zasadg konkurencyjnosci zapisang w Zasadach Kwalifikowalnosci Wydatkéw RPO WM 2014-2020.
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/27959/Dyrektywa20klasyczna_26.02.2014.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/27959/Dyrektywa20klasyczna_26.02.2014.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0033/27969/Dyrektywa202007_66_WE.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0033/27969/Dyrektywa202007_66_WE.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0033/27969/Dyrektywa202007_66_WE.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/27973/Dyrektywa2089_665_EWG20-20stan20na209.01.2008.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/27973/Dyrektywa2089_665_EWG20-20stan20na209.01.2008.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/27974/Dyrektywa2092_13_EWG20-20stan20na209.01.2008.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/27974/Dyrektywa2092_13_EWG20-20stan20na209.01.2008.pdf

9.5 Wptyw projekt na atrakcyjnosc turystyczng regionu

Przedmiotowy projekt realizowany przez Gmine Grodzisk Mazowiecki w partnerstwie z
Gming Zabia Wola i Powiatem Grodziskim, mimo inwestycji w obiekty szerzej nieznane mieszkaricom
wojewoédztwa mazowieckiego i innych regiondw kraju, moze przyczyni¢ sie do podniesienia
atrakcyjnosci turystycznej nie tylko gminy i powiatu, ale réwniez catego regionu.

Dworek wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiznie jest historycznie zwigzany z J6zefem
Chetmonskim i jego rodzing. To wiasnie w Adamowiznie jeden z najstynniejszych polskich malarzy
realizmu odnajdowat inspiracje i upamietniat tutejszg przyrode. Biorgc pod uwage pobliskie
miejscowosci rowniez zwigzane z Jézefem Chetmonskich, tj. Radziejowice, Kukléwka Zarzeczna, Wola
Pekoszewska czy Zelechdw na terenie gminy Zabia Wola, gdzie znajduje sie gréb malarza, wystepuje
naturalna potrzeba rozszerzenia i wzbogacenia Szlaku J6zefa Chetmonskiego, ktory w chwili obecnej
obejmuje jedynie powiaty: grodziski, zyrardowski i sochaczewski w woj. mazowieckim, ograniczajac
przy tym promocje twdrczosci malarza jedynie do Galerii w Patacu w Radziejowicach.
Wyeksponowanie nowego miejsca kulturalnego na Ziemi Chetmoniskiego ma przyczynic sie nie tylko
do poszerzania wiedzy o malarzu posrdd odwiedzajgcych gosci, ale rowniez popularyzacji obrzedéw i
krajobrazu, na ktérych wzorowat sie Chetmonski podczas swojej pracy. W szczegdlnosci oferta
Dworku w Adamowiznie bedzie promowana posréd srodowisko artystycznych — szkét plastycznych
czy akademii sztuk pieknych, ktérych to uczniowie, studenci i absolwenci, bedg mogli wzig¢ udziat w
plenerach malarskich, warsztatach artystycznych i rekodzielniczych. Cykliczne i okazjonalne imprezy,
ktdre zostaty okreslone w ramach oferty kulturalnej obiektu (podrozdziat 5.1), bedg promowane na
targach: kuchni regionalnej, rzemiosta czy staroci, dzieki czemu wzbudzg zainteresowanie oséb, ktore
podrézuja do miejsc szczegdlnie promujacych tradycje ludowe. Ponadregionalny charakter dziatan
promocyjnych bedg mieé¢ réwniez dziatania z zakresu promocji internetowej — zaplanowano
wykorzystanie zaréwno gminnych i powiatowych stron internetowych (w tym powstatej podstrony z
dziedzictwem kulturowym Dworku w formie cyfrowej), jak réwniez portali turystycznych i foréw
poswieconych sztuce malarskiej. Gmina Grodzisk Mazowiecki bedzie réwniez czynié¢ starania, by
wiaczyé Dworek w Adamowiznie wraz z parkiem do ponadregionalnych szlakéw turystycznych, co
przyczyni sie do zwiekszenia popularnosci turystyki rowerowej na tym obszarze.

Réwniez Willa , Niespodzianka” dzieki swojej ofercie kulturalnej moze sta¢ sie obiektem
chetnie odwiedzanym przez turystdw, w szczegdlnosci pod katem skorzystania z warsztatow grafiki
komputerowe]j i animacji, jednoczesnie spedzajgc czas wolny w malowniczych zakatkach gminy
Grodzisk Mazowiecki. Z uwagi na ograniczony charakter tego typu warsztatéw, gmina planuje
promowac te oferte posréd szkét catego regionu, ale réwniez szkét plastycznych, zachecajgc tym
samym mitodziez do aktywnego wypoczynku. Willa moze sta¢ sie szczegdlnym obiektem
zainteresowania turystycznego réwniez ze wzgledu na planowane powigzanie jej z twdrczoscig
Tadeusza tapinskiego, ktdrego prace graficzne prezentowano w réznych krajach swiata. Wystawy:
stata i czasowe, bedg promowane w mediach lokalnych i ogdlnopolskich branzowych, w zwigzku z
czym dziatania promocyjne dla obiektu bedg mieé rowniez zasieg ponadregionalny. Promocje obiektu
stanowic bedzie réwniez przygotowana podstrona internetowa z ucyfrowionymi pracami Tadeusza
tapinskiego.
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10.ANALIZY SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

10.1 Analiza spoteczno-gospodarcza
Demografia

Najbardziej licznym pod wzgledem ludnosci wojewddztwem w Polsce jest wojewddztwo
mazowieckie. Mazowieckie z roku na rok zaludnia sie, przy czym w wiekszym stopniu w wyniku ruchu
migracyjnego niz ruchu naturalnego. W 2014 r. przyrost ludnosci z tytutu dodatniego salda migracji
na pobyt staty wynidst 25 oséb na 10 tys. ludnosci, natomiast z tytutu dodatniego przyrostu
naturalnego — 7 oséb. W wojewddztwie mazowieckim wedtug stanu w koricu 2014 r. zamieszkiwato 5
334,5 tys. 0sbb, co stanowito 13,9% ogdtu ludnosci Polski. W miastach mieszkato 3 427,5 tys. oséb, tj.
14,8% miejskiej ludnosci kraju, a na wsi 1 907,0 tys. — 12,5% ogdtu ludnosci wiejskiej. Wojewddztwo
mazowieckie byto jednym z czterech wojewddztw w kraju (obok pomorskiego, matopolskiego i
wielkopolskiego), w ktérym w poréwnaniu z 2013 r. odnotowano przyrost ludnosci, przy czym w
mazowieckim byt on relatywnie najwiekszy i wynidst 0,33%. Na zwiekszanie sie liczby ludnosci
wojewddztwa mazowieckiego najwiekszy wptyw majg migracje miedzywojewddzkie, ktérych saldo od
kilkunastu lat jest dodatnie. Jest to wynikiem naptywu ludnosci do Warszawy i osciennych powiatow,
gtéwnie w poszukiwaniu pracy. W wojewddztwie mazowieckim struktura ludnosci wedtug pfci
charakteryzuje sie liczebng przewaga kobiet. Podobnie jak w latach wczesniejszych w 2014 r. kobiety
stanowity ponad 52% ogétu ludnosci wojewddztwa ( na 100 mezczyzn przypadato 109 kobiet).

Rys. 8 Liczba ludnosci w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki w latach 2010-2014
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Powiat grodziski nalezy do grupy Ss$rednich powiatéw, ktdére przewazaja w catym
wojewoddztwie mazowieckim. Zdecydowana wiekszos¢ ludnosci skupiona jest na obszarze gminy
Grodzisk Mazowiecki, gdzie zamieszkuje 49,9% mieszkaricow catego powiatu. Miasto Grodzisk
Mazowiecki jest zdecydowanym centrum spoteczno-gospodarczym powiatu.

Liczba ludnosci powiatu grodziskiego systematycznie wzrasta w ciggu ostatnich lat, wedtug danych na
koniec 2014 r. teren powiatu zamieszkiwato 89,6 tys. oséb. W poréwnaniu z rokiem 2010, liczba

103

——
| —



ludnosci powiatu wzrosta o 5%. Liczba ludnosci wzrasta szczegdlnie na wsi - w ostatnich 4 latach
przybywato blisko tysigc nowych mieszkarnncéw kazdego roku.

Rys. 9 Liczba ludnosci powiatu grodziskiego wedtug miejsca zamieszkania w latach 2010-2014
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

W 2014 r. kobiety stanowity 52,2% ogétu ludnosci powiatu w zwigzku z czym wskaznik
feminizacji wynosit 109. Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych w powiecie jest dodatnie i na
przestrzeni lat 2010-2014 ksztattowato sie na poziomie powyzej tysigca oséb. Wskaznik przyrostu

naturalnego na 1000 ludnosci w 2014 r. réwniez byt dodatni — wynosit 1,0 (w poréwnaniu 0,2
w2010r.)

Rys. 10 Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych w powiecie grodziskim w latach 2010-2014

1250

1200

1150

1100

1050

1043
1000

950 -+

2010 011 2012 2013 2014

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Biorac pod uwage strukture ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku powiat grodziski wypada
pozytywnie. Wedtug danych na koniec 2014 r. liczba ludnosci w wieku produkcyjnym stanowita

61,6%, natomiast liczba ludnosci w wieku przedprodukcyjnym przewyzszata liczbg ludnosci w wieku
poprodukcyjnym
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Rys. 11 Struktura ludnosci wedfug ekonomicznych grup wieku
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

W gminie Grodzisk Mazowiecki podobnie jak w powiecie liczba ludnosci rok rocznie wzrasta,
na koniec 2014 r. gmine zamieszkiwato ponad 44,7 tys. osdb co stanowito 49,87% ludnosci powiatu.
W strukturze ludnosci wedtug ptci dominujg kobiety, ktére w 2014 r. stanowity 52,6% ludnosci.
Przyrost naturalny w gminie w ciagg ostatnich lat jest dodatni i na koniec 2014 r. wynosit 88 - byt o
31% nizszy niz w 2010 r. Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych w gminie wynosito 594 i na
przestrzeni ostatnich lat utrzymywato sie w przedziale miedzy 544 a 668.

Rys. 12 Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych w gminie Grodzisk Mazowiecki w latach 2010-
2014
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Struktura ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku w 2014 r. w gminie byta podobna jak
dla powiatu. Osoby w wieku produkcyjnym stanowity 61,6% ludnosci gminy oraz zauwazalna byta
przewaga liczby oséb w wieku przedprodukcyjnym (21%) nad osobami w wieku poprodukcyjnym
(17,4%).
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Rys. 13 Struktura ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku w gminie Grodzisk Mazowiecki w 2014 r.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Rynek pracy

Wojewddztwo mazowieckie jest jednym z wojewddztw charakteryzujgcych sie najnizsza
stopg bezrobocia rejestrowanego. Na koniec 2014 r. stopa bezrobocia ksztattowata sie na poziomie
9,6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzedach pracy wojewddztwa
mazowieckiego wyniosta 249,8 tys. oséb i byta 0 33,4 tys., tj. 0 11,8% mniejsza niz przed rokiem, ale
jednoczesnie byta wyisza od notowanej w latach 2010 i 2011 (odpowiednio 04,8% i01,2%). W
poréwnaniu z grudniem 2013 r. liczba bezrobotnych obnizyta sie we wszystkich powiatach.
Najwiekszy spadek zanotowano w powiatach wyszkowskim (o 24,9%), gréjeckim (o 23,8%) oraz w m.
Siedlce (o 22,6%), a najmniejszy — w powiatach: nowodworskim (o 4,8%), tosickim (o 5,1%) i
zyrardowskim (o0 5,7%).

Przecietne zatrudnienie w sektorze przedsiebiorstw w wojewddztwie mazowieckim w 2014 r.
uksztattowato sie na poziomie 1 335,0 tys. oséb, tj. 0 0,6% wyzszym niz w 2013 r. (wobec spadku o
0,3% przed rokiem). Podobnie jak w latach poprzednich, najwiecej oséb zatrudnionych byto w
handlu; naprawie pojazdow samochodowych (przecietnie 299,8 tys. o0séb), przetworstwie
przemystowym (286,6 tys.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (246,5 tys.) - ich tgczny udziat
stanowit ponad potowe (62,4%) ogdlnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiebiorstw.
Wojewddztwo mazowieckie charakteryzuje sie najwyzszym przecietnym wynagrodzeniem brutto,
ktére w 2014 r. wynosito 4 927,34 zt.

W powiecie grodziskim na koniec 2014 r. zarejestrowanych byto 12 141 podmiotow
gospodarki narodowej z czego 88 funkcjonowato w sektorze rolniczym, 1348 w sektorze
przemystowym, a 1282 w budowlanym. Podmioty zarejestrowane na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki stanowity 49% ogdtu podmiotdw powiatu grodziskiego.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grodziskim od 2012 r. wskazuje tendencje
spadkowa i na koniec 2014 wynosita 6,4%. W Powiatowym Urzedzie Pracy zarejestrowanych byto
2 163 osoby bezrobotne z czego 51,8 % stanowity kobiety. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
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zarejestrowanych byto 1076 osdb bezrobotnych i podobnie jak w catym powiecie wiecej byto
bezrobotnych kobiet niz mezczyzn (53,3%).

Rys. 14 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grodziskim w latach 2010-
2014

tys 3.0 o g
. 7. &
2.5 [
6,5 6,4 7
20 - - b
) 5
1,5 25 2,1 \
1.0 - 3
2
0,5
1
00 - -
2010 2011 2012 2013 2014

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni lat 2010 — 2014 liczba oséb bezrobotnych w gminie Grodzisk Mazowiecki
ulegata nieznacznym zmianom. Liczba bezrobotnych w 2014 r. wrosta o0 0,01% w stosunku do roku
2010. W analizowanym okresie przewazata liczba bezrobotnych kobiet, z wyjatkiem 2011 r. kiedy
odsetek bezrobotnych kobiet wynosit 49,7%.

Rys. 15 Liczba bezrobotnych w gminie Grodzisk Mazowiecki w latach 2010-2014

1
574
2014
] 1w tym kobiety
63
2012
] B Grmina Grodzisk
" e
2011
2010 | TR
- ; ; .
1] 500 1 000 1500

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Biorgc pod uwage poziom wyksztatcenia osdb bezrobotnych w powiecie grodziskim, to
w 2014 r. najwiekszy odsetek stanowity osoby z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej (24,8%) oraz
policealnym i srednim zawodowym (24,2%). Najmnie]j byto zarejestrowanych osdb z wyksztatceniem
Srednim ogdlnoksztatcgcym. Natomiast w strukturze wiekowej wsréd bezrobotnych dominowaty
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osoby w wieku 25-34 lata (25%). Osoby w wieku 35-44 oraz 45-54 stanowity podobny odsetek osdb
bezrobotnych, odpowiednio 19,6% 19,5%.

Rys. 16 Struktura bezrobotnych wedtug poziomu wyksztatcenia i wieku w powiecie grodziskim w 2014 r.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Gospodarka

Wedtug danych z 2013 r., Mazowieckie ma najwiekszy wptyw na PKB - to wojewddztwo
odpowiada za 21,9 proc. PKB.Na kolejnych miejscach znalazty sie woj. $lgskie (12,5 proc.),
wielkopolskie (9,7 proc.), dolnoslagskie (8,5 proc.), matopolskie (7,7 proc.) i téddzkie (6,1 proc.). Na
koncu stawki znalazty sie takie wojewddztwa jak warminsko-mazurskie (2,7 proc.), swietokrzyskie
(2,4 proc.), podlaskie (2,3 proc.), lubuskie (2,2 proc.) oraz woj. opolskie (2,1 proc.).

Mazowsze jest niezwykle atrakcyjnym obszarem pod katem inwestycji zaréwno pod
wzgledem potozenia geograficznego, jak réwniez poprzez kluczowg role, jaka odgrywa
w krajowej gospodarce. Mazowsze taczac potencjat przemystowy, doskonale rozwinietg
infrastrukture telekomunikacyjng, potencjat rolniczy i najbardziej produktywne zasoby ludzkie w
kraju tworzy nieograniczong perspektywe szybkiego zwrotu zainwestowanych srodkdéw. Tutaj
znajdujg sie gtdowne instytucje rzagdowe oraz siedziby najwiekszych firm w Polsce. Mazowsze jest
liderem polskiej transformacji i najszybciej rozwijajgcym sie regionem w kraju. W regionie Mazowsza
ulokowane sg praktycznie wszystkie gatezie przemystu. Do gtdéwnych sektoréw zaliczajg sie handel,
telekomunikacja, ustugi finansowe, ubezpieczenia, technologie informatyczne, motoryzacja oraz
petrochemia. Poza Warszawg duze znaczenie dla gospodarki ma rolnictwo. Regionalne rolnictwo jest
doskonatym zapleczem dla przemystu przetwdrczego. Wojewddztwo Mazowieckie posiada ogromny
potencjat pod wzgledem rozwoju nowoczesnej uprawy rolnej, a takze zwigzanego z nig przemystu
spozywczego i rolno-spozywczego.

W gospodarce powiatu grodziskiego najwiekszg role odgrywa Grodzisk Mazowiecki, gdzie
zlokalizowane sg najwieksze firmy dziatajagce w powiecie. Najwiekszym zaktadem pod wzgledem
zatrudnienia i obrotéw jest Danfoss. Ustepuje mu Gedeon Richter zatozony na poczatku XX w.,
specjalizujgcy sie w produkcji salicylandw, lekéw przeciwzawatowych i materiatéw chirurgicznych.
Przemyst spozywczy reprezentujg firmy Frito-Lay z grupy PepsiCo, piekarnia Hiestand, Okregowa
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Spétdzielnia Mleczarska. Dogodne potozenie miasta wykorzystuje firma logistyczna Raben Logistic.
Oprodcz duzych zaktaddw site gospodarki powiatu stanowig liczni drobni przedsiebiorcy dziatajgcy na
terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wedtug danych na koniec 2014 r. w gminie Grodzisk Mazowiecki najwiecej firm
funkcjonowato w dziale handlu i naprawy pojazdéw — 1549 podmiotéw. Na kolejnych miejscach
plasowato sie budownictwo (573 podmioty), przetwoérstwo przemystowe (561 podmiotow) oraz
dziatalnos$é profesjonalna, naukowa i techniczna (511 podmiotéw).

Rys. 17 Podmioty gospodarki narodowej wedfug sekcji PKD w gminie Grodzisk Mazowiecki w 2014 r.
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Zrédto: http://www.grodzisk.pl/grodzisk-w-liczbach.html

Istotny wptyw na rozwdj gospodarki powiatu ma potozenie blisko gtéwnych szlakow
komunikacyjnych kraju i liczacych sie centrédw ekonomicznych. Przez miasto przebiegajg drogi
wojewoddzkie:

e droga wojewddzka nr 719 kierunek Warszawa — Pruszkédw — Zyrardéw
e droga wojewddzka nr 579 kierunek Kazun Polski droga krajowa nr 7 — Leszno — Btonie
— Grodzisk Mazowiecki — Radziejowice
Ponadto w 2012 r. Grodzisk Mazowiecki zyskat petne potgczenie autostradowe z Warszawg i
Berlinem, dzieki otwarciu odcinka D autostrady A2
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10.2 Uczestnictwo w kulturze

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, ktére zajmuje szczegdlne miejsce na mapie kulturalnej Polski. Przestrzenig
koncentracji potencjatu kulturowego wojewddztwa jest Warszawa.

Wojewddztwo mazowieckie przoduje w kraju zaréwno co do liczby muzedw, jak i co do liczby
teatréw i instytucji muzycznych. Na Mazowszu miesci sie ponad 14% procent wszystkich krajowych
placowek muzealnych, ktére w 2014 r. zwiedzito 9026 tys. osdéb.

Na terenie Grodziska Mazowieckiego dziataja:

e Galeria Instrumentéw Folkowych,

e Galeria Willa Radogoszcz (w strukturze Osrodka Kultury w Grodzisku Mazowieckim),
e Muzeum Elektrycznej Kolei Dojazdowej,

e Muzeum PRL-u.

Rys. 18 Muzea i oddziaty muzealne w 2014 r.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Region wyrdznia sie rowniez liczbg teatréw i instytucji muzycznych, ktéra na koniec roku
wynosita 33, co stanowito ponad 19% teatrow i instytucji muzycznych kraju. W wojewddztwie
wystawiono ponad 12 tys. przedstawien i koncertow, ktére byty obejrzane przez 3 202 tys. widzow.
Na kolejnym miejscu pod wzgledem teatréw i instytucji muzycznych zajmuje wojewddztwo $lgskie,
ktdre posiadato 19 teatréow i instytucji muzycznych, ktére wystawity 7 199 przedstawien i koncertéw
obejrzanych przez 1 335,8 tys. widzow.
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Tab. 21 Teatry i Instytucje Muzyczne w 2014 r.

Teatry i Miejsca na Przedstawienia i Widzowie i
Wojewodztwa instytucje widov.vni w T shuchacze
muzyczne statej sali [wtys.]
Polska 171 84830 56081 12262,2
Dolno$laskie 16 6572 5660 837,6
Kujawsko-pomorskie 9 4792 3192 678,5
Lubelskie 7 1844 1092 203,5
Lubuskie 4 2996 1154 839,0
Lodzkie 10 4893 2647 550,2
Matopolskie 17 6809 6079 1160,5
Mazowieckie 33 17948 12034 3202,0
Opolskie 3 2088 891 180,9
Podkarpackie 3 1520 1653 225,4
Podlaskie 8 3926 1841 300,5
Pomorskie 13 9206 2741 884,7
Slaskie 19 9979 7119 1335,8
Swietokrzyskie 4 1769 1712 294,4
‘r/nvjzrlrilsrl‘;to 5 1925 2632 386,3
Wielkopolskie 12 4517 3730 738,9
Zachodniopomorskie 8 4046 1904 4440

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Najwiekszg iloscig instytucji stanowigcych ,kulture szeroka” czyli domy i osrodki kultury,
biblioteki oraz kina charakteryzuje sie wojewddztwo matopolskie, na terenie, ktérego na koniec 2014
r. funkcjonowato 425 ww. instytucji. Na kolejnych miejscach plasujg sie wojewddztwo $lgskie (369
instytucji) oraz zachodniopomorskie (349 instytucji). W regionie mazowieckim funkcjonowato 280
doméw i osrodkéw kultury, bibliotek oraz kin czyli 7% ogétu tych instytucji w kraju.
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Rys. 19 Domy kultury, osrodki kultury, kluby i swietlice w 2014 r.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Wojewddztwo mazowieckie zajmuje trzecie miejsce wsréd wojewddztw w rankingu ilosci
organizowanych imprez kulturalnych. W 2014 r. w wojewddztwie mazowieckim odbyto sie 20 748
imprez w ktdérych uczestniczyto 3 761 420 oséb. Na terenie regionu dziata 1 373 zespoty artystyczne

ora 2 154 két, klubow.

W powiecie grodziskim w 2014 r. odbyto sie 489 imprez w ktérych udziat wzieto 81 174
uczestnikéw. Na terenie powiatu dziata 36 zespotoéw artystycznych oraz 31 két. W gminie Grodzisk
Mazowiecki odbyto sie 127 imprez, ktére zgromadzity facznie ponad 29 tys. uczestnikdw. W gminie w

2014 r. funkcjonowato 22 zespoty artystyczne i 8 kot.
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Tab. 22 Wskazniki zwiqzane z dziatalnosciqg domoéw kultury, klubow i swietlic w roku 2014

. czlonkowie czlonkowie
Region imprezy uczestnicy grupy grup kota kot
imprez artystyczne B e (kluby) (Klubéw)
Woj. mazowieckie 20748 3761420 1373 26965 2154 52541
Powiat grodziski 489 81174 36 819 31 676
Gmina Grodzisk 127 29150 22 630 8 281
Mazowiecki

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

W wojewddztwie mazowieckim na koniec 2014 r. funkcjonowato 63 kina co stanowito 13%
kin w Polsce i plasowato region na pierwszym miejscu. Wskaznik obrazujacy stosunek liczby widzow
przypadajacych na 1 kino byt najwyzszy w wojewddztwie mazowieckim i wynosit 135986 0sdb.
Analogiczny wskaznik liczby widzéw przypadajgcych na jeden seans réwniez byt najwyiszy w

wojewoddztwie mazowieckim i wynosit 27.
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Tab. 23 Kina w 2014 r.

Kina
Wojewddztwa Liczba ogélem Widz;)(;;/:: nal Widz(;l;f:'; nal
Polska 468 88078 23
Dolno$laskie 36 106955 25
Kujawsko-pomorskie 22 89881 18
Lubelskie 31 47097 30
Lubuskie 12 75519 29
Lodzkie 23 94078 24
Matopolskie 47 79398 20
Mazowieckie 63 135986 27
Opolskie 13 52652 25
Podkarpackie 27 49851 23
Podlaskie 12 78167 23
Pomorskie 26 117537 26
Slaskie 52 97416 18
Swietokrzyskie 14 57294 20
‘r/nvjzrlrilsrl‘;le(o 21 48529 25
Wielkopolskie 46 86576 24
Zachodniopomorskie 23 72609 27

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Na terenie powiatu grodziskiego w funkcjonujg dwa kina: w Grodzisku Mazowieckim
i Podkowie Lesnej. Kino Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim w 2014 r. wyemitowato 1 166
seanséw, ktore obejrzato 80 710 widzéw. Kino PROJEKT w Podkowie Lesnej wyemitowato 36
seansoéw, ktdre zgromadzity 1 436 widzow.

Wedtug danych na 31.XI1.2014 .
najwiekszg liczbg bibliotek w Polsce — 964 placéwki. Kolejne miejsca zajmowaty: wojewddztwo Slgskie

wojewoddztwo mazowieckie charakteryzowato sie

( 800 placéwek) oraz wojewddztwo matopolskie (724 placowki). Wielkos$¢ ksiegozbioru bibliotek
wojewoddztwa wynosita ponad 17,5 min wol., a liczba wypozyczenn ponad 15 min wol. Liczba
czytelnikow w 2014 r. wynosita 960,3 tys.

Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonowato 12 bibliotek z czego 4 na terenie gminy
0,84%
wojewoddztwa, a liczba wypozyczen wynosita ponad 148 tys. Biblioteki w gminie Grodzisk Mazowiecki

miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki. Ksiegozbiér powiatu stanowit ksiegozbioru
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na koniec 2014 r. posiadaty ksiegozbidr sktadajacy sie z ponad 58 tys. wolumindw. Liczba wypozyczen
wynosita ponad 108 tys. wolumindw, a liczba czytelnikdw 8941 osdb.

Tab. 24 Biblioteki w 2014 r.

czytelnicy w ciagu wypozyczenia
Region biblioteki i filie ksiegozbior [wol] vt r(():i’(u a8 ksiegozbioru na
zewnatrz [wol.]
Woj. Mazowieckie 964 17 555 245 960 344 15093 035
Powiat grodziski 12 148 055 14919 228076
Gmina Grodzisk 4 58 154 8941 108 340
Mazowiecki

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS
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10.3 Turystyka i zabytki

Turystyka w wojewddztwie mazowieckim rozwija sie dzieki dobrym pofaczeniom z miastami
europejskimi, wysokiemu poziomowi ustug hotelowych, komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i
finansowych, a takze tatwemu dostepowi do wielu interesujgcych miejsc i obiektéw ziemi
mazowieckiej. Warszawa petni funkcje centrum turystycznego, z szerokg ofertg noclegéw oraz
bogactwem zabytkdw i pamigtek przesztosci.

Najwiecej polskich turystow przyjezdza na Mazowsze ze Slaska, Matopolski, Pomorza, Dolnego Slaska
oraz z samego Mazowsza. Pie¢ wymienionych wyzej regionéw wysyta blisko potowe wszystkich
turystow odwiedzajacych wojewddztwo. Poza wymienionymi, udziaty w przyjazdach po ok. 5%
(wedtug danych z 2014 r.) majg wojewddztwa: tddzkie, wielkopolskie, lubelskie i
zachodniopomorskie. Rola pozostatych wojewédztw w emisji ruchu turystycznego na Mazowsze jest
minimalna. W przyjazdach z zagranicy dominujg turysci z Niemiec, Ukrainy, Biatorusi i Rosji. Z
pozostatych krajéw europejskich znaczacy udziat w rynku (powyzej 5%) majg przyjazdy z Wielkiej
Brytanii.

Wedtug rankingu atrakcyjnosci turystycznej powiatéw wojewddztwa mazowieckiego zamieszczonego
w raporcie GUS ,Zrdznicowanie atrakcyjnosci turystycznej powiatow wojewddztwa mazowieckiego”
pierwsze miejsce zajmuje m.st. Warszawa, a kolejne powiat legionowski oraz miasto Siedlce. Powiat
grodziski zajmuje 14 miejsce wsrdd 34 powiatéw. Powiat grodziski zalicza sie do grupy powiatéw
atrakcyjnych pod wzgledem poziomu potencjatu turystycznego.

Rys. 20 Rozktad wskaZznika syntetycznego potencjatu turystycznego powiatow wojewddztwa
mazowieckiego

pruszkoveski
grodziski otwocki

| grupa
11 grupa
Il grupa
IV grupa

=

— grupa | — bardzo atrakcyjne pod wzgledem poziomu potencjatu turystycznego
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— grupa Il — atrakcyjne pod wzgledem poziomu potencjatu turystycznego
— grupa lll — przecietnie atrakcyjne pod wzgledem poziomu potencjatu turystycznego

— grupa IV — mato atrakcyjne pod wzgledem poziomu potencjatu turystycznego
Zrédto: Raport GUS z 2014 r. ,, Zréznicowanie atrakcyjnosci turystycznej powiatéw wojewddztwa mazowieckiego”

Biorac pod uwage liczbe obiektow hotelowych to na terenie catego wojewddztwa w latach 2010-
2014 zauwazalny jest co roczny wzrost. Natomiast w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk
Mazowiecki liczba obiektow nie ulega zmianom, za wyjatkiem 2014 r. kiedy liczba obiektéw wzrosta z
5 do 6. Liczba turystéw odwiedzajgcych wojewddztwo réwniez ulega ciggtemu wzrostowi, w 2014 r.
wynosita ponad 3,5 min i wzrosta o 27% w stosunku do 2010 r. W 2014 r. turystom w wojewddztwie
mazowieckim udzielono 5,6 min noclegéw. Powiat grodziski w 2014 r. odwiedzito ponad 14,1 tys.
turystdw. W pordwnaniu z rokiem 2010 liczba turystéw w 2014 r. spadta o 17%. Na terenie powiatu
w 2014 r. udzielono turystom 20,9 tys. noclegdw. Natomiast gmine Grodzisk Mazowiecki w 2014 r.
odwiedzito 7,2 tys. turystow, ktérym udzielono ponad 12 tys. noclegéw.

Tab. 25 Obiekty hotelowe, turysci i udzielone noclegi w latach 2010-2014 w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki

Region
Rok Woj. Powiat Gmina Grodzisk
Mazowieckie grodziski Mazowiecki
obiekty hotelowe
2010 251 5 2
2011 259 5 2
2012 273 5 2
2013 292 5 2
2014 297 6 2
turysci
2010 2760639 17060 6305
2011 2947921 17842 7432
2012 2977304 14786 7135
2013 3293582 13494 6711
2014 3507106 14153 7188
udzielone noclegi

2010 4453412 24687 11794
2011 4727611 25106 12471
2012 4773267 21336 12067
2013 5269381 19242 11171
2014 5642371 20910 12035

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS
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Atrakcyjno$¢ turystyczng powiatu grodziskiego tworzg gminy z ktére sg rdéznorodne pod
wzgledem krajobrazu i historii. Milandwek oraz Podkowa Lesna majg wrecz parkowy charakter, ktéry
pozwala im sie cieszy¢ statusem miasta-ogrodu. Pozostate miasta i gminy tgczg w sobie obszary
przemystowe, rolne i lesne. Na terenie powiatu znajdujg sie liczne zabytkowe dwory, patacyki,
zabytkowe wille.

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Jednym z najcenniejszych obiektéw archeologicznych gminy jest wczesnosredniowieczne stowianskie
grodzisko potozone we wsi Chlebnia, zwane potocznie "Szwedzkimi Gérami". Grodzisko jest
pozostatoscig istniejacej tu w Xl i XIl w. osady obronnej, ktéra byta najprawdopodobniej siedzibg
rycerska. W otoczeniu warowni powstawaty osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwineta
sie wies, a potem miasto Grodzisk.

Mowigc o zabytkowych obiektach w Grodzisku trzeba wspomnieé najstarszy kosciét pod wezwaniem
sw. Anny, ufundowany przez Wojciecha Mokronowskiego w 1687 r., wybudowany w stylu
eklektycznym z wyposazeniem renesansowym i barokowym.

Dworzec PKP w Grodzisku Mazowieckim, ktéry powstat w latach 1922-1924 wedtug projektu
Romualda Millera. Dworzec ten byt jednym z pierwszych przystankéw Drogi Zelaznej Warszawsko-
Wiedenskiej.

Do zabytkowych patacéw naleza obiekty: w Chlebni, w Izdebnie Koscielnym, dworki: Skarbka przy ul.
Okulickiego, w Garbowie, i drewniany dworek litewski w Janinowie. Wsréd zabytkowych willi
wyrdzniajg sie: Foksal (ul. Bartniaka) uwazana za pierwszy dworzec kolejowy, "Kniaziew" (ul.
Suwalska), "Jadwisin" w Opypach, "Radogoszcz" (ul. Sienkiewicza 31), ,Niespodzianka” (ul.
Kosciuszki), "Marysinek” (ul. Stowackiego), "Milusin" (ul. 3 Maja) oraz "Wajtéwka" (ul. Kilinskiego 9).

Gmina Jaktorow

W gminie znajduje sie Zespdt dworski w sktad ktérego wchodza: dworek i obora z 1820 roku, park
dworski z okoto 1830 roku oraz spichlerz i wozownia z okoto 1850 roku. Do obiektow zabytkowych
zalicza sie Cmentarz wojenny z Il wojny swiatowej w Budach Zosinych. Cmentarz zostat zatozony w
1946 roku z inicjatywy Komitetu Ekshumacyjnego. Do 1964 roku opieke nad obiektem sprawowali
uczestnicy walk oraz miejscowe spoteczenstwo. Na pamigtke i ku czci zotnierzy AK z grupy
,Kampinos” polegtych podczas staré z sitami niemieckimi, co roku na cmentarzu odbywajg sie
uroczystosci.

Gmina Baranow

Na terenie gminy znajduje sie zabytkowy Dwér w Kaskach zbudowany na przetomie XVIII i XIX w. dla
rodziny Szymanowskich herbu Slepowron. Dwér jest parterowg klasycystyczng siedzibg ziemiariska,
ktdrg wzniesiono z cegty w ksztatcie prostokata.

Gmina Milanéwek

Wille wzniesione w Milanéwku odzwierciedlajg rézne gusta i style architektoniczne i sg przyktadami
niemal wszystkich tendencji panujacych do 1939 r. Architekture milanowskg cechuje konserwatyzm
inwestorow, preferujgcych style historyczne i wszelkie odmiany tzw. stylu narodowego.
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Reprezentacyjna budowla — kosciét parafialny p.w. $w. Jadwigi (ul. Koscielna 41) — w stylu
neogotyckim, willa Matulinek (ul. Mickiewicza 10) — w stylu neoklasycyzmu, willa Potega (ul.
Krélewska 5) — nawigzuje do baroku, a willa Barbarka (ul. Podgérna 66) — do polskiego renesansu.
Ponadto w Milandwku mozna spotka¢ przyktady tzw. stylu dworskiego, ktéry formg nawigzuje do
dworu szlacheckiego. Po Il wojnie swiatowej przymusowy kwaterunek przyczynit sie do dewastacji
wielu pieknych budowli. W tym samym czasie powstato sporo bezwartosciowych doméw szpecacych
krajobraz miasta. W ostatnich latach remontuje sie zabytkowe rezydencje powstaje wiele nowych
willi o ciekawej formie architektonicznej. Najstarsze czesci miasta otrzymaty status zabytkowego
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego.

Gmina Podkowa Lesna

Podkowa Les$na, ktéra swoje poczatki datuje na koniec lat dwudziestych, w catosci uznana jest za
obszar zabytkowy. Miedzywojenne wille podkowianiskie wyrdzniajg sie stylem nawigzujgcym do
dworkéw polskich. Najczesciej zaprojektowane wraz z ogrodami nadajg miastu unikalny charakter.
Oprocz kilku, najznakomitszych obiektéw architektonicznych, jest wiele innych interesujacych
doméw i willi. Siedziba rodziny Lilpopdow, pdzniej dom Anny i Jarostawa Iwaszkiewiczow w Stawisku
(ul. Gotebia 1) nalezy do najpiekniejszych, doskonale zachowanych zabytkéw. Kolejnym znanym i
wrosnietym w pejzaz Podkowy obiektem jest budynek dawnego kasyna, potozony w Parku.
Przyktadami ciekawe] architektury sg rowniez: kosciét pod wezwaniem sw. Krzysztofa, wille przy ul
Parkowej 19 i 21, willa "Krychéw" rodziny Baniewiczéw (ul. Kwiatowa) a przy ul. Storczykéw
zobaczymy jeden z ciekawszych obiektdw architektury drewnianej. Do grupy wyrdzniajgcych sie
zabytkowych siedzib zalicza sie takze "Zarybie" byta wtasno$¢é rodziny Regulskich.

Gmina Zabia Wola

Na terenie gminy Zabia Wola w dobrym stanie zachowane s3 liczne zabytkowe zespoty patacowo-
parkowe. Patac w Ojrzanowie, dzi$ petni role hotelu, podobnie jak zesp6t w Grzegorzewicach. Obecny
Dom Kultury w Zabiej Woli jest niczym innym jak przyktadem wspoétczesnej dbatosci o XIX w. dwér. W
dworku w Petrykozach aktor Wojciech Siemion zatozyt prywatng galerie sztuki, obejmujgca
malarstwo wspodfczesne i zbiory sztuki ludowej. Zabytkiem |l klasy jest XIV - wieczny kosciotek
modrzewiowy we wsi Skuty, za§ na zabytkowym cmentarzu w Zelechowie pochowany jest wybitny
malarz polski Jozef Chetmonski. Inne interesujgce obiekty to: dworek i barokowa XVII - wieczna
kapliczka w Osowcu, patac z XIX wieku w miejscowosci Grzmigca i zespoty dworskie w Siestrzeni i
Ojcéwku.

W zwigzku z rosnacy liczbg mieszkancdw Gminy Grodzisk Mazowiecki, a takze ich
poprawiajgcg sie sytuacjg ekonomiczng, muszg nastepowac procesy zwiekszajgce dostep do kultury,
jako jednej z potrzeb spotecznych. W szczegélnosci dotyczy to zaawansowanych form aktywnosci
kulturalnych zwiekszajgcych kreatywnos¢ mieszkarncdw (z zakresu grafiki komputerowej czy
animacji), a takze zwiekszajgcych ich tozsamosc¢ regionalng i lokalng (zajec i Sciezek edukacyjnych).
Wysoka atrakcyjno$¢ turystyczna powiatu grodziskiego powinna mobilizowa¢ natomiast lokalne
wtadze do dalszych inwestycji w infrastrukture zabytkowsa i rekreacyjng. Obydwie powyzsze potrzeby
taczy przedmiotowy projekt, ktory zaktada zarédwno wzrost potencjatu turystycznego dzieki
rewaloryzacji zabytkéw, jak i wdrozenie zaawansowanych form aktywnosci kulturalnych.
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11.POMOC PUBLICZNA

Analize wystgpienia pomocy publicznej w projekcie Gminy Grodzisk Mazowiecki rozpoczeto
od rozstrzygniecie kwestii prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu przepiséw
europejskich, zgodnie z ktérymi kazda dziatalnos¢, w ktérej za dostepnosé do danej ustugi koszty
ponoszg bezposrednio korzystajacych stanowi dziatalnos¢ gospodarcza.

Jak wykazano w rozdziale dotyczacym przychoddéw operacyjnych, w przedsiewzieciu niniejszym nie
wystgpig przychody z tytutu udostepnienia powstatej infrastruktury dla bezposrednio korzystajgcych.
Wobec powyzszego nalezy twierdzié, iz przedmiotowy projekt nie wigze sie z wystgpieniem w Gminie
dziatalno$ci gospodarczej.

Dalszym krokiem podjetym w celu okreslenia zgodnosci projektu z obowigzujgcg w UE polityka
konkurencji, jest sprawdzenie, czy przedsiewziecie nie wykazuje znamion pomocy publicznej. W tym
kontekscie przeanalizowane zostaty zapisy art. 107 Traktatu o Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiajgcego Wspdlnote Europejskg) oraz inne akty prawne dotyczace pomocy
publicznej.

Zgodnie z ugruntowang wyktadnig pomoca publiczng jest transfer zasobdw przypisywany wtadzy
publicznej, o ile spetnione s3 tacznie nastepujgce warunki:

1. Transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe;

2. Transfer ten jest selektywny — uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie
okreslonych débr;

3. W efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystgpic¢ zaktdcenie konkurencji.

4. Transfer ten wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi.

W przypadku analizowanego w niniejszym Studium Wykonalnosci przedsiewziecia nalezy
niewatpliwie stwierdzi¢, iz mamy do czynienia z transferem zasobdéw przypisywanych wtadzy
publicznej, gdyz przyznanie dotacji ze srodkdw unijnych jest transferem $rodkéw przyznawanych
decyzjg Operatora Programu, ktéry jest wiadza publiczng. Ponadto, srodki pochodzace z PO
Infrastruktura i Srodowisko stanowia zgodnie z zapisami art. 107 oraz zapisami Ustawy o finansach
publicznych zasoby Budzetu Paristwa.

Analizujgc dalsze przestanki decydujgce o fakcie wystepowania badz braku wystepowania pomocy
publicznej nalezy stwierdzi¢, iz w przypadku przedmiotowego projektu spetnione beda przestanki nr 1
i 2. Biorgc pod uwage zapisy regulaminu konkursu nalezy stwierdzié, iz przestanka dotyczaca
przysporzenia na rzecz konkretnego podmiotu na warunkach korzystniejszych niz rynkowe zostaje
spetniona, gdyz $rodki wspdtfinansujgce dziatania w ramach V osi priorytetowej, dziatania 5.3
przekazywana jest ograniczonemu kregu odbiorcow realizujgcych dziatania z zakresu wyznaczonego
sektora.

Biorac pod uwage zapisy dokumentacji programowej, nalezy ponadto stwierdzi¢, iz przyznawany w
ramach dotacji transfer srodkéw publicznych ma charakter selektywny i uprzywilejowuje okreslone
podmioty, lub wytwarzanie okreslonych doébr. Transfer ma charakter selektywny, gdyz przyznanie
dofinansowania nastepuje na rzecz niewielu podmiotdw (wskazanych literalnie w zapisach
regulaminu konkursu) po uprzednio przeprowadzonym postepowaniu konkursowym, na podstawie
ktérego, dokonany zostanie wybdr projektéw wedtug z géry okreélonych kryteriéw wyboru. Srodek
jest selektywny, poniewaz wspiera jedynie wtascicieli lub posiadaczy obiektow lub przestrzeni, ktére
majg znaczenie dla kultury i jako taki zapewnia korzy$¢ gospodarcza podmiotom korzystajgcym z tego
rodzaju budynkdw i nieruchomosci.
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Biorgc pod uwage charakter projektu, nalezy natomiast stwierdzié, iz nie spetnione sg przestanki nr 3
i 4, ze wzgledu na fakt, iz dostep do powstatej infrastruktury i ustug kulturalnych otrzymujg wszyscy
na réwnych zasadach, co sprawia i dziatalno$¢ niniejsza nie jest realizowana w warunkach
konkurencyjnych.

Podsumowujac powyzsze rozwazania, ze wzgledu na brak wystgpienia w projekcie przestanek nr 3 i 4
nalezy wiec stwierdzi¢, iz przedsiewziecie planowane do realizacji przez Gmine nie jest
przedsiewzieciem w ktérym wystepuje pomoc publiczna, a tym samym projekt jest zgodny z polityka
konkurencji.
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12.ANALIZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowego projektu nie byto wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, w tym oceny oddziatywania na
srodowisko, poniewaz charakter i skala przedsiewziecia nie stanowig inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko. W dniu 28 kwietnia 2016 r. wydana zostata ocena dotyczgca wptywu
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w
Grodzisku Mazowieckim orzekt, ze przedstawione w ramach projektu przedsiewziecie nie figuruje w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako przedsiewziecie
mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym, Naczelnik Wydziatu orzekt, ze
nie ma podstaw do prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko
zgodnie z ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity — Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.). Przedmiotowa ocena zostata zataczona do
whniosku o dofinansowanie.

Gmina Grodzisk Mazowiecki wystgpita w kwietniu 2016 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Warszawie o zbadanie, czy przedmiotowy projekt moze oddziatywa¢ na obszar
NATURA 2000 - teren objety inwestycja nie znajduje sie na dziatlce potozonej
w granicach obszaru NATURA 2000, natomiast o ok. 8 km od terenu inwestycji w Adamowiznie oraz
ok. 11 km od terenu inwestycji w Grodzisku Mazowieckim, lezy obszar majgcy znaczenie dla
Wspdlnoty: Dabrowa Radziejowska PLH140003. Dla wskazanego obszaru nie zidentyfikowano
zagrozen. W odpowiedzi, w dn. 6 maja 2016, z upowaznienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie wydana zostata Deklaracja Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie
Obszaréw NATURA 2000. RDOS os$wiadczyt, 7ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego
oddziatywania na obszar NATURA 2000. Stwierdzono, ze ze wzgledu na skale i charakter, inwestycja
nie bedzie miata znaczaco negatywnego wptywu na ww. obszar NATURA 2000, jego integralnos¢, a
takze spdjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej. Tym samym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o
ktorej mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne. Deklaracje wraz
z mapay lokalizujacg inwestycje i wspomniany obszar NATURA 2000 zataczono do wniosku o
dofinansowanie.

Na wniosek Gminy Grodzisk Mazowiecki w dn. 6.05.2016 RDOS wydat réwniez Deklaracje
Wiasciwego Organu Odpowiedzialnego za Gospodarke Wodng. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie w odniesieniu do przedmiotowego projektu — w catosci zlokalizowanego na
terenie wojewddztwa mazowieckiego — oswiadczyt, ze projekt nie pogorszy stanu jednolitej czesci
wodd ani nie uniemozliwi osiggniecia dobrego stanu wadd/potencjatu. Projekt ze wzgledu na swodj
zakres i charakter nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W
zwigzku z powyiszym stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac¢ nowych
zmian w charakterystyce fizycznej jednolitych czesci wdéd powierzchniowych lub zmian poziomu
jednolitych czesci wéd podziemnych, ktére mogag pogorszy¢ stan wdd lub mogg uniemozliwic
osiggniecie dobrego stanu/potencjatu waéd.
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Przedmiotowy projekt zaktada prace dotyczace obiektéw, ktére bedy wykorzystywane na
potrzeby wydarzenn kulturalnych matej skali, w zwigzku z czym tylko w niewielkim stopniu beda
przyczyniad sie do realizacji celéw w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategiag Europa 2020. Projekt
przyczyni sie do realizacji tylko jednego celu: nr 3 — wzrost efektywnosci energetycznej - bedzie on
realizowany dzieki projektowi poprzez zrédet oswietlenia LED oraz modernizacji instalacji wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej, ktére to rozwigzania mogg w dtuzszym okresie poprawi¢ efektywnosé
energetyczng obiektéw i przyczyni¢ sie do mniejszego zanieczyszczenia powietrza. Projekt nie
uwzglednia wydatkéw zwigzanych ze zmiang klimatu zgodnie z zatacznikiem | do rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014, tj. wydatki dla interwencji EFRR zwigzanej z kulturg maja
wspotczynnik 0%.

Przedmiotowy projekt ma niewielki wptyw na $rodowisko naturalne — typ planowanego do
realizacji projektu nie znajduje sie na liécie przedsiewzie¢ (w ramach rozporzadzenia O0S) mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Tym samym zmiany klimatyczne nie miaty
praktycznego zastosowania w przeprowadzonej analizie wariantow. Nie wigczano do analizy
ekonomicznej kosztéw alternatywnych gazéw cieplarnianych, poniewaz planowane rozwigzania
zaktadajg zastosowanie metod efektywnosci energetycznej, co moze w diugim okresie przyczynic sie
do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zmiany klimatu nie wptynety na lokalizacje projektu, poniewaz projekt ma charakter
rewaloryzacji istniejgcych zabytkdw. Z uwagi na zaplanowane w ramach projektu:
- w przypadku Dworku w Adamowiznie: umocnienie koryta rzeki, zabezpieczajgce przed zalewaniem
zabytkowego parku, a takze modernizacje instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
zabezpieczajacej przed negatywnymi skutkami zdarzen atmosferycznych,

- w przypadku Willi ,Niespodzianka”: modernizacje instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
zabezpieczajacej przed negatywnymi skutkami zdarzen atmosferycznych,

przedsiewziecie bedzie posiada¢ duzg odpornos¢ na biezacg zmiennos¢ klimatu i przyszte zmiany
klimatu w ramach projektu. Jednoczesnie, zakupione elementy sprzetu i wyposazenia do wnetrz
obiektéw, bedg wykorzystywane w pomieszczeniach, ktére bedg mie¢ odpowiednig wilgotnosc¢ i
temperature (niezaleznie od warunkéw klimatycznych).
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