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Zalacznik nr 1 do mowy
NR ZP.272.16.2017
z dn. 08.09.2017 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) NA PEENIENIE
FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE SCIEZEK ROWEROWYCH W
RAMACH PROJEKTU PN.

.Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w sminach poludniowo-

zachodniej czesci Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez

budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”

WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA
MAZOWIECKIEGO 2014-2020
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Definicje

.Projekt” — oznacza przedsiewziecie polegajgce na budowie $ciezek rowerowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca w gminach: Grodzisk Mazowiecki, Michatowice, Milanoéwek, Podkowa Lesna, Pruszkéw
i Zyrardéw w ramach projektu pn.: ,Redukcja emisji zanieczyszczern powietrza w gminach potudniowo-
zachodniej czesci Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego
Systemu Tras Rowerowych - Etap I”

,Zamawiajgcy” — oznacza strone zatrudniajacg Inzyniera Kontraktu i Wykonawce robét.

+ Inzynie” — oznacza osobe, ktéra jest zatrudniona przez Zamawiajgcego do wykonania ustug
,,InVZyniera” opisanych w niniejszej SIWZ. Terminy Inzynier i Inzynier Kontraktu moga by¢ uzywane

zamiennie.

,Kontrakt” — oznacza umdwe pomiedzy Zamawiajgcym, a Inzynierem Kontraktu.
,RPO” — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020

,Roboty” — oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane (wigczajgc projekty
budowlane i wykonawcze, urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone).

YVykonawca robot” — oznacza firme/osobe prawng wykonujacg Kontrakty na Roboty.
JInstytucja zarzgdzajgca” — Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

Jnstytucja posredniczaca” — Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta:
POLSKA

1.2. Zamawiajgcy wiodacy :
Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 32a,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2.1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm. ) Zamawiajgcy wspolnie przeprowadzajg
postepowanie i udzielajg zamoéwienia.

1.2.2.Na podstawie § 2 Porozumienia z dn. 02.02.2017r. z nizej wymienionymi Gminami
Partnerskimi/Zamawiajgcymi: '

e Gming Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska
NIP 529-174-59-01 ,

¢ Miastem Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna, NIP 529-180-92-80,
¢ Miastem Milandwek, ul. ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, NIP 529-179-92-45,
» Gmina Michatowice ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, Reguty, 05-816 Michatowice,
NIP 534-24-80-595
o Miastem Pruszkéw, ul. J. l. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, NIP 534-240-60-15,

e Miastem Zyrardéw, Plac Jana Pawia Il nr 1, 96-300 Zyrardow
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zostaje udzielone petnomocnictwo Zamawiajagcemu Wiodacemu tj. Gminie Grodzisk
Mazowiecki do przeprowadzenia zgodnie z obowiazujacymi procedurami wspdlnego
postepowania i udzielania zaméwienia

1.3. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie przez Wykonawce ustug Inzyniera Kontraktu w
rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC, dla Kontraktu dla robét budowlanych.

Wyloniony w trakcie postepowania o udzielenie Zamoéwienia publicznego Wykonawca bedzie
$wiadczyt ustugi Inzyniera Kontraktu obejmujaca swoim zakresem kompleksowe przygotowanie
zadania do realizacji, a nastepnie zarzadzanie i nadzér nad realizacjq robét budowlanych wraz z
rozliczeniem koricowym zadania, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego” - Edycja: 2. wydanie angielsko-
polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), zwanymi rowniez ,czerwony FIDIC" oraz nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2016 poz. 290 z p6ézn. zm.).

Swiadczone przez Inzyniera Kontraktu ustugi bedg obejmowaly swoim zakresem w cafoéci realizacje
zadania polegajacego na budowie Sciezek rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
gminach: Grodzisk Mazowiecki, Michalowice, Milanéwek, Podkowa Les$na, Pruszkow i
Zyrardow w ramach projektu wspdifinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020 ,,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w gminach
poludniowo- zachodniej czesci Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowe
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1”

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwienia o ktérym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
prawo zamoéwienn publicznych w wysokoséci do 50 % wynagrodzenia podstawowego
Wykonawcy, polegajacego na :

- powtérzeniu wykonywania ustugi Inzyniera kontraktu obejmujace zakresem nadzér nad
prawidtowa realizacja i rozliczenie zadania polegajacego na budowie $ciezek rowerowych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w gminach: Grodzisk Mazowiecki, Michatowice, Milanéwek,
Podkowa Le$na, Pruszkow i Zyrardéw w ramach projektu wspélfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020 ,Redukcja emisji
zanieczyszczen powietrza w gminach poludniowo- zachodniej cze$ci Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”

1.4. Ogélny opis kontraktu na roboty, ktérych nadzorowanie i rozliczanie
stanowi przedmiot niniejszego zamowienia:

Ponizej zamieszczono opis kontraktu na roboty, ktérych nadzorowanie i rozliczanie stanowi przedmiot
niniejszego zamoéwienia.

1.4.1. Budowa tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki

| (a) Opisi podstawowe‘ parametry inwestycji
Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dla poszczegoéinych odcinkéw ciggdw rowerowych:

odcinek wzdtuz dw 719 od granicy z gming Jaktoréw do chodnika w Kozerkach (GM1)
odcinek wzdiuz dw 719 od chodnika w Kozerkach do ul. Garbarskiej (GM2)
odcinek wzdtuz dw 719 od ul. Teligi do granicy z Milanéwkiem (GM3)

odcinek ul. Baitycka od tunelu PKP do PI. Wolnoéci/11 Listopada (GMS5)

odcinek ul. 1 Maja od ul. 11 Kosciuszki do ul. Bartniaka (GM7)

odcinek ul Bartniaka od ul. 1 Maja do parku Skarbkow (GM8)

odcinek ul. 3 Maja - od parku Skarbkéw /Okulickiego do ul. Teligi (GM9)

odcinek wzdtuz drogi wojewodzkiej 719 od ul. Orzeszkowej do ul. Teligi (GM10)
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9. odcinek ul. Swieza i ul. Poniatowskiego od ul. Swiezej do ul. Langiewicza (GM11,12)
10. odcinek ul. Narutowicza od Battyckiej do ul. Bankowej (GM14)

11. odcinek ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki (GM15)

12. odcinek wzdiuz drogi wojewddzkiej DW 579 od ul. Zydowskiej do ul Kasierki (GM17)

Opis techniczny
A. GM1

$ciezka rowerowa obejmuje odcinek od gminy Jaktorow do koncéwki istniejgcego chodnika w

. miejscowosci Kozerki o diugosci 1,867 km

~Cafa projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz dr woj. 719 od granicy Gminy Grodzisk
Mazowiecki z gming Jaktorow do koncowki istniejgcego chodnika w miejscowosci Kozerki .
Planowana inwestycja projektowana jest po potudniowej stronie jezdni. Na poczgtku projektowanej
Sciezki rowerowej zaprojektowano wigczenie ruchu rowerowego z drogi wojewddzkiej na $ciezke
rowerowg oraz- odwrotnie - na droge wojewodzka z projektowanej Sciezki rowerowej do czasu
wybudowania sciezki rowerowej wzdtuz drogi woj. na terenie gminy Jaktorow (gmina Jaktoréw jest na
etapie przygotowania inwestycji , projektowana $ciezka rowerowa bedzie stanowita kontynuacje do
istniejgcej sciezki rowerowej w Zyrardowie).
Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem stanowi w wiekszosci réwninny teren z niewielkimi pochyleniami i
réznicami terenu. Oddalajac sie od granic miasta zmniejsza sie przydrozna zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa, zwieksza sie obszar terenu przeznaczony na pola uprawne i nieuzytki.
W pasie, na ktéorym przewidziana jest budowa Sciezki rowerowej znajduje sie podziemna
infrastruktura techniczna i medialna.
parametry techniczne:

. diugos¢ Sciezki rowerowej wynosi 1,867km ;

. nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

. nawierzchnia sciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;
) szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,20- 2,50 m;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym. Ruch
rowerowy oddzielony bedzie od ruchu samochodowego poprzez sciek przykraweznikowy o szer. 0,50
m i pas zieleni o facznej szerokosci 1,50m. Skrajnia pionowa zgodna z obowigzujgcymi przepisami
wynosi wiecej niz 2,5m.

Na wigczeniu Sciezki rowerowej do drogi woj. Nr 719 przewidziano zamontowanie podporki dla
rowerzystow aby ufatwi¢ oczekiwanie rowerzystom na wigczenie sie do ruchu oraz ustawienie jednego
stupka blokujgcego wjazd samochodow na Sciezke rowerowa.

W miejscach o rdznicy poziomdw terenu powyzej 0.5m zostang ustawione bariery ochronne
wysokos$ci 1.2m w odlegtosci 0.4m od krawedzi Sciezki rowerowej

Caly odcinek projektowanej $ciezki zostanie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

Na ww. odcinku przewidywana jest przebudowa os$wietlenia ulicznego oraz kablowanie
kolidujacej ze $ciezka rowerowa sieci energetycznej. '

B. GM2
Sciezka rowerowa w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr 719 na terenie Gminy Grodzisk
Mazowiecki- odcinek od koncowki istniejgcego chodnika w miejscowosci Kozerki do ul. Garbarskiej w
Grodzisku Mazowieckim o dlugosci 1,810 km.
Poczatek sciezki zaprojektowano od koncéwki istniejgcego chodnika w miejscowosci Kozerki a jej
koniec przy ul. Garbarskie] w centrum miasta Grodzisk Mazowiecki. Planowana inwestycja
poczatkowo projektowana jest po potudniowej stronie pasa drogowego az do istniejgcych przejscia dla
pieszych, ktére zostanie przesuniete w strone miasta Grodzisk Mazowiecki i dalej przechodzi na drugg
strong jezdni, gdzie $ciezka rowerowa przechodzi w cigg pieszo- rowerowy nastepnie ponownie
przechodzi w $ciezke rowerowa. W miejscowosci Grodzisk Mazowiecki od skrzyzowania ul.
Chetmoriskiego z ul. Zytnig projektuje sie $ciezke pieszo-rowerowg z segregacjg ruchu pieszego i
rowerowego do ul. Garbarskie;.
Koniec sciezki rowerowej stanowi¢ bedzie potgczenie projektowanej $ciezki rowerowej z ciggami
pieszymi i rowerowymi w miescie Grodzisk Mazowiecki
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budowa Sciezki rowerowej obejmuje:
wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowe;j;
wykonanie ciggu pieszo- rowerowego;
przebudowe zjazdow;
wykonanie odwodnienia sciezki rowerowej;
oznakowanie poziome i pionowe $ciezki rowerowej;
ustawienie barierek ochronnych od strony skarpy;
L. uporzadkowanie i wyprofilowanie terenow zielonych w obrebie pasa drogowego;
s przesuniecie paséw dla pieszych, wykananie azylu dla pieszych i rowerzystow.
Parametry techniczne
Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw | normatywdw do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:
dlugosé $Sciezki rowerowej wynosi 1,810km ;
nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;
nawierzchnia Sciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym,
wykonanie nawierzchni §ciezki rowerowej o szerokosci 2,20-2,50 m;
wykonanie ciggu pieszo- rowerowego o szerokosci 3,00m — 3,70 m oraz ;

) odwodnienie liniowe Sciezki rowerowej
. oddzielenie ruchu rowerowego od jezdni poprzez utozenie ptyt chodnikowych
. oddzielenie sciezki rowerowej od chodnika obrzezem betonowym

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatagczonym do projektu opisie technicznym.
Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem stanowi w wiekszosci réwninny teren z niewielkimi pochyleniami i
réznicami terenu. Oddalajgc sie od granic miasta zmniejsza sie przydrozna zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa, zwieksza sie obszar terenu przeznaczony na pola uprawne i nieuzytki. W pasie, na
ktorym przewidziana jest budowa $ciezki rowerowej znajduje sie podziemna jak i naziemna
infrastruktura techniczna i medialna.

Cata projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdiuz dr woj. 719 od kohcowki lstnlejqcego
chodnika w miejscowosci Kozerki do ul. Garbarskiej W Grodzisku Mazowieckim .

Na ww. odcinku przewidywana jest przebudowa oswietlenia ulicznego oraz kablowanie
kolidujacej ze Sciezka rowerowa sieci energetycznej.

C. GM3
Sciezka rowerowa w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 719 na terenie Gminy Grodzisk
Mazowiecki. Przebieg trasy $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Krolewskiej zaczyna sie od granicy z Gming
Milanowek do ulicy Teligi.
Sciezka rowerowa zlokalizowana jest po péinocnej stronie pasa drogowego ul. Krolewskiej, a jej
koniec zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z ul. Teligi gdzie taczy sie ona z istniejgcym ciggiem
pieszo rowerowym zlokalizowanym w ul. Teligi.
Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem stanowi w wiekszosci rowninny teren z niewielkimi pochyleniami i
réznicami terenu. W obrebie projektowanej inwestycji droga posiada przekréj drogowy daszkowy z
obustronnym nieuregulowanym poboczem gruntowym oraz zréznicowang niwelete ze spadkami.
W liniach rozgraniczenia wystepuja media, takie jak: gaz, linia energetyczna, wodociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ telekomunikacyjna .
W pasie, na ktérym przewidziana jest budowa $ciezki rowerowej znajduje sie zaréwno podziemna jak
i naziemna infrastruktura techniczna i medialna.
Cata projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Krélewskiej od granicy gmin do ul.
Teligi w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych;

Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepisdow i normatywdéw do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

. diugos¢ sciezki rowerowej wynosi 1,017km m;
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nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

nawierzchnia $ciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym,
szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,0 m;

obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,5 m;

wzdiuz Sciezki rowerowej oraz chodnika obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na tawie
betonowej zwykiej;

. " rozdzielenie $ciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na tawie betonowej z réznicg wysokosci wynoszacg 5 cm (miedzy $ciezka rowerowg a

- chodnikiem);
‘o jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcego

odwodnienia;

. spadek poprzeczny poboczy rowny 6%.

) miejsce do odpoczynku dla rowerzystow

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu samochodowego poprzez pobocze o szerokosci 1.50m,
réw i jego skrajnie o szer. 0,3m. Skrajnia pionowa wynosi 2,5m. Projektowany chodnik obok $ciezki
nalezy wykonaé¢ 5cm wyzej niz éciezka w celu odpowiedniej separacji pionowej ruchu pieszego i
rowerzystow

Na zakonhczeniu chodnika przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano piyty chodnikowe fakturowane,
utatwiajgce poruszanie sie osobom niewidomym i niedowidzgcym. W celu ufatwienia poruszania sie
uzytkownikom ulicy Krélewskiej caty odcinek projektowanej Sciezki zostanie oznakowany znakami
pionowymi i poziomymi zgodnie z rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

Wzdluz sciezki rowerowej wyznaczono miejsce do odpoczynku dla rowerzystow.

Grodzisku Mazowieckim . '

Na ww. odcinku przewidywana jest wymiana opraw oswietleniowych na enegooszczedne.

D. GM5

Sciezka pieszo rowerowej wzdituz ul. Battyckiej od tunelu PKP do pl. Wolnosci/ul. 11 Listopada.
Przebieg $ciezki rowerowej zlokalizowany jest po pétnocnej stronie pasa drogowego. Koniec $ciezki
stanowi wigczenie ruchu rowerowego do istniejacej infrastruktury drogowo rowerowe;j.

Stan istniejgcy

Ulica stanowi droge gminng utwardzong o nawierzchni asfaltowej i przekroju daszkowym. Pas
drogowy stanowi szerokg przestrzen umozliwiajgca wbudowanie przedmiotowe]j Sciezki W miejscu
lokalizacji sciezki znajduje sie chodnik z kostki docelowo przewidziany do demontazu.

Teren objety opracowaniem stanowi réwninny teren w czesci utwardzony kostkg betonowg a
czeSciowo jezdnig asfaltowg. Po obu stronach jezdni znajdujg sie zwarta zabudowa miejska
przylegajgca bezposrednio do pasa drogowego. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja zjazdy do
posesji a jedynie skrzyzowania z wewnetrznymi drogami osiedlowymi. Istniejgca nawierzchnia z
kostki betonowej wystepuje po obu stronach ulicy. Teren uzbrojony jest w wewnetrzne instalacje
podziemne w postaci wodnej, elekirycznej, telefonicznej oraz gazowej, jak réwniez w oéwietlenie
elektryczne znajdujgce sie w granicach pasa. parametry techniczne:

dtugosé sciezki rowerowej wynosi 0,640 km;

nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

szerokos$¢ sciezki rowerowej 2,5 m;

'szerokos¢ chodnika 2,5 m;

jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcej drogi;

spadek poboczy zgodnie ze stanem istniejgcym;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu pieszego obrzezem o szer. 8 cm, wydzielajac
jednoczesnie roéznice wysokosciowg miedzy chodnikiem i $ciezkg wynoszacg 5 cm. Na odcinku od ul.
Garbarskiej do ul. Obroficéw Getta Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana zgodnie z istniejaca
niweletg terenu. Natomiast od ul. Obroncow Getta gdzie Sciezka rowerowa przebiega wzdiuz
istniejgcych miejsc postojowych, sciezka zaprojektowana zostata 12 cm ponad nawierzchnie miejsc
postojowych. Na zakonczeniu chodnika przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptyty chodnikowe
fakturowane utatwiajgce poruszanie sie osobg niewidomym i niedowidzacym. W celu ufatwienia
poruszania sie uzytkownikom ulicy Baltyckiej caty odcinek projektowanej sciezki zostanie oznakowany
znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z rozporzadzeniem o znakach i sygnatach drogowych.
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Na ww. odcinku przewidywana jest przebudowa os$wietlenia ulicznego oraz kablowanie
kolidujacej ze $ciezka rowerowg sieci energetycznej.

E. GM7

Budowa $ciezki rowerowej wzdiuz ul. 1 Maja od ulicy Kosciuszki do ulicy Bartniaka.

Przebieg $ciezki rowerowej zlokalizowany jest po potnocnej i potudniowej czesci ulicy 1 Maja.
Poczatek' projektowane] trasy zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ulica Ko$ciuszki i stanowi
pofaczenie z istniejgcym chodnikiem na ktérym zostanie wprowadzony ruch pieszo rowerowy, a
* koniec $ciezki przy ul. Bartniaka, gdzie Sciezka przechodzi dalej w cigg pieszo rowerowy, poprzez
* ktory $ciezka rowerowa potaczy sie z istniejacy infrastrukturg drogowo - rowerows,.

Planowana inwestycja potozona jest w centralne] czesci miasta wzdtuz ulicy 1 Maja zlokalizowanej
w bezposrednim sasiedziwie dworca kolejowego. Planowane zamierzenie miesci sie¢ w granicach
pasa drogowego drogi gminnej miasta Grodzisk Mazowiecki oraz na dziatce nr ewid. 21 ktorej
wlasnoscig jest Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Teren objety opracowaniem stanowi réwninny teren w wigkszosci utwardzony kostka betonowg oraz
ptytami betonowymi chodnikowymi, a cze$¢ terenu przewidzianego pod $Sciezke stanowig tereny
nieutwardzone wykorzystywane jako trawniki. Na catej dtugosci przebiegu trasy Sciezki sgsiadujgca
zabudowa bezposrednio graniczy z pasem drogowym stanowiac pojedynczg zabudowe.
Bezposrednio do chodnika przylega istniejgce odwodnienie jezdni i chodnika jako $ciek przy
kraweznikowy z wpustami ulicznymi. Teren uzbrojony jest w wewnetrzne instalacje podziemne w
postaci wodnej, elektrycznej, telefonicznej oraz gazowe;.

Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepisow i normatywdw do projektowania przyjeto
nastepujace parametry techniczne:

. dlugosc Sciezki rowerowej wynosi 0,152 km

. nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym:;

. szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0 m;

. wzdiuz $ciezki rowerowej obrzeza betonowe 8x30cm ustawiane na fawie betonowej zwyklej
wydzielajace Sciezke oraz istniejacg nawierzchnie chodnika;

. rozdzielenie Sciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na tawie betonowe;j;

. jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcego
odwodnienia;

) spadek sagsiadujgcej hawierzchni zgodny ze stanem istniejgcym;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

F. GM8

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Bartniaka od ul. 1 Maja do wjazdu do parku Skarbkow
(dowigzanie do istniejgcej sciezki rowerowej).

Przebieg sciezki zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Przebieg
Sciezki rowerowej zlokalizowany jest po zachodniej czeéci ulicy. Poczgtek trasy zlokalizowany jest od
skrzyzowania z ulica 1 Maja i stanowi potaczenie z istniejgcym ruchem rowerowym $Sciezek
zlokalizowanych w parku Skarbkéw. Tam Sciezka dalej przechodzi w istniejgcy uktad ciggu pieszo
rowerowego. Koniec $ciezki stanowi wigczenie ruchu rowerowego do istnigjacej infrastruktury
drogowo - rowerowej.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja poftozona jest w centralnej czesci miasta wzdiuz ulicy Bartniaka
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie dworca kolejowego. Planowane zamierzenie miesci sie
w granicach pasa drogowego drogi gminnej miasta Grodzisk Mazowiecki.

Teren objety opracowaniem stanowi rowninny teren w wiekszosci w calosci utwardzony kostkg
betonowsg, czeé¢ terenu przewidzianego pod Sciezke stanowig tereny nieutwardzone wykorzystywane
jako trawniki. Na catej diugo$ci przebiegu trasy $ciezki nie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i
ustugowa a jedynie utwardzony parking.

Bezpoérednio do chodnika przylega istniejagce odwodnienie jezdni i chodnika jako $ciek przy
kraweznikowy z wpustami ulicznymi. Teren uzbrojony jest w wewnetrzne instalacje podziemne w
postaci wodnej, elektrycznej, telefonicznej oraz gazowej.
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Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw | normatywow do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

diugos¢ $ciezki rowerowej wynosi 0,050 km;

nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m;

wzdluz sciezki rowerowej przy krawedzi jezdni kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej
rozdzielenie $ciezki rowerowej od chodnika oraz zakoriczenie chodnika obrzezem betonowym
“8x30cm‘ustawianym na fawie betonowej zwyktej;

e jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcego
odwodnienia;
. spadek sgsiadujgcej nawierzchni zgodny ze stanem istniejgcym;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu pieszego obrzezem o szer. 8 cm, wydzielajgc
jednoczesnie roéznice wysokosciowg miedzy chodnikiem i $ciezkg wynoszacg 5 cm. Na
projektowanym odcinku gdzie $ciezka rowerowa przebiega wzdtuz krawedzi jezdni S$ciezka
zaprojektowana zostata 5 cm ponad nawierzchnig jezdni. W miejscu gdzie Sciezka rowerowa oddala
siec od krawedzi jezdni Sciezka rowerowa projektowana jest zgodnie z istniejgca niweleta. Na
zakonczeniu chodnika przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano piyty chodnikowe fakturowane
utatwiajgce poruszanie sie osobg niewidomym i niedowidzacym. W celu ulatwienia poruszania sie
uzytkownikom ulicy Bartniaka caly odcinek projektowanej Sciezki zostanie oznakowany znakami
pionowymi i poziomymi zgodnie z rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

G. GM9

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. 3 Maja — dowigzanie do istniejgcej $ciezki rowerowej w Parku
Skarbkéw od ul. L. Okulickiego do ul. L Telegi.

Przebieg sciezki zlokalizowany jest wzdiuz drogi powiatowej w granicach pasa drogowego. Poczatek
trasy rowerowej zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ul. 3 Maja z ul. L. Okulickiego —dzieki czemu
projektowana sciezka rowerowa dowigzuje sie do istniejgcej sciezki rowerowej w Parku Skarbkéw. Od
wyzej wymienionego skrzyzowania $ciezka projektowana jest wzdiuz péinocno- zachodniej granicy
pasa drogowego Koniec $ciezki rowerowej stanowi wigczenie ruchu rowerowego do istniejgcej sciezki
rowerowej w ul. L. Teligi.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja potozona jest w centralnej czesci miasta wzdtuz ulicy 3 Maja. Planowane
zamierzenie miesci sie w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

Teren objety opracowaniem stanowi ciag pieszy jako utwardzone powierzchnie z kostki przewidziane
gtownie do ruchu pieszego. Pas drogowy objety opracowaniem stanowi jednorodng szeroko$é
umozliwiajgcg budowe planowanego przedsiewziecia.

Teren objety opracowaniem stanowi réwninny teren w wiekszosci w catosci utwardzony kostkag
betonowsa, czes¢ terenu przewidzianego pod Sciezke stanowig tereny nieutwardzone wykorzystywane
jako trawniki. Na catej diugosci przebiegu trasy, zabudowa graniczgca bezposrednio z planowang
inwestycjg stanowi jednolitg zabudowe o charakterze mieszkaniowym i cze$ciowo ustugowym.
Bezposrednio do chodnika oraz kraweznika drogowego przylega istniejgce odwodnienie jezdni i
chodnika jako $ciek przy kraweznikowy z wpustami ulicznymi. Teren uzbrojony jest w wewnetrzne
instalacje podziemne w postaci wodnej, elekirycznej, telefonicznej, gazowej oraz kanalizacji
sanitarne;j.

Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw i normatywéw do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

dlugos¢ sciezki rowerowej wynosi 1,055 km;

nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

nawierzchnia $ciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym,;
szerokos¢ Sciezki rowerowej od 2,50 m do 2,00 m;

wzdtuz Sciezki rowerowej kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej

wzdiuz chodnika obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na fawie betonowej zwyklej;
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. rozdzielenie $ciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na fawie betonowej;
J jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejacego
odwodnienia;
. spadek sagsiadujgcej nawierzchni zgodny ze stanem istniejgcym;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu pieszego obrzezem o szer. 8 cm, wydzielajac
", jednoczesnie roznice wysokosciowa miedzy chodnikiem i $ciezkg wynoszacg 5 cm. Na zakonczeniu
chodnika przy przejéciu dia pieszych zaprojektowano ptyty chodnikowe fakturowane utatwiajace
poruszanie sie osobg niewidomym i niedowidzgcym. W celu utatwienia poruszania sie uzytkownikom
caly odcinek projektowanej $ciezki zostanie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

H. GM10

Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 719 na terenie Gminy Grodzisk
Mazowiecki. Przebieg trasy $ciezki rowerowej wzdiuz ul. Krélewskiej zaczyna sie od ulicy Teligi do ul.
Orzeszkowe;j.

Przebieg $ciezki zlokalizowany jest wzdluz drogi wojewddzkiej nr 719 na terenie Gminy Grodzisk
Mazowiecki wzdtuz ul. Krélewskiej i tgczy sie z istniejgca Sciezkg rowerowg w ul. Teligi oraz jest
przediuzeniem projektowanej $ciezki rowerowej w ul. Krélewskiej. Sciezka rowerowa zlokalizowana
jest po poétnocnej stronie pasa drogowego.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja potozona jest przy drodze wojewédzkiej nr 719 na terenie gm Grodzisk
Mazowiecki. Sciezka znajduje sie po potnocnej stronie drogi. Odcinki terenu objete opracowaniem
przebiegajace wzdiuz drogi majg zréznicowang szerokos¢ pasa drogowego mozliwg do zabudowy
pod planowane przedsiewziecie.

Teren objety opracowaniem stanowi w wiekszosci réwninny teren z niewielkimi pochyleniami i
roznicami terenu. W .obrebie projektowanej inwestycji droga posiada przekréj drogowy daszkowy z
obustronnym nieuregulowanym poboczem gruntowym oraz zréznicowang niwelete ze spadkami .
Odwaodnienie istniejgce drogi zapewnione jest poprzez sptyw wod opadowych na tereny przylegte do
drogi. Czesciowo wzdiuz drogi znajdujg sie rowy o nieregularnej geometrii a czesciowo s3 to
pochylone tereny ze spadkiem od drogi w kierunku dziatek sasiednich.

W liniach rozgraniczenia wystepujg media, takie jak: gaz, linia energetyczna, wodocigg,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ telekomunikacyjna .

W pasie, na ktorym przewidziana jest budowa $ciezki rowerowej znajduje sie zaréwno podziemna jak
i naziemna infrastruktura techniczna i medialna. ,

Istniejaca sie¢ energetyczna znajdujaca sie na obszarze planowanej inwestycji przewidziana jest do
przebudowy poprzez likwidacje stupdw i wykonanie sieci jako kablowej wykonana wg odrebnego
opracowania.

Lokalizacja inwestycji

Cala projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdiuz ul. Krélewskiej od ul. Teligi do ul.
Orzeszkowej .

-Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw i normatywdéw do projektowania przyjeto
nastepujace parametry techniczne:

. dlugosé éciezki rowerowej wynosi 0,523 km;

. nawierzchnia éciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

. nawierzchnia $ciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym,
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym,

. szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m;

. pobocza gruntowe przy jezdni o szerokoéci 1,50 m;

. wzdluz $Sciezki rowerowej oraz chodnika obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na fawie
betonowej zwykiej;

. rozdzielenie $ciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm

ustawionym na tawie betonowej z réznicg wysokosci wynoszacg 5 cm (miedzy Sciezka rowerowg a
chodnikiem);
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) jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcego
odwodnienia;
o spadek poprzeczny poboczy rowny 6%.

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatagczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu samochodowego poprzez pobocze o szerokosci 1.50m,
row i jego skrajnie o szer. 0,3m. Skrajnia pionowa wynosi 2,6m. Na zakonczeniu chodnika przy
przejsciu dla pieszych zaprojektowano piyty chodnikowe fakturowane, utatwiajgce poruszanie sie

- osobg niewidomym i niedowidzagcym. W celu ufatwienia poruszania sie uzytkownikom
‘ulicy Krélewskiej caly odcinek projektowanej $ciezki zostanie oznakowany znakami pionowymi i

poziemymi zgodnie z rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

L GM11,12

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Swiezej i Poniatowskiego

Przebieg $ciezki rowerowej zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej w granicach pasa drogowego
oraz poza pasem drogowym. Poczgtek projektowanej inwestycji zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu
ul. Swiezej z ul. Narutowicza i ul. Bankowg, gdzie stanowi przediuzenie projektowanej sciezki.

Sciezka rowerowa poczatkowo zlokalizowana jest po potudniowe;j stronie pasa drogowego ul. Swiezej,
nastepnie w obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych przechodzi na pdinocng strone jezdni ul.
Swiezej i dalszy jej przebieg zlokalizowany jest wzdiuz istniejgcego chodnika przylegajgcego do ul.
Swiezej. Koniec ciezki rowerowej projektowany jest w obrebie skrzyzowania ul. Poniatowskiego i ul.
Langiewicza i doprowadza ruch rowerowy do Zaktadow Farmaceutycznych Gedeon Richter.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja rozpoczyna sie od skrzyzowania ul. Swiezej z ul. Narutowicza i ul. Bankowg i
przebiega w poblizu centrum miasta i prowadzi do centralnej czesci miasta Grodzisk Mazowiecki.

Na calej diugosci przebiegu trasy Sciezki, sgsiadujgca zabudowa bezposrednio graniczy z pasem
drogowym stanowiaca zabudowe przemystowa.

Teren uzbrojony jest w instalacje podziemne w postaci wodnej, elektrycznej, telefonicznej, gazowej
oraz kanalizacji sanitarnej jak réwniez w stupy o$wietleniowe oraz telefoniczne.

Cata projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul Swiezej i Poniatowskiego .

Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepisow i normatywoéw do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

. diugos¢ Sciezki rowerowej wynosi 0,532km

) nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

. szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,0 m,

. wzdluz $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo rowerowego obrzeza betonowe 8x30cm
ustawiane na fawie betonowej zwyklej wydzielajace $ciezke oraz chodnik;

. rozdzielenie $ciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm

ustawionym na tawie betonowej z réznicg wysokosci wynoszacg 5 cm (miedzy Sciezka rowerowg a
chodnikiem);

. jednostronny spadek poprzeczny $Sciezki rowerowej 2% w kierunku jezdni;

. spadek poprzeczny poboczy rowny 6%.

szeroko$¢ kiadki dla rowerzystow w swietle przejazdu 2,00m.

Konstrukcja nawierzchni zosta%a przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym

obrebie skrzyzowania ul. Swiezej z ul. Narutowicza i Bankowa,.

J. GM14

Budowa $ciezki rowerowej wzdiuz ul. Narutowicza od ul. Baltyckiej do ul. Bankowe;j.

Przebieg sciezki zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Poczatek
trasy rowerowej zlokalizowany jest od ulicy Baityckiej do skrzyzowania ulic Narutowicza, Bankowej
oraz Swiezej — dzieki czemu projektowana $ciezka rowerowa bedzie dowigzaniem do ciggu pieszo
rowerowego w ulicy Battyckiej poprzez istniejacy chodnik, na ktérym wprowadzony zostanie ruch
rowerowy oraz powigzaniem do projektowanej $ciezki rowerowej wzdiuz ul. Swiezej. Od ulicy
Battyckiej do ul. Bankowej $ciezka projektowana jest po zachodniej stronie pasa drogowego. Na
catym odcinku wzdtuz $ciezki rowerowej projektowany jest chodnik dla pieszych od strony zewnetrznej
pasa drogowego ul. Narutowicza. Zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych przez ul. Narutowicza.
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Stan istniejacy

Planowana inwestycja potozona jest poblizu centrum miasta wzdtuz ulicy Narutowicza. Planowane
zamierzenie miesci sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Na calej dtugosci przebiegu trasy, zabudowa graniczaca bezposrednio z planowang inwestycjg
stanowi jednolita zabudowe o charakterze mieszkaniowym i czesciowo ustugowym. Bezposrednio do
chodnika oraz kraweznika drogowego przylega istniejgce odwodnienie jezdni i chodnika jako sciek
przy kraweznikowy z wpustami ulicznymi. Teren uzbrojony jest w wewnetrzne instalacje podziemne w
postaci wodnej, elektrycznej, telefonicznej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.

" Lokalizacja inwestycji
“Cata projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Narutowicza w Grodzisku

Mazowieckim.

Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw i normatywdéw do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

nawierzchnia sciezki rowerowej na zjazdach z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;
szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,5 m;

wzdiuz sciezki rowerowej oraz chodnika obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na tawie
betonowej zwyktej;

. rozdzielenie s$ciezki rowerowej oraz chodnika wykonane obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na fawie betonowej z réznicg wysokosci wynoszacg 5 cm (miedzy Sciezka rowerowg a
chodnikiem);

o jednostronny spadek poprzeczny $Sciezki rowerowej 2% w  kierunku istniejgcego
odwodnienia; ]

. nawierzchnia peronu autobusowego o szer. ok 2,00m i diugosci 10 m oraz w miejscu punkiu
serwisowego dla rowerzystow o wym. 3,10x1,90 m z koski betonowej;

. spadek sagsiadujgcej nawierzchni zgodny ze stanem istniejacym;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.:

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu pieszego obrzezem o szer. 8 cm, wydzielajgc
jednoczes$nie réznice wysokosciowg miedzy chodnikiem i Sciezkg wynoszgcg 5 cm. W miejscach
gdzie $ciezke rowerowg od krawedzi jezdni oddziela zieleniec $ciezke zaprojektowano po istniejacej
niwelecie terenu.

Na zakonczeniu chodnika przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptyty chodnikowe fakturowane,
utatwiajgce poruszanie sie osobg niewidomym i niedowidzacym. W celu ufatwienia poruszania sig
uzytkownikom ulicy Narutowicza caly odcinek projektowanej éciezki zostanie oznakowany znakami
pionowymi i poziomymi zgodnie z rozporzadzeniem o znakach i syghatach drogowych.

Na poczatku $ciezki rowerowe] zaprojektowano miejsce dla rowerzystow obejmujgce punkt obstugi
serwisowe] wyposazony w pompke i klucze.

K. GM15
budowa $&ciezki pieszo rowerowej wzdtuz ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki.

: Przebieg $ciezki zlokalizowany jest wzdluz drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Przebieg.

sciezki rowerowej zlokalizowany jest po zachodniej stronie pasa drogowego. Poczatek trasy
zlokalizowany jest przy ul Towarowej a koniec przy skrzyzowaniu ulic Matejki (drodze wojewodzkiej nr
579) i Granicznej, gdzie $ciezka przechodzi dalej w cigg pieszo rowerowy.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja pofozona jest od zachodniej strony ul Traugutta. Ulica stanowi droge gminng
utwardzong o nawierzchni asfaltowej i przekroju daszkowym. W miejscu lokalizacji $ciezki znajduje
sie chodnik z kostki docelowo przewidziany do demontazu.

Teren objety opracowaniem stanowi réwninny teren w czesci utwardzony kostkg betonowg a
czesciowo jezdnig asfaltowg. Po obu stronach jezdni znajdujg sie drzewa i niska trawiasta roslinnosc.
Bezposredni z jezdnig pofaczone sg wjazdy do posesji o zréznicowanej geometrii 0 nawierzchni z
kostki betonowej. Czesciowo w pasie drogowym wystepuje chodnik po obu stronach jezdni. Na catej
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diugosci przebiegu ftrasy sciezki przydrozna zabudowa bezposrednio graniczy z pasem drogowym
stanowigc zwartg szeregowg zabudowe.

Teren uzbrojony jest w wewnetrzne instalacje podziemne w postaci wodnej, elektrycznej, telefonicznej
oraz gazowej, jak rowniez w o$wietlenie elektryczne znajdujgce sie od wschodniej strony ulicy.
Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw i normatywéw do projektowania przyjeto
nastepujace parametry techniczne:

dlugos¢ Sciezki rowerowej wynosi 0,540 km;

nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m;

pobocza w bezposrednim sagsiedztwie ze §ciezkg plyty chodnikowe fakturowane;
jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku istniejgcej drogi

. spadek poboczy zgodnie ze stanem istniejacym,;

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zatgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu pieszego obrzezem o szer. 8 cm, wydzielajgc
jednoczesnie roznice wysokosciowa miedzy chodnikiem i §ciezkg wynoszgcg 5 cm. W miejscach,
gdzie $ciezke rowerowg od krawedzi jezdni oddziela zieleniec Sciezke zaprojektowano z réznicg
wysokosci 12 cm w odniesieniu do krawedzi jezdni.

Na zakonczeniu chodnika przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptyty chodnikowe fakturowane
utatwiajgce poruszanie sie osobg niewidomym i niedowidzacym. W celu ufatwienia poruszania sie
uzytkownikom ulicy Traugutta caty odcinek projektowanej $ciezki zostanie oznakowany znakami
pionowymi i poziomymi zgodnie z rozporzadzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

Na koncu $ciezki zaprojektowano miejsce do odpoczynku dla rowerzystow wyposazone w tawke,
stojaki rowerowe oraz kosz na odpady oraz przewidziano ustawienie punktu obstugi serwisowej
wyposazone w pompke i klucze.

L. GM17

Budowa sSciezki rowerowejw pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 579

Przebieg trasy Sciezki zlokalizowany jest po wschodniej stronie drogi w kierunku miejscowosci Blonie.
Poczatek trasy zlokalizowany jest od ul. Zydowskiej do ul. Kasienki, w kierunku autostrady A2.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja potozona jest przy drodze wojewddzkiej nr 579 na terenie gm Grodzisk
Mazowiecki. Odcinki terenu objete opracowaniem przebiegajgce wzdtuz drogi majg zréznicowang
szeroko$¢ pasa drogowego mozliwg do zabudowy pod planowane przedsigwzigcie. Teren objety
opracowaniem stanowi w wiekszosci rowninny teren z niewielkimi pochyleniami i réznicami terenu.
Praktycznie na calej diugosci przebiegu trasy przydrozna zabudowa graniczaca bezposrednio z
planowang inwestycja stanowi jednolitg zabudowe o charakterze siedliskowym i ustugowo
produkcyjnym. W obrebie projektowanej inwestycji droga posiada przekréj daszkowy. Po iewej
stronie drogi wykonany jest chodnik z kostki betonowej z rowem przydroznym umocnionym ptytami.
Prawa strona przewidziana pod planowane przedsiewziecie nie posiada rowéw i uregulowanego
odptywu waod. Istniejace prawe pobocze jest nieuregulowane o réoznorodnej szerokosci i nawierzchni.
Parametry techniczne

Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepiséw | normatywow do projektowania przyjeto
nastepujgce parametry techniczne:

- diugosc¢ | etapu Sciezki rowerowej wynosi 1, 785 km;

- nawierzchnia Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czarnym;

- nawierzchnia sciezki zjazddw z betonu asfaltowego;

- szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,2 m-2,5 m;

- obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,5 m;

- jednostronny spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% w kierunku skarpy nhasypu;

- spadek poprzeczny poboczy réwny 6%.

Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona w zalgczonym do projektu opisie technicznym.

Ruch rowerowy oddzielony bedzie od ruchu samochodowego poprzez pobocze o szerokosci 1.50m.
W miejscach o roznicy pozioméw terenu powyzej 0.5m zostang ustawione bariery ochronne
wysokosci 1.2m w odlegtosci 0.4m od krawedzi sciezki rowerowe;j.
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Z uwagi na lokalizacje projektowanego przejazdu dla rowerzystdw za istniejgcymi pasami dla pieszych
ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie. ,
Caly odcinek projektowanej $ciezki zostanie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z

rozporzadzeniem o znakach i sygnatach drogowych.

Na ww. odcinku przewidywana jest przebudowa oswietlenia uliczhego oraz kablowanie
kolidujacej ze sciezka rowerowa sieci energetycznej.

+ Zestawienie dlugosci planowanych $ciezek rowerowych i ciagéw pieszo-rowerowych dla gminy Grodzisk

Mazowiecki
ZADANIE budowana Sciezka budowany wyznaczany
$ciezka rowerowa (z cigg pieszo- | CPR (mb)
rowerowa wydzieleniem TOWErowy
(mb) paséw ruchu dla | (CPR) (mb)
poszczegdlnych
uzytkownikow
(mb]
GM1 1867
GM2 635 1129 10 36
GM3 1017
GMS5 436 204
GM7 116 36
GM8 50
GM9 1055 67,45
GM14 613
GM15 540
GM17 1427 358
GM11,12 268 232 32 27
GM10 523
budowa éciezki rowerowej 9 908 mb
budowa ciggu pieszo-rowerowego 640 mb
wyznaczenie ciggu pieszo-rowerowego 130,45 mb

(b)

Zakres realizacji zamowienia zostal szczegélowo okreslony w dokumentacji
projektowej bedacej zalacznikiem nr 11 do SIWZ- dokumentacja ta nie stanowi
kompletnej dokumentacji do rozpoczecia robét budowlanych, zostala zataczona
jedynie dla celéw oszacowania oferty.

1.4.2 . Budowa tras rowerowych w gminie Michalowice,

(a) Opis i podstawowe parametry inwestycji

Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dia poszczegélnych odcinkéw ciggow roweroWych:
1. odcinek Srodkowa — Ryzowa (M1)
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odcinek ul. Poniatowskiego w Michatowicach Wsi od granicy gminy do ul. Borowskiego (M2)
odcinek ul. Rekreacyjna (M3)

odcinek ul. Kolejowa od ul. Szkolnej w Michatowicach do ul. Kasztanowej (M4)

odcinek ul. Kasztanowa w Michatowicach Wsi (M5)

. odcinek ul. Powstaricow Warszawy w Pecicach od rzeki Raszynki do ronda w ul. Pecickiej
(M6) - ZREALIZOWANY

7. odcinek ul. Pecicka w Pecicach od ronda przy u. Powstancow Warszawy do ul. lreny w
Komorowie (M7)

Pos LN

< Opis techniczny:

A M |
Sciezka rowerowa w ulicy Ryzowej i Srodkowej w miejscowosci Opacz- Kolonia, Gmina Michatowice

Obie ulice wyposazone sg w chodnik jednostronny w zakresie objetym projektem. Rondo posiada
chodniki umozliwiajgce komunikacje pieszg na wszystkich ulicach wychodzgcych z ronda
Nawierzchnia drogi jest asfaltowa o szerokosci 5,8-6,2 m.

Planuje sie powstanie sciezki rowerowej zlokalizowanej w ul. Ryzowej po stronie zachodniej drogi i ul.
Srodkowe;j - po potudniowej stronie.

Szerokos¢ sciezki wynosi 2,5 m.

Rozwigzania konstrukcyjne:

Sciezka rowerowa:

Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm

Warstwa podbudowy - AC 22 P 35/50 - 4 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego - 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm

Elementy organizacji ruchu:

Sciezke rowerowg nalezy oznaczy¢ oznakowanie pionowym w postaci tablic C-13 i C-13a, C13/16 i C-
13/16a oraz oznakowaniem poziomym P-23 co 50 m. Zestawienie znakéw pionowych: C-13 - 4 szt. C-
13a - 4 szt. C13/16 - 2 szt. C-13/16a- 2 szt.

Zestawienie znakdw poziomych - P-23 - 11 szt.

Na ww. odcinku przewiduje sie usuniecie kolizji napowietrznych linii energetycznych.

B. M2

Sciezka w ul. Poniatowskiego

Ul. Poniatowskiego w zakresie objetym projektem nie posiada chodnika. Nawierzchnia drogi jest
asfaltowa o zmiennej szerokosci w zakresie 5,5-6 m.

Planuje si¢ powstanie sciezki rowerowej zlokalizowanej po pétnocnej stronie drogi. Szerokosé¢ sciezki
wynosi 2,5m. z miejscowym przewezeniem do 2.05 m w wyniku kolizji z istniejgcym ogrodzeniem.
Rozwigzania konstrukcyjne:

Sciezka rowerowa:

Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 - 4 cm

Warstwa podbudowy - AC 22 P 35/50 - 4 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego - 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm

Zjazdy:

Kostka betonowa bezfazowa - 8 cm

Podsypka z materiatu kamiennego - 3 cm

Podbudowa z ttlucznia kamiennego - 20 cm

Warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm

Elementy organizacji ruchu

Sciezke rowerowg nalezy oznaczyé oznakowanie pionowym w postaci tablic C-13 i C-13a oraz
oznakowaniem poziomym P-23 co 50 m. Zestawienie znakow pionowych: C-13 - 2 szt. C-13a - 2 szt.
Zestawienie znakdéw poziomych - P-23 - 12 szt.
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C. M3

Dlugos¢ sciezki rowerowej - 511 mb
Warstwa $cieralna 6 cm

Warstwa podbudowy 15 cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm.

r

D. M4

Dlugos¢ sciezki rowerowej - 872 mb

Zestawienie powierzchni:

Projektowane zjazdy z kostki betonowej czerwonej - 314,9 m2
Projektowany ciag pieszo- rowerowy - 2246,9 m2

Na ww. odcinku przewiduje si¢ zamian¢ rowu na rurociag.

E. M5

Sciezka rowerowa ul. Kasztanowa

Ul. Kasztanowa i Centralna w zakresie objetym projektowaniem nie posiadajg chodnika. Nawierzchnia
drogi jest asfaltowa o zmiennej szerokosci 5-6 m.

Planuje sie powstanie Sciezki rowerowej zlokalizowanej w ul. Centralnej- po pothocnej stronie drogi, w
ul. Kasztanowej do skrzyzowania z ul. Kolejowg - po wschodniej stronie drogi, w dalszej czesci w ul.
Kasztanowej - po potnocnej stronie.

Szerokos$¢ $ciezki na odcinku 0+000,00 - 0+040,85 wynosi 2m nastepnie na odcinku 0+040,85 - 0+
077,00 poszerza sie do 2,5m. i dalej na catej dlugosci pozostaje na tej szerokosci.

Rozwigzania konstrukcyjne:

Sciezka rowerowa:

Warstwa $cieralna - AC 11 S50/70 -4 cm

Warstwa podbudowy - AC 22 P 35/50 - 4 cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego - 15 cm

Warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm

Zjazdy:

Kostka betonowa bezfazowa - 8 cm

Podsypka z materiatu kamiennego - 3 cm

Podbudowa z tucznia kamiennego - 20 cm

Warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm

Elementy organizacji ruchu:

Sciezke rowerowg nalezy oznaczy¢ oznakowanie pionowym w postaci tablic C-13 i C-13a oraz
oznakowaniem poziomym P-23 co 50 m. W obszarze wystepowania wysokich skarp w skrajni pasa
drogowego projektuje sie bariery ochronne typu U. Zestawienie znakow pionowych: C-13 - 6 szt. C-
13a -4 szt.

Zestawienie znakéw poziomych - P-23 - 21 szt.

Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa - 273 m.

Na ww. odcinku przewiduje si¢ usuniecie kolizji napowietrznych linii energetycznych.
F. M6
Cigg pieszo- rowerowy w miejscowosci Pecice przy Alei Powstancow Warszawy

Ciag zlokalizowany na dziafce drogowej oraz przylegajgcej do dziatki.

Uzupetnieniem ciggu pieszo rowerowego jest kladka pieszo-rowerowa przez rzeke Raszynke na
odcinku Reguty — Pecice

ODCINEK ZREALIZOWANY
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G. M7

Sciezka rowerowa w miejscowosci Pecice zlokalizowana w ul. Pecickiej

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren zielony z drzewami po obu stronach rowu.

Planowana sciezka bedzie miata diugos¢ 1786 m. i szeroko$¢ 3m.

Nawierzchnia planowanej $ciezki - warstwa $cieralna z mieszanek bitumiczno- mineralnych
grysowych o grubosci po zageszczeni 3 cm. '

. Ktadka pieszo- rowerowa wraz z poszerzeniem przepustu w Pecicach.
Ktadka w ciggu pieszo- rowerowym o diugosci 12,84 m. i szerokosci 3 m. z gorng powierzchnig ptyty o

szerokosci 2,5 m.

Na goérnej powierzchni ptyty przewidziano zastosowanie powtok zywicznych o duzej elastycznosci z

jednoczesng odpornoscig na Scieranie.

Na obiekcie przewidziano zainstalowanie balustrad z rur stalowych o wysokosci 1,2 m. Konstrukcja

balustrad skiada sie z stupkéw w rozstawie co 2,0m.

Przepust

Projektowany przepust znajduje sie w miejscowosci Pecice przy ulicy Pecickiej jako kontynuacja ciggu
pieszo- rowerowego.

Dane techniczne:

Nazwa obiektu: przepust pieszo- rowerowy

Nazwa drogi: cigg pieszo- rowerowy przy ul. Pecickiej

Dtugosé obiektu: 3,5 m
Szerokosé catkowita-2,5 m
Szerokos¢ sciezki w $wietle - 2,5 m

ZADANIE budowana Budowany/zrealizowany
sciezka cigg pieszo-rowerowy
rowerowa (CPR) (mb)
asfaltowa (mb)

Odcinek 1 848

Odcinek 2 566

Odcinek 3 511

Odcinek 4 872

Odcinek 5 986

Odcinek 6 252 (zrealizowany)

Odcinek 7 1786

budowa sciezki rowerowej 5569

budowa ciggu pieszo-rowerowego 252

Elementy w|Grodzisk |Michatowic |Podkowa |Pruszkéw |Zyrardéw |Milanéwek [£ACZNIE
projekcie |Mazowieckile Lesna

Sciezka 9908 5569 1675,99 7484 4641,45 986 30264,44
rowerowa (

dt.)

Ciag 640 252 415,54 1393 3418,7 204 6323,24
pieszo-

rowerowy
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(b)Zakres realizacji zamowienia zostal szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej
bedacej zatacznikiem nr 11 do SIWZ- dokumentacja ta nie stanowi kompletnej
dokumentacji do rozpoczecia robot budowlanych, zostata zataczona jedynie dla celéw
oszacowania oferty.

1.4.3 Budowa tras rowerowych w gminie Milanéwek.

(a) Opis i podstawowe parametry inwestycji

+

Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dla poszczegodlnych odcinkéw ciggdéw rowerowych:

1. Etap | A1 -‘odcinek wzdtuz ul. Krakowskiej od ul. Dworcowej do ul. Czubinskiej, od ul. Czubinskiej
do granic miasta w strone Brwinowa wzdtuz toréw PKP (MIL1)
2. Etap Il B - odcinek wzdtuz ul. Grudowskg od skrzyzowania z ul. Warszawska do ul. Inzynierskiej,
przejscie tgcznikiem miedzy ulicami Graniczng i Diugg (MIL2)

Opis techniczny
A. MIL1

Przebieg wzdiuz ul. Krakowskiej od ul. Dworcowej do ul. Czubinskiej, od ul. Czubifskiej do granic
miasta w strone Brwinowa wzdtuz toréw PKP

Budowa ciggu pieszo-rowerowego, parkingu rowerowego wraz z punktem serwisowym, jezdni z
dopuszczonym ruchem pieszych (strefa zamieszkania) oraz $ciezki rowerowej. Diugos¢ trasy
rowerowej to 859 mb, w tym: ciag pieszo-rowerowy 178 m, cigg pieszo-jezdny 549 m, Sciezka
rowerowa 132 m.

Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Krakowskiej w Milanéwku oraz fragment terenu kolejowego
pomiedzy skrzyzowaniem ul. Krakowskiej z ul. Czubirfiskg a granicg gminy. W stanie istniejgcym ulica
Krakowska na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wspdlnej ma nawierzchnie z ptyt betonowych (trylinki)
i wyposazona jest w parking, za ktérym znajduje si¢ takze chodnik z ptyt betonowych o szerokosci 2
m. Nastepnie az do skrzyzowania z ul. Czubinskg jest to droga o nawierzchni zwirowej. Ostatni
odcinek objety zakresem opracowania stanowi teren kolejowy przylegajacy do prywatnej dziatki lesnej,
na ktérym w bliskiej odlegtosci projektowanej sciezki rowerowej znajduje sie ekran akustyczny.

Na poczatkowym odcinku trasy zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m w miejscu
istniejacego chodnika wykorzystujgc do poszerzenia istniejacy pas zieleni. Nastepnie w rejonie
skrzyzowania z ul. Wspdlng ruch rowerowy i pieszy przewidziano we wspolnej przestrzeni z pojazdami
po nowo wybudowanej jezdni ul. Krakowskiej, ktéra zostanie objeta strefg zamieszkania. Szerokosé
jezdni w zaleznosci od szerokosci dostepnego terenu wynosi¢ bedzie 3,5 m, 4,0 m lub 44 m. Za
skrzyzowaniem z ulicg Czubinskg rozpocznie sie samodzielng sciezka rowerowg o szerokosci 2 m,
ktora poprowadzona zostanie tuz obok ekranu akustycznego. Spadki poprzeczne na wszystkich
odcinkach zaprojektowano jednostronne o wartosci 2%.

W ramach zadania zaprojektowano takze parking rowerowy w sgsiedztwie stacji kolejowej skiadajgcy
sie z 28 stojakéw typu odwrécone ,U” (56 miejsc parkingowych) wraz z punktem serwisowym.
ograniczone obrzezami betonowymi, a jezdni betonowymi opornikami drogowymi. Na odcinku $ciezki
rowerowej w sgsiedztwie ekrandéw akustycznych ze wzgledu na wystepowanie réznicy wysokosci
terenu zaprojektowano oporniki w ksztatcie L.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w zatgczonym projekcie budowlanym

Trasy zostang oznakowane znakami pionowymi w podziale:

- §ciezka rowerowa - 2 szt.

- cigg pieszo- rowerowy - 5 szt.

- cigg pieszo- jezdny - 8 szt.

B. MIL2
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Przebieg wzdtuz ul. Grudowskiej od skrzyzowania z ul. Warszawskg do ul. Inzynierskiej, przejscie
tacznikiem miedzy ulicami Graniczng i Dtuga.
Budowa ciggu pieszo-rowerowego, $ciezki rowerowej oraz parkingu rowerowego wraz z punktem
serwisowym. Diugosé trasy rowerowej to 880 mb, w tym: cigg pieszo-rowerowy 26 m, sciezka
rowerowa 854 m. W ramach zadania wybudowane zostang réwniez zatoki parkingowe na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dtugg do ul. Inzynierskie;j.

Czes¢ Etapu Il B1 Budowa ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej od skrzyzowania z ul.
. Warszawskg do ul. Granicznej.

«Opis terenu inwestyciji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Grudowskiej w Milanéwku pomiedzy skrzyzowaniami z ul.
Warszawskg i ul. Graniczng. Jest to ulica przebiegajgca przez osiedle domoéw jednorodzinnych o
szeroko$ci 5 m z nawierzchnig bitumiczng, wyposazona w obustronne chodniki. Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych wynosi ok. 10,5 m. W przekroju nie wystepujg pasy zieleni.

Projektowana trasa rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania ul. Grudowskiej z ul. Warszawska.
Poczgtkowo, ze wzgledu na dojscie do lokali uzytkowych bedzie to cigg pieszo-rowerowy. Nastepnie,
w rejonie zabudowy jednorodzinnej, ze wzgledu na duzg szerokos¢ 3 m lub 2,5 m i wystepowanie
chodnika po drugiej stronie jezdni zaprojektowano samodzielng $ciezke rowerowg. Poczatkowo
prowadzona bedzie ona po stronie potudniowej, a przed skrzyzowaniem z ul. Fiderkiewicza
przeniesiona zostanie na pétnocng strone ulicy. Spadki poprzeczne wynoszg 2% w kierunku jezdni.
Wzdluz trasy zaprojektowano wymiane istniejgcych kraweznikdéw, ktore obnizono w miejscach
wystepowania zjazdow i w rejonie skrzyzowan. Od strony ogrodzen zaprojektowano obrzeza
betonowe zastapione na wysokosci zjazdéw opornikami drogowymi betonowymi.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w zatgczonym projekcie budowlanym
Czes¢ Etapu Il B2 Budowa Sciezki rowerowej facznikiem pomiedzy ulicami Graniczng i Diugg

Opis terenu inwestyc;ji

Teren inwestycji stanowi pas zieleni na przedtuzeniu ul. Grudowskiej. W stanie istniejgcym wystepuje
tam niedawno wyremontowany chodnik o szerokosci 2,5 m. Caly pas ma szerokos¢ okoto 10 m.
Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w zatgczonym projekcie budowlanym

Czesé Etapu Il B3 Budowa Sciezki rowerowej od skrzyzowania z ul. Dtugg do ul. Inzynierskiej
Budowa $ciezki rowerowej, parkingu rowerowego wraz z punktem serwisowym, zatok parkingowych i
zjazdow indywidualnych.

Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Grudowskiej o zmiennej szerokosci w zakresie 14 — 19 m.
Jezdnia ma szerokos¢ 6 m i ma nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Ponadto po stronie
potudniowej biegnie chodnik, wykonane sg zjazdy do posesji i wystepujg dwie zatoki parkingowe.
Natomiast po stronie potnocnej wystepuje niezagospodarowany pas zieleni o szerokosci okoto 5,5 m.
Zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2 m w odleglosci 2,5 m od krawedzi jezdni. W
miejscach, gdzie byla mozliwos¢ zaprojektowano pomiedzy jezdnig a $ciezkg rowerowa zatoki do
. parkowania rownolegtego (tgcznie 15 miejsc parkingowych). Zaprojektowano takze zjazdy do poses;ji
znajdujacych sie po stronie pétnocnej ulicy Grudowskiej o szerokosci dostosowanej do szerokosci
bram.

W ramach zadania zaprojektowano takze parking rowerowy w rejonie skrzyzowania ul Gudowskiej
z ul. Inzynierska (w sgsiedztwie przystanku WKD Milanéwek Grudow) skiadajacy sie z 7 stojakow typu
odwrdcone ,U” (14 miejsc parkingowych) wraz z punktem serwisowym.

Krawedzie sciezki rowerowej i parkingu rowerowego ograniczono obrzezami betonowymi, zjazdéw
drogowymi opornikami betonowymi, a zatok parkingowych kraweznikami betonowymi. Zostanie
zamontowanych 51 szt. stupkow.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w zatgczonym projekcie budowlanym

Whioskodawca planuje wykonanie oznakowania w postaci:

Oznakowania poziomego jezdni materiatami C|enkowarstwowym|

Oznakowania pionowego - znaki drogowe - szt. 25
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Przebieg tras zostat tak wyznaczony, by zapewni¢ optymalne potgczenia miedzy istniejgcymi i
tworzonymi $ciezkami rowerowymi w sasiednich gminach oraz dogodny dojazd do przystankow
komunikacji zbiorowej czy wielu migjsc uzytecznosci publiczne;j.

Wybudowane trasy wplyng bezposrednio na substytucje ruchu samochodowego przyczyniajac sie
jednoczesnie do zmniejszenia emisyjnosci gospodarki.

" | ZADANIE budowana sciezka | ciag pieszo- | budowany ciag
. rowerowa jezdny pieszo-rowerowy
asfaltowa (mb) (CPR) (mb)

Etap | A1 (MILT) 132 549 178

Etap Il B (MIL2) 854 26

budowa &ciezki rowerowej 986

budowa ciggu pieszo-rowerowego 204

ciag pieszo-jezdny 549

(b) Zakres realizacji zamodwienia zostal szczegélowo okreslony w
dokumentacji projektowej bedacej zalacznikiem nr 11 do SIWZ-
dokumentacja ta nie stanowi kompletnej dokumentacji do rozpoczecia
robét budowlanych, zostala zalaczona jedynie dla celéow oszacowania
oferty.

1.4.4 Budowa tras rowerowych w gminie Podkowa Le$na.
(a) Opis i podstawowe parametry inwestycji

Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dla poszczegéinych odcinkéw ciggdw rowerowych:
Odcinek ul. Parkowa - Parow Sojek (PL1)

Odcinek Parow Séjek — WKD Gtdéwna (PL2)

Odcinek wzdtuz ul. Jelenia (PL3)

Odcinek ul. Bukowa-Modrzewiowa-Akacjowa i Jelenia-Bobrowa (PL4)

Odcinek ul. Rysia w kierunku Bobrowej (PL5)

O ON=

Opis techniczny:

A. PL1
Trasa rowerowa wzdtuz linii WKD od ul. Parkowej przez Park Miejski w miejscowosci Podkowa Lesna,
gmina Podkowa Les$na, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Budowa $ciezki rowerowej wraz z obiektem mostowym i oswietleniem , parkingu dla roweréw oraz
fragmentu chodnika.
Opis terenu inwestycji
Teren inwestycji stanowi pas wzdtuz linii kolejowych nr 47 i 48 w Podkowie Le$nej. W stanie
istniejgcym sa to obrzeza terenu lesnego gdzie odbywa sie ruch pieszych po gruntowej Sciezce.
Stan projektowany
Zaprojektowana $ciezka rowerowa rozpoczyna sie wlgczeniem w ul. Parkowg za peronem przystanku
WKD Podkowa Le$na Zachodnia, a kohczy tuz za rowem przecinajgcym linie kolejowa, gdzie
nastepuje polaczenie z wczesniej opracowanym projektem ciggu pieszo-rowerowego. Szerokos¢
Sciezki wynosi na catym odcinku 2,5 m. Ze wzgledu na wystepowanie wysokiej skarpy na odcinku
okoto 190 m zaprojektowano mur oporowy od strony toroéw kolejowych. Zaprojektowano takze nowy
obiekt mostowy, gdyz szerokosé istniejacej kiadki nad rowem jest niewystarczajgca. Na odcinku
bezposrednio przylegajgcym do toréw zaprojektowano barierki ochronne.
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W ramach opracowania zaprojektowano takze parking rowerowy w sgsiedztwie przystanku WKD
Podkowa Le$na Zachodnia skiadajgcy sie z 7 stojakéw w ksztalcie odwroconej litery ,U” (14 miejsc
parkingowych) oraz fragment chodnika prowadzacego na peron.

Krawedzie $ciezki rowerowej, chodnika i nawierzchni parkingu rowerowego ograniczono obrzezami
betonowymi, a na odcinku przylegajgcym do jezdni zastosowano krawezniki betonowe.

Projektowane rozwigzania dobrano tak aby ograniczy¢ kolizje z istniejgcym drzewostanem.

Konstrukcja nawierzchni

« Konstrukcja projektowanej $ciezki rowerowej:
. o warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej — 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,
s kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - 15 cm,
» warstwa odsgczajgca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika i parkingu rowerowego:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm,
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,
B. PL2
Trasa rowerowa — Pardw Séjek — WKD Giowna.
Przedmiotem inwestycji w ramach danego odcinka jest budowa ciggu pieszo- rowerowego, ustawienie
pieciu stojakéw rowerowych i wykonanie oswietlenia.
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce ew. nr. 1/1 z obrebu 7.
Odcinek o diugosci ok. 0,363 km przebiegajgcy po istniejgcym $ladzie sciezki biegngcej wzdtuz torow
kolejowych. W stanie istniejgcym Sciezka jest wykorzystywana przez pieszych i rowerzystow.
Elementy zagospodarowania:
Nawierzchnia z kostki brukowej - 924 m2
Ustawienie obrzeza betonowego - 737 mb
Wykonanie ogrodzenia - 376 m b
Ustawienie slupéw oswietleniowych - 27 szt.
Ustawienie stojakéw rowerowych - 5 szt.

C. PL3

Nazwa i adres obiektu

Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Lotniczej i ul. Jeleniej w miejscowosci Podkowa Lesna, gmina Podkowa
Lesna, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie.

Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowig dziatki lesne, na ktérych nie wystepuje zadna infrastruktura.
Zaprojektowana $ciezka rowerowa czesciowo przebiega w miejscu istniejgcej $ciezki nieposiadajgcej
zadnej nawierzchni.

Stan projektowany

Projektowany fragment trasy rowerowej rozpoczyna sie w rejonie postoju TAXI przy ul. Lotniczej. Jest
to sciezka rowerowa o szerokosci 2,5 m prowadzona przez dziatki lesne przy torach kolejowych. Jej
dtugos¢ wynosi 526 m i konczy sie wigczeniem w jezdnie ul. Jeleniej. Cata Sciezka bedzie oswietlona
za pomocy zaprojektowanych co 25 m latarni.

W ramach opracowania zaprojektowano parkingi rowerowe. Pierwszy znajduje sie u zbiegu ul.
Brwinowskiej i Lotniczej w poblizu postoju TAXI. (4 stojaki w ksztatcie odwréconej litery ,U” t.j. 8 miejsc
parkingowych), drugi przy wiaczeniu Sciezki w ul. Jelenig (3 stojaki).

Krawedzie $ciezki rowerowej i nawierzchni parkingdw rowerowych ograniczono obrzezami
betonowymi, natomiast na wigczeniu w jezdnie zaprojektowano oporniki wtopione.

Projektowane rozwigzania dobrano tak aby ograniczy¢ kolizje z istniejagcym drzewostanem.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja projektowanej sciezki rowerowej:
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e warstwa $cieralna z wodoprzepuszczalnej mieszanki mineralno-zywicznej — 3 cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,
e warstwa odsaczajaca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanego parkingu rowerowego:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

- D. PL4

Trasa rowerowa Sosnowa — Mysliwska oraz potgczenie Bobrowa — Blofiska w Podkowie Lesne;.
Sciezka rowerowa na odc. ul. Bukowa — ul. Modrzewiowa.

Przedmiotem opracowania jest budowa Trasy rowerowej Sosnowa — Mysliwska oraz potgczenia
Bobrowa — Bloriska w Podkowie Lesnej. W ramach inwestycji projektuje sie:

budowe $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej (z wylgczeniem pasa
drogowego ul. Modrzewiowej, realizowanego wg odrebnego projektu) — szeroko$¢ $Sciezki 2,5m,;
wykonanie przepustu o $rednicy D800 zlokalizowanego w miejscu przejscia projektowanej sciezki nad
istniejacymi rowami.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Lesna — prowadzenie
ruchu rowerowego. Sposob uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga
komunikacyjna. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o qunej
zabudowie mieszkaniowej oraz na terenach parkowych.

Parametry techniczno - uzytkowe

Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. $ciezka rowerowa na odc. Bukowa — Modrzewiowa: 8KP (oznaczenie wg MPZP)
b. kategoria ruchu dla projektowanych: KR1

Rozmiary:

a. Dtugos¢ odcinka objetego projektem:

$ciezka rowerowa na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej — 196m,

a. szerokos¢ sciezek rowerowych: 2,5m

b. odwodnienie — rozsaczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu,

¢. oswietlenie — projektuje sie wykonanie oswietlenia sciezki rowerowej.

Projektowany obiekt inzynierski

Parametr | Wartosci parametrow

Obiekt nr 01

Lokalizacja odc. Bukowa - Modrzewiowa

Kilometraz 0+020

Dlugo$¢ catkowita Lc [m] 13,0

Konstrukcja przepustu [-] , stalowy -

Przekroj kotowy

Swiatlo poziome [m] 0,8

Swiatlo pionowe [m] 0,8

Kat skosu [] 43

Klasa obcigzenia [-] wg PN-85/5-10030 A

Zakres prac: Cze$¢ przelotowa Wykonanie czesci przelotowej: rury spiralnie
karbowane o gr. 2mm zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie — powifoka
cynkowa 600 g/m2 (wg PN-EN 10327)

Wiot/wylot Jako zabezpieczenie skarp projektuje sie
umocnienie plytami betonowymi azurowymi
typu MEBA (ECO). Umocnienie wylotu
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palisadg drewniang.

Piyty przejsciowe Brak

Wyposazenie dodatkowe obiektu Montaz urzgdzen BRD.

Rowy w rejonie wlotu/wylotu Oczyszczenie i odmulenie dna rowdw.

Trasa rowerowa Sosnowa — Mysliwska oraz pofgczenie Bobrowa — Btoriska w Podkowie Lesnej.
Sciezka rowerowa na odcinku ul. Jelenia — ul. Bobrowa (ul. Zubrowa).
Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Bobrowej

* zlokalizéwanego w miejscu przejscia projektowanej sciezki nad istniejgcym rowem.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Lesna — prowadzenie
ruchu rowerowego.

Parametry techniczno - uzytkowe

Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. klasa drogi:

ul. Zubrowa — 6KP (oznaczenie wg MPZP)

b. Diugos¢ odcinka objetego projektem:

$ciezka rowerowa na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Bobrowej (pas drogowy ul. Zubrowej) — 174m,
c. szeroko$¢ sciezek rowerowych: 2,5m

d. odwodnienie — rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu
e. oswietlenie — projektuje sie wykonanie oswietlenia sciezki rowerowej.

Projektowany obiekt inzynierski

Parametr | Wartosci parametrow
Obiekt nr 02

Lokalizacja odc. Jelenia - Bobrowa
Kilometraz 0+173

Dtugos¢ catkowita Lc [m] 7.6

Konstrukcja przepustu [-] stalowy

Przekroj kotowy

Swiatlo poziome [m] 0,8

Swiatto pionowe [m] 0,8

Kat skosu [] 86

Klasa obcigzenia [-] wg PN-85/S-10030 A

Zakres prac: Czes¢ przelotowa

Wykonanie czesci przelotowej: rury spiralnie
karbowane o gr. 2mm zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie — powitoka
cynkowa 600 g/m2 (wg PN-EN 10327)

Wiot/wylot

Jako zabezpieczenie skarp projektuje sie
umochienie ptytami betonowymi azurowymi
typu MEBA (ECO). Umocnienie wylotu
palisadg drewniana.

Ptyty przej$ciowe

Brak

Wyposazenie dodatkowe obiektu

Montaz urzadzen BRD.

Rowy w rejonie wlotu/wylotu

Oczyszczenie i odmulenie dna rowéw.

Trasa rowerowa Sosnowa — Mysliwska oraz potgczenie Bobrowa — Blonska w Podkowie Lesne;j.
Sciezka rowerowa na odc. ul. Modrzewiowa — ul. Akacjowa.

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej —

szerokosc sciezki 2,5m.
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Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Le$na — prowadzenie
ruchu rowerowego. Sposoéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga
komunikacyjna. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luznej
zabudowie mieszkaniowej oraz na terenach parkowych.

Parametry techniczno - uzytkowe
Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe
" a. klasa drogi:
* sciezka rowerowa na odc. Modrzewiowa - Akacjowa: 7KP (oznaczenie wg MPZP)

Rozmiary:

a. Dlugos¢ odcinka objetego projektem:

Sciezka rowerowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej — 137m,

a. szerokosé sciezek rowerowych: 2,5m

b. odwodnienie — rozsgczanie wéd opadowych i roztopowych do gruntu
c. oswietlenie — projektuje sie wykonanie oswietlenia Sciezki rowerowej.

E. PL5

Trasa rowerowa Soshowa — Mysliwska oraz potgczenie Bobrowa — Bfloniska w Podkowie Lesnej.
Sciezka rowerowa na odcinku ul. Bobrowa — ul. Rysia.

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Bobrowej do ul. Rysiej —
szerokos¢ Sciezki 2,5m oraz wykonanie przepustu o $rednicy D800 zlokalizowanego w migjscu
przejscia projektowanej sciezki nad istniejgcym rowem.

Przeznaczenie obiektu; obstuga komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Lesna — prowadzenie
ruchu rowerowego.

Parametry techniczno - uzytkowe

Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. klasa drogi:

ul. Rysia — klasa D (48KD)

Rozmiary:

a. Dlugo$¢ odcinka objetego projektem:

Sciezka rowerowa na odcinku od ul. Rysiej do ul. Bobrowej — 107m,

b. Szerokosc¢ sciezek rowerowych: 2,5m

c¢. odwodnienie — rozsgczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu

Projektowany obiekt inzynierski

Parametr | Warto$ci parametréw
Obiekt nr 03

Lokalizacja odc. Bobrowa - Rysia
Kilometraz 0+013

Diugosé catkowita Lc [m] 9,6

Konstrukcja przepustu [-] stalowy

Przekroj kotowy

Swiatto poziome [m] 0,8

Swiatto pionowe [m] 0,8

Kat skosu [] 86

Klasa obcigzenia [-] wg PN-85/S-10030 A

Zakres prac: Czesé przelotowa

Wykonanie czesci przelotowej: rury spiralnie
karbowane o gr. 2mm zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie — powloka
cynkowa 600 g/m2 (wg PN-EN 10327)

Wlot/wylot

Jako zabezpieczenie skarp projektuje sie
umochienie ptytami betonowymi azurowymi
typu MEBA (ECO). Umocnienie wylotu
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palisadg drewniana.
Piyty przejsciowe Brak
Wyposazenie dodatkowe obiektu Montaz urzadzen BRD.
Rowy w rejonie wiotu/wylotu Oczyszczenie i odmulenie dna rowdw.
ZADANIE budowana $ciezka | budowany ciag
rowerowa pieszo-rowerowy

' asfaltowa (mb) (CPR) (mb)

Odcinek 1 536,35

Odcinek 2 360
Odcinek 3 527

Odcinek 4 506,04

Odcinek 5 106,60

budowa $Sciezki rowerowej 1675,99

budowa ciggu pieszo-rowerowego 360

(b) Zakres realizacji zaméwienia zostal szczegdélowo okreslony w
dokumentacji projektowej bedacej zatacznikiem nr 11 do SIWZ-
dokumentacja ta nie stanowi kompletnej dokumentacji do rozpoczecia
rob6t budowlanych, zostata zalaczona jedynie dla celéw oszacowania
oferty.

1.4.5 Budowa tras rowerowych w gminie Pruszkéw.

(a) Opis i podstawowe parametry inwestycji

Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dla poszczegolnych odcinkéw ciagdéw rowerowych:

1.

N AWN

©

Odcinek ul. Warynskiego-Mostowa (PR1)

Odcinek teren MLP (PR2)

Odcinek ul. Bolestawa Prusa i Bohaterow Warszawy (PR3)

Odcinek Al. Armii Krajowej — Kraszewskiego- Kopernika (PR4)

Odcinek ul. Dziatkowa —Al. Wojska Polskiego (PR5)

Odcinek ulica Staszica, Sienkiewicza, Kosciuszki (PR6)

Odcinek ul. Lipowa od granicy miasta do Armii Krajowej (PR7) — W TRAKCIE REALIZACJI
Odcinek ul. Dziatkowa na odcinku od ulicy Przysziosci do ulicy Debowej (PR8) -
ZREALIZOWANY ' ' ‘

Odcinek ulica Stefana Bryly na odcinku od ul. Przejazdowej do istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
(PR9) - W TRAKCIE REALIZACJI

Opis techniczny:

A.PR1

Planowana inwestycja ma swéj poczatek na skrzyzowaniu ulicy Warynskiego z ul. Promyka, nastepnie
trasa prowadzona jest ciggu ulicy Warynskiego do skrzyzowania z ul. Konrada Kurca, wzdiuz ulicy
Elektrycznej do rzeki Utraty oraz w pasie drogowym ulicy Mostowe]j do skrzyzowania z ul. Dluga.
Catkowita dtugos¢ budowanej trasy rowerowej wynosi okoto 1463 m.
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catkowita dtugosé trasy rowerowej okoto 1 463 m,

ditugosé projektowanych Sciezek rowerowych okoto 991 m,
dtugosc¢ projektowanych chodnikéw okofo 1 196 m,
diugosé ciggdw pieszo- rowerowych - 200 m

diugos$é pasow wydzielonych w jezdni - 93 m

dtugos¢ wprowadzenia odcinka uspokojenia ruchu - 179 m

s

W obrebie skrzyzowan zostang wykonane przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m oraz przejazdy

dla rowerzystéow o szerokosci 3,0 m.

Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe nalezy obnizy¢ do wysokosci 3,0 cm
ponad nawierzchnig, natomiast na szerokosci przejazdéw rowerowych krawezniki betonowe
prostokatne obnizy¢ do wysokosci 1,0 cm ponad nawierzchnig.

Powierzchnie dojs¢ do przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych nalezy wykonac
z maksymalnym 10,0 % pochyleniem poprzecznym na diugosci 1,0 m

Konstrukcje zostaty przedstawione w zatgczonym projekcie architektoniczno- budowlanym

Calosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o
nastepujacych nr:
e obreb 0008 48/7, 4818, 25416, 46/6, 254/12, 254/11, 254/10, 254/9, 254/8,
25417, 4618, 46/5, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 48/6;
e obreb 0011 281/1, 281/2, 283/7, 185/10, 185/9, 185/11, 185/14,
e obreb 0012 65/2, 79/1, 7913,
e obreb 0016 168/5, 204/5, 204/2, 193/5, 208/4,
208/3, 193/2, 193/6, 167, 80/3, 80/2, 140/1, 80/1, 1,
205.

B.PR2

Przedmiotem inwestyciji jest budowa trasy rowerowe] przebiegajacej od ul. 3-go Maja, przez teren
Millenium Logistic Park Pruszkow |, do ul. Warszawskiej o tacznej diugosci okoto 1410 m, w ramach
Zadania Nr 2 stanowigcego fragment projektu wykonania tras rowerowych w Pruszkowie. Planowana
inwestycja ma swoj poczatek na skrzyzowaniu ulicy 3-go Maja z ul. Konrada Kurca, nastgpnie trasa
prowadzona jest przez obszar MLP Pruszkéw | wzdtuz granicy z terenem PKP do granicy miasta na
ul. Warszawskiej, gdzie zostanie potgczona z opracowaniem zewnetrznym - trasg rowerowag
budowang na zlecenie gminy Piastow.

Parametry projektowych obiektow:

calkowita dtugosé trasy rowerowej okoto 1410 m,

ditugos¢ projektowanych sciezek rowerowych  okoto 1 375 m,

diugosc projektowanych chodnikow okoto 13 m,

dtugosc¢ projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych okotfo 35 m.

W ramach inwestycji przewidziana jest likwidacja istniejgcego o$wietlenia oraz budowa nowego
o$wietlenia trasy rowerowej w granicach terenu MLP.

Caftosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych
o nastepujacych nr:
e obreb 0012 5/4, 31, 32, 121/4, 121/3, 8711, 3, 2;
C.PR3
Nowoprojektowana trasa rowerowa zlokalizowana jest w Gminie Miasto Pruszkéw, powiecie

pruszkowskim, wojewodztwie mazowieckim. Planowana inwestycja ma sw¢j poczatek na
skrzyzowaniu ulicy Bolestawa Prusa z ul. Ziminskiej Sygietyniskiej, gdzie zostanie potgczona z
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istniejacg sciezka rowerowa. Nastepnie trasa prowadzona jest ciggu ulicy Bolestawa Prusa i
Bohateréw Warszawy do ul. BoAczy w Pruszkowie. Wylaczenia z opracowania podlegta fragment
trasy rowerowej zlokalizowany pomiedzy drogami wojewodzkimi 718 i 719, ktdry bedzie realizowany w
ramach przebudowy ww. drég przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich.

Parametry projektowych obiektéw:
s catkowita diugos¢ trasy rowerowej okoto 862 m,
e dtugoscé projektowanych $ciezek rowerowych  okofo 706 m,
e dtugosc projektowanych chodnikéw okoto 682 m,
o dtugos¢ projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych okoto 99 m.
o dtugosc wydzielonych odcinkdw organizacji ruchu sciezek rowerowych - ok. 57 m
W obrebie skrzyzowan zostang wykonane przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m oraz przejazdy
dla rowerzystéw o szerokosci 3,0 m.
Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe nalezy obnizy¢ do wysokosci 3,0 cm
ponad nawierzchnig, natomiast na szerokosci przejazdéw rowerowych krawezniki betonowe
prostokatne obnizy¢ do wysokosci 1,0 cm ponad nawierzchnie.
Powierzchnie dojs¢ do przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych nalezy wykonaé
z maksymalnym 10,0 % pochyleniem poprzecznym na dtugosci 1,0 m.

Konstrukcje zostaly przedstawione w zataczonym projekcie architektoniczno- budowlanym

Calosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych
o nastepujacych nr:
e obreb 0012 75/45, 75/46;
e obreb 0021 137/16, 111/2, 110/3, 23/2, 23/3, 23/5, 22/2, 22/1;
e obreb 0023 216/15;
e obreb 0026 4719,

D.PR4

Przedmiotem inwestycji jest budowa trasy rowerowej przebiegajacej Al. Armii Krajowej oraz ulicg
Andrzeja, Ewy, Kraszewskiego, Lipowa i Kopernika o tgcznej dtugosci okoto 1483 m, w ramach
Zadania Nr 4 stanowigcego fragment projektu wykonania tras rowerowych w Pruszkowie.
Planowana inwestycja ma swoj poczatek na skrzyzowaniu Al. Armii Krajowej z ul. Ireny, gdzie
zostanie potaczona z isthiejgcym ciggiem pieszo-rowerowym oraz z projektowang $ciezkg rowerowg
w gminie Michalowice. Nastepnie trasa prowadzona jest ciggu Al. Armii Krajowej do skrzyzowania z
ulica Andrzeja, wzdtuz ktérej prowadzona jest projektowana trasa rowerowa. W dalszym przebiegu
trasa projektowana jest w pasie drogowym ulic Andrzeja, Ewy oraz Kraszewskiego, z wylgczeniem
przejscia kolejowego na linii WKD.
W ramach realizacji zadania nr 4 trasa rowerowa zostanie wykonana w ciggu ulicy Lipowej na odcinku
od skrzyzowania z Al. Armii Krajowej, gdzie zostanie polaczona z istniejgcg $ciezka rowerowa, do
skrzyzowania z ul. Kopernika. Ruch rowerowy zostanie wprowadzony w jezdnie ulicy Kopernika,
wykorzystujgc istniejgcy ruch uspokojony. Przebieg trasy rowerowej konczy sie dofgczeniem do
istniejacej Sciezki rowerowej w pasie drogowym ulicy Bolestawa Prusa. Catkowita diugos¢ budowanej
trasy rowerowej wynosi okoto 1484 m. ‘ ‘
Parametry projektowych obiektow:;

o calkowita diugos¢ trasy rowerowej okolo 1 484 m,
diugos¢ projektowanych &ciezek rowerowych  okoto 1117 m,
diugos¢ projektowanych chodnikéw okoto 830 m,
dtugos¢ projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych okoto 233 m.
diugo$¢ wprowadzonego odcinka uspokojenia ruchu - 93 m
diugosc¢ Sciezek rowerowych wydzielonych w jezdni - 42 m
oznakowanie pionowe - 85 kpl.
Oznakowanie poziome - 1020 m2
Przebudowa sygnalizacji $wietlnej - 12 kp!.
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W obrebie skrzyzowan zostang wykonane przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m oraz przejazdy
dla rowerzystéw o szerokosci 3,0 m.
Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe nalezy obnizy¢ do wysokosci 3,0 cm
ponad nawierzchnig, natomiast na szerokosci przejazdow rowerowych krawezniki betonowe
prostokgtne obnizy¢ do wysokosci 1,0 cm ponad nawierzchnie.
Powierzchnie doj$¢ do przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych nalezy wykonaé
z maksymalnym 10,0 % pochyleniem poprzecznym na dtugosci 1,0 m.
Konstrukgcje zostaty przedstawione w zalgczonym projekcie architektoniczno- budowlanym
" Cafosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych
* 0 nastepujacych nr: :
T e obreb 0002 1109;
e obreb 0010 59/5, 470, 488, 624,
e obreb 0023 485, 489, 65/2, 65/5, 71/5, 71/3, 330/2, 71/4, 82/9, 82/8,
221/9, 515/1, 515/2, 361, 362, 154/19, 82/7, 216/15;
e obreb 0024 9713, 10/10, 59/11, 59/1, 59/2, 59/3,
59/4, 70/8, 659, 70/37,
70/36, 70/35, 70/34, 70/38, 72/3, 71/1, 803, 78, 136.

E.PR5

Nowoprojektowana trasa rowerowa zlokalizowana jest w Gminie Miasto Pruszkdéw, powiecie
pruszkowskim, wojewodztwie mazowieckim. Planowana inwestycja ma swoj poczgtek na ulicy
Dziatkowej, przy zjezdzie na parking, gdzie zostanie potgczona z projektowanym ciggiem pieszo-
rowerowym. Trasa prowadzona jest wzdluz ul. Dziatkowej do al. Wojska Polskiego (droga wojewddzka
nr 719), a nastepnie wzdluz al. Wojska Polskiego do ul. Powstancow, gdzie zostanie pofgczona z
istniejacyg trasg rowerowa. Catkowita diugosé budowanej trasy rowerowej wynosi okoto 1085 m.

Parametry projektowych obiektow:
o catkowita diugos¢ trasy rowerowej okoto 1 085 m,
o dlugosé projektowanych sciezek rowerowych  okoto 1 050 m,
e dlugos¢ ciggow pieszo-rowerowych okoto 35 m,
o dlugosé projektowanych chodnikéw okoto 605 m,

W obrebie skrzyzowan zostang wykonane przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m oraz przejazdy
dla rowerzystow o szerokosci 3,0 m.

Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe nalezy obnizy¢é do wysokosci 3,0 cm
ponad nawierzchnie, natomiast na szerokosci przejazdow rowerowych krawezniki betonowe
prostokatne obnizy¢ do wysokosci 1,0 cm ponad nawierzchnie.

Powierzchnie dojs¢ do przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych nalezy wykonaé
z maksymalnym 10,0 % pochyleniem poprzecznym na dtugosci 1,0 m.

Konstrukcje zostaly przedstawione w zatgczonym projekcie architektoniczno- budowlanym
Calosciowy zakres planowane] inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych
0 nastepujgcych.nr: , ,

e obreb 0018 243/63, 185, 143/9, 143/6, 143/7, 169/1, 184, 183, 159/9, 159/10,
386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377/1, 377/2, 377/3, 376, 375/1, 375/2, 375/3, 374/1,
374/2, 374/3, 373, 320, 370, 369, 368, 367, 250/12;

e obreb 0020 56, 345, 55/1, 57, 60;

F.PR6

Nowoprojektowana trasa rowerowa zlokalizowana jest w Gminie Miasto Pruszkéw, powiecie
pruszkowskim, wojewodztwie mazowieckim. Planowana inwestycja ma swoj poczatek na
skrzyzowaniu ulicy Staszica z ulicami Powstancow i Gomulinskiego. Trasa prowadzona jest wzdituz
ulic Staszica, Sienkiewicza oraz Kosciuszki. Koniec trasy znajduje sie na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki
z ul. Obroncow Pokoju. Catkowita dtugos¢ budowanej trasy rowerowej wynosi okoto 960 m.
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Parametry projektowych obiektow:
o catkowita dlugos¢ trasy rowerowe;j okoto 960 m,
e dlugos¢ projektowanych $ciezek rowerowych  okofo 785 m,
e diugosc¢ projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych okoto 175 m,
o dtlugosc projektowanych chodnikow okoto 595 m,

W obrebie skrzyzowan zostang wykonane przejscia dla pieszych o szerokoéci 4,0 m oraz przejazdy
dla rowerzystéw o szerokosci 3,0 m.

- Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki betonowe nalezy obnizy¢ do wysokosci 3,0 cm
‘ponad hawierzchnig, natomiast na szerokosci przejazdow rowerowych krawezniki betonowe
prostokatne obnizyé do wysokosci 1,0 cm ponad nawierzchnie.

Powierzchnie dojé¢ do przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych nalezy wykonac
z maksymalnym 10,0 % pochyleniem poprzecznym na dtugosci 1,0 m.

Konstrukcje zostaty przedstawione w zatgczonym projekcie architektoniczno- budowlanym

Calosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych
o nastepujgcych nr:

s obreb 0016 218/54,

e obreb 0018 54/10, 22/27, 22/24, 22/9, 22/5, 22/1, 22/3, 22/7,

e« obreb 0019 404/1, 2/1, 891, 92/25, 35714, 357/3;

G. PR7

Budowa $ciezki rowerowej, i ciggéw pieszo-rowerowych wraz z niezbedng infrastrukturg

Projekt zakfada wykonanie $ciezki rowerowej i ciagu pieszo- rowerowego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu

Sciezka rowerowa o diugosci 764 mb

Ciag pieszo-rowerowy dwukierunkowy

Ciag pieszo-rowerowy na odc. od granic_miasta do ul. Mordechaja Gutowicza i na odc. od ul.
Ceglanej do ul. Armii Krajowe;j: «

- grunt stabilizowany cementem 10cm

-podbudowa z kruszywa famanego 10cm

-podsypka cementowo-piaskowa 3cm

-kostka betonowa bezfazowa 8cm

Sciezka rowerowa dwukierunkowa

Sciezka rowerowa od ul. Mordechaja Gutowicza do ul. Ceglane;j:
- grunt stabilizowany cementem 10cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

- warstwa $cieralna z asfaltu piaskowego 4 cm

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Pionowe znaki drogowe - 27 m

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomoca mas termoplastycznych -
przejscia dla Pieszych POWIERZCHNIA PRZEJAZDOW ROWEROWYCH W KOLORZE
CZERWONYM

ODCINEK W TRAKCIE REALIZACJI
H.PR8

Catosciowy zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy o dtugosci 558 m. od ulicy Przysziosci do ulicy
Debowej. Roboty drogowe i odwodnienie obejmie odcinek diugosci 440 m od rejonu ulicy
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Helenowskiej do ul. Debowej, za$ na pozostalym odcinku pomiedzy ulica PrzysztoSci a rejonem
skrzyzowania z Helenowskg zamontowane zostanie oswietlenie uliczne.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Znaki pionowe - 33 szt. Znaki poziome - Oznakowanie poziome nhawierzchni bitumicznych - na
gorgco,

* za pomocag mas termoplastycznych - przejscia dla pieszych- powierzchnia przejazdéw rowerowych w
* kolorze czerwonym.

ODCINEK ZREALIZOWANY

. PR9

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 11/4 obreb 17.

Na diugosci przedmiotowej ulicy po stronie prawej zaprojektowano dwukierunkowg $ciezke rowerowa.
Przebieg Sciezki jest zmienny:

- km 0+000,00 — km 0+206,67 Sciezka przylega do krawedzi jezdni;

- km 0+206,67 — km 0+222,00 zmiana szerokosci odsuniecia Sciezki od krawedzi jezdni;
- km 0+222.00 — km 0+370.96 $ciezka odsunieta o 3,0 m;

- km 0+370.96 — km 0+384.29 zmiana szerokosci odsuniecia sciezki od krawedzi jezdni;
- km 0+384.29 — km 0+414,77 Sciezka przylega do krawedzi jezdni;

- km 0+414.77 — km 0+579.50 $ciezka odsunieta o0 1,0-5,0 m;

- km 0+579.50 — km 0+779.35 $ciezka odsunieta 0 5,0 m;

- km 0+779.35 — km 0+801.71 zmiana szerokosci odsuniecia $ciezki od krawedzi jezdni;
- km 0+801.71 — km 0+883.71 ciezka odsunieta o 14,5 m, przylega do placu PSZOK;

- km 0+883.71 — km 0+909.55 zmiana szerokosci odsuniecia sciezki od krawedzi jezdni;
- km 0+909.55 — km 0+948.30 $ciezka odsunigta o 3,0 m.

Na koncu $ciezki wykonane jest dojécie do przejscia dla pieszych. Szerokosci $ciezki zalezna jest od
jej lokalizacji. Sciezka przylegta do jezdni ma szerokosci 3,0 m, éciezka odsunieta ma szeroko$é 2,5
m. Pochylenie poprzeczne jest jednostronne ku jezdni o wartosci 2,0%. Wyjgtek stanowi odcinek
przylegty do placu PSZOK. Na tym odcinku $ciezka ma pochylenie ku zieleni. Nawierzchnie $ciezki od
strony zielenca nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm.

Po lewej stronie jezdni projektuje sie chodnik dla pieszych. Chodnik odsuniety jest od krawedzi o 5,0
m. Szerokos$¢ wynosi 2,0m. Wyjatek stanowi chodnik na odcinku od km 0+774.99 do km 0+798.44, na
ktorym szerokos¢ wynosi 4,0 m. Pochylenie poprzeczne jest 2,0% ku jezdni. Projektowany chodnik
zostanie potaczony z istniejgcym poprzez wykonanie czasowego rozwigzania, ktére bedzie
funkcjonowaé¢ do czasu budowy wiaduktu kolejowego w ciggu ul. Stefana Bryly i ul. Robotniczej. Na
koncu chodnika wykonane jest dojscie do przejécia dla pieszych. Nawierzchnie chodnika od strony
Zielenca nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm.

Konstrukcje zostaly przedstawione w zatgczonym projekcie architektoniczno- budowlanym

Planuje sie nowg linie o$wietlenia ulicznego wzdtuz catego projektowanego odcinka ul. Stefana Bryty,
ktéra bedzie polaczona z istniejgcg linig oSwietlenia wybudowang w ramach przebudowy ul.
Przejazdowej. Istniejgce o$wietlenie uliczne ulega likwidaciji.

Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie w postaci:
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. 3

ODCINEK W TRAKCIE REALIZACJI
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ZADANIE Budowana/zr | Budowany/zr |pas ruch wydzielona
ealizowana ealizowany |wydzielony {uspokojony Jorganizacja
Sciezka cigg pieszo- w jezdni ruchu
rowerowa rowerowy
(mb) (CPR) (mb)
Odcinek 1 991 200 93 179
Odcinek 2 1375 35
.| Odcinek 3 706 99 57
| Odcinek 4 1117 233 93 42
Odcinek 5 1050 35
Odcinek 6 785 175
Odcinek 7 510 (w|254 (w
trakcie trakcie
realizacji) realizacji)
Odcinek 8 362
(zrealizowan
y)
Odcinek 9 950 (w
trakcie
realizaciji)
budowa Sciezki rowerowej 7484
budowa ciggu pieszo-rowerowego 1393
(b) Zakres realizacji zaméwienia zostal szczegélowo okreslony w
dokumentacji projektowej bedacej zalacznikiem nr 11 do SIWZ-

dokumentacja ta nie stanowi kompletnej dokumentacji do rozpoczecia
robét budowlanych, zostata zataczona jedynie dla celéow oszacowania
oferty.

1.4.6 Budowa tras rowerowych w gminie Zyrardéw.

(a) Opis i podstawowe parametry inwestycji
Na potrzeby realizacji projektu przyjeto nazwy dla poszczegoinych odcinkow ciggdw rowerowych:
odcinek ul. Bohateréw Warszawy (Z1)
odcinek Al. Wyzwolenia (Z2)
odcinek ul. Towarowa (Z3)
odcinek ul. POW (Z4)
odcinek ul. Radziwitowska (Z5)
odcinek ul. Wyspianskiego (Z6)
odcinek ul. Skrowaczewskiego (Z7)
odcinek ul. Zeromskiego (Z8)
odcinek ul. Okulickiego (Z9)

COoNOOA~WN =

Opis techniczny:

A. 21
Przedmiotem inwestycji jest cigg pieszo-rowerowy w ul. Bohateréw Warszawy na odcinku od ul.
Srodkowej do ul. Spacerowej oraz wykonanie ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej na
odcinku od ul. Srodkowej do ul. Al. Partyzantéw. Nowoprojektowana trasa rowerowa miesci si¢ na
dziatkach nr ewid. 4680, 4561/4, 4798/1, 4798/2, 4592, 4637, 4410, 4561/1; 4561/4; 4410; 4395;
4425; 4458; 4398/9; 5333; 5310; 5588; 5335/1; 5332.

W ramach przedmiotu inwestycji w ul. Bohaterébw Warszawy na odcinku od ul. Srodkowej do ul. Al.
Partyzantéw zaplanowano chodnik oraz sciezke rowerowg. Na zjazdach i przejsciach dla pieszych
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ustawione bedg krawezniki wtopione. Przy przejéciach dia pieszych zaprojektowano nawierzchnig z
plyt betonowych o wym. 4m x 0,70m. antyposlizgowych. Po lewej stronie ulicy Bohaterow Warszawy
za poj. chodnikiem zaprojektowano $ciezke rowerowg dwukierunkowg o szerokosci 2m. Na dojazdach
do posesji na projektowanym chodniku i $ciezce rowerowej zaplanowano wykonanie wzmochionej
nawierzchni przejazdu. Przy przejazdach dla rowerzystéw zaprojektowano podporki dla rowerzystow.
Na odcinkach gdzie $ciezka rowerowa przylega do chodnika zaprojektowano oddzielenie ruchu
pieszego i rowerowego separatorami mocowanymi do nawierzchni drogowej.

Parametry projektowanych oblektow od ul. Srodkowej do ul. Al.Partyzantow

", chodnik o powierzchni 936, 20m’”

* sciezka rowerowa o powierzchni 949, 04m?

cigg pieszo-rowerowy o pOW|erzchn| 278, 99m?

zjazd o powierzchni 269,69m?

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Proj. chodnik, $ciezka
rowerowa, cigg pieszo-rowerowy od strony trawnika obramowane bedg obrzezem chodnikowym. Proj
przejazdy — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm Proj. chodnik, $ciezka rowerowa, cigg pieszo-
rowerowy — kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm

Przedmiot inwestycji w ul. Bohaterow Warszawy na odcinku od ul. Srodkowej do ul. Spacerowej
stanowi:
e projekt ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 2,5m z poszerzeniami w rejonach skrzyzowan
drég poprzecznych,
e remont zjazdéw indywidualnych
e cigg-pieszo rowerowy nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100.
e projektuje sie w rejonie przejsé dla pieszych i przejazdéw rowerowych, skrzyzowan i zjazdow
kraweznik obnizony o Swietle 2cm.
e Projektuje sie wymiane czesci kraweznikdéw na kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wydzielenie ruchu rowerowego od pieszego przy uzyciu
separatorow z elementami odblaskowymi
e podpdrki rowerowe

* Parametry projektowanych obiektéw w ul. Bohaterow Warszawy od Srodkowej do Spacerowej
- cigg pieszo rowerowy o powierzchni — 2176,00 m?

- Zjazdy z kostki betonowej — 582,10 m2

- jezdnia z kostki betonowej — 79,70 m2

-dtlugos¢ projektowanych kraweznikéw 15x30x100 — 31,30 mb

-dlugosé projektowanych kraweznikéw 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 295,10 mb

-dtugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 2014,00 mb

-dtugos¢ projektowanych opornikdéw betonowych 12x25x100 - 111,40 mb

Konstrukcja nawierzchni:

-cigg pieszo - rowerowy - warstwa hawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm

-zjazd z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm
-jezdnia gruntowa na dlugosci przejs¢ dla pieszych i rowerdw z kostki betonowej - warstwa
nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0

B. 722

Planowana inwestycja prowadzona jest w ul. Al. Wyzwolenia, ma swo¢j poczatek na skrzyzowaniu z
ulica Spacerowg a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Witosa. W ramach przedmiotu inwestycji
zaplanowano wykonanie $ciezki rowerowej, ciggu pieszo  rowerowyego, zadaszonej wiaty
parkingowej dla roweréw, stanowisko serwisowe dla roweréw oraz remont istniejgcych zjazdow.
Nowoprojektowana trasa rowerowa miesci sie w ulicy Alei Wyzwolenia na dziatkach o nr ewid. 5332;
5462: 5258; 5284, stanowigce pas drogowy ulicy Al. Wyzwolenia nie zmieniajac jego charakteru.
Zaplanowane elementy w ramach inwestycji:
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¢ chodniki , Sciezki rowerowe i cigg pieszo rowerowy(w obszarze wiaty rowerowej i zatoki przy
wiacie), chodniki, $ciezki rowerowe nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30x100.
e projektuje sie w rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych, skrzyzowan i zjazdow
kraweznik obnizony o $wietle 2cm.
e remont istniejacych zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej
o$wietlenie uliczne
e W miejscach przecinania sie drég utwardzonych zwirem z chodnikiem i $ciezkg rowerowa
projektuje sie wymiane istniejgcego utwardzenia na kostke betonowa obramowang
kraweznikiem obnizonym 15x30x100 cm o $wietle 2 cm zgodnie z rysunkami
‘ zagospodarowania terenu,
© & systemowg wiate rowerowa ze stojakami na rowery
stoiska do naprawy roweréw
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wydzielenie ruchu rowerowego od pieszego przy uzyciu
separatoréw z elementami odblaskowymi

Parametry projektowanych obiektow:

Chodnik o powierzchni 1076,40m2

Sciezka rowerowa o powierzchni 1332,20 m2

Cigg pieszo- rowerowy o powierzchni - 50,40 m2

Projektowane zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 520,00 m2
Projektowana jezdnia z kostki betonowej o powierzchni - 150,80 m2
Dlugosé¢ trasy rowerowej objeta opracowaniem - 781,20 m

Diugos¢ projektowanych kraweznikow 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 222,00 mb
Dlugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 1752,80 mb
Dlugosé projektowanych opornikow betonowych 12x25x100 - 111,40 mb
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne LED - 10 szt.
Konstrukcja nawierzchni

-chodnik z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm

- sciezka rowerowa ( od ul. Okulickiego do ul. Witosa ) - warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego
AC 855,0cm 5,0 cm

- §ciezka rowerowa ( od ul. Spacerowej do ul. Okulickiego) - warstwa nawierzchni z betonowej kostki
brukowej fazowanej 8,0 cm

-ciag pieszo — rowerowy - warstwa naW|erzchn| z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm

- zjazd z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

- jezdnia z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

W zwigzku z budowa trasy rowerowej w Al. Wyzwolenia zaplanowano przebudowe istniejacej sieci
elektroenergetycznej w postaci oswietlenia ulicznego $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Procnera do
ul Witosa.

Istniejace oswietlenie, wykonane jako napowietrzne na istniejgcych stupach energetycznych niskiego
napiecia 0,4 kV. Oprawy drogowe typu OUS 70 zasilone s3 z nieizolowanej linii napowietrznej.

Stan prOJektowany obejmuje przebudowe istniejacego oswietlenia ulicznego planowane;j sciezki
rowerowej w ul. Alei Wyzwolenia od ul. Procenera do ul.Witosa o diugosci 39 metréow na nowym stupie
z zerdzi wirowanej E z nowg oprawag oswietleniowg i lampg LED o mocy 54 W oraz wymiane
istniejacych opraw drogowych z lampami sodowymi o mocy 70 W na istniejgcej linii na nowe oprawy
os$wietleniowe i lampy LED o mocy 54 W.

Zmodernizowane oswietlenie przy trasie rowerowej w ul. Al Wyzwolenia przyczyni sne, do zwiekszenia
jego energooszczednosci.

Zaplanowana trasa rowerowa w Al. Wyzwolenia zostanie pofgczona z zaplanowang w Bohaterow
Warszawy.

C. 23

str. 45




Fundusze i . o ~ Unia Europejsk
Europejskie OQZGWSIe. “'3@@335&3 -

Program Regenatny seree Pobski Rezwaju Reglanylisegs

Przedmiotem inwestycji jest budowa sciezki rowerowej, chodnika, ciggu pieszo rowerowego; remontu
istniejgcego zjazdu oraz wyznaczenie $ciezki rowerowej na istniejgcym chodniku prowadzgcym od
ulicy Bohateréw Warszawy do przej$cia podziemnego pod terenem PKP oznakowaniem poziomym.
Planowana trasa rowerowa jest zlokalizowana na dziatka nr ewid 6016, 4681. Pierwszy odcinek
zaczyna sie od ulicy Jaktorowskiej, a konczy sie przed przejsciem podziemnym pod linig PKP.
Odcinek drugi stanowi istniejacy chodnik z kostki betonowej prowadzacy do przejscia podziemnego
pod linig PKP.

B} Inwestycja w ul. Towarowej obejmuje: )
" budowe ciggu pieszo rowerowego w ul. Towarowej w Zyrardowie dtugosci 5,0 mb i o szerokosci 4,5m

budowe $ciezki rowerowej w ulicy Towarowej w Zyrardowie dtugosci 167,45 mb o szerokosci 2,00 m i
chodnika o szerokosci 2,50 m
e remont istniejgcego zjazdu,
e cigg-pieszo rowerowy, chodnik oraz $ciezke rowerowg nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x30x100.
e parking dla roweréw nalezy obramowac¢ palisadg 8x10x40
¢ projekt oznakowania poziomego w celu odréznienia/rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego
poprzez namalowanie odpowiednich symboli graficznych i linii rozdzielajgcej
¢ punkt samoobstugowego serwisu rowerowego
systemowa wiata parkingowa
stojaki rowerowe aluminiowe

Parametry projektowanych obiektéw:

- cigg pieszo rowerowy — 50,10 m2

- zjazdy z kostki betonowej — 43,25 m2

-§ciezka rowerowa — 328,50 m2

- chodnik — 373,15 m2

- oznakowanie poziome — 134,00 m2

- dlugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 142,00 mb
-dtugos¢ projektowanych opornikéw betonowych 12x25x100 - 237,30 mb
-dtugos¢ projektowanych kraweznikdw 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 41,00 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- chodnik z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm

- cigg pieszo — rowerowy - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm

- zjazd z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm -
warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5,0 cm

Whioskodawca zaplanowat réwniez organizacje ruchu w postaci:

Oznakowanie pionowe

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800, C-13/16 w pionie 2 szt, C-16/13 w pionie 2szt, C-13a
3szt,

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/750, D-18 2szt.

Pionowe znaki drogowe - Tabliczka "Parking dia rowerow" 2 szt.

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsy - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, P-2b
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - symbole P-23, 12 szt.
Planowana trasa rowerowa w ul. Towarowej taczy sie z istniejacg w ul. Jaktorowskiej.
D. Z4

Planowana inwestycja polega na budowie ciggu pieszo rowerowego w ulicy POW o diugosci 414,40
mb. Zaplanowana przedsiewziecie mieéci sie na dziatka 3745; 4001; 4789 Poczatkiem zaplanowanej
trasy rowerowej w ulicy P.O.W. objetej opracowaniem jest skrzyzowanie z ulicg Cicha a koniec na
skrzyzowaniu z ulicg Aleja Partyzantow.
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W ramach projekiu zostang wykonane:
e cigg pieszo rowerowy na istniejgcym chodniku
e poszerzenie istniejgcego chodnika,
e oznakowanie pionowe w celu informacji o0 mozliwym ruchu pieszym i rowerowym po przez
oznakowanie pionowe i poziome,
s jezdni z kostki betonowe;j

* Parametry projektowanych obiektow:

"- cigg pieszo rowerowy — 1848,60 m2

- jezdnia z kostki betonowej — 6,20 m2

- obrzeza betonowe 8x30x100 — 9,50 mb

- krawezniki 15x30x100 - 7,25 mb

- krawezniki 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 28,30 mb

Konstrukqa nawierzchni:
-cigg pieszo - rowerowy - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8, 0cm
-jezdnia z kostki betonowej warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

Przedsiewziecie obejmuje takze oznakowanie pionowe i poziome:

-oznakowanie pionowe:

pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900; A-24 2szt.

pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800; C-16/13 w poziomie 11szt, C-13a 8szt, C-16/13-1szt.
pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600; D-6a 2szt.

-oznakowanie poziome:

oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na przejsciach dla roweréw malowane
recznie. P-11.

Planowana trasa rowerowa {gczy sie z istniejgcg w Al. Partyzantow, w dalszym biegu bedzie tgczyta
sie z zaplanowang w ul. Radziwitlowskiej.

Ciag pieszo rowerowy w ul. POW znajduje sie przy PIl. Pilsudskiego, ktéry stanowi wezet
przesiadkowy roznych srodkow komunikacji zbiorowej (kolej, autobus oraz zaplanowany do realizacji
ze $rodkéw budzetowych rower miejski) z mozliwoscig zaparkowania samochoddw rowerdw.

W ramach zaplanowanego do budowy parkingu P+R na ul. POW i Pl. Pitsudskiego powstanie parking
dla 20 rowerdw.

Trasa rowerowa w Ul. POW laczy sie z istniejaca w w ul. Al Partyzantdéw i planowang w
ul.Radziwittowskiej

E. 25

Nowoprojektowana trasa rowerowa ziokalizowana jest w ulicy Radziwittowskiej na dziatka nr ewid
3565/5; 3565/6; 3568; 3569; 3570; 3518; 3598; 3572/11; 3745; 3715. :
Poczatek trasy rowerowej w ulicy Radziwittowskiej objetej opracowaniem jest skrzyzowanie z ulicg
Cichg, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Wypoczynkowa.
» Planowana inwestycja obejmuje
budowe trasy rowerowej od km 0+000,00 do km 1+291,55 W ramach przedsiewziecia zaplanowano:
e  cigg pieszo rowerowego o szerokosci 3,5m
. Sciezke rowerowg o szeroko$ci 2,00 m i chodnika o szerokosci 1,50 m
e remont istniejacych zjazdéw zgodnie,
e cigg-pieszo rowerowy, chodnik oraz $ciezke rowerowg nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 8x30x100.
o projektuje sie w rejonie przejsé dla pieszych i przeja{dow rowerowych skrzyzowan i zjazdow
indywidualnych kraweznik obnizony o swietle 2cm.
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e projektuje sie wymiane istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
oraz wykonanie opaski z kostki betonowej

odwodnienie spadkami poprzecznymi do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

projekt parkingu dla rowerow z kostki betonowej na 56 roweréw.

systemowag wiate rowerowg ze stojakami na rowery

punktu naprawy rowerow

* W ramach projektu zaplanowano takze budowe $Sciezki rowerowe] od km 0+000,00 do km
0+41, 9km

Zakres projektowanych dziatan:
* wykonanie $ciezki rowerowej 0 szerokosci 2,00 m i chodnika o szerokoéci 1,50 m
¢ wykonanie remontu istniejgcego zjazdu,
e chodnik oraz sciezke rowerowg nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30x100.
» wykonanie kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm oraz wykonanie opaski z kostki
betonowej.
s odwodnienie spadkami poprzecznymi

Na budowanej trasie rowerowej zostanie takze wykonane:

Oznakowanie pionowe:

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900; A-24 1 szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800; C-13/16 w pionie 2szt, C-16 1szt, C-16/13 w pionie
4szt, C-16a/13a 1szt, C-13a 1szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/750; D-18 2szt.

Pionowe znaki drogowe - Tabliczka "Parking dla roweréw" 2 szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800; C-13/16 w pionie 2szt

Pionowe znaki drogowe znaki nakazu C800; C-16/13 w poziomie 4szt, C-13 1szt, C-13a 1szt.
Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600; D-6 2szt

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na przejsciach dla pieszych P-10
malowane recznie.

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - symbole P-23, 24 szt.

Planowana trasa tgczy sie z projektowanymi trasami w ul. Wyspianskiego i w ul. POW
F. Z6

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezek rowerowych na odcinku od ul. Okrzei do ul.
Radziwittowskiej, od Wierzbowej do ul. Zeromskiego oraz ciggu pieszo-rowerowego na fragmencie ul.
Okrzei (od rzeki Pisi do ul. Wyspianskiego), w ul. Wyspianskiego(od Okrzei do Chopina) i w ul.
Wierzbowej od ul. Wyspiariskiego do Kanatu Ulgi.
Zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana w ul. Wyspianskiego na, dziatkach nr ewid. 3492;
3495; 3506/1; 3501; 3516/5; 3567; 3568; 3569. na odcinku od ul. Okrzei do ul. Radziwittowskiej o
diugosci 342,50 mb. Przedmiotem inwestycji jest budowa asfaltowej Sciezki rowerowej, ktdrg nalezy
obramowac obrzezem betonowym 8x30x100, a takze:

e odwodnienie spadkami poprzecznymi na tereny wiasne Inwestora

o oswietlenie uliczne

» systemowa wiata rowerowa ze stojakami na rowery dla 28 rowerow

e punktu samoobsiugi serwisowej

Parametry projektowanych obiektow:

- §ciezka rowerowa o powierzchni — 856,40 m2

-diugosé projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 687,00mb
- projektowane stupy oswietleniowe wraz z oprawami

Konstrukcja nawierzchni
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-$ciezki rowerowa - warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S

Na wybudowanym odcinku zostanie wykonane oznakowanie:
Oznakowanie pionowe
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych.
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwdjnych.
Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800 o pow. ponad
0.3 m2. Folia Il generacji. C-13/16 w poziomie 2szt, C-13 2szt.
. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/750 o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. D-18
+2szt. -
Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m2.
Folia Il generacji. Tabliczka "Parking dla roweréw" 2 szt.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - symbole

malowane recznie. P-23, 8 szt.

Inwestycja obejmuje réwniez wykonanie niezbednego dla bezpieczenstwa uzytkownikow $ciezki
oswietlenia na dziatkach 3569 3570 : budowe 12 latarni os$wietleniowych, budowe kabla
OSW|tIen|owegoYAKXS4X35mm -328m oraz montaz 12 szt. opraw na stupie- LED 24 W. Oswietlenie
stanowi o bezpieczenstwie i wygodzie korzystania z tras rowerowych. Planowana inwestycja
przebiega na odcinku nieoswietlonym, budowa o$wietlenia $ciezki rowerowej przyczyni sie do
minimalizacji ryzyka kolizji, umozliwi swobodne uzytkowanie w kazdym punkcie trasy, a takze zapewni
rowerzyscie mozliwos¢ obserwacji samochodéw i innych uzytkownikéw ruchu w kazdych warunkach
pogodowych.

Projektowana inwestycja polega takze na budowie asfaltowej sciezki rowerowej w ul. Wyspianskiego
od ul. Wierzbowej do ul. Zeromskiego w Zyrardowie diugosci 171,65 mb na dziatkach o nr ewid.
1763/1; 1701; 3487/1. W ramach inwestycji zaplanowano takze:
» wykonanie chodnika z kostki betonowej
¢ chodnik oraz §ciezke rowerowa nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100.
o odwodnienie spadkami poprzecznymi na tereny wiasne Inwestora
e W rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych na ulicy leanowsklego
zaprojektowano kraweznik obnizony o Swietle 2cm.
Parametry projektowanych obiektow:
- chodnik o powierzchni — 260,40 m?
- §ciezka rowerowa o powierzchni — 340,60 m2
-dtugosé projektowanych kraweznikow 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 12,00 mb
-dtugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 529,60 mb

Konstrukcja nawierzchni:
-chodnik z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm
- §ciezka rowerowa - warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 5,0 cm

Na wybudowanym odcinku zostanie wykonane oznakowanie:

Oznakowanie pionowe -

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych.

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwojnych.

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - A-7 2 szt, A-24 2szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800- C-13/16 w pionie 5szt, C-13/16 w poziomie 1szt
Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D800 o pow.

ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. D-6b 2szt,

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - linie na przej$ciach dla pieszych P-10
malowane recznie.
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Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na przejsciach dla roweréw malowane
recznie. P-11.
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - symbole malowane recznie. P-23, 8 szt.

Do realizacji zaplanowano takze budowe ciggu pieszo rowerowego na fragmencie ul. Okrzei (od rzeki
Pisi do ul. Wyspianskiego), w ul. Wyspianskiego (od Okrzei do Chopina) i w ul. Wierzbowej (od ul.
Wyspianskiego do Kanatu Ulgi) w Zyrardowie dtugosci 569,40 mb na dziatkach o nr ewid. 3492; 3495;
3506/1; 3501; 3516/5; 3567; 3568.
"W ramach inwestycji zostang wykonane:
" . e ciag pieszo rowerowy
" e remont istniejgcych zjazddw z kostki betonowe;j
e cigg-pieszo rowerowy nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100.
e W rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych, skrzyzowan i zjazdow indywidualne
kraweznik obnizony o swietle 2cm.
s wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm oraz
wykonanie opaski z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
e odwodnienie spadkami poprzecznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Parametry projektowanych obiektow:

- cigg pieszo rowerowy o powierzchni — 1970,00 m?

- Zzjazdy z kostki betonowej — 141,88 m2

- krawezniki 15x30x100 — 494,00 mb

- diugosé projektowanych kraweznikéw 15x30x100 (Swiatto 2cm) — 119,50 mb
- dlugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 684,70 mb

Konstrukcja nawierzchni:

-cigg pieszo - rowerowy - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm
-zjazd indywidualny - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

Na wybudowanym odcinku zostanie takze wykonane oznakowanie:

Oznakowanie pionowe

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych.

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwéjnych.

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-7 4 szi.

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800- C-13/16 w poziomie 7szt, C-13a 4szt

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne- D-6 15szt, D-1 1szt.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - linie na przejsciach dia pieszych P-10
malowane recznie.

Projektowana trasa rowerowa w ul. Wyspianskiego taczy sie z planowang w ul. Radziwittowskiej i w ul.
Zeromskiego

G. 27

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej zlokalizowanych
na dziatkach nr ewid. 2077, 2153, 2154, 2155, 2156, 2158, 2227/2, 2160/2, 2160/1, 2161/1, 2319,
2320, 2321, 2322, 2278/8, 2247/9, 2278/3 Poczatek planowanej trasy zaczyna sie na skrzyzowaniu z
ulicg 1 Maja, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Marii Nietrzebki.
W ramach projektu zostang wykonane:
e cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,5m
chodnika z kostki betonowej ,
$ciezka rowerowa z betonu asfaltowego,
remont istniejgcych zjazdow, _
cigg-pieszo rowerowy, chodnik oraz $ciezke rowerowg nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 8x30x100. ,
o Projektuje sie w rejonie przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych, skrzyzowan zjazddw
indywidualnych kraweznik obnizony o $wietle 2cm.
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e« montaz 2 podpérek rowerowych
wydzielenie ruchu rowerowego od pieszego nastapi przy uzyciu separatoréw z elementami
odblaskowymi o dlugosci 260 m.

Parametry projektowanych obiektow:
- chodnik o powierzchni — 577,85 m2
- §ciezka rowerowa o powierzchni — 1180,40 m2
- cigg pieszo rowerowy o powierzchni — 207,00 m2
- - zjazdy z kostki betonowej — 185,45 m2
+Konstrukcja nawierzchni:
- chodnik z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm
- cigg pieszo — rowerowy - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0cm
- $ciezka rowerowa- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 5,0 cm
- zjazd z kostki betonowej- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm
- jezdnia z kostki betonowej- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

Na wybudowanym odcinku zostanie wykonane oznakowanie:

Oznakowanie pionowe

Pionowe znaki drogowe - znaki hakazu C800; C-16/13 w poziomie 2szt, C-13a 1szt

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600; D-6 2szt

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900; A-24 2szt

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800; C-13/16 2szt, C-16/13 w poziomie 1szt, C-16/13 w
pionie 2szt, C-13 2szt, C-16a 1szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600; D-6b 4szt, D-6a 4szt, D-6 2szt, D-1 3szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/750; D-15 2szt.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na przejsciach dla pieszych P-10
Budowe sciezki rowerowej w ul. Skrowaczewskiego w Zyrardowie od km 0+056,70 do km 0+617,10
diugosci 617,10 mb

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na przejsciach dla pieszych P-10
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie

na przejsciach dla rowerdw P-11.

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - symbole P-23, 18 szt.

Planowana trasa rowerowa w ul. Skrowaczewskiego taczy sie z istniejacg w ul. Skrowaczewskiego na
odcinku od M. Nietrzebki do F.de Girarda. Jest to trasa rowerowa przebiegajgca w jednej z najbardziej
zaludnionych czesci miasta, ktdra docelowo bedzie taczyla sie z trasg rowerowg po trasie kolektora
51 (trasa zaplanowana w |l etapie realizacji drog rowerowych) stanowigcego droge rowerowg {aczaca
wickszos$¢ sciezek i ciggow pieszo-rowerowych w Zyrardowie

H. Z8 ‘
Planowana $ciezka rowerowa i cigg pieszo rowerowy zlokalizowane sg w ul. Zeromskiego na dziatka
nr ewid. 1283/1; 1283/2; 1031/9; 1284/4; 1628/8; 1667; 1192/1; 1702. Poczatek trasy rowerowej faczy
sie z planowana trasg w ul. Wyspianskiego a koniec na skrzyzowaniu z ulica Mokra — istniejacg trasa
rowerowa. , :

Inwestycja w ul. Zeromskiego obejmuije:
budowe ciggu pieszo rowerowego od km 0+000 do km 0+528,50 strona lewa i od km 0+000 do km
0+531,00 strona prawa w ulicy Zeromskiego w Zyrardowie, a takze
budowe asfaltowej Sciezki rowerowej od km 0+528 50 do km 1+240,00
W ramach inwestycji takze zaprojektowano:
e remont istniejgcych zjazdéw
e Cciggu pieszo rowerowego o szerokosci od 2,5m do 4,
e chodnika z kostki betonowej
e chodnik oraz $ciezke rowerowg nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100.
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e w rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdéow rowerowych, skrzyzowan i zjazdow
indywidualne krawezniki obnizone o Swietle 2cm.

., wymiang istniejacego kraweznika na kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm oraz
wykonanie opaski z kostki betonowej
odwodnienie spadkami poprzecznymi do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
systemowej wiaty rowerowej ze stojakami na rower dla 36 roweréw
punktu samoobstugowego serwisu rowerowego
wydzielenia ruchu rowerowego od pieszego przy uzyciu separatoréw z elementami
. odblaskowymi diugosci 433,90 m

Parametry projektowanych obiektéw:

- chodnik o powierzchni — 974,40 m?

- §ciezka rowerowa o powierzchni— 1110,49 m2

- cigg pieszo rowerowy o powierzchni — 3102,70 m?

- zjazdy z kostki betonowej — 1485,00 m2

-opaska z kostki betonowej — 404,80 m2

-dtugos¢ projektowanych kraweznikow 15x30x100 — 1330,00 mb

-dtugosé projektowanych kraweznikéw 15x30x100 (swiatto 2cm) — 615,50 mb
-dtugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 3913,00 mb
-dtugosé projektowanych opornikéw betonowych 12x25x100 - 205,50 mb

Konstrukcja nawierzchni:

-chodnik z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm

- éciezka rowerowa - warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 5,0 cm

-cigg pieszo - rowerowy - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej 8,0 cm

- zjazd z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm
-opaska z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

- jezdnia gruntowa w miegjscach przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z
betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 cm

Whioskodawca zaplanowat rowniez organizacje ruchu w postaci:

Na ciggu pieszym:

Oznakowanie pionowe

znaki ostrzegawcze A900- A-7 1 szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki- C-16/13 w poziomie 10szt, C-13a 11szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6b 4szt, D-1 4szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T600- T-6b 1szt.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na przejsciach dla pieszych P-10
malowane recznie. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na przejsciach dla
roweréw malowane recznie. P- 11.

Na $ciezce rowerowej

Oznakowanie pionowe

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-7 3 szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C800 - C-13/16 w pionie 12szt, C-13a 5zt
Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne- D-6b 8szt

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne- D-18 2szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T600- T-6b 3szt.

Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T - Tabliczka "Parking dla rowerow" 2 szt.

Oznakowanie poziome
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Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na przejsciach dla pieszych P-10
malowane recznie. Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg - linie na przejsciach dia
rowerow malowane recznie. P- 11.

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - symbole malowane recznie. P-23, 24 szt.

. 29
Planowana inwestycja
obejmuje wykonanie $ciezki rowerowej o diugosci 396,65 m w ul. Okulickiego, doj$¢ do posesji oraz

- istniejgcych zjazddw. Przebudowa objeto odcinek od ul. Spacerowej do ul. Aleja Wyzwolenia.
-Zaplanowana inwestycja miesci sie na dziatka nr ewid 5331, 5462.W ramach przedsiewziecia

zaplanowano:
o Sciezke rowerowa z betonu asfaltowego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- dojscia do posesji z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
* remont istniejacych zjazddw indywidualnych z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem

zagospodarowania terenu

$ciezke rowerowa, dojscia nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100.

zjazd nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100

projektuje sie w rejonie jezdni i zjazdow kraweznik obnizony o Swietle 2cm.

2 systemowe wiaty rowerowej z 2 stojakami na rowery — element matej architektury

stanowisko samoobsiugi serwisowej dla roweréw — element matej architektury

Parametry projektowanych obiektow:

- §ciezka rowerowa o powierzchni — 728,45 m2

- zjazdy z kostki betonowej — 168,30 m2

- dojscia z kostki betonowej — 24,15 m2

-dtugos¢ projektowanych kraweznikow 15x30x100 ($wiatto 2cm) — 55,00 mb
-dtugos¢ projektowanych obrzezy betonowych 8x30x100 — 770,00 mb
-dtugosc projektowanych opornikow betonowych 12x25x100 - 118,60 mb

Konstrukcja nawierzchni:

-Sciezka rowerowa - warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 5,0 cm

-zjazd z kostki betonowej - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 8,0 ¢ -
-dojscia do furtek - warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej 6,0 cm

Inwestycja obejmuje takze wykonanie oznakowania:

Oznakowanie pionowe:

- 3 znaki ostrzegawcze A900- A24

- 3 znaki nakazu C800 - C-13 - 2 szt.; C-13/16 - 1 szt.

-2 znaki informacyjne D600 - D-6a

Oznakowanie poziome:

- czerwone linie na przejsciach dla roweréw P-11

- symbole P-23 malowane farbg chlorokauczukowg

Zaplanowana $Sciezka rowerowa taczy sie z planowana trasg rowerowg w Al. Wyzwolenia

Zbiorcze zestawienie dtugosci planowanych $ciezek rowerowych i ciagdéw pieszo- rowerowych

Nazwa odcinka Sciezki rowerowe Dilugos¢ ciggu pieszego
Skrowaczewskiego 617,1 56,7

Zeromskiego , 711,5 1059,5

Radziwitowska 969,55 284

Wyspianskiego 514,15 T 569,4

Okulickiego 396,5 0

Al. Wyzwolenia 781,2 25,2

Bohateréw Warszawy 484 1004,5

Towarowa 167,45 5
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POW - | 414,4
Sciezki wyznaczone 35
Sciezki w projekcie 4641,45+ 35 mb wyznaczonych Sciezek
Ciggi pieszo- rowerowe 3418,7

(b) Zakres realizacji zamoéwienia zostal szczegolowo okreslony w
dokumentacji projektowej bedacej zalacznikiem nr 11 do SIWZ-
dokumentacja ta nie stanowi kompletnej dokumentacji do rozpoczecia
robét budowlanych, zostala zalaczona jedynie dla celéw oszacowania
oferty.

2. CELE KONTRAKTU

Inzynier musi dziata¢é w sposéb zapewniajgcy osiggniecie podstawowego celu, jakim jest
realizacja projektu zgodnie z jego zafozeniami dotyczacymi osiggniecia efektu ekologicznego,
zakresu, jakosci, budzetu i terminu ukoriczenia projektu.

Celem, do osiggniecia przez Inzyniera. Kontraktu w ramach niniejszego kontraktu ustugowego jest
wypetnienie roli Inzyniera dla kontrakiu na roboty, wymienione w punkcie 1.4. opisu przedmiotu
zamdwienia realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC (Czerwona ksigzka) dla Kontraktéw na roboty,
poprzez:

e nadzdr nad realizacjg kontraktu na roboty wymienione w punkcie 1.4. opisu przedmiotu
zamoéwienia w zakresie zarzgdzania technicznego, w tym petnienie obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz ze zwigzanymi z nim
przepisami, pozwoleniami na budowe jak rowniez innymi wymaganiami wynikajacymi
z wykonywanych kontraktéw na roboty zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (Czerwona
ksigzka),

e nadzér nad realizacja kontraktu na roboty w zakresie zarzadzania administracyjnego i
finansowego prowadzony zgodnie z procedurami RPO, polskimi regulacjami i wymaganiami,
ktore wynikajg z kontraktéw na roboty m.in. polskim prawem budowlanym,

e monitorowanie technicznego, spojnego, finansowego i materiatowego postepu kontraktow na
roboty,

e egzekwowanie terminowego wykonania robot przez Wykonawce robot (zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem robét).

s Rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczosci i promocji projektu — zgodnie z umowg o
dofinansowanie projektu

Wykonawca ustugi musi zapewnié¢ sprawowanie nadzoru w ramach zaméwienia zgodnie z prawem
polskim w szczegdlnosci z ustawg Prawo Budowlane i PZP oraz zgodnie z Warunkami
Kontrakiowymi dla Budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego” - Edycja: 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ftumaczenie 1. wydania 1999),
zwanymi réwniez ,czerwony FIDIC". Zamawiajgcy wymaga, aby Kontrakt byt realizowany przez zespét
spelniajacy warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczegoino$ci z przepisami dotyczgcymi
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie. Na czele Zespotu nadzoru sta¢ bedzie Inzynier
Kontraktu. Inzynier Kontraktu bedzie przedstawicielem Zamawiajgcego i bedzie dziatat w zakresie
obowigzkéw okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz wynikajacych z
aktualnych przepisow Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Prawa Zaméwieh Publicznych,
aktow prawnych regulujgcych wydatkowanie Funduszy Unijnych oraz obowigzujgcych norm
technicznych.
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3. ZAKRES PRAC

3.1. Informacje ogéine

3.1.1.  Opis kontraktu ustugowego

Zadania w ramach niniejszego kontraktu bedg obejmowac¢ co najmniej nastepujace czynnosci:
~a) Wweryfikacja dokumentacji projektowej przedstawionej przez Zamawiajgcego pod kagtem
poszukiwania btedéw w celu szybkiego podjecia dziatan naprawczych ,

b) zarzadzanie finansowe Projektem i administrowanie Kontraktami na roboty w sposéb
zapewniajacy realizacje Projektu zgodnie z Kontraktami na roboty,

c) monitoring postepu Kontraktéw na roboty fgcznie z raportowaniem, biorac pod uwage oba
wskazniki: rzeczowy i finansowy,

d) przygotowanie dokumentow niezbednych do prowadzenia kontraktow na roboty

e) prowadzenie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,
f) koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestycyjnego,

g) petnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach,

h) wspieranie dziatann Zamawiajgcego,

i) przeprowadzenie z Wykonawcg robot odbiorow czesciowych i koncowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozruchéw technologicznych,

j) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawce i
Wykonawcow Robét,

k) zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
Kontraktéw na roboty,

I} rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktow na roboty,
m) state konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajgcego,
n) nadzorowanie prac w okresie zgtaszania wad i usterek dla rob6t budowlanych,

o) utrzymywanie stalego kontaktu z przedstawicielami gmin partnerskich (Partneréw projektu) i
pozyskiwanie informacji oraz dokumentacji niezbednych do prawidtowej realizacji inwestyc;ji
od lokalnych Gminnych koordynatordw ds. realizacji inwestyciji,

p) rozliczanie projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie,
q) promocja projektu zgodnie z umowg o dofinasowanie stanowigcg zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywac swoje obowigzki w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, zgodnie
z jego kontraktowymi poleceniami i obowigzujgcymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla
projektéw RPO — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzorowanie kontraktéw na roboty zgodnie z podanym
w pkt 3.2. niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia, szczegotowym opisem zadan i obowigzkow.

3.1.2. Obszar geograficzny objety projektem

Inzynier Kontraktu bedzie wypeiniat swoje obowigzki na terenie nastepujgcych gmin: Grodzisk
Mazowiecki, Michatowice, Milanowek, Podkowa Le$na, Pruszkow, Zyrardow.
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3.1.3. Ryzyko

ZamaW|aJacy zidentyfikowat nastepujgce czynniki ryzyka, mogace mie¢ wptyw na realizacje projektu:
¢ Opodznienia w przygotowaniu i akceptacji SIWZ na kontrakty na roboty,

e Przedluzajgca sie procedura przetargowa dotyczaca wyboru Wykonawcow robét ze
wzgledu na odwotania skfadane przez Wykonawcdw majgca wplyw na termin realizacji,

e Zmiany obowigzujgcych przepisow i wytycznych.

-

3.2. Szczegélowe dzialania InZyniera

Ustuga pe%hiona przez Inzyniera Kontraktu bedzie obejmowaé swoim zakresem nastepujgce
obszary:

3.2.1 Nadzér nad prawidlowg realizacjg inwestycji polegajacg na budowie $ciezek rowerowych w
gminach: Grodzisk Mazowiecki, Milanéwek, Michatowice, Podkowa Le$na, Pruszkow,
Zyrardéw — wymaga sie aby Inzynier Kontraktu:

« zweryfikowat dokumentacje projektowa przedstawiong przez Zamawiajgcego pod katem
poszukiwania btedow w celu szybkiego podjecia dziatan naprawczych,

e nadzorowat kontrakt na roboty budowlane realizowany zgodnie z FIDIC (Warunki
Kontraktowe dla Budowy — ,Czerwona ksigzka" — drugie wydanie angielsko-polskie 2004,
tlumaczenie pierwszego wydania 1999) w zakresie warunkéw zawartych w Kontrakcie,

e egzekwowat od Wykonawcy Robot terminowy postep robot zgodny z harmonogramami
realizacji

o monitorowat postep prac wigcznie ze skfadaniem z nich raportéw, w ktérych bedg wziete
pod uwage zarowno wskazniki fizyczne, jak i finansowe,

e przygotowywat Swiadectwa Ptatnoéci, Protokoly koniecznosci i Negocjacji, Protokoty
Odbioru Robdt, Raporty Okresowe, Raport Kohncowy z realizacji projektu, '

e zapewnit profesjonalny i kompetentny nadzér inwestorski we wszystkich branzach nad
prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim
zwigzanymi oraz zapisami kontraktowymi,

* reprezentowat Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem ipozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

o sprawdzat jakosci wykonywanych robot budowanych i wyrobéw budowlanych, a w
szczeg6lnoéci  zapobiegat zastosowaniu  wyrobdw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e sprawdzat i odbierat roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, uczestniczyt w
- prébach iodbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowywat i
przeprowadzat odbiory gotowych obiektow budowlanych i uczestniczyt w przekazywaniu ich

do uzytkowania,

¢ potwierdzat faktycznie wykonane roboty oraz usuniecia wad,

e wydawat Wykonawcy Robdt, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia,
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,
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zgdat od Wykonawcy Robét, kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz
* spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

zapewnit nadzér i akceptacje przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchow
~ urzgdzen i wyposazenia,

prowadzit i przechowywat korespondencje z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
kontraktow na roboty ze szczegdlnym uwzglednieniem. ostrzezen, uwag i wnioskow

" kierowanych do Wykonawcy Robdt mogacych by¢é dowodami w razie ewentualnych sporéw,
roszczen Wykonawcy Robdt, katastrof budowlanych itp.

przygotowywat swiadectwa dotyczace:
' = aprobat technicznych dostaw,
= prob materiatow i robét,
= jlosci wykonanych robot i przejecia robot.

prowadzit fizyczne i finansowe rozliczenie kontraktéw na roboty budowlane zgodnie
z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw RPO —
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020,

uczestniczyt w kontrolach zwigzanych z realizacjg projektu.
Sprawdzat i opiniowat harmonogramy robot przedstawione przez Wykonawce Robét,

aktualizowat harmonogramy rzeczowo-finansowe, plany ptatnosci itp.
nadzorowat prace w okresie zgtaszania wad i usterek dla robo6t budowlanych.

3.2.2 Prowadzenie projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu — wymaga sie, aby
Inzynier Kontraktu:

aktualizowat harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram platnosci projektu zgodnie
z umowga o dofinansowanie projektu, '

sporzgdzat wnioski o ptatno$¢ zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu,

pfowadzi’f promocje projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie stanowigcg zatgcznik nr 9
do SIWZ, w tym przygotowywat przetargi dotyczgce promociji projektu

Przewiduje sie, ze zakres zadan Inzyniera bedzie zawierat prowadzenie
nastepujacych dzialan na trzech etapach wdrazania projektu:

(a) w okresie przed rozpoczeciem realizacji kontraktu na roboty:

weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego zwigzanej z Kontraktem na
roboty budowlane oraz jej sprawdzenie i zlozenie ewentualnych uwag ze wskazaniem
ewentualnych zagrozer mogacych wynikna¢ w trakcie realizacji robét,

uczestniczenia w pracach komisji przetargowe;j,

o sporzgdzenia projektdw dokumentdw, ktore w toku postepowania winien sporzadzaé
Zamawiajgcy, w szczegolnosci projektow odpowiedzi udzielanych uczestnikom
postepowania podczas prowadzonych postepowan,

o doradztwo na potrzeby prac Komisji Przetargowej

sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje sg poprawne i przediozone przez Wykonawcow
robot zgodnie z kontraktami na roboty.
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(b) podczas realizacji kontraktu na roboty:

przekazywanie Wykonawcom robét w imieniu zamawiajgcego: placow budéw oraz wszystkich
istniejacych dokumentéw o ktérych mowa w kontraktach na roboty niezbednych do ich
realizacji, po ich autoryzacji przez Zamawiajgcego,

Weryfikacja osnowy geodezyjnej przed rozpoczeciem budowy,

sprawdzenie wytyczenia robot przez Wykonawce Robét,

utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu,

zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktéw na roboty pod wzgledem technicznym,
finansowym i organizacyjnym,

_ informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnie¢;

problemach istniejgcych i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemow,

egzekwowanie postanowien Kontraktow na roboty przy wspédipracy z Zamawiajgcym,

nadzor, kontrola , monitorowanie i skiadanie sprawozdan dotyczgcych miedzy innymi
fizycznego i finansowego postepu Robét, kosztow i budzetu,

wspoélpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow
rzeczowych i finansowych, wskaznikow postepu fizycznego i finansowego robot oraz innych
opracowan wymaganych przez instytucje odpowiedzialne za wdrazanie i monitorowanie RPO
— Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020,

zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatéw na plac budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z
projektem i/lub warunkami kontraktowymi oraz potwierdzanie ich dostarczenia. '

weryfikacja i przegladanie rysunkow roboczych Wykonawcy Robot zawierajgcych zmiany,
zatwierdzanie robo6t zamiennych,

ustalanie i okreslanie wartosci rob6t zgodnie z Kontraktem na roboty, wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci,

wystawianie Swiadectw Przejecia, Swiadectw Wykonania, Swiadectw
Platnosci/Przejsciowych Swiadectw Platnosci dla robét objetych poszczegélnymi kontraktami,

udziat w przekazywaniu obiektéw do uzytkowania,

przeprowadzanie régularnych inspekciji Plaéu Budowy sprawdzajgcych jakosé wykonania
i materiatow zgodnie z Kontraktem na roboty oraz dobrg praktyke inzynierska,

zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, majacych by¢
wbudowane, jak zaplanowat to Wykonawca robdt, sprawdzanie jakosci dokumentdw,
zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatow
uszkodzonych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

organizowanie dodatkowych testdw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne na koszt Zamawiajacego,
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sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznoséci  wszystkich —certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwaranciji, praw wiasnosci, o$wiadczen itd., za ktore Wykonawca robot jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu na roboty,

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajgc w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot,

" rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okazac sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych,

szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce robot,
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych,

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot,

negocjowanie z Wykonawcg robot i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco
wszystkich robot spoza harmonogramu,

nadzorowanie testéw oraz sprawdzenie i zatwierdzenie instrukcji obstugi przygotowanych
przez Wykonawce robdt,

sprawdzenie , ocena kompletno$ci oraz zgodnosci dokumentacii powykonawczej ze stanem
istniejgcym i dostarczanie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczaca
nadzorowanych robot (wigczajgc w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w
postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

egzekwowanie opracowania przez Wykonawce roboét instrukcji eksploatacji i konserwac]i
urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcegdo,

przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentaciji powykonawczej oraz przygotowanie w
imieniu Zamawiajgcego wnioskoéw niezbgdnych do uzyskania wymaganych ostatecznych
decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na uzytkowanie, itp.),

wystawianie dowodéw OT na rzecz Zamawiajgcego,

gcista wspotpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym
przez Zamawiajgcego,

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i problemow
narastajgcych podczas robot, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne,

udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

kontrola Wykonawcy robot w zakresie realizacji robét zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, '

organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy
(co najmniej raz w tygodniu, a jesli zajdzie potrzeba lub na zyczenie Zamawiajgcego czesciej)
oraz przygotowanie dokumentow w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym
zagadnieniu, ktére wptywa na postep Robot, sporzadzanie protokotéw ze spotkan,

przygotowywanie przetargéw na promocje projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
projektu stanowigcg zatgcznik nr 9 do SIWZ,

prowadzenie dziatan promujacych projekt,
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przygotowywanie informacji o dofinansowaniu projektu oraz informacji z realizacji projektu dla
mediow,

przygotowanie informacji — w zakresie promocji projektu — na strony internetowe gmin
uczestniczacych w projekcie,

's'porzadzanie wnioskdéw o pfatnosc zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu,

-aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu ptatnosci zgodnie z
umowg o dofinansowanie projektu,

stala wspétpraca z koordynatorami gminnymi w zakresie prawidtowej realizacji projektu,

organizowanie spotkan koordynatorow gminnych dotyczacych zagadnien zwigzanych z
realizacjg projektu oraz sporzgdzanie protokotdow ze spotkan,

przygotowywanie projektéow pism do Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw unijnych
dotyczacych ewentualnych probleméw napotkanych w trakcie realizacji projektu,

monitoring wskaznikoéw produktu i rezultatu projektu.

wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, ktére okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji Kontraktéw na Roboty
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie RPO i Zamawiajgcego) oraz
zabezpieczenie interesow Zamawiajacego,

(c) podczas Okresu zgtaszania wad i usterek dla robét budowlanych.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzglednié czynnosci do wykonania, ktérych bedzie
zobowigzany w okresie zgtaszania wad i usterek dla robdt budowlanych .

Po skonczeniu Robot, podczas Okresu zgtaszania wad i usterek dla robét budowlanych Inzynier
Kontraktu bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koncowych akceptacjach i
rozwigzywaniu sporéw, w tym m.in.:

co najmniej raz w roku przeprowadzi przeglad gwarancyjny dia kazdego z kontraktéw na
roboty, sporzadzi liste usterek i innych dokumentoéw zwigzanych z warunkami kontraktu,

przed koncem okresu zgtaszania wad i usterek dla robét budowlanych Inzynier przeprowadzi
koncowy przeglad gwarancyjny dla kazdego z kontraktéw na roboty, sporzadzi liste usterek
i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami kontraktu,

Inzynier bedzie nadzorowat i egzekwowat usuwanie wad i usterek przez Wykonawce Robdt,

inzynier be;dzie‘bra’f czynny udziat w rozwigzywaniu sporow zgodn‘ie z warunkami kontraktu,

Inzynier wystawi dla kazdego z kontraktéw na roboty Swiadectwo Wykonania i Ostateczne
Swiadectwo Ptatnosci.

Ponadto Inzynier Kontraktu w catym okresie trwania Umowy zapewni pomoc Zamawiajacemu we
wszystkich dzialaniach zwigzanych z regutami wdrazania Projektu tj.;

o dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzgdzaniem projektami RPO, wigczajgc
sporzadzanie i aktualizowanie plandw i harmonograméw Projektu,

o zarzgdzanie finansowe,
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obstuga przeptywow gotowkowych,
monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia,
udziat w kwalifikacji kosztéw,

rzetelne raportowanie dajagce wczesng analize i wnioski w sprawozdaniach
miesiecznych,

prowadzenie monitoringu wydatkdw w ramach Projektu — Rejestru Faktur na
podstawie ktdrych dokonywane bedg wydatki w Projekcie,

- prowadzenie Rejestru Wykonania Rzeczowego w oparciu o dane z protokotdw

odbioru poszczegdblnych czesci Inwestycji

monitorowanie i przestrzeganie wymagan RPO w kwestii informacyjnej (tablice
informacyjne, pamiatkowe, plakietki oraz filmy /zdjecia w czasie wykonywania robot)
zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 7 Opisu Przedmiotu Zamdwienia- Wymagania
specjalne,

nadzorowanie i przestrzeganie — w zakresie dotyczgcym Inzyniera Kontraktu procedur
zawartych w Porozumieniu Partnerskim z dnia 27.07.2016r stanowigcym zatacznik nr
10 do SIWZ.

Inzynier ma obowigzek poszukiwania bleddéw w projekcie oraz interpretacji wptywu

btedu na projekt i identyfikacji btedu.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkéw Inzynier nie bedzie miat prawa do:

wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego kontraktu na roboty,

zwolnienia Wykonawcy robét z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z kontraktu na roboty,

zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie robét Wykonawcy robét innemu niz
ten, kitéry zostat wskazany w podpisanym kontrakcie,

zawierania uméw w imieniu Zamawiajgcego.

Od inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan
wynikajgcych z nastepujgcych klauzul Warunkéw Kontraktu (,Warunki Kontraktu™ dotyczg Warunkow
Kontraktowych FIDIC - czerwona ksigzka, stanowigcych cze$¢ kontrakidw z Wykonawcami) :

(a)
(b)
(©)
(d)
(e)
(f)

(9)
(h)
(i)

{);

klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu budowy]
klauzula 3.2 [Pe’momocnictwo wydane przez Inzyniera]
klauzula 4.4  [Podwykonawcy] |

klauzula 5.1  [Ogdlne zobowigzania projektowe]

klauzula 5.4  [Normy techniczne i przepisy]

klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na ukonczenie]
klauzula 8.8 [Zawieszenie robét]

klauzula 8.11

klauzula 10.3

[Przediuzone zawieszenie]

[Zaktécanie Préb Koncowych]

str. 61




Fundusze ' ror Yy v J Unia E jsk.
Europejskie O“zowszew mgmgﬂ:ﬁu: -

Frogram Regeonainy soreds Polake Rearwju Reglonalsegs

(k) klauzula 12.2  [Proby Opdznione]

()  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej]

(n)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
(0) Klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej]

4. I

3.3. Obowigzki Zamawiajgcego w zakresie wspéipracy z Inzynierem
Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi:
(a) wazne Pozwolenia na budowe bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,
(b) niezbedng dokumentacje, obejmujaca:
1. Whniosek o wsparcie przedsiewziecia w ramach RPO,

2. Projekty budowlane (zgodne z polskim prawem budowlanym) oraz projekty wykonawczé
bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

3. Dokumentacje geologiczng bedgca w posiadaniu Zamawiajacego,

4. Wszystkie posiadane przez Zamawiajgcego wymagane pozwolenia i decyzje wydane przez
odpowiednie Wiadze (dotyczace projektéw budowlanych).

Zamawiajacy zapewni ponadto:

(a) wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiajgcego jest
wymagane przez prawo, lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach,

(b) zapewnienie udziatu nadzoru autorskiego dla kontraktow na roboty realizowanych wg czerwonej
ksigzki FIDIC, archeologicznego i geologicznego.

4, LOGISTYKA | OKRESY WYKONYWANIA

4.1. Lokalizacja projektu

Roboty budowlane prowadzone bedg wzdtuz drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich na terenie
6 gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michatowice, Milandwek, Podkowa Lesna, Pruszkow i Zyrardow w
wojewodztwie mazowieckim.

4.2. Okres realizacji Kontraktu

Inzynier Kontraktu rozpoczyna petnienie swoich obowigzkéw po podpisaniu umowy na Inzyniera
Kontraktu. Przewiduje sie, ze czas pracy Inzyniera bedzie trwat okoto 51 miesigce, w tym okres
realizacji kontraktu na roboty budowlane okoto 10/11 miesiecy, okres zgtaszania wad, gwarancja
jakosci i rekojmie wykonania 36 miesigcy od petnego zakonczenia i rozliczenia robét budowlanych.
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Nri procedury . kontraktu na kontraktu na usterek dla robét
r i tytut kontraktu - przetargowej roboty roboty budowlanych
bna roboty budowlane budowlane
udowlane
"Budowa. tras rowerowych
wraz Z infrastruktura
towarzyszgca w gminach: 10/11
Grodzisk - Mazowiecki,| 04.2017 07/08.2017 L 36 miesiecy
Michatowice, Milanéwek, miesigcy
Podkowa Le$na, Pruszkow i
Zyrardow” )

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru i wykonania ustugi Inzyniera Kontraktu w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych (na podstawie umowy zawartej w
wyniku oddzielnego postepowania na roboty budowlane).

Planowane zakoriczenie kontraktu na roboty budowlane — do 31 maja 2018r. Planowane
rozliczenie kontraktu na roboty budowlane do 30 czerwca 2018r. W przypadku zmiany
(wydtuzenia) przez MJWPU okresu realizacji i zakornczenia projektu, termin wykonania
ustugi/lczas pracy Inzyniera ulega automatycznemu przediuzeniu, przy czym przez okres do 6
miesiecy po przewidywanym terminie zakornczenia prac Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie. '

5. WYMAGANIA

5.1. Personel

Aby wypetni¢ swoje zobowigzania, Inzynier Kontraktu powinien posiada¢ wysoko wykwalifikowany
personel. '
Inzynier Kontraktu powinien zaangazowaé zespot ekspertéw posiadajgcych multi-dyscyplinarng
wiedze inzynierskg, zdolnych do wykonania swoich obowigzkéw jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego.

Inzynier Kontraktu powinien okreslic swoje wilasne potrzeby do wykonania catej ustugi bedacej
przedmiotem niniejszego zamowienia i zatrudni¢ caty niezbedny personel wymagany do efektywnego i
skutecznego wykonania prac.

Inzynier Kontraktu powinien zapewnié¢ codzienna (dotyczy dni roboczych) obecnos$¢ Inzyniera
Rezydenta na terenie realizacji inwestycji w okresie realizacji zadania o ktérym mowa w pkt.
1.3) OPZ

Inzynier jest zobowigzany do przedstawienia kompletnej listy swojego personelu proponowanego dla
tego projektu wraz z ich zyciorysem i dokumentami potwierdzajgcymi. ,

Inzynier powinien wyposazy¢ swoj zespdt ekspertdw i inspektorow w niezbedne wsparcie i techniczna
pomoc innych specjalistow, ktérzy mogg byé niezbedni do wiasciwej implementaciji tego Kontraktu
i Kontraktow na Roboty (tj. np.: uprawniony geodeta, ekspert ds. inzynierii ruchu, doradca prawny,
ekspert do spraw zamowien publicznych, ekonomista itp.).

Koszty operacyjne i wynagrodzenia catego personelu musza by¢ ujete w cenie oferty.
Przedstawiona ponizej lista kluczowego personelu moze nie byé wyczerpujgca i moze zostaé

uzupelniona przez Inzyniera. Lista ta powinna byé traktowana jake minimalne wymagania
Zamawiajgcego do niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.
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Podczas nieobecnos$ci jakiegokolwiek eksperta z ponizszej listy, wynikajgcej z okresu wakacyjnego
lub choroby, Inzynier Kontraktu ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zatozonej
pracy eksperta dla unikniecia opéznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na pismie wraz z zyciorysem do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

W celu wykonywania swych obowigzkow Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ nastepujgcy personel:

5.1.1.  Eksperci kluczowi

Ekspert kluczowy nr 1: Kierownik Zespotu - Inzynier Rezydent:

o  wyksztaicenie wyzsze techniczne,

o. minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe,

o . dos$wiadczenie w kierowaniu kontraktami na roboty w oparciu o warunki kontraktu
FIDIC (Czerwona i/ lub Zblta Ksigzka) — petnienie powyzszej roli przy minimum 1
projekcie,

o doswiadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi — petnienie powyzszej roli
przy minimum 1 projekcie o wartosci minimum 10 000 000 zt. brutto.

Ekspert kluczowy nr 2: Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robét drogowych,
posiadajgcy:

o  wyksztalcenie wyzsze techniczne,

o Uuprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

o  co najmniej 5-letnie do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor
nadzoru w specjalnosci drogowej

Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robét instalacji i sieci
sanitarnych, posiadajacy:

o  wyksztalcenie wyzsze techniczne,

o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mstalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych lub réwnowazne wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,

o hie mnigj niz 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu samodzielnych funkgji w
budownictwie tj. jako kierownik budowy, lub inspektor nadzoru robét w zakre3|e sieci
i instalacji sanitarnych i gazowych.

Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robét elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadajgcy:
o wyksztatcenie wyzsze techniczne,
o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczen
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub réwnowazne wydane na podstawie wczesniej
obowiagzujgcych przepisow,

o co najmniej 5-lethie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
inspektora nadzoru robot elektrycznych i elektroenergetycznych,

Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robot teletechmcznych
posiadajgcy:

o wyksztatcenie wyzsze techniczne,
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o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji teletechnicznych lub réwnowazne wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, )

* o nie mniej niz 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w petnieniu samodzielnych funkcji w
budownictwie tj. jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robé6t w zakresie sieci i
instalacji teletechnicznych

Eksbert kluczowy nr 6: Specjalista ds. platnosci i rozliczen, posiadajacy:

- o wyksztatcenie wyzsze ekonomiczne lub techniczne,
o co najmniej 3 lata doSwiadczenia w rozliczaniu zadan inwestycyjnych,

Dopuszcza sig. lgczenie maksymalnie dwoch z wiw funkcji przez jedng osobe, jesli wykazana osoba
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie. Dopuszcza sie tgczenie funkgji Inzyniera Rezydenta
z funkcjg jednego z wymienionych ekspertdw kiuczowych.

W przypadku koniecznosci, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapewnié¢ taka liczbe ekspertow
kiuczowych, aby w danej chwili zagwarantowaé sprawne i bezkolizyjne zarzgdzanie projektem oraz
realizacje zadania.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do odniesienia sie do wszelkich probleméw zgtoszonych przez
Kierownika Budowy w terminie do 3 dni od ich zgloszenia (telefonicznie, mailowo lub wpisem do
Dziennika Budowy).

Kluczowi Eksperci petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru zobowigzani sg miedzy innymi do odbiorow
robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w ciggu jednego dnia od daty powiadomienia przez
Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru (wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem telefonicznym lub mailowym). Nadzor musi by¢ prowadzony w sposob zapewniajacy
sprawng realizacje inwestycji i niepowodujgcy przestojow w wykonywaniu robot.

Inzynier Kontraktu musi zapewni¢ przybycie wiasciwego Inspektora Nadzoru na teren budowy, w
przypadku zawiadomienia Inzyniera przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robot o koniecznosci
pobytu Inspektora na budowie — przybycie wiasciwego Inspektora musi nastgpi¢ w dniu zgloszenia.

5.1.2. Eksperci pomocniczy oraz personel wspierajacy i zastepujacy

Inzynier Kontraktu powinien wybra¢ i wynajgé innych ekspertow w takiej ilosci i specjalnosciach, aby
zapewni¢ sprawng realizacje zadan stojgcych przed Inzynierem, w tym min. eksperta do spraw
zamowien publicznych. W przypadku koniecznosci, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢
taka liczbe personelu, aby w danej chwili zagwarantowa¢ sprawne i bezkolizyjne zarzgdzanie
projektem oraz realizacje zadania.

5.2. Biuro i sprzet Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu powinien zapewnié¢ ekspertom odpowiednie wsparcie i ‘wyposazenie.
W szczegdlnosci powinien zapewnié wystarczajgce zabezpieczenie administracyjne, tak, aby eksperci
mogli skoncentrowac sie na ich gtéwnych obowigzkach.

Inzynier Kontraktu w ramach tego kontraktu zapewni zespotowi ekspertéw Biuro o odpowiednim
standardzie. Biuro zlokalizowane bedzie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Biuro powinno by¢ wyposazone w odpowiednig liczbe zestawow komputerowych z oprogramowaniem
dostosowanym do oprogramowania uzywanego przez Zamawiajgcego, telefon, tgcze internetowe,
urzadzenia kopiujgce, aparat cyfrowy do dokumentacji postepu robét. Inzynier Kontraktu zapewni
rowniez swojemu personelowi srodki transportu wymagane do realizacji prac.
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6. RAPORTOWANIE
Forma i zawartos¢ oraz terminy wykonania Raportéw moga ulega¢ zmianie i musza by¢ zgodne

z wymaganiami Instytucji Zarzadzajacej i Instytucji Posredniczacej

6.1. Wymagania odnosnie sprawozdan

K -

6.;1.1'. Raporty z realizacji Kontraktu na Ustuge Inzyniera Kontraktu:
(a) Raport poczatkowy: ztozony w ciggu 30 dni od podpisania Kontraktu na Ustuge. Raport ten

powinien zawierac:

o Informacje dotyczace weryfikacji dokumentacji projektowej (raport z weryfikacji)

o informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

o szczegdlowy plan prac, plan zaopatrzenia, rozktad pracy ekspertow oraz harmonogram
osiggniecia celow niniejszego Kontraktu;

o w przypadku konsorcjum opis wkiadu kazdego z uczestnikow konsorcjum i podziat zadan i
odpowiedzialnosci miedzy nimi;

o szczegotowg metodologie wykonywania Ustug

o wzory dokumentow, kiére beda obowigzywaly w trakcie realizacji robdt oraz w okresie
zgtaszania wad,;

o procedury i zasady BHP.

(b) Raporty miesieczne: skfadane najpdzniej do dziesigtego dnia nastepnego miesigca realizacji

kontraktu na ustugi, zawierajgce podsumowanie gidwnych dziatan Inzyniera Kontraktu wraz z planem

pracy ekspertow na nastepny miesiac,

(c) Raporty kwartalne do dziesigtego dnia kazdego pierwszego miesigaca po zakoriczeniu kwartatu,
ktorego dotyczy, poczynajgc od daty podpisania umowy. Raport kwartalny powinien byé podstawa do
wyplaty wynagrodzenia za prace Inzyniera i stanowi¢ przede wszystkim rozliczenie jego dziatalnosci,
powinien zawiera¢ opis dziatan oraz decyzji podjetych przez Inzyniera w okresie objetym raportem, jak

réwniez plan dziatan w przyszitosci. Raport kwartalny powinien zawiera¢ rowniez:

- syntetyczny opis dziatan zrealizowanych przez Wykonawce rob6t na budowie (krotkie
podsumowanie) — pokazanie stanu zaawansowania (w oparciu o wymagane wskazniki) zarédwno
rzeczowego jak i finansowego kontraktu,

- syntetyczny opis zagrozen powstatych na budowie i propozycje dziatan podjetych w celu ich
wyeliminowania.

- syntetyczny opis dziatan zrealizowanych w zwigzku z prowadzeniem projektu zgodnie z umowag o
dofinasowanie (informacja o ztozonych wnioskach o ptatnosci, aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ptatnosci, itp.)

(d) Raporty roczne postepu prac budowlanych i stanu finansowego kontraktéw na roboty budowlane

w terminie do dziesigtego dnia kazdego pierwszego miesigca nastepujgcego po zakonczeniu roku
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kalendarzowego, ktorego dotyczy. Raporty powinny zawiera¢ m.in. informacje o postepie robot,

zestawienie kosztéw poniesionych przez Wykonawce robét, ich analize oraz prognoze do czasu

’

ukoniczenia kontraktu.

(e) Raport koncowy ztozony w ciggu 14 dni od zakonczenia ostatniego kontraktu na roboty

" budowlane. Powinien zawiera¢ m.in.:

- opis wykonanych robot ze wskaznikami rzeczowymi i finansowymi postepu robot, wysokosciami
naktadéw wedtug kategorii robot,

- krytyczna analize gitdwnych problemow, ktore wystapity w trakcie realizacji robot,
- rozliczenie finansowe Projektu,

- ocene stopnia osiggniecia zatozonych rezultatow,

- inne, niezbedne do odpowiedniej prezentacji zrealizowanych robdt,

- opis dziatah zrealizowanych w zwigzku z prowadzeniem projektu zgodnie z umowg o
dofinasowanie, w tym informacja o osiggnietych wskaznikach produktu i rezultatu

6.1.2. Raporty z realizacji Kontraktéw na Roboty:
Raporty z realizacji Kontraktow na Roboty wykonywane bedg dla kazdego z Kontraktéw na Roboty

oddzielnie, w oparciu 0 wymagane wskazniki raportowania.

(a) Raporty Miesieczne o postepie prac budowlanych i finansowym statusie Kontraktéw na roboty.
Raporty te moga by¢ w formie tabelarycznej, powinny byé krotkie i zwiezte. Raporty miesieczne
zawiera¢ powinny sprawozdanie z dziatalnosci Wykonawcy robét na budowie, tylko posrednio
odnoszac sie do dziatalnosci Inzyniera. Raport miesieczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w
okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzgdzenia poprzedniego raportu miesiecznego. W raporcie
nalezy uwzglednic¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie sprawozdawczym, roboty planowane,
podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet. Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia, ktore
bezposrednio dotyczg budowy, nadzorowanej przez Inzyniera jak problemy BHP, kontrola jakosci,
analiza zgodnosci postepu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudnosci i
$rodki zaradcze, zmiany i roszczenia. Zakres prac nalezy okresli¢ takze w %. Raporty miesieczne
przygotowywane beda do dziesigtego dnia miesigca nastepujacego po miesiacu sprawozdawczym.

(b) Raport Koricowy. Raport winien zawiera¢ petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych
podczas realizacji Kontrakidéw na Roboty. Raport Koncowy bedzie zawierat w szczegoélnosci:

petny opis postepu prac oraz zebranie wynikdéw wszystkich Raportoéw Miesiecznych,
analize finansowa wykonania kontraktu na roboty,

-wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemoéw i podjetych dziatan naprawczych

O 0 0O

Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat dodatkowe raporty na prosbe Zamawiajacego lub, gdy jest to
niezbedne wediug jego wlasnego osgdu podczas prowadzenia Kontraktu.

Ostateczng zawartos¢, szczegotowy format, rozklad czasowy i odbiorcow przedktadanych
raportow Wykonawca winien szczegétowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6.1.3 Raporty specjalne

Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do opracowania i przedktadania Liderowi raportu w postaci
wniosku o ptatnosc¢ z czestotliwoscig ok. raz na kwartat (zgodnie z harmonogramem ptatnosci
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bedacym zatacznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu). Whniosek bedzie zawierat zakres
realizacji rzeczowej i finansowej Projektu (osiggniete wskazniki realizacji projektu, postep rzeczowy i
finansowy oraz zestawienie dokumentéw potwierdzajgcych wydatki).

Sporzadzanie wnioskéw o ptatnosc¢ dla Lidera Projektu bedzie realizowane poprzez
nastepujgce dziatania:

e zbieranie od Partneréw Projekitu dokumentéw rozliczeniowych, tj.: faktur, wyciggow
bankowych, ksiegowan z systemu ksiegowo-finansowego, protokotow odbioru,
uméw, dokumentéw OT, wydrukow z ewidencji srodkéw trwatych i innych
dokumentéw niezbednych w celu prawidiowego rozliczenia  wydatkéw
kwalifikowalnych Projektu,

e sporzadzanie i aktualizowanie zatgcznikédw finansowych Projektu, w tym:

~ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Harmonogramu Wydatkow,

e sporzadzanie wniosku o platnos¢ w systemie elektronicznym SL2014 lub innym
wskazanym przez Instytucje wdrazajgcg, wraz ze wszystkimi zakresami wniosku:
rzeczowym, merytorycznym i finansowym,

s przekazywanie pytan i watpliwosci od Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Projektow
Unijnych odnoénie wniosku o ptatno$é do poszczegdlnych Partnerow Projektu oraz
przygotowywanie projektu odpowiedzi do MJWPU

s przygotowywanie projektow zapytan odnosnie realizacji Projektu do Mazowieckiegj
Jednostki Wdrazania Projektéw Unijnych
kwalifikowanie wydatkéw Lidera i wszystkich Partneréw w Projekcie,

¢ monitorowanie wskaznikébw realizacji Projektu, informowanie o realizacji i
ewentualnych zagrozeniach,

e prowadzenie rejestru faktur, rejestru wnioskow o platnos¢ i rejestru wykonania
rzeczowego dla poszczegblnych zadan w Projekcie.

6.2. Przedktadanie i zatwierdzanie raportéw
Kazdy z wymienionych Raportéw skiadany bedzie do Zamawiajgcego w dwdch kopiach w jezyku
polskim (wydruk komputerowy), jak rowniez w wers;ji elektronicznej. Kierownik Zespotu - Inzynier
Rezydent jest odpowiedzialny za sporzgdzenie raportow.

7. WYMAGANIA SPECJALNE

Wymagana jest Scista koordynacja w zakresie inzynierii ruchu, zapewniajaca plynnos¢
komunikacyjna na terenie gminy w okresie trwania roboét.

Inzynier bedzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangazowanych stron w realizacje
projektu o umieszczaniu informacji o  wspoffinansowaniu ze srodkéw RPO oraz umieszczaniu
logotypéw wg. wytycznych Programu RPO.

Inzynier kontraktu zobowigzany bedzie zapozna¢ sie z trescig Porozumienia partnerskiego z dnia
27.07.2016r zawartego pomiedzy gming Grodzisk Mazowiecki a gminami: Michatowice, Milandwek,
Podkowa Leséna, Pruszkéw i Zyrardow oraz przestrzegac zapisow zawartych w Porozumieniu, ktdre
dotycza obowiazkdw inzyniera kontraktu, w tym procedur obiegu informacji i dokumentow, rejestry
spotkan i decyzji, dokonywanie ptatnosci w ramach Projektu, system monitoringu finansowego
wydatkéw zwigzanych z realizacjg Projektu, sporzgdzanie dokumentéw dotyczacych srodkow trwatych
i ewidenciji, system monitorowania realizacji projektu, system raportowania realizacji Projektu,
prowadzenie dziatan promocyjnych i informacyjnych) oraz nadzorowac¢ przestrzeganie procedur
bedgcych zatgcznikiem do Porozumienia przez uczestnikow Projektu objetych Porozumieniem.
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